
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dijkversterking SAFE

I-Grondverwerkingsplan
dijkversterking SAFE
 
 
 
Auteur: Coördinator grondverwerving

Status: Definitief

Versie: 1.0

Datum: 18-12-2025

Document-ID: SAFE-1213577685-148

Besluitnummer: [B-238]

Opgesteld: Coördinator

grondverwerving

Gecontroleerd: Manager 

planproducten

Geautoriseerd: Projectmanager

Paraaf: 
 

Paraaf: Paraaf: 

Datum: 18-12-2025 Datum: 18-12-2025 Datum: 18-12-2025



Dijkversterking SAFE 
Grondverwerkingsplan dijkversterking SAFE 
 
  
 

Pagina 2 van 19 
 

Projectgegevens 
 
Contactgegevens Opdrachtgever:
Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4003 BX Tiel

 
 
Waterschap Rivierenland, Sweco B.V. en Arcadis B.V. werken samen met Dijkalliantie SAFE aan 
de dijkversterking tussen Streefkerk, Ameide en Fort Everdingen.  

Dijkalliantie SAFE v.o.f. is een combinatie tussen: GMB Civiel B.V., Ploegam B.V. en Dura 
Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. 
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1 Algemeen 
Dit (minnelijk) grondverwervingsplan is het basisdocument voor de verwerving van onroerende 
agrarische goederen met bijkomende werken en voorzieningen die nodig zijn voor de versterking 
van de primaire waterkering langs de Lek. 
Het traject is Streefkerk–Ameide–Fort Everdingen (hierna te noemen SAFE). 

Dit grondverwervingsplan is de uitwerking van het in september 2021 vastgestelde Plan van 
Aanpak Grondverwerving ‘Dijkversterking SAFE’ en de op 4 februari 2025 door het CDH 
vastgestelde Nota Addendum Voorkeursalternatief. 

Het grondverwervingsplan wordt vastgesteld door het projectteam SAFE als uitwerking van het 
VKA. 

De aanbesteding Grondverwervers–Taxateur (tender T1257471) heeft 20 maart 2025 
geresulteerd in de gunning. 
Perceel 1 Grondverwervers en Taxateurs Hack, dijkversterking SAFE.  
De overeenkomst is op 31 maart 2025 getekend. 
Perceel 2 Grondverwervers en Taxateurs Kendes – Ritsema, dijkversterking SAFE. 
De overeenkomst is op 1 april 2025 door Kendes (penvoerder) ondertekend. 
 
Doel: 
Om de dijk te kunnen versterken moeten (dijk)percelen, worden verworven (aankoop, dan wel 
het vestigen van een zakelijk recht of tijdelijk ingebruikname). Om de noodzakelijke 
werkzaamheden aan de dijk voortvarend te kunnen uitvoeren en om daarna goed beheer en 
onderhoud (doelmatig beheer) mogelijk te maken, is het van belang dat WSRL de benodigde 
gronden in eigendom verkrijgt, een zakelijk recht vestigt of, bij tijdelijk gebruik, daarover 
gedurende de uitvoeringsperiode en deels voor het beheer en onderhoud van het waterschap de 
beschikking krijgt. WSRL streeft ernaar de gronden langs minnelijke weg te verwerven 
respectievelijk in gebruik te krijgen. 
 
Het grondverwervingsplan met de daarbij behorende bijlage vormt de basis voor de minnelijke 
verwerving van gronden die nodig zijn voor de dijkversterking en het voeren van een (toekomstig) 
doelmatig beheer. 
Daarnaast vormt het de basis voor het realiseren van een strook voor kabels en leidingen en de 
aanpassingen aan het watersysteem als direct gevolg van de dijkversterking SAFE. 
 

1.1 Beknopte beschrijving plangebied 
Het dijktraject bevindt zich in normtraject 16-3 en 16-4 aan de zuidoever van de Lek, binnen de 
gemeenten Molenlanden (Zuid-Holland) en Vijfheerenlanden (Utrecht).  
Op het overgrote deel van het dijktraject heeft de weg een belangrijke ontsluitingsfunctie voor 
het gebied. Langs het hele traject liggen bebouwingslinten, solitaire woningen, agrarische 
percelen en bedrijven.  
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Buitendijks liggen voornamelijk uiterwaarden met natuur, agrarische gronden en toerisme. 
In het oosten, bij Vianen, bevinden zich vele kruisingen van grote infrastructuren, zoals de 
rijksweg A2, A27 en het Merwedekanaal. Binnendijks zijn er vooral kleigronden met oeverwallen 
(zandbanen dicht onder het maaiveld) en komgronden.  
Meer westelijk zien we een rivierlandschap met ruimere bochten en een dijk die de kromming 
van de rivier volgt.  
De dijk is hier een duidelijk ontginningslint. Op een aantal plekken komt de dijk langs de rivier, dit 
noemen we een schaardijk.  
Op dit deel zie je vanaf de dijk het veenweidelandschap van de Alblasserwaard. 
Dichter bij de dijk is een aantal smalle oeverwallen zichtbaar met daarop karakteristieke 
boomgaarden.  
Helemaal westelijk ligt binnendijks het veenweidegebied, met zijn karakteristieke openheid, 
langstrekkende verkaveling en ontginningslinten met boerderijen. Net als in het oosten is ook 
hier de dijk een ontginningslint. Buitendijks bevindt zich een aantal uiterwaarden met 
natuurwaarden en bedrijvigheid. Qua oppervlakte zijn de uiterwaarden relatief klein vergeleken 
met de uiterwaarden meer oostelijk aan de Lek.  
De waterstand op de rivier wordt beïnvloed door getijdewerking, tot aan stuw Hagestein in de 
Lek. In de nabijheid van de dijkversterking zijn twee Natura-2000 gebieden gelegen: de 
uiterwaarden Lek en Zouweboezem. Verspreid langs het traject liggen gebieden die zijn 
aangewezen als Natuur Netwerk Nederland (NNN-gebieden).  
 
De geografische scope van SAFE bestaat uit 12,3 kilometer, verdeeld over 9 dijkzones.  
 

Figuur 1 Geografische begrenzing. De rode lijnen zijn dijkzones 
 

1.2 Aangepaste scope 
In de verkenningsfase is op basis van aanvullende onderzoeken, de dijkversterkingsopgave SAFE 
aangescherpt. Door deze aanscherping bleek dat in dijkzone 5 geen urgente veiligheidsopgave is. 
Vandaar dat dijkzone 5 buiten de scope van SAFE valt. Daarnaast geldt ook voor dijkzone 8 dat er 
geen versterkingsmaatregelen meer voorzien zijn.  
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Door de geografisch partiële versterking volgens het oorspronkelijke VKA uit 2022 zou een sterk 
afwisselend patroon ontstaan van dijkdelen die binnen SAFE zouden worden versterkt en 
dijkdelen die later (voor 2050) alsnog versterkt zouden worden. Ook zouden dijkdelen binnen de 
geografische scope van SAFE maar ten dele versterkt worden.  
Op die plekken zou voor 2050 teruggekomen moeten worden om de resterende (hoogte)opgave 
op te lossen. Omdat de dijk op meerdere momenten versterkt zou worden, zou dit leiden tot extra 
overlast voor de omgeving.  
Om deze extra overlast te beperken, is ervoor gekozen de geografisch scope uit te breiden, onder 
andere door:  

• Dijkzone 2 uit te breiden met dijkvak 15;  
• Dijkzone 4 aan de oostkant uit te breiden om aan te sluiten op dijkzone 3;  
• Dijkzone 10 aan de oostkant uit te breiden om aan te sluiten op de Langesteinseweg;  
• Het ‘gat’ tussen de twee delen van dijkzone 11 toe te voegen aan de scope. 

Door uitgebreid grondonderzoek en aanvullende berekeningen in de planuitwerkingsfase is de 
opgave binnen verschillende dijkzones gewijzigd. Daaruit is gebleken dat een aantal vakken tóch 
een versterkingsopgave heeft. 
 

1.3 Versterkingsopgave 
De dijkversterkingsmaatregelen vinden plaats verspreid over circa 12,3 km in 9 verschillende 
dijkzones. Het merendeel van de versterking vindt plaats met grond.  
Over circa 3,3 km wordt de versterking binnenwaarts uitgevoerd. Over circa 3,3 km vindt een 
buitenwaartse asverschuiving plaats. Waar geen ruimte is voor een grondoplossing, of waar een 
constructie een hoger veiligheidsrendement heeft, worden constructieve oplossingen 
toegepast. Constructieve oplossingen voor stabiliteit en piping worden over circa 1,1 km 
toegepast. Over circa 2,3 km wordt alleen een voorziening voor piping geplaatst. Over circa 0,1 
km wordt alleen een kruinophoging uitgevoerd.  
In verschillende dijkzones zijn maatwerklocaties aangewezen om bestaande panden of waarden 
te kunnen behouden. Hier kunnen grondoplossingen of constructies, of combinaties daarvan 
worden toegepast. Er is voor deze locaties een voorlopige keuze gemaakt, zodat effecten en 
kosten ingeschat kunnen worden. Samen met de aannemer wordt een definitieve keuze 
gemaakt, gebaseerd op de uitvoeringskennis van de aannemer.  
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Tabel 1: Maatregelen 
Dijkzone Verkenning Planuitwerking 

Voorkeursalternatief 
2022 

Addendum 
Voorkeursalternatief 
2024 

Vergunningenontwerp 

1 Binnenberm Binnenberm Binnenberm 
2 Binnenberm 

Constructie (piping)  
Binnenberm 
Constructie (piping)  
Constructie (stabiliteit)  
Verflauwing buitentalud 

Binnenberm 
Constructie (piping) 
Constructie (stabiliteit) 

3 Buitenwaartse 
asverschuiving 
Kruinophoging 
Constructie (piping) 
Constructie (stabiliteit)  

Kruinophoging  
Buitenwaartse 
asverschuiving 

Kruinophoging 
Buitenwaartse 
asverschuiving  

4 Binnenberm Binnenberm 
Kruinophoging 
Buitenwaarste 
asverschuiving 
Verflauwing buitentalud  

Kruinophoging, 
Binnenberm 
 

6 Binnenberm 
Constructie (piping) 
Constructie (stabiliteit)  

Binnenberm 
Constructie (piping) 
Constructie (stabiliteit)  

Binnenberm, 
Constructie (piping) 
Constructie (stabiliteit) 

7 Binnenberm Binnenberm 
Verflauwing buitentalud  

Kruinophoging 
Buitenwaartse 
asverschuiving 
Binnenberm 
Constructie (stabiliteit) 

8 Verbreden kruin 
Verflauwing buitentalud  

- - 

9 Verflauwing binnen-en 
buitentalud 
Constructie (piping)  

Constructie (piping) Binnenberm 
Constructie (piping) 

10 Constructie (piping) 
Constructie (stabiliteit)  

Kruinophoging 
Constructie (piping) 
Constructie (stabiliteit)  

Kruinophoging 
Constructie (piping) 
Constructie (stabiliteit)  

11 Buitenwaartse 
asverschuiving 
Kruinophoging  
 

Buitenwaartse 
asverschuiving 
Kruinophoging  
Constructie (piping) 
Constructie (stabiliteit)  

Buitenwaartse 
asverschuiving 
Binnenberm 
Constructie (piping) 
Constructie (stabiliteit)  
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2 Beleid 
Om de voorgenomen dijkversterking uit te kunnen voeren, is extra ruimte (grond) nodig. Het 
beleid met betrekking tot grondeigendom en grondverwerving staat in de  
“Nota Eigendommenbeleid Waterschap Rivierenland 2023”. De nota is door het algemeen 
bestuur vastgesteld op 9 oktober 2023. Op de website waterschaprivierenland.nl is deze te 
raadplegen. 
 
In “Regeling uitvoering eigendommenbeleid 2024” zijn diverse onderwerpen vanuit de  
“Nota Eigendommenbeleid Waterschap Rivierenland 2023” nader uitgewerkt. Het betreft een 
uitwerking met een uitvoerend dan wel operationeel karakter. Doel van deze regeling is om te 
komen tot een eenduidig handelingsperspectief gebaseerd op de ‘Nota Eigendommenbeleid 
Waterschap Rivierenland 2023’. 
 
De kern van het eigendommenbeleid is om onroerende zaken die een primaire functie vervullen 
voor de wettelijke taken van het waterschap, dan wel daarmee een rechtstreekse functionele 
relatie hebben, in eigendom te houden of te verkrijgen. Het waterschap kan dan als eigenaar 
over het algemeen snel en bestendig beschikken over gronden en werken die voor de 
taakuitoefening nodig zijn.  
 

Voor HWBP-projecten is als uitzondering gezocht naar de balans tussen enerzijds de maximale 
privaatrechtelijke bescherming van de waterkering voor WSRL tegen de laagst maatschappelijke 
kosten en anderzijds een minimale inbreuk op de leefomgeving en de positie van de 
eigenaar/gebruiker. Voor bermen in de nieuwe HWBP-projecten is in deze regeling een zonering 
voor het eigendom van toepassing. Een zonering in zone A, B en C geeft aan welke grond WSRL 
in eigendom wenst te verwerven of een zakelijk recht op wil vestigen. 
 

  

Figuur 2 zone's 

Figuur 3 zonering waterstaatswerk 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702194/1
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR716974/1
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2.1 Afwijken van beleid 
Bij de toepassing van het grondverwervingsbeleid spelen veel belangen. Naast de belangen van 
het Waterschap dient ook rekening te worden gehouden met de belangen van bewoners, 
bedrijven, andere overheden, kabel- en leidingbeheerders, enzovoort. Omgevingsaspecten zoals 
natuur, ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie en landschappelijke inpassing spelen een 
belangrijke rol.  
Deze belangen kunnen afzonderlijk of in onderlinge samenhang, bij wijze van uitzondering, 
aanleiding geven om af te wijken van de algemene regel om de kernzone in eigendom te 
verkrijgen. 

Uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) volgt dat er in beginsel overeenkomstig de 
beleidsregel moet worden beslist, tenzij dat gelet op de strekking van de beleidsregel en de 
onderliggende wettelijke regeling in het concrete geval niet nodig is en bovendien voor één of 
meer belanghebbenden gevolgen zouden hebben, die onevenredig zouden zijn in verhouding tot 
de met de beleidsregel te dienen doelen. Dit laatste wordt de inherente afwijkingsbevoegdheid 
genoemd (artikel 4:84). Structurele afwijking van de beleidsregel verplicht tot aanpassing van de 
beleidsregel. Er kan dan geen gebruik worden gemaakt van deze afwijkingsbevoegdheid. Enkel in 
bijzondere omstandigheden waar het toepassen van de beleidsregel in een incidenteel geval 
leidt tot onevenredige schade voor een derde partij is afwijking van de beleidsregel mogelijk. 
 

2.2 Kabels en Leidingen 
Voor de realisatie van de dijkversterking en de instandhouding van het waterstaatswerk moeten 
in een aantal gevallen de aanwezige kabels en leidingen worden verlegd. De kabels en leidingen 
liggen vaak in de dijk of in de beschermingszone. Omdat dit van belang is voor de dijkveiligheid 
beschouwt het waterschap het verleggen van de kabels en leidingen als een onderdeel van de 
dijkversterking. Het waterschap heeft het beleid om daar waar mogelijk de grondverwerving voor 
kabels en leidingen te combineren met de grondverwerving voor de dijkversterking. Met de 
nutspartijen is dit geregeld in een samenwerkingsovereenkomst. 
 

2.3 Beleid grondverwerving 
Voor bermen (zie figuur 3) is een zonering https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR716974/1 

bepaald. De zonering geeft weer welke grond het waterschap altijd in eigendom wenst te 
verwerven en waar een zakelijk recht voldoende is. Uitgangspunten en randvoorwaarden voor 
deze zone-indeling worden ontleend aan de notitie “Medegebruik waterkeringen versie 3.1”. Deze 
nota wordt geactualiseerd, waarbij de zone-indeling behouden blijft. 
 
Zone A 
Om het waterstaatswerk doelmatig te kunnen beheren wil, het waterschap beschikken over het 
volledige eigendomsrecht (vrij van lasten en rechten) van het binnentalud, de kruin, het 
buitentalud en de beheerstroken op de berm (5 meter binnendijks en 4 meter buitendijks) of 
naastgelegen maaiveld direct langs de taluds (4 meter). Verder in deze regeling is dit aangeduid 
als “zone A”. De eigendom van de beheerstroken is noodzakelijk voor doelmatig beheer en 
onderhoud. Conclusie is dat de grond binnen zone A in eigendom verworven wordt. 
  

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR716974/1
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 Binnen deze zone zal er na de aanleg en de instandhouding van de uit te voeren maatregelen geen 
ruimte meer zijn voor (mede)gebruik door derden. Daardoor bestaat er ten aanzien van de gronden 
binnen deze zone die nog niet in eigendom van het waterschap zijn niet alleen een noodzaak tot 
onteigening (als ultimum remedium) vanuit het algemeen belang, maar vorderen ook de belangen 
van de eigenaar in de regel onteigening. 
 
Zone B 
Voor wat betreft de binnendijkse bermen gelegen buiten de zone A, kan in de regel worden 
volstaan met het vestigen van een zakelijk recht, dan wel een gedoogplicht ten behoeve van het 
waterschap. Het zakelijk recht of de gedoogplicht geldt ten aanzien van de berm inclusief een 4 
meter brede strook onderaan de berm die de omvang van het waterstaatswerk bepaalt. In deze 
regeling is dit gebied verder aangeduid als “zone B”. De eigendom van de grond blijft hier bij de 
huidige eigenaar. 
 
Er kunnen zich situaties voordoen waarin de gronden binnen zone B in eigendom verworven 
moeten worden zo nodig door onteigening, bijvoorbeeld in de volgende gevallen: 

• voor een doelmatig beheer is het nodig dat gronden een aaneengesloten vlak vormen dat 
in eigendom is bij het waterschap. Bij aanvullingen aan, of verbredingen van bestaande 
waterkeringen zal het nieuw te verwerven deel van het waterstaatswerk dus moeten 
aansluiten bij de bestaande eigendomsgrenzen van de naastgelegen percelen; 

• vanwege waterstaatkundige redenen kan er ten aanzien van gronden binnen zone B een 
noodzaak bestaan tot verkrijging van eigendom. In die gevallen biedt een zakelijk recht 
onvoldoende waarborg. 

 
Zone C 
Bij buitendijkse bermen geldt dat erosiebestendigheid van de bekleding als gevolg van 
regelmatige aantasting door waterstroming, neervorming en golven van essentieel belang is. 
Daarom is het uitgangspunt dat de gronden waarop deze bermen liggen in eigendom moeten 
worden verkregen. In specifieke situaties kan bij uitzondering worden volstaan met het vestigen 
van zakelijk recht of een gedoogplicht. Dit kan met name aan de orde zijn waar het (de ondergrond 
van) panden en tuinen betreft. Er worden dan afspraken gemaakt met betrekking tot het op juiste 
wijze in stand houden van de erosiebestendige grasmat. 
In deze regeling is dit gebied verder aangeduid als “zone C”. 
 

 
  

Figuur 4 waterstaatswerk 
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Waterstaatskundige constructies 
De hoofdregel is dat (de ondergrond van) alle constructies en voorzieningen met een 
waterkerende functie en die deel uitmaken van het waterstaatswerk in eigendom verworven 
moeten worden.  
Het gaat hierbij om waterstaatskundige constructies zoals: 

• verticaal zanddicht geotextiel (VZG), grofzand barrière (GZB); 
• waterontspanners; 
• damwanden, stabiliteitsschermen inclusief verankering. 

 
Van dit uitgangspunt kan worden afgeweken, als uit een LCC-analyse blijkt dat beter kan worden 
gekozen voor een zakelijk recht of gedoogplicht. Bij een zakelijk recht van opstal en in geval van 
een gedoogplicht blijft de eigendom van de (onder)grond bij de desbetreffende grondeigenaar.  

3 Grondverwerving 
 

3.1 Anticiperende grondverwerving 
Om tijdwinst te behalen, kan het gewenst zijn om vooruitlopend op de vaststelling van het 
grondverwervingsplan (op basis van het VKA) gronden aan te kopen. Dit worden anticiperende 
aankopen genoemd. Anticiperende aankopen worden overwogen als er een aanzienlijke kans is 
dat de desbetreffende grond nodig is voor de dijkversterking en zich een gelegenheid tot aankoop 
voordoet. Voor dit project heeft geen anticiperende grondverwerving plaatsgevonden. 
 

3.2 Minnelijke verwerving 
De Nota Addendum Voorkeursalternatief (VKA) is op 4 februari 2025 vastgesteld. Na deze 
vaststelling heeft de aanbesteding van de ‘Grondverwers – Taxateurs’ plaatsgevonden. Er is met 2 
partijen een overneekomst gesloten. Perceel dijkzone 11 is gegund aan Hack Rentmeerster, de 
oveige dijkzones zijn gegund aan de combinatie Ritsema-Kendes. 
 
In de tweede helft van 2025 zal de voorbereiding voor de minnelijke verwerving worden opgepakt. 
De feitelijke verwerving kan formeel pas starten als het ruimtebeslag is vastgesteld. Wensen voor 
b.v een minder steil bermtalud (van 1:3> 1:6) kan dan worden opgenomen in de verslagen en 
klanteisensysteem (KES).  
Vastlegging vormt de basis voor de taxateurs en grondverwervers om het grondverwervingsproces 
te starten. WSRL probeert in goed overleg met de eigenaren en rechthebbenden tot een 
verwerving van de onroerende zaak te komen. Dit betreft de minnelijke verwerving van het 
zakelijke recht (bermen) en/of eigendom (kernzone). Na onderhandelingen bereiken de 
eigenaren/rechthebbenden en WSRL een akkoord over de prijs en de voorwaarden van de 
verwerving van de grond en/of gebouwen waarbij een overeenkomst tot stand komt.  
Bij de grondverwerving door WSRL wordt uitgegaan van volledige schadeloosstelling op basis van 
de Omgevingswet, zie hiervoor ook onder kopje onteigening.  
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Stappenplan minnelijke verwerving op hoofdlijnen: 
Stap  Wat     Wie  
1  Voorbereidend gesprek met eigena(a)r(en); óf bij 

voorlichtingsbijeenkomst, óf per cluster van 
eigenaren, óf individueel     

Waterschap Rivierenland  

2  Brief met aankondiging taxatie     Waterschap Rivierenland  
3  Taxatiebezoek(en)     Externe taxateur  
4  Opstellen concept taxatierapport     Externe taxateur  
5  Toetsing concept taxatierapport     Waterschap Rivierenland  
6  Aanbiedingsbrief opstellen en verzenden aan 

eigenaar     
Externe grondverwerver  

7  Bespreken aanbieding met eigenaar, gericht op 
mondelinge overeenstemming/ onderhandeling.   

   Externe grondverwerver  

   NB: van onderhandeling wordt schriftelijk verslag 
gemaakt  

      

8  Overdracht dossier aan WSRL indien minnelijke 
overeenstemming is bereikt     

Externe grondverwerver  

9  Overeenkomst aanbieden aan eigenaar     Waterschap Rivierenland  
10  Ondertekende overeenkomst door eigenaar retour     Eigenaar  
11  Betaling bedrag en schadeloosstelling aan notaris     Waterschap Rivierenland  
12  Opstellen en passeren akte     Notaris  
 
In bovenstaand overzicht is de bestuurlijke besluitvorming van WSRL buiten beschouwing 
gelaten. De besluiten die te maken hebben met stappen uit het hiervoor genoemde overzicht, 
worden genomen op basis van genomen delegatie- en mandaatbesluiten van WSRL. 
 

3.3 Dwangmaatregelen 
Om de noodzakelijke werkzaamheden aan de kade voortvarend te kunnen uitvoeren, is het van 
belang dat het waterschap de benodigde grond tijdig tot haar beschikking krijgt. Het waterschap 
streeft ernaar de gronden langs minnelijke weg te verwerven. Indien dit niet tot overeenstemming 
leidt, zet het waterschap een dwangmaatregel in. Het waterschap heeft hiervoor twee middelen 
tot haar beschikking: onteigening van grond en het opleggen van een gedoogplicht. 
 
3.3.1 Onteigening 
Onteigenen is het ontnemen van eigendom van onroerende zaken voor het ontwikkelen, 
gebruiken of beheren van de fysieke leefomgeving in het algemeen belang. Het waterschap kan 
de grond onteigenen die volgens het beleid in eigendom van het waterschap moet zijn. Het 
Grondverwervingsplan en bijbehorende tekeningen geven aan welke percelen in eigendom 
moeten worden verworven, dan wel ter onteigening kunnen worden aangewezen indien er geen 
overeenstemming wordt bereikt met de grondeigenaar. 
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Onteigening op basis van een projectbesluit is geregeld in artikel 11.6 e.v.Omgevingswet. Wanneer 
een onteigeningsbeschikking genomen is, zal vervolgens de civiele rechter verzocht worden om 
de schadeloosstelling te bepalen. (11.14 Omgevingswet).  
Schade die een eigenaar rechtstreeks en noodzakelijk lijdt door een onteigening op grond van 
deze wet wordt volledig vergoed. (Artikel 15.18 Omgevingswet).  
 
3.3.2 Gedoogplicht 
Een gedoogplicht zorgt ervoor dat het waterschap aanleg en instandhouding van het 
waterstaatwerk op de onroerende zaak kan uitvoeren zonder de toestemming van de eigenaar of 
rechthebbende. De basis voor het opleggen van een gedoogplicht is opgenomen in artikel 10.17 
(gedoogplichten waterstaatswerken) van de Omgevingswet. 
In het minnelijke traject wordt een schadevergoeding begroot door de taxateur. Wanneer een 
gedoogplicht wordt opgelegd, wordt geen voorschot van de schadevergoeding uitgekeerd. De 
rechthebbende moet dan zelf een verzoek via het loket nadeelcompensatie van het waterschap 
indienen.  
Als de minnelijke verwerving voor de kabels – en leidingenstrook (zie 3.7)niet lukt dan kan er 
worden overgegaan tot het opleggen van de gedoogplicht. Het waterschap kan deze gedoogplicht 
niet regelen. De netbeheerder moet deze gedoogplicht laten opleggen (artikel 10.13 en 10.14 
Omgevingswet). Het opleggen van een gedoogplicht voor kabels- en leidingstrook valt om die 
reden niet onder de verantwoordelijkheid van het waterschap. 
 

3.4 Tijdelijke ingebruikname 
Om bepaalde werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is ook tijdelijke ruimte nodig als werkstrook, 
werkterrein of als gronddepot. Ook hierbij wenst WSRL tot overeenstemming te komen met de 
eigenaar en/of rechthebbenden over dit tijdelijk gebruik. De grond die tijdelijk in gebruik is 
genomen komt, na de werkzaamheden weer in volledig gebruik bij de eigenaar en/of 
rechthebbende. 

Indien over het (tijdelijk) gebruik van de grond overeenstemming wordt bereikt, dan is hier een 
gedoogplicht mogelijk (zie 2.3.2). Voor het tijdelijk in gebruik nemen van gronden respectievelijk 
het gedogen van het gebruik hiervan, zal een schadevergoeding worden vastgesteld.  

De staat van de grond en de opstallan voorafgaand aan de werkzaamheden opgenomen na de 
werkzaamheden het weer opgeleverd. De staat van de grond wordt voor en na de werkzaamheden 
vergeleken.  
 

3.5 Aankoop gebouwen 
Op basis van het VKA wordt een beperkt aantal gebouwen geraakt door de dijkversterking. Dit 
betekent bij voorbaat niet dat al deze gebouwen gesloopt en dus aangekocht moeten worden. 
De mogelijkheid bestaat dat de gebouwen door middel van een constructie kunnen worden 
ontzien. Doel is zoveel mogelijk (woon)gebouwen in te passen en te ontzien. 
In de planuitwerkingsfase zal dit verder worden aangescherpt. De afweging voor het al dan niet 
aankopen van een opstal wordt gemaakt in de planuitwerkingsfase.  
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De coördinator grondverwerving, Hans Jongkind Register Taxateur, maakt in combinatie met de 
kostendeskundige een business case waarbij de afweging wordt gemaakt van kosten van de 
verwerving van het vastgoed tegen de inpassing van het betreffende vastgoed in het ontwerp.  
 

3.6 Verwerving van watercompensatie, natuurcompensatie 
De herinrichting van de uiterwaarden ten behoeve van rivier- en natuurcompensatie is een direct 
gevolg van de dijkverbetering. Wanneer er water wordt gedempt moet dit in bepaalde gevallen 
worden gecompenseerd. 
Het (her)inrichten van uiterwaarden behoort niet tot de primaire taken van WSRL. Daarom geeft 
WSRL er de voorkeur aan om de werkzaamheden uit te voeren zonder dat de eigendom van de 
gronden naar het waterschap overgaat.  
WSRL kan aan de betrokken grondeigenaren een kwalitatieve verplichting aanbieden om de 
aanleg en instandhouding van de compenserende maatregelen te dulden.  
Indien er met de rechthebbende geen overeenkomst kan worden bereikt, kan het waterschap 
een gedoogplicht opleggen (zie (2.6.2) om de maatregelen te realiseren. 
 

3.7 Beschikbaarheid kabels- en leidingenstrook 
Bij dijkversterkingsprojecten zijn de aanwezigheid en verlegging van kabels en leidingen (K&L) een 
belangrijk risico in tijd en geld. Belangrijke verleggingen (categorie 1) worden gerealiseerd 
vooruitlopend op de realisatiefase van het project.  

Voor de categorie 2 K&L moet het ruimtebeslag voor mogelijke verleggingen van kabels en 
leidingen, worden bepaald. De taxateur-grondverwervers gaan ervan uit dat de strook voor de K&L 
minnelijk wordt verworven. Op deze stroken van 2 m breed wordt een zakelijk recht gevestigd.  
Om werkzaamheden op de K&L strook te kunnen uitvoeren is een tijdelijke werkstrook benodigd.  

  

Figuur 5 Kabels- en leidingenstrook 
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3.8 Tijdelijk voortgezet gebruik 
Regelmatig wordt tussen WSRL en de eigenaar afgesproken dat de eigenaar na de verkoop nog 
tijdelijk gebruik kan maken van de grond. Dit kan van belang zijn bij agrarisch gebruik van de grond. 
Er kan in dat geval bijvoorbeeld nog tijd zijn om een oogst binnen te halen. 

3.9 Nadeelcompensatie  
Ook burgers en bedrijven die geen grond verliezen of geen zakelijkrecht of belemmering op hun 
grond krijgen, kunnen financiële schade lijden als gevolg van de dijkversterking of de besluiten die 
bij de dijkversterking horen. Een bedrijf kan bijvoorbeeld door de werkzaamheden tijdelijk of 
permanent verminderd bereikbaar zijn, waardoor de ondernemer een verlies aan omzet heeft. In 
dit soort gevallen ontstaat schade als gevolg van rechtmatig handelen door de overheid.  
Er kan ook sprake zijn van zowel schade door onteigening en een recht op nadeelcompensatie. 
Er kan echter maar 1 keer worden vergoed. 
 

3.10 Voorbehouden Waterschap Rivierenland 
Iedere transactie moet door WSRL worden goedgekeurd door of namens het college van Dijkgraaf 
en Heemraden (CDH) dan wel de gemandateerde projectdirecteur. Dit voorbehoud maakt deel uit 
van de overeenkomsten die met de eigenaren/rechthebbenden worden gesloten. 
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4 Kadastrale informatie 
4.1 Algemeen 
De kadastrale informatie wordt verstrekt door het Kadaster. Het ruimtebeslag van de 
dijkversterking wordt weergegeven op grondverwervingstekeningen. Op deze tekeningen is ten 
minste het volgende zichtbaar 

• actuele kadastrale grenzen; 
• aan te kopen grond is aangeduid als ‘aankoop’ met een groene arcering; 
• deel zakelijk recht, dit wordt aangeduid met een blauwe arcering; 
• tijdelijk in gebruik te nemen grond ten behoeve van de dijkversterking is aangeduid 

met met een gele arcering. 
 

4.2 Bestaande rechten 
Voor dit grondverwervingsplan gelden verder de volgende uitgangspunten; 

• er heeft globale kadastrale recherche plaatsgevonden naar de eigendomssituatie van 
de benodigde percelen; 

• er is geen nader onderzoek gedaan naar lasten die kenbaar zijn uit de openbare 
registers als bedoeld in artikel 16 Boek 3 BW. Dit zijn o.a. erfdienstbaarheden, 
kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en overige lasten en beperkingen. 

• er is geen uitgebreid titelonderzoek gedaan naar eventuele overige aanwezige rechten 
die niet blijken uit de openbare registers. 

• er is nog geen onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van eventuele 
pachters/huurders/gebruikers of overige belanghebbenden van de benodigde grond 
die niet in eigendom is van het waterschap; 

• op het moment dat de grondverwervingsdossiers worden opgestart doen team 
Grondzaken en de taxateur/grondverwerver inhoudelijk onderzoek naar zakelijke 
rechten en andere gerechtigden conform artikel 15.27 van de Omgevingswet; 

• voor de bepaling van de oppervlakte van de benodigde grond is uitgegaan van het 
ontwerp in het projectbesluit; 

• Wat betreft de ligging van de dijk is het dijkontwerp gebaseerd op de leggergegevens, 
er is geen nadere meting in het veld uitgevoerd.  
 

4.3 Onderschatting-overschatting van de te verwerven 
oppervlakten 
Dit grondverwervingsplan is gebaseerd op het ontwerp projectbesluit. Bij uitwerking tot het 
uitvoeringsontwerp kunnen nog (kleine) aanpassingen plaatsvinden. Na realisatie zullen 
eindmetingen worden uitgevoerd voor een meer precieze ligging. Dit kan invloed hebben op de 
vorm en oppervlakte van de te verwerven gronden. 
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5 Kostenraming verwerving vastgoed
De totale kosten voor de verwerving van de gronden die nodig zijn voor de uitvoering van de

dijkversterking worden geraamd op € xxxxxxx,-. De bron van dit bedrag is de SSK OR1 raming. In

de SSK PU fase is een bedrag van €xxxxxx,- opgenomen voor de werkzaamheden aangaande de

Grondverwerving.

In deze ramingen zijn onderstaande posten opgenomen:

• kosten verwerving grond (schadeloosstelling grondeigenaar en/of gebruiker);

• kosten deskundige bijstand grondeigenaar;

• dienstverlening taxateurs/grondverwervers;

• notarisdiensten en kadasterkosten;

• kosten gerechtelijke procedures;

• kosten tekenaar.

6 Organisatie
6.1 Verantwoordelijkheden
De grondverwerving dient altijd op een juridisch, maatschappelijk en financieel verantwoorde
wijze plaats te vinden. De rechtsgelijkheid en uniformiteit voor het gehele beheersgebied van
WSRL zijn dan zo geborgd. Hierbij is een tijdige en efficiënte uitvoering van de gewenste
maatregelen het uitgangspunt.

De administratieve- en juridische afwikkeling van de grondverwervingsdossiers behoort tot de
verantwoordelijkheid van het team Grondzaken

Daarnaast verleent binnen WSRL het team Juridische Zaken ondersteuning bij de afhandeling van
onteigeningsdossiers en het opleggen van de gedoogplicht zoals voorvloeit uit het projectbesluit.

6.2 Organisatorisch
Het team Grondzaken van WSRL zal het onderdeel grondverwerving uitvoeren in samenwerking
met het projectteam SAFE, waarbij de omgevingsmanager het aanspreekpunt is en
verantwoording aflegt.
WSRL beschikt over een professioneel team met ruime ervaring op het gebied van dijkversterking.
Deze projecten zijn reeds geëvalueerd en de geleerde lessen hieruit zijn verwerkt in de bestaande
procedures en richtlijnen.
De kerntaken van dit team liggen wat betreft de planuitvoering met name op het gebied van de
coördinatie van grondverwerving. Het taxeren en onderhandelen is uitbesteed aan externe
taxateurs/grondverwervers. De administratief juridische afwikkeling en de uitvoering van de
dwangprocedures worden ook door het team van grondzaken verzorgd.

Voor het vastleggen van de benodigde data en het volgen van het proces beschikt het waterschap
over een grondzakensysteem (P8).

WSRL zal naast de reeds aanwezige coördinator(en) grondverwerving een deel van de
beschikbare fte’s van T-GRZ en P8 ter beschikking stellen aan het projectteam van SAFE.

 

NLTOMR
Tekst markeren

NLTOMR
Tekst markeren

NLTOMR
Tekst markeren
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Algemeen 
Monitoring en rapporteren van de voortgang aan het project 

Coördinator grondverwerving 
 

Monitoring en rapporteren van de kosten van 
grondverwerving 
Overige OM-zaken grondzaken gerelateerd 

Minnelijke grondverwerving  
Aansturing taxateurs en grondverwervers  

Coördinator grondverwerving 
 

Aansturing voorbereidende processen (onteigening en 
gedoogplicht) 
Kwaliteitscontrole i.v.m. dwangmaatregelen 
Taxeren en onderhandelen, aanbiedingsbrieven Externe 

Taxateur/grondverwerver 
Na bereiken akkoord: 
Administratieve- en juridische afwikkeling van de 
grondverwervingsdossiers 

Specialisten grondzaken 

Indien geen overeenstemming wordt bereikt: 
Inhoudelijk begeleiden van de onteigeningsprocedure Specialisten grondzaken  

 

6.3 Diensten taxateren en verwerven (onderhandelen) 
WSRL heeft met een aantal rentmeesters, grondverwervers en taxateurs een raamovereenkomst 
gesloten voor het “taxeren en verwerven” van vastgoed. Aan twee partijen uit deze 
raamovereenkomst is de opdracht voor de verwerving, na een selectieprocedures gegund.  
 

6.4 Tijdslijn van grondverwerving 
Bron A3 planning d.d.14 mei 2025. 
 
Mijlpalen grondverwerving Beoogde datum  
Start minnelijke grondverwerving 2025 Q4 oktober  
Vaststellen ontwerp projectbesluit door CDH 2026 Q2 april 
Ter inzagelegging en opstellen nota van beantwoording 2026 Q3 september 
Vaststellen projectbesluit door het CDH 2026 Q4 oktober 
Instemming projectbesluit door GS Provincie 2027 Q1 februari 
Onteigeningsprocedure voorbereiding 2026 Q3 augustus 
Gedoogplichtprocedure voorbereiding 2026 Q3 augustus 
Start uitvoering project 2027 Q3 n.t.b. 
Oplevering project 2030 
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Overzicht bijlagen 
De grondplantekening kaarten 
Verwervingsopgave 
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Hoewel bij de samenstelling van deze kaart de grootste zorgvuldigheid is betracht, kan Waterschap Rivierenland niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is.
Waterschap Rivierenland aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie van deze kaart.



Grondplan Perceel Aankoop Zakelijkrecht Werkstrook

SAFE-001 VAN00G000567G0000 0 0 166

SAFE-002 VAN00G000569G0000 0 198 154

SAFE-003 VAN00G000777G0000 0 0 1545

SAFE-004 VAN00A002478G0000 0 0 181

SAFE-005 VAN00A002479G0000 0 0 2422

SAFE-006 VAN00A002637G0000 0 0 20

SAFE-007 VAN00A002672G0000 0 0 46

SAFE-008 VAN00A003005G0000 0 0 415

SAFE-009 VAN00A003006G0000 0 0 4246

SAFE-010 VAN00A003129G0000 0 0 263

SAFE-011 VAN00A003167G0000 0 0 1090

SAFE-012 VAN00A003187G0000 0 0 3168

SAFE-013 VAN00A003199G0000 0 0 55

SAFE-014 VAN00A003243G0000 0 0 156

SAFE-015 VAN00A003333G0000 0 0 913

SAFE-016 VAN00B000231G0000 0 63 159

SAFE-017 VAN00B003707G0000 0 0 82

SAFE-018 VAN00B003889G0000 608 1528 153

SAFE-019 VAN00B003890G0000 0 481 3831

SAFE-020 VAN00B004919G0000 0 147 3459

SAFE-021 VAN00B005199G0000 0 0 19

SAFE-022 VAN00B005473G0000 0 0 1112

SAFE-023 VAN00B005474G0000 0 0 904

SAFE-024 VAN00B005883G0000 0 0 123

SAFE-025 VAN00B005935G0000 0 236 0

SAFE-026 VAN00B006492G0000 0 0 160

SAFE-027 VAN00B006614G0000 0 0 346

SAFE-028 VAN00B007147G0000 721 133 826

SAFE-029 VAN00B007149G0000 0 39 377

SAFE-030 VAN00B007150G0000 224 0 0

SAFE-031 VAN00B007151G0000 216 389 43

SAFE-032 VAN00B007365G0000 0 0 504

SAFE-033 VAN00B007366G0000 0 0 358

SAFE-034 VAN00B007841G0000 0 131 1044

SAFE-035 VAN00K000150G0000 0 0 4861

SAFE-036 VAN00K000153G0000 0 0 1887

SAFE-037 VAN00B007098G0000 1541 0 5063

SAFE-038 VAN00B007155G0000 1 2 2293

Tabel verwervingsopgave Project SAFE



SAFE-039 VAN00B007685G0000 1 0 0

SAFE-040 VAN00K000124G0000 1819 0 5128

SAFE-041 VAN00B006735G0000 0 0 1186

SAFE-042 VAN00K000005G0000 0 0 85

SAFE-043 VAN00K000008G0000 0 249 4544

SAFE-044 VAN00K000022G0000 0 705 1508

SAFE-045 VAN00K000036G0000 0 255 912

SAFE-046 VAN00K000043G0000 832 0 6181

SAFE-047 VAN00K000093G0000 0 0 2349

SAFE-048 VAN00K000107G0000 0 0 13613

SAFE-049 VAN00K000111G0000 0 0 1052

SAFE-050 VAN00K000117G0000 0 0 8

SAFE-051 VAN00K000126G0000 0 0 438

SAFE-052 VAN00K000128G0000 0 0 1621

SAFE-053 VAN00K000138G0000 1933 0 2483

SAFE-054 VAN00K000146G0000 0 0 7

SAFE-055 VAN00K000164G0000 0 0 610

SAFE-056 VAN00K000166G0000 25 0 28

SAFE-057 VAN00K000184G0000 3195 0 2072

SAFE-058 VAN00K000187G0000 0 0 138

SAFE-059 VAN00K000189G0000 0 0 256

SAFE-060 VAN00K000238G0000 0 0 934

SAFE-061 ZDR00B000592G0000 0 0 20

SAFE-062 ZDR00B000895G0000 0 0 24

SAFE-063 ZDR00B000897G0000 0 1248 582

SAFE-064 LMD01A001615G0000 0 0 86

SAFE-065 LMD01A001845G0000 0 0 1552

SAFE-066 LMD01A001847G0000 0 0 75

SAFE-067 LMD01A001858G0000 0 0 663

SAFE-068 LMD01B004153G0000 0 0 1465

SAFE-069 ZDR00A000239G0000 0 0 6933

SAFE-070 ZDR00A000471G0000 0 285 491

SAFE-071 ZDR00A000524G0000 10 5227 1744

SAFE-072 ZDR00A000525G0000 0 345 600

SAFE-073 ZDR00A000526G0000 52 0 394

SAFE-074 ZDR00A000591G0000 0 1145 3257

SAFE-075 ZDR00A000656G0000 0 0 170

SAFE-076 ZDR00A000657G0000 0 1344 604

SAFE-077 ZDR00A000719G0000 0 0 2836

SAFE-078 ZDR00A000721G0000 0 1966 482

SAFE-079 ZDR00A000722G0000 0 614 6791



SAFE-080 LMD01A001835G0000 0 0 215

SAFE-081 LMD01A001837G0000 0 0 865

SAFE-082 LMD01A001838G0000 0 0 716

SAFE-083 LMD01A001841G0000 0 0 23656

SAFE-084 ZDR00A000127G0000 0 0 27

SAFE-085 ZDR00A000132G0000 0 0 20

SAFE-086 ZDR00A000509G0000 0 119 182

SAFE-087 ZDR00A000512G0000 0 1042 274

SAFE-088 ZDR00A000513G0000 0 286 104

SAFE-089 ZDR00A000516G0000 0 1244 3365

SAFE-090 ZDR00A000517G0000 0 390 1050

SAFE-091 ZDR00A000518G0000 0 0 211

SAFE-092 ZDR00A000521G0000 0 260 213

SAFE-093 ZDR00A000529G0000 0 0 1092

SAFE-094 ZDR00A000624G0000 0 0 196

SAFE-095 ZDR00A000625G0000 0 0 146

SAFE-096 ZDR00A000626G0000 0 0 354

SAFE-097 ZDR00A000629G0000 0 295 296

SAFE-098 ZDR00A000636G0000 0 146 0

SAFE-099 ZDR00A000649G0000 0 250 67

SAFE-100 ZDR00A000679G0000 0 770 338

SAFE-101 ZDR00A000680G0000 0 309 190

SAFE-102 ZDR00A000687G0000 0 311 0

SAFE-103 ZDR00A000688G0000 0 347 109

SAFE-104 ZDR00A000689G0000 0 579 244

SAFE-105 THV00A000580G0000 0 0 48

SAFE-106 THV00A000636G0000 0 0 195

SAFE-107 THV00A000637G0000 0 0 15

SAFE-108 THV00A000653G0000 0 0 366

SAFE-110 SKK00E000023G0000 340 0 3104

SAFE-111 SKK00E000029G0000 270 0 728

SAFE-112 SKK00E000031G0000 1083 0 557

SAFE-113 SKK00E000044G0000 0 91 0

SAFE-114 SKK00E000045G0000 0 0 11

SAFE-115 SKK00E000048G0000 8 132 61

SAFE-116 SKK00E000049G0000 8 94 28

SAFE-117 SKK00E000051G0000 0 78 0

SAFE-118 SKK00E000052G0000 0 220 206

SAFE-119 SKK00E000058G0000 0 47 0

SAFE-120 SKK00E000059G0000 0 1125 429

SAFE-121 SKK00E000069G0000 0 190 120



SAFE-122 SKK00E000070G0000 0 205 187

SAFE-123 SKK00E000072G0000 0 411 572

SAFE-124 SKK00E000076G0000 0 119 227

SAFE-125 SKK00E000077G0000 0 0 336

SAFE-126 SKK00E000082G0000 0 196 113

SAFE-127 SKK00E000083G0000 0 102 70

SAFE-128 SKK00E000085G0000 0 388 348

SAFE-129 SKK00E000086G0000 0 132 134

SAFE-130 SKK00E000087G0000 0 418 288

SAFE-131 SKK00E000089G0000 0 383 157

SAFE-132 SKK00E000093G0000 0 2 22

SAFE-133 SKK00E000112G0000 0 163 228

SAFE-134 SKK00E000510G0000 0 73 40

SAFE-135 SKK00E000516G0000 0 130 82

SAFE-136 SKK00E000588G0000 440 0 1185

SAFE-137 SKK00E000589G0000 131 0 165

SAFE-138 SKK00E000590G0000 812 0 1783

SAFE-139 SKK00E000591G0000 317 0 785

SAFE-140 SKK00E000592G0000 157 0 2766

SAFE-141 SKK00E000593G0000 573 0 7645

SAFE-142 SKK00E000594G0000 70 0 916

SAFE-143 SKK00E000595G0000 216 0 1821

SAFE-144 SKK00E000596G0000 535 0 2996

SAFE-145 SKK00E000597G0000 716 0 695

SAFE-146 SKK00E000598G0000 140 0 46

SAFE-147 SKK00E000599G0000 203 0 76

SAFE-148 SKK00E000603G0000 0 0 8

SAFE-149 SKK00E000606G0000 8 0 4721

SAFE-150 SKK00E000682G0000 0 458 554

SAFE-151 SKK00E000734G0000 0 121 75

SAFE-152 SKK00E000735G0000 5 127 46

SAFE-153 SKK00E000763G0000 0 138 209

SAFE-154 SKK00E000783G0000 0 0 105

SAFE-155 SKK00E000785G0000 0 156 18

SAFE-156 SKK00E000842G0000 0 415 801

SAFE-157 SKK00E000854G0000 0 263 88

SAFE-158 SKK00E000880G0000 266 0 0

SAFE-159 SKK00E000881G0000 78 0 0

SAFE-160 SKK00E000894G0000 0 0 799

SAFE-161 SKK00E000895G0000 0 0 832

SAFE-162 SKK00E000911G0000 0 412 127



SAFE-163 SKK00E001004G0000 0 142 167

SAFE-164 SKK00E001022G0000 0 121 209

SAFE-165 SKK00E001023G0000 0 80 127

SAFE-166 SKK00E001026G0000 0 0 6

SAFE-167 SKK00E001041G0000 0 35 15

SAFE-168 SKK00E001090G0000 452 0 3812

SAFE-169 SKK00E001093G0000 176 0 433

SAFE-170 SKK00E001099G0000 350 0 654

SAFE-171 SKK00E001118G0000 12 163 45

SAFE-172 SKK00E001120G0000 8 56 51

SAFE-173 SKK00E001220G0000 0 93 300

SAFE-174 SKK00E001283G0000 5 95 8

SAFE-175 SKK00E001284G0000 0 20 0

SAFE-176 SKK00E001292G0000 0 268 378

SAFE-177 SKK00F000197G0000 70 242 278

SAFE-178 SKK00F000199G0000 0 80 2005

SAFE-179 SKK00F000200G0000 0 0 638

SAFE-180 SKK00F000202G0000 49 163 242

SAFE-181 SKK00F000209G0000 0 457 113

SAFE-182 SKK00F000210G0000 0 11 0

SAFE-183 SKK00F000215G0000 0 297 115

SAFE-184 SKK00F000216G0000 0 270 103

SAFE-185 SKK00F000217G0000 39 697 182

SAFE-186 SKK00F000261G0000 0 170 210

SAFE-187 SKK00F000262G0000 0 96 96

SAFE-188 SKK00F000265G0000 59 1552 4408

SAFE-189 SKK00F000267G0000 0 36 2809

SAFE-190 SKK00F000272G0000 0 1255 203

SAFE-191 SKK00F000280G0000 116 2303 2326

SAFE-192 SKK00F000281G0000 44 398 200

SAFE-193 SKK00F000286G0000 87 380 13

SAFE-194 SKK00F000289G0000 99 268 225

SAFE-195 SKK00F000290G0000 119 371 271

SAFE-196 SKK00F000291G0000 228 407 260

SAFE-197 SKK00F000295G0000 118 243 359

SAFE-198 SKK00F000296G0000 354 565 521

SAFE-199 SKK00F000297G0000 107 185 73

SAFE-200 SKK00F000299G0000 211 502 283

SAFE-201 SKK00F000346G0000 819 0 204

SAFE-202 SKK00F000509G0000 0 0 630

SAFE-203 SKK00F000566G0000 0 0 1483



SAFE-204 SKK00F000567G0000 113 0 2646

SAFE-205 SKK00F000569G0000 0 602 1978

SAFE-206 SKK00F000570G0000 116 294 180

SAFE-207 SKK00F000575G0000 0 0 236

SAFE-208 SKK00F000576G0000 0 0 118

SAFE-209 SKK00F000579G0000 10 100 126

SAFE-210 SKK00F000613G0000 0 0 5389

SAFE-211 SKK00F000616G0000 0 0 88

SAFE-212 SKK00F000645G0000 14 37 58

SAFE-213 SKK00F000646G0000 119 409 509

SAFE-214 SKK00F000721G0000 2 10 93

SAFE-215 SKK00F000744G0000 0 142 8

SAFE-216 SKK00F000765G0000 0 0 126

SAFE-217 SKK00F000785G0000 154 330 270

SAFE-218 SKK00F000786G0000 223 357 206

SAFE-219 SKK00F000787G0000 0 0 47

SAFE-220 SKK00F000788G0000 113 418 560

SAFE-221 SKK00F000789G0000 0 0 71

SAFE-222 SKK00F000819G0000 12 28 655

SAFE-223 SKK00F000828G0000 0 5 0

SAFE-224 SKK00F000829G0000 0 431 0

SAFE-225 SKK00F000830G0000 0 36 45

SAFE-226 SKK00F000831G0000 0 3 0

SAFE-227 SKK00F000836G0000 0 0 1994

SAFE-228 SKK00F000841G0000 0 2374 8685

SAFE-229 SKK00F000845G0000 0 0 1481

SAFE-230 SKK00F000864G0000 114 297 307

SAFE-231 SKK00F000867G0000 36 378 445

SAFE-232 SKK00F000868G0000 171 532 920

SAFE-233 SKK00F000919G0000 0 0 551

SAFE-234 SKK00F000941G0000 29 390 408

SAFE-235 LGR00E000019G0000 0 0 80

SAFE-236 LGR00E000794G0000 0 0 268

SAFE-237 LGR00E000795G0000 0 0 314

SAFE-238 LGR00E000796G0000 0 0 401

SAFE-239 LGR00E000806G0000 0 0 326

SAFE-240 LGR00E000807G0000 0 0 176

SAFE-241 LGR00E000808G0000 0 0 48

SAFE-242 LGR00E000809G0000 0 0 199

SAFE-243 LGR00E000810G0000 0 0 39

SAFE-244 LGR00E000814G0000 0 0 18



SAFE-245 LGR00E000815G0000 0 0 113

SAFE-246 LGR00E000824G0000 0 0 12314

SAFE-247 LGR00E000831G0000 0 0 88

SAFE-248 LGR00E000832G0000 0 0 97

SAFE-249 LGR00E000833G0000 0 0 197

SAFE-250 LGR00E000834G0000 0 0 595

SAFE-251 LGR00E000837G0000 0 0 185

SAFE-252 LGR00E000844G0000 0 0 1318

SAFE-253 LGR00E001059G0000 0 0 121

SAFE-254 LGR00E001132G0000 0 0 657

SAFE-255 LGR00E001133G0000 0 0 208

SAFE-256 LGR00E001134G0000 40 0 114

SAFE-257 LGR00E001158G0000 0 0 157

SAFE-258 LGR00E001159G0000 0 0 71

SAFE-259 LGR00E001171G0000 0 0 93

SAFE-260 LGR00E001173G0000 0 0 162

SAFE-261 LGR00E001174G0000 0 0 241


