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Toelichting 
Voor het bieden van een duide1ijk inzicht ten aanzien van de stand van zaken 
van de projectontwikke1ing van de eerste fase van de geactua1iseerde Rand­
stadgroenstructuur stadsgewest Utrecht is de voor1iggende projectbeschrij­
ving eerste fase RGS stadsgewest Utrecht opgeste1d. Per project is een be­
schrijving gegeven c.q. wordt informatie verstrekt ten aanzien van de hoofd­
functie en inrichting van het project, de (dee1)taken van de verschil1ende 
overheidsinstanties, de opperv1akte, de 1igging, in te zetten rijksinstru­
menten, de planvorming, de grondverwerving, de inrichting, het beheer, juri­
disch-, plano1ogisch- en financieel kader en relaties met andere planvormen. 
Door middel van regelmatige actualiseringen van deze projectbeschrijvingen 
ontstaat a1s het ware een draaiboek voor het realiseren van de RGS in het 
stadsgewest Utrecht. 
Om een goede voortgang van de projectontwikke1ing te bew~rkste11igen, zijn 
per project voorts een aanta1 actiepunten opgeste1d., 
Daar onvo1doende financie1e midde1en ter beschikking staan ten behoeve van 
de rea1isering van de Randstadgroenstructuur, wordt per project voorts een 
uitspraak gedaan over de inpasbaarheid van commercie1e e1ementen. 
Bij het ramen van de rea1iseringskosten is bij de grondverwerving uitgegaan 
van de 1age rijksnormen, te weten n 45.000,-- per ha in het 1ande1ijk gebied 
en n 50.000,-- in de stadsrandzones. Met name in de stadsrandzones zijn deze 
normbedragert erg 1aag. Deze hogere aankoopkosten ten behoeve van staatbos­
wachterijen en recreatieprojecten in het Noorderpark (rijksbufferzone) komen 
100% ten 1aste van de rijksoverheid. De te verwachten hogere grondver­
wervingskosten in Laagraven komen dee1s (25%) weI ten 1aste van de regio. 
De raming van de rea1iseringskosten is zeer globaa1, omdat voor de meeste 
gebieden nog geen inrichtingsplannen bestaan. 
Om ervoor zorg te dragen dat buiten de recreatie-concentratiegebieden en 
staatsboswachterijen, doch binnen het gehele werkgebied van de 
Randstadgroenstructuur, op den duur een goede routestructuur ontstaat voor 
het recreatief medegebruik, is nog een apart project fiets- en voetpaden 
toegevoegd. 
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project 01 Ruigenhoek 

projectbeschrijving 

Ruigenhoek omvat een gebied voor intensieve vormen van 1andrecreatie, waarin 
routes zijn gep1and rondom een concentratiepunt in de vorm van bos en bos­
achtige elementen. Ten westen van dit project is de staatsboswachterij De 
Gagel (project 02) gepland. 

Oppervlakte circa 70 ha. 
Ligging landinrichting Noorderpark, stadsrandzone Utrecht 
Rijksinstrumenten: P.P.o. vooruitlopend op start landinrichting. Rijks 

bufferzone 

stand van zaken verwerving/inrichting 

verworven: 
ingericht: 

22 ha 
2 ha 

te verwerven : 
in te richten: 

48 ha 
68 ha 

stand 01-10-92 

planvorming door: Samenwerkingsorgaan Noorderpark 

kaders: 1 Ontwerp in hoofdlijnen deelplan Gagel-oostjRuigenhoek 
2 Nota Herijking van Ontwerp en hoofdlijnen deelplan Gagel­

oostjRuigenhoek 

aandachtspunt: huiskavel Brenk, inpassing tuincentrum Overvecht, 
barrierewerking Zuilense Ring, commercieel element als 
financiele drager 

planning: In verband met opgetreden wijzigingen is een nota herijking 
ontwerp in hoofdlijnen opgesteld. Naar verwachting zal herfst 1992 
een particulier bureau opdracht verkrijgen van het DB 
Samenwerkingsorgaan Noorderpark om het plan bij te stellen en te 
actualiseren. 
Nieuw ontwerp gereed medio 1993. 

aankoop DBL De gronden zullen zo mogelijk langs vrijwillige weg worden 
verworven; zo nodig zullen zij worden onteigend (art. 233 van 
de landinrichtingswet). 

uitvoering Vooruitlopend op de start van de landinrichting het Samenwer­
kingsorgaan Noorderpark. 

beheer Samenwerkingsorgaan Noorderpark. 
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juridisch planologisch kader 
streekp1an aanduiding te ontwikke1en dagrecreatie. 
bestemmingsp1an: - gemeente Utrecht, bestemmingsp1an "Overvecht '84", 

bestemming grotendee1s agrarische doe1einden. zuide1ijk 
gedee1te bebouwing voor tuinbouwbedrijven 

- gemeente Maartensdijk, bestemmingsp1an Maartensdijk, 
Lande1ijk Gebied 1972 tweede herziening, bestemming 
agrarische doe1einden II, dee1s tuinbouwdoeleinden. 

finaDCieel kader 
verwervingskosten 

dekking 
48 ha x fl. 50.000,- fl. 2.400.000,-
100% door rijksoverheid (VROM en LNV) 

inrichtingskosten 68 ha x fl. 65.000,- fl. 4.420.00Q,-
dekking 75% door het rijk 

beheerskosten 
dekking 

25% door sam.orgaan 
aandee1 provincie (21% van 25%) 

70 ha x fl. 5.850,- fl. 409.500,-
100% door sam.orgaan 

f1.3.315.000,­
f1.1.105.000,­
fl. 232.050.-

aandeel provincie (21%) fl. 85.995,-
aandachtspunten Om het plan financieel haa1baar te maken is het gewenst 

om aanvu11ende financiele dragers te introduceren. 

mogelijke aanvu1lende financieringsmoge1ijkheden: 
commerciele elementen zonder recreatieve functie: 
commerciele elementen met recreatieve functie: 
reclame en sponsoring: 

relevante relaties met overige provinciale planvorming 
- Nieuwe Hol1andse Waterlinie (Fort Ruigenhoek) 

inpasbaarheid: 
mogelijk 
groot 
groot 

Afstemming/integratie met te ontwikkelen bos- en natuurgebied in de polder 
de Gagel 

- Landinrichtingsplan Noorderpark 

actiepunten 
- Het door het Samenwerkingsorgaan Noorderpark/provincie Utrecht stimuleren 

van het ontwikkelen van een commercieel element(en) 
- Voor zover mogelijk vooruitlopend op landinrichting deels inrichting 

realiseren; initiatiefnemer provincie Utrecht/Samenwerkingsorgaan 
- Overdracht fort Ruigenhoek 
- Na vaststellen Landinrichtingsplan, zo spoedig mogelijk aanpassen 

bestemmingsplannen van de gemeenten Utrecht en Maartensdijk. 
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project 02 De Gagel 

projectbeschrijving 
De Gagel is een project met bos, natuurterreinen en weilanden, dat wordt 
gekoppeld aan bestaande, natuurwetenschappelijk waardevolle blauwgraslanden 
en zoddengebieden (relatienotagebieden). Dmv. wandel paden wordt het gebied 
ontsloten voor extensieve vormen van recreatie. 

Oppervlakte circa 55 ha. 
Ligging landinrichting Noorderpark. stadsrandzone Utrecht 
Rijksinstrumenten: Staatsboswachterij 

verworven: 
ingericht: 

planvorming 

18 ha 
o ha 

stand van zaken verwervinglinrichting 

te verwerven : 
in te richten: 

37 ha 
55 ha 

stand 01-10-92 

door: handhaven/StaatsDosbeheer 

kaders: 1 Ontwerp in hoofd1ijnen deelplan Gage1-oostJRuigenhoek 
2 Nota herijking ontwerp in hoofdlijnen november 1991 

aandachtspunten: - Integratie natuurreservaat 
- Nieuwe Hollandse Waterlinie (fort Ruigenhoek) 

planning: Landinrichtingsplan gereed op 

aankoop 
uitvoering 

beheer 

DBL 
Realisering za1 plaatsvinden in de nog op te starten 
landinrichting Noorderpark 
Staatsbosbeheer 

- 5 -



juridisch p1ano1ogisch kader 
streekp1an : aanduiding te ontwikke1en bosgebied 

bestemmingsplan:- gemeente Utrecht, bestemmingsplan "Overvecht '84", 
bestemming agrarische doeleinden 

- gemeente Maartensdijk, bestemmingsplan Maartensdijk 
Lande1ijk Gebied 1972, agrarische doe1einden II en deels 
natuurgebied. 

financiee1 kader 
verwervingskosten 

dekking 

inrichtingskosten 
dekking 

beheerskosten 
dekking 

aandachtspunten 

37 ha x fl. 45.000,-
100% door rijksoverheid 

fl. 1.665.000,-

55 ha x fl. 15.000,- fl. 850.000,-
100% door het rijk (basisvoorzieningen) 

0% door sam.orgaan 
aandeel provincie (0%) 

ha x fl. . . . . . . . , fl . 
100% door Staatsbosbeheer 

fl. 850.000,-
fl ........ , 
fl. . ...... , 

mogelijke aanvullende financieringsmogelijkheden: 
geen 

inpasbaarheid: 

relevante relaties met overige provinciale planvorming 
- Nieuwe Hollandse Waterlinie (Fort Ruigenhoek) 
- Landinrichtingsplan Noorderpark 
- Afstemming/integratie recreatieproject Ruigenhoek 
- BNLU (aanduiding kerngebied reservoirgebied) 

actiepunten 
- Voor 20 ver mogelijk vooruitlopend op de lanainrichting deels inrichting 

realiseren; initiatiefnemer provincie Utrecht. 
- Overdracht fort de Gagel 
- Na vaststellen Landinrichtingsplan, 20 spoedig mogelijk aanpassen 

bestemmingsplannen van de gemeenten Utrecht en Maartensdijk. 
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project 03 De Hooge Ka!p 

pro jectbeschri jving 
De Hooge Kamp bestaat uit een gebied voor extensieve landrecreatie, dat in 
aansluiting op de Plas van Groenekan wordt gerealiseerd. Door de aanleg van 
enkele boselementen wordt een "voorportaal" gecreeerd, dat fungeert als 
(recreatieve) schakel tussen Utrecht en de landgoederenzone ten noorden van 
het project. 

Oppervlakte 
Ligging 
Rijksinstrumenten: 

25 ha. (Ie fase, op lange termijn totaal 80 ha.) 
landinrichting Noorderpark, tussen Utrecht en De Bilt 
P.P.O. vooruitlopend op landinrichting. Rijks Eufferzone. 

stand van zaken verwervinglinrichting 

verworven: 0 
ingericht: 0 

ha 
ha 

te verwerven : 25 
in te richten: 25 

ha stand 01-10-92 
ha (maximaal) 

planvorming door: Samenwerkingsorgaan Noorderpark 

kaders: 1 Schetsontwerp Hooge Kamp 
2 Concept-ontwerp landinrichtingsplan Noorderpark 

aandachtspunt: afstemming/inpassing NS-plannen spoorbaanverbreding 
afstemming/inpassing ecologische verbindingszone 
planning: landinrichtingsplan gereed op 

aankoop 
uitvoering 

beheer 

DEL 
vooruitlopend op de start van de landinrichting Noorderpark het 
Samenwerkingsorgaan Noorderpark 
Samenwerkingsorgaan Noorderpark 
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juridisch p1ano1ogisch kader 
streekplan aanduiding dagrecreatie/te ontwikkelen recreatief 

medegebruik 
bestemmingsplan:- gemeente Utrecht, zuidelijk gedeelte bestemmingsplan 

"Uitbreidingsplan in Hoofdzaak Voorvechtsepolder '61, 
bestemming o.a. agrarisch gebied, kamperen, sport en spel, 
volkstuinen 
gemeente Maartensdijk, noordelijk gedeelte, 
bestemmingsplan Landelijk Gebied '72, bestemming 
agrarische doeleinden I. 

financiee1 kader 
verwervingskosten 

dekking 
25 ha x fl. 50.000,- fl. 1.250.000,-
100% door rijksoverheid (VROM en LNV) 

inrichtingskosten 25 ha x fl. 65.000,- fl. 975.000.-
dekking 75% door het rijk fl. 72l. 250,-

25% door sam.orgaan fl. 253.750,-
aandeel provincie (21% van 25%) fl. 53.290,-

beheerskosten 45 ha x fl. 5.850,- fl.263.250,-
dekking 100% door sam.orgaan 

aandee1 provincie (21%) 

aandachtspunten 

moge1ijke aanvul1ende financieringsmoge1ijkheden: 
commercie1e e1ementen zonder recreatieve functie: 
commercie1e e1ementen met recreatieve functie: 
rec1ame en sponsoring: 

relevante relaties met overige provinciale planvorming 
- Landinrichtingsp1an Noorderpark 
- BNLU (oostelijk gedee1te verbindingszone) 
- Nieuwe Ho11andse Water1inie (Fort Voordorp) 

actiepunten 

fl. 55.282,-

inpasbaarheid: 
moge1ijk/moei1ijk 
mogelijk 
beperkt moge1ijk 

- Voor zo ver moge1ijk vooruit1opend op landinrichting, dee1s inrichting 
rea1iseren, initiator provincie Utrecht/Samenwerkingsorgaan. 

- Beoordelen recreatief medegebruik fort Voordorp; initiatiefnemer 
Samenwerkingsorgaan Noorderpark. 

- Spoorbaan verbetering N.S., sluiten overeenkomst N.S. en realisatie 
compenserende maatregelen. 

- Na vaststellen Landinrichtingsplan, zo spoedig mogelijk aanpassen 
bestemmingsplannen van de gemeenten Utrecht en Maartensdijk. 
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project 04 Mereveld. landg~ren Aoelisweerd en Rhijnauuen. 

projectbeschrijving 
In plaats van het oorspronkelijk geplande parkbos met wandel paden zal in 
Mereveld een golfbaan worden aangelegd. Daarnaast fungeert het gebied als 
recreatieve verbindingsschakel (wandelen en fietsen) tussen Amelisweerd en 
de geledingszone ten noorden van Houten. Op de landgoederen zal een 
parkeerplaats worden verplaatst. 

Oppervlakte 
Ligging 

overwegend lijnelementen 
tussen spoorlijn Utrecht-Den Bosch, spoorlijn Utrecht­
Arnhem en rijksweg Al2 

Rijksinstrumenten: P.P.s. / P.P.O. 

stand van zaken verwervingJinrichting 

verworven: ... ha te verwerven : ... ha stand 01-10-92 
ingericht: ... ha in te richten: ... ha 
OPMERKING: overwegend lijnelementen; gronden voor groot gedeelte in bezit 

van de stad Utrecht. 

planvorming door: Stichting Golf Utrecht 

kaders: 1 Streekplan Utrecht 
2 Randstadgroenstructuur stadsgewest Utrecht 

aandachtspunt: voldoende mogelijkheden ontwikkelen recreatief 
medegebruik 

planning: Eerste schetsontwerp eind september (bureau Jol) 

aankoop 

uitvoering 
haheer 

Startnotitie M.E.R. goedgekeurd door B en W van Utrecht en Bunnik. 

Stichting Golf Utrecht. Tussen B en W van Utrecht en de 
Stichting Golf Utrecht bestaat een intentie-overeenkomst, 
waarin voorwaarden t.a.v. de overdracht van de gronden zijn 
opgenomen. 
Stichting Golf Utrecht 
Mereveld de golfstichting, gemeente Utrecht de landgoederen. 

Richt1ijnen M.E.R. worden media september ter visie gelegd. 
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juridisch planologisch kader 
streekplan Mereveld: aanduiding te ontwikke1en dagrecreatie/recreatief 

medegebruik 
Landgoederen Oud- en Nieuw Amelisweerd: multifunctioneel 
bosgebied 

bestemmingsp1an: Maarschalkerwaard '77 gemeente Utrecht. bestemming gemengde 
recreatie (actief/passief). 

fi~ieel kader 
verwervingskosten 

dekking 

inrichtingskosten 
dekking 

beheerskosten 
dekking 

aandachtspunten 

o ha x fl. fl. OOOOOOOOOJ 

••• % door .............................. . 
De gronden zullen grotendeels door een 
golfstichting worden verworven. De 1andgoederen zijn in 
bezit van de gemeente Utrecht. 

P.M. post fl. 412.000,-
75% door het rijk 
25% door gem. Utrecht 

aandeel provincie 

P.M.ha x fl. ....... , 
... % door sam.orgaan 

fl . 
fl. 
fl. 

fl .... P.M .... ,-

aandeel provincie ( 0%) fl . 
Beheerskosten t.l.v. Stichting Golf 

• • • • • • • 0 • , 

. . P.M .... ,-

een deel van de gereserveerde financiele midde1en zal 
worden ingezet in Amelisweerd (t.b.v. de aan1eg van 
wandel-en fietspad, parkeerplaats e.d.). 

Mogeliike aanvullende financieringsmogelijkheden: 
commerciele elementen zonder recreatieve functie: 
commerciele elementen met recreatieve functie: 
meekoppeling bouwlocaties: 

inpasbaarheid: 
mogelijk 
groot 
nader onderzoek 

relevante relaties met overige provinciale planvorming 
- BNLU (spoorlijn Utrecht - Den Bosch verbindinpszone) 

actiepunten 
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project 05 Houten-Noord 

pro1ectbeschri1ving 
Deze bos1ocatie za1 met name een functie vervul1en voor extensief recreatief 
medegebruik. Be1angrijke functie is voorts het versterken van de 
ge1edingszone tussen Houten en Utrecht en het verbeteren van de ecologische 
verbindingszones tussen Houten en Utrecht en Houten en Bunnik. 

oppervlakte 
1igging 

circa 125 ha. (inc1usief bestaande populierenbossen) 
ten noordoosten van Houten in de polder Vechter en 
Oudwulverbroek 

rijksinstrumenten: Staatsboswachterij 

stand van zaken verwervingjinrichting 

verworven: 
ingericht: 

planvoJ:1liing-

o ha 
o ha 

te verwerven : ca. 100 ha 
in te richten: ca. 100 ha 

stand 01-10-92 

door: Stuurgroep RGSjCommissie Groenraven Oost 

kaders: 1 Streekp1an Utrecht 
2 Randstadgroenstructuur stadsgewest Utrecht 
3 Recreatiebasisplan Groenraven 

aandachtspunt: - afstemming/inpassing eco1ogische verbindingszone 
- 1andschappe1ijke inpassing fort Vechten en voor zover 

moge1ijk afstemmen en integreren van extensieve recreatieve 
functies van de bos1okatie en fort Vechten 

planning: eind oktober behandeling 1e ontwerp-schets boslocatie in 
Stuurgroep RGS 

aankoop 
uitvoering 

beheer 

DBL 
Staatsbosbeheer vooruit1opend op de start van de landinrichting 
Groenraven Oost 
Staatsbosbeheer 
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juridisch p1ano1ogisch kader 
streekplan aanduiding agrarisch gebied 
bestemmingsplan:- gemeente Bunnik, bestemmingsplan Landelijk Gebied '84, 

bestemming agrarisch gebied 
- gemeente Houten, bestemmingsplan "Buitengebied Noord", 

be stemming agrarisch gebied. 
financieel kader 
verwervingskosten 

dekking 
100 ha x fl. 45.000,- fl. 4.500.000.-
100% door rijksoverheid 

inrichtingskosten 100 ha x fl. 
15.000,- fl. 1.500.000,-

dekking 100% door het rijk 
0% door sam.orgaan 

aandeel provincie ( 0% van 0%) 

fl. 1.500.000,-
fl .......... , 
fl. . ........• 

beheerskosten 
dekking 

125 ha x fl ........ , fl. .................. , 

aandachtspunten 

... % door sam.orgaan 
aandeel provincie ( .. %) 

100% t.l.v. Staatsbosbeheer 

mogelijke aanvullende financieringsmogelijkheden: 
geen 

relevante relaties met overige provinciale planvorming 
- Planvorming landinrichtingsplan Groenraven Oost 
- BNLU (grotendeels natuurontwikkelingsgebied) 
- Nieuwe Hollandse Waterlinie (Fort Vechten) 
- deels archeologisch monument 

actiepunten 

fl. .. ................ , 

inpasbaarheid: 

- Overleg plegen met AMEV t.a.v. bereidheid verkoop gronden of zelf bebossen 
(subsidie voor waardevermindering gronden, aanbrengen beplanting en 
aanloopverliezen) 
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project 07 't Wasl (zeilplas) 

prejectbeschrijving 
De te ontwikkelen zeilplas 't Waal verkrijgt een functie veer de kleine en 
grote watersport (surfoever, aanlegplaatsen, jachthaven). De eeverstrook 
langs de Lekdijk verkrijgt een functie voor met name intensieve vormen van 
eeverrecreatie. De overgang tussen deze recreatiestrook en het aan de 
zuidzijde van de zeilplas gelegen natuurgebied verkrijgt een functie veer 
extensieve vormen van oeverrecreatie. 

opperv1akte circa 59 ha. 
ligging ten zuiden van dorp Tu11 en 't Waal 
rijksinstrumenten: n.v.t. (P.P.S.) 

stand van zaken verwerving/inrichting 

verworven: 
ingericht: 

31 ha 
o ha 

te verwerven : 
in te richten: 

28 ha * 
59 ha 

stand 01-10-92 

planvorming door: Recreatieschap Rijn en Lekoevers 

kaders: Definitief ontwerp zei1plas 't Waal 

aandachtspunt: inpassing 10 woonboten 

planning: Ie fase gereed 1997 

aankoep 

uitvoering 

beheer 

P.P.S. Gronden, water worden door de ontzander om niet 
overgedragen aan recreatieschap. 
Recreatieschap Rijn en Lekoevers/ontgrondingsmaatschappij 
Merwede b.v. 
Recreatieschap Rijn en Lekoevers 

* reeds 20 ha door ontzander verworven. 
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iuridiseh planologisch kader 
streekplan aanduiding te ontwikkelen dagrecreatie 
bestemmingsplan: gemeente Houten, bestemmingsplan Tull en Waal, 

uitbreidingsplan in hoofdzaak, bestemming agrarische 
doeleinden. 

fiwmeieel kader 
verwervingskosten 

dekking 

inrichtingskosten 
dekking 

beheerskosten 
dekking 

... ha x fl. ............ , fl . • •• 0000 •• , 

... % door P.P.S. constructies gronden worden 
om niet overgedragen 

P.P.S. constructies inrichting komt ten laste 
ontzander 
... ha x fl ....... ,-
... X door het rijk 
... % door sam.orgaan 

fl. .. co .... D ........ , 

aandeel provincie ( .. X van .. X) 

haxfl ........ , fl. 
100% door sam.orgaan 

aandeel provincie ( 0%) 

fl . 
fl . 
fl. 

fl. 

van de 

. .. .. .. .. .. . .. .. , 

aandachtspunten Project wordt ontwikkeld door middel van PPS-constructie. 
Beheerskosten komen ten laste van in te stellen 
onderhoudsfonds 

mogelijke aanvullende financieringsmogelijkheden: 
- Reeds bestaande P.P.S. constructie recreatieschap en 

Ontgrondingsmaatschappij Merwede b.v. 
- Ontwikkeling jachthaven. 
- Ontwikkeling horeca voorziening. 

relevante relaties met overige provinciale planvorming 

inpasbaarheid: 

- BNLU (smalle zone westzijde en gebied zuidzijde kerngebied 
reservoirgebied) 

actiepunten 
- Inpassing woonboten in recreatieplan 't Waal; initiatiefnemer 

Recreatieschap Rijn en Lekoevers. 
- Herziening bestemmingsplan. 
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project 09 Laagraven Hoord en Zuid 

projectbeschrijving 
Betreft een gebied met een oppervlakte van ca. 450 ha dat door middel van 
het ontwikkelen van een goede recreatieve hoofdstructuur, bos- en 
landschapsbouw en het ontwikkelen van recreatieprojecten geschikt wordt 
gemaakt voor diverse intensieve en (semi)extensieve vormen van recreatie. 
Rondom het kasteel Heemstede wordt gedacht aan het ontwikkelen van een 
golfbaan met intensief recreatief medegebruik. 

oppervlakte 
ligging 

circa 180 ha. 
ten zuiden van de stad Utrecht, omsloten door rijksweg 
A12, het Amsterdam-Rijnkanaal en rijk~weg A27 

rijksinstrumenten: P.P.O., 50 ha. mogelijk Staatsboswachterij/recreatiebos. 
In verband met budgettaire problemen bevorderen dat 
realisering plaatsvindt via instrumentarium Staatsbos­
wachterij en beheer door Samenwerkingsorgaan. 

stand van zaken verwervingjinrichting 

verworven: 
ingericht: 

53 ha 
o ha 

te verwerven : 127 ha 
in te richten: 180 ha 

stand 01-10-92 

planvorming door: Samenwerkingsorgaan Groenraven 

kaders: Deelplan Laagraven 

aandachtspunt: inpassing levensvatbare fruitteelt- en kassenbedrijven 

planning: 

aankoop 
uitvoering 

beheer 

door de Grontmij vindt thans t.b.v. het gebied Laagraven Noord een 
onderzoek plaats naar de kwaliteit van het zand, de 
verkeersproblematiek en de milieukwaliteit. De gronden zullen zo 
veel mogelijk langs vrijwillige weg worden verworven. Op langere 
termijn is het gewenst dat de gronden t.b.v. de meest essentiele 
elementen worden onteigend (art. 233 'van de Landinrichtingswet). 

DBL 
vooruitlopend op de start van de landinrichting het Samenwer­
kingsorgaan Groenraven 
Samenwerkingsorgaan Groenraven, deels mogelijk beheer door 
particulieren. 
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juridisch planologisch kader 
streekplan aanduiding te ontwikkelen dagrecreatie/recreatief medege­

bruikjbosgebied 
bestemmingsplan:- gemeente Nieuwegein, bestemmingsplan Laagraven '87, 

bestemming agrarisch gebied klasse A 
gemeente Houten, bestemmingsplan "buitengebied noord '83", 
grotendeels bestemming agrarisch gebied met en zonder 
bebouwing, deels agrarisch gebied met cultuurhistorische 
waarden. 

financieel kader 
verwervingskosten 77 ha P.P.D. x fl. 50.000,- flo 3.850.000,-

dekking 75% door rijksoverheid (LNV) 
25% samenwerkingsorgaan fl. 962.500,­
aandeel provincie (23 van 25%) fl. 221.375,-

dekking 

inrichtingskosten 
dekking 

50 ha. Staatsbos x fl. 50.000 
100% dekking door rijksoverheid 

0% samenwerkingsorgaan 
aandeel provincie 0% 

130 ha P.P.D. x fl. 40.000,- fl. 
75% door rijksoverheid (LNV) 
25% door sam.orgaan 
aandee1 provincie (23% van 25%) 

50 ha. Staatsbos x fl. 15.000,- fl. 
100% door rijksoverheid (LNV) 

0% samenwerkingsorgaan 
aandee1 provincie 0% 

fl . 2 . 500 .000 , -

520.000,­
fl.3.900.000,­
fl.1. 300.000, -
fl. 315.000,-

750.000,-

Opmerking: Verwerving/inrichting recreatiep1as ten 1aste van de ontzanding. 

beheerskosten 
dekking 

dekking 

aandachtspunten 

130 ha P.P.O. x fl. 4.000*,-
100% door sam.orgaan 

aandee1 provincie (23%) 

50 ha. Staatsbos x fl. 750,~ 
100% door Rijksoverheid 

0% samenwerkingsorgaan 
aandeel provincie 0% 

mogelijke aanvullende financieringsmogelijkheden: 
commerciele elementen zonder recreatieve functie: 
commerciele elementen met recreatieve functie: 
grootschalige ontgrondingen: 
reclame en sponsoring: 

fl. 520.000,-

fl. 119.600,-

fl. 37.500,-

inpasbaarheid: 
mogelijk 
groot 
moge1ijk 
mogelijk 

relevante re1aties met overige provinciale planvorming 
- Nieuwe Hollandse Waterlinie 
- Restauratie kasteel Heemstede (inclusief tuin) 
- Tuinbouw (inpassing goed functionerende fruitteelt- en kassenbedrijven) 
- BNLU (Laagraven Noord verbindingszone) 
- Landinrichtingsplan Groenraven Oost 
- deels archeologisch meldingsgebied 
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juridisch p1ano1ogisch kader 
streekplan te ontwikkelen dagrecreatie 
bestemmingsplan:- gemeente Nieuwegein, bestemmingsplan "Rijnenburg '83", 

bestemming recreatieve doeleinden, voorlopig bestemd voor 
zandwingebied. 

financiee1 kader 
verwervingskosten 

dekking 

inrichtingskosten 
dekking 

beheerskosten 
dekking 

aandachtspunten 

100 ha x flo .. , flo 
--. % door .............................. . 
Gronden worden door de fa. v. Mourik om niet 
overgedragen. 

40 ha x fl. 65.000,- fl. 2.600.000,-
75% door het rijk 
25% door sam.orgaan 

aandeel provincie (23% van 25%) 

100 ha x fl. 2.080,- fl. 208.000.-
100% door sam.orgaan 

aandee1 provincie (23%) 

flo 1. 950 . 000 , -
flo 650.000,­
flo 149.500,-

fl. 41.840,-

- De Iangzaam verkeersverbindingen tussen het groene 
kralensnoer aan de westzijde van het stadsgewest Utrecht 
en het stadsgewest zeif. 

mogelijke aanvullende financieringsmogelijkheden: 
commerciel~ elementen met recreatieve functie: 
reclame en sponsoring: 

inpasbaarheid: 
groot 
beperkt mogelijk 

relevante relaties met overige provinciale planvorming 
- BNLU (noordelijk gedeelte verbindingszone, midden en zuideIijk gedeelte 

natuurontwikkelingsgebied) 

actiepunten 
- Aantrekking cornrnercieel element met recreatieve functie, initiatiefnemer 

Samenwerkingsorgaan. 
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project 12 IJsselbos 

projectbeschrijving 
IJsselbos is een staatsboswachterij die hoofdzakelijk aan de noordzijde van 
de Hollandsche IJssel zal worden geconcentreerd. Het zwaartepunt van het 
staatsbos is gepland in de zone MeerndijkjNedereindse Weg/Noord IJsseldijk 
in aansluiting op project 11 (Put van Weber). 

oppervlakte 
ligging 

rijksinstrumenten: 

totaal circa 300 ha. (Ie fase 100 ha) 
in aansluiting op de Put van Weber. overwegend in de 
polder IJsselveld, Mastwijk/Achthoven 
Staatsboswachterij 

stand van zaken verwerving/inrichting 

verworven: 
ingericht: 

21 ha 
21 ha 

te verwerven : 100 ha 
in te richten: 100 ha 

stand 01-10-92 

planvorming .. door: Stuurgroep RGSjLandinrichtingsdienst 

kaders: mogelijk strategisch groenproject Utrecht West 

aandachtspunt: 

planning: Voor de gehele Staatsboswachterij zal een structuurplan worden 
opgesteld. Start planvorming eind 1992 

aankoop : DBL 
uitvoering :Landinrichtingsdienst 
beheer :Staatsbosbeheer 
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streekplan 
bestemmingsplan:-

fi~ieel kader 
verwervingskosten 

dekking 

inrichtingskosten 
dekking 

beheerskosten 
dekking 

aandachtspunten 

grotendeels agrarisch gebied. 
Polder IJsselveld, gemeente Nieuwegein, bestemmingsplan 
Rijnenburg '67, bestemming agrarische doeleinden. 
Polder IJsselveld en oostelijke uiterwaarden, Hollandse 
IJssel, gemeente IJsselstein, bestemmingsplan landelijk 
gebied Noord '83, bestemming respectievelijk agrarisch 
productiegebied en agrarisch productiegebied met 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden. 

100 ha x fl. 45.000,- fl. 4.500.000,-
100% door rijksoverheid ................. . 

100 ha x fl. 15.000,-
100% door het rijk 

fl. 1. 500 . 000 • -
fl. 1. 500.000, -
fl .......... , 0% door sam.orgaan 

aandeel provincie ( 0%) flo .........• 

100 ha x fl. . .. , fl. 
0% door sam.orgaan 

aandeel provincie ( 0%) 
100% t.l.v. Staatsbosbeheer 

fl. 

mogelijke aanvullende financieringsmogelijkheden: 
commercie1e elementen zonder recreatieve functie: 
commercie1e e1ementen met recreatieve functie: 
reclame en sponsoring: 

inpasbaarheid: 
nader onderzoek 
mogelijk 
beperkt moge1ijk 
moge1ijk op lange 
termijn 

meekoppe1ing bouwlocaties: 

(Rijnenburg) 

relevante relaties met overige provinciale planvorming 
- BNLU (uiterwaarden langs de Hol1andse IJssel en zone 1angs de noordzijde 

van IJsse1stein natuurontwikke1ingsgebied) 
- Maatrege1enp1an voor de toeristisch-recreatieve ontwikke1ing Hol1andse 

IJsse1zone 
- Mogelijk op termijn met een eventueel te ontwikkelen bouwlocatie 

Rijnenburg 
- deels archeologisch meldingsgebied 

actiepunten 
- Onderzoek instellen naar de wenselijkheid/haalbaarheid van een toekomstige 

landinrichting 
- Opste1len schetsplan door Stuurgroep R.G.S. start eind 1992 
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project 13 Stri~ertel 

projectbeschri1ving 
Het betreft hier een vergroting van het bestaande oeverrecreatieproject 
Strijkviertel van 20 ha. naar ca. 50 ha. Voor het ontwikke1en van een vol­
waardig regionaal oeverrecreatieproject is het gewenst dat de oppervlakte 
water aanzienlijk wordt uitgebreid. Om het project een multifunctioneel 
karakter te geven is het gewenst dat eveneens mogelijkheden worden geboden 
voor diverse vormen van landrecreatie. 

oppervlakte 
ligging 

circa 30 ha. (uitbreiding) 
ten noordwesten van verkeersplein Oude Rijn 

rijksinstrumenten: in beginsel P.P.S.-constructie/"meeli:ften bouwlocaties" 

stand,van zaken verwervingjinrichting 

verworven: 
ingericht: 

p1anvorming 

20 ha 
20 ha 

te verwerven : 
in te richten: 

30 ha 
30 ha 

stand 01-10-92 

door: toekomstig Recreatieschap Zuid-west 
Utrecht 

kaders: 1 Randstadgroenstructuur stadsgewest Utrecht 

aandachtspunt: - afstemming en integratie te ontwikke1en stede1ijk gebied 
aan de oostzijde 

- bijdrage ontwikkeling noord-zuid routestructuur westzijde 
stadsgewest Utrecht 

planning: Stagneert in afwachting van start- en uitvoeringsconvenant 

aankoop 
uitvoering 
beheer 

DBL/gemeente Vleuten-De Meern 
Recreatieschap Noord-West Utrecht 
Recreatieschap Noord-West Utrecht 
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juridisch planologisch kader 
streekplan aanduiding te ontwikkelen dagrecreatie 
bestemmingsplan: Landelijk gebied Vleuten de Meern, bestemming agrarische 

doeleinden. 

financieel kader 
verwervingskosten 

dekking 

inrichtingskosten 
dekking 

30 ha x fl. .. , flo co ....... , 

P.P.S.-constructie/meekoppeling bouwlocatie 

30 ha x fl. . . , fl . . ..• 
0% door het rijk flo 
0% door sam. orgaan f1 . 

aandee1 provincie ( 0%) fl. .. 0 .... SI 

P.P.S.-constructiezandwinning/meekoppe1ing bouwlocatie 

beheerskosten 
dekking 

aandachtspunten 

30 ha x fl. 1.750*,- fl. 52.500,-
100% door sam.orgaan 

aandeel provincie (14,8%) 

meekoppeling bouwlocatie 
mogelijke aanvullende financieringsmogelijkheden: 
commerciele elementen zonder recreatieve functie: 
commerciele elementen met recreatieve functie: 
grootschalige ontgrondingen: 
reclame en sponsoring: 
meekoppeling bouwlocaties: 

relevante relaties met overige provinciale planvorming 

fl. 1.710,-

inpasbaarheid: 
groot 
groot 
mogelijk 
groot 
gewenst 

- Stedelijke ontwikkeling, op te stellen uitvoeringsconvenant 
- BNLU (geen aanduiding) 

actiepunten 
Door aIle betrokken partijen bevorderen van een snelle realisering van 
startconvenant en uitvoeringscontract. 
* inclusief water 
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project 14 Hoge Weide 

projectbeschrijvipg 
Het project dient primair te voorzien in het opheffen van het tekort aan 
voorzieningen voor (semi)intensieve vormen van recreatie. Het project dient 
daarnaast een be1angrijke bijdrage te 1everen aan het instandhouden en 
verder uitbouwen van de routestructuur voor fietsers en wande1aars tussen de 
projecten 13 en 15 en de stad Utrecht. 

circa 35 ha. oppervlakte 
ligging 
rijksinstrumenten: 

tussen kassengebied Vleuten-De Meern en stad Utrecht 
P.P.D., strategisch Groengebied (P.M.) 

stand van zaken verwervingjinrichtipg 

verworven: 
ingericht: 

o ha 
o ha 

te verwerven : 
in te richten: 

35 ha 
35 ha 

stand 01-10-92 

planvorming door: Stuurgroep RGSjRecreatieschap Noord­
West Utrecht 

kaders: 1 Randstadgroenstructuur stadsgewest Utrecht 
te stellen uitvoeringsconvenant 

aandachtspunt: 

2 Dp 

planning: Planvorming stagneert i.v.m. nog op stellen uitvoeringsconvenant 

aankoop 
uitvoering 
beheer 

D.B.L./ gemeenten 
Recreatieschap Noord-West Utrecht 
Recreatieschap Noord-West Utrecht 
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1uridiscb planologiscb kader 
streekplan Gedeelte Lage Weide te ontwikkelen bosgebied/recreatief 

medegebruik. Overig gebied agrarische aanduiding en 
multifunctioneel bosgebied (bestaande bossen). 

bestemmingsplan: Gemeente Vleuten de Meern, bestemmingsplan landelijk gebied 

financieel kader 
verwervingskosten 

dekking 

'74, grotendeels bestemming agrarische doeleinden. 

150 ha x fl. 45.000,- fl. 6.150.000.-
100% door rijksoverheid ................. . 

fl. 2.250.000.-inrichtingskosten 
dekking 

150 ha x fl. 15.000,-
100% door het rijk fl. 2.250.000,-

fl .......... , 0% door sam.orgaan 
aandeel provincie ( 0%) fl. . ........• 

beheerskosten 
dekking 

aandachtspunten 

150 ha x fl. . .. , fl. 
0% door sam.orgaan 

aandeel provincie ( 0%) 
100% Staatsbosbeheer 

meekoppeling bouwlocatie 

mogelijke aanvullende financieringsmogelijkheden: 
commerciele elementen zonder recreatieve functie: 
commerciele elementen met recreatieve functie: 
kleinschalige(r) ontgrondingen: 
reclame en sponsoring: 
meekoppeling bouwlocaties: 

relevante relaties met overi~e provinciale planvorming 

fl. ...... SI 

inpasbaarheid: 
mogelijk/moeilijk 
groot 

beperkt mogelijk 
mogelijk 
gewenst 

- Stedelijke ontwikkeling, op te stellen uitvoeringsconvenant 
BNLU (bestaande bosgebieden kerngebied ontwikkelingsbeheersgebied; overig 
gebied grotendeels natuurontwikkelingsgebied) 

- Afstemming/integratie kasteel De Haar/landgoed Haarzuilens 
- Landbouw (te ontwikkelen landbouwkundige hoofdstructuur) 

actiepunten 
- Het door aIle betrokken partijen, bevorderen van een snelle realisering 

van het uitvoeringsconvenant 
- Na overeenstemming startconvenant en uitvoeringscontract stimuleren 

ontwikkeling bosgebied door particulieren 
- Onderzoek instellen naar wenselijkheidjhaalbaarheid van een toekomstige 

landinrichting 
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Project: Fiets- en voetpaden inclusief aanvullende voorzieningen buiten de 
geplande Staatsboswachterijen en dagrecreatiegebieden. 

Landinrichting Noorderpark 
Landinrichting Groenraven Oost 
Landinrichting Schalkwijk 
Gedeelte Kromme-Rijngebied buiten 
landinrichting 
Gebied ten westen van de rijksweg A2 
Brug cq. tunnel rijksweg A2, 
Nieuwegein ter hoogte Heicopse polder 
Brug cq. tunnel rijksweg A2 ter 
hoogte Lage Weide 
Fietsvoorziening brug rijksweg A27 
ter hoogte A.R. 
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n 3.460.000,­
- 3.000.000,-
- 2.500.000,-

- 2.000.000,-
- 1.800.000,-

P.M. 

P.M .. 

P.M. 




