

Oplegger bij het *Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen Vluchtheuvels en Slenk te de Onlanden Peize gemeente Noordenveld*, revisie oo, 25 februari 2025

In het bovengenoemd onderzoek zijn op meerdere locaties archeologische sporen aangetroffen ter plaatse van de aan te leggen slenk en vluchtheuvels. Hier is naderhand aanvullend onderzoek uitgevoerd en is samen met het bevoegd gezag bepaald hoe hiermee om te gaan. Dit aanvullend onderzoek en de afspraken hierover met het bevoegd gezag zijn nog niet in het rapport verwerkt. Daarom deze oplegger met een beknopte weergave van het aanvullend onderzoek en de gemaakte afspraken. De onderzoeken zijn uitgevoerd conform vigerend archeologisch onderzoeksprotocol.

Slenk

Omdat niet het hele tracé kon worden vrijgegeven in het bovengenoemd karterend onderzoek van feb. '25, is aanvullend booronderzoek uitgevoerd naar de alternatieve slenktracés (zie bijlage 1 bij deze oplegger voor de boorlocaties). Door hoogwaterstanden is dit onderzoek onderbroken geweest, maar afgerond in maart 2025. Op het kaartje in bijlage 2 bij deze oplegger is het definitieve ontwerp weergegeven waar archeologische waarden niet worden geschaad. Dit alternatieve tracé is met het bevoegd gezag besproken en akkoord bevonden.

Het aanvullend onderzoek, dat in de vorm van een memo met het bevoegd gezag is gedeeld, wordt nog in het rapport verwerkt (oplevering in week 29).

Vluchtheuvels

Ook ter plaatse van de geplande vluchtheuvel zijn archeologische sporen aangetroffen. Hierover is de afspraak gemaakt dat de vluchtheuvel ter plaatse van de sporen wordt onderbroken.

Te plaggen delen

In overleg met BG is afgesproken dat te plaggen delen onder archeologische begeleiding worden uitgevoerd. Als er iets wordt aangetroffen wordt dat deel overgeslagen, en wordt elders in het gebied Eelderdiep Midden, naar alternatieve plek voor een te plaggen deel gezocht. De te plaggen delen, zijn anders dan de slenk, niet strikt noodzakelijk voor de waterveiligheid maar 'nice to have' voor de natuurontwikkeling, daarom is er meer flexibiliteit mogelijk in situering en omvang van de te plaggen delen.

Over de wijze van archeologische begeleiding vindt momenteel afstemming plaats met het bevoegd gezag. Het lijkt uit te komen op het in beeld brengen van de veenlagen door middel van een grondradar met een kleine raaiafstand, voorafgaand aan de werkzaamheden. De definitieve afspraken worden vastgelegd in het Programma van Eisen.