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VOORWOORD

Algemeen
Voor u ligt het Ontwerp-Inrichtingsplan voor de Herinrichting Peize. Het is opgesteld door de

Bestuurscommissie Herinrichting Peize, tot 1 januari 2007 Landinrichtingscommissie Peize geheten. In
deze commissie zitten vertegenwoordigers uit de streek van de landbouw, de natuur, de gemeenten en
het waterschap. De Bestuurscommissie krijgt ambtelijke ondersteuning van de Provincie Drenthe, het
Kadaster en de Dienst Landelijk Gebied .

Terugblik op voorfa

Verzoek om landinrichting

De NLTO en de Vereniging Natuurmonumenten hebben in 2000 een verzoek ingediend voor een
landinrichtingsproject in het gebied Peize en omstreken. Het verzoek komt voort uit het WClL-project
Landbouwperspectief Peize en omstreken. WCL staat voor Waardevol Cuituur Landschap. Uit dit project Is
gebleken dat er onder de agrarische ondernemers grote behoefte bestaat aan kaveiruil.,

Het doel van kavelruilen is het verkrijgen van een grotere huiskavel en minder veldkavels. Daarnaast
kunnen door kavelruil de begrensde reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden sneller worden
gereallseerd, Na overleg met de agrarische ondernemers uit het gebied is gekozen voor een
landinrichtingsproject in de vorm van een vrijwillige kavelruil.

Start werkzaamheden bestuurscommissie

Na een positief advies van de Commissie Landelijk Gebied en de Statencommissie Milieu, Water en
Groen hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe (GS) op 20 juni 2000 het besluit genomen
om voor het gebled Peize en omstreken het project 'Landinrichting op vrijwillige basis Peize en
omstreken’ in uitvoering te nemen. Na de installatie Is de Landinrichtingscommissie begonnen met haar
werkzaamheden voor de kavelruilen in het gebled Peize. Daarvoor is het gebied opgedeeid in drie
deelgebieden. Vervolgens zijn per deelgebied wenszittingen gehouden.

In de opdracht aan de Landinrichtingscommissie vanuit GS was ook opgenomen dat de werkzaamheden
en de behaalde resultaten na anderhalf jaar zouden moeten worden geévalueerd. Op dat moment moest
ook worden gekeken of het instrument Landinrichting op vrijwillige basis voidoende effectief was om de
gewenste doelen te realiseren.

Evaluatie en omzetting naar het instrument HAK+

Uiteindelijk s de evaluatie eind 2002/begin 2003 uitgevoerd. De conclusie van de
Landinrichtingscommissie was dat een aantal concrete resuitaten was bereikt, maar dat voor het
realiseren van een beter resultaat een meer planmatige aanpak gewenst was. In overleg met de
initiatiefnemers van destijds, namelijk NLTO en Natuurmonumenten, heeft de Landinrichtingscommissie
GS geadviseerd om over te gaan naar een landinrichtingsproject in de vorm van een Herinrichting met
een Administratief Karakter Plus (HAK+). Daarmee kwam ruimte om rekening te houden met de wensen
van onder andere gemeente en waterschap. Tevens is het vrijwillig karakter komen te vervallen,
Gedeputeerde Staten heeft daarvoor eind november 2003 de Landinrichtingscommissie een aangepaste
opdracht gegeven. Onderdeel van die opdracht was te onderzoeken of blokuitbreiding in de richting van
Donderen (Bongveen) zinvol zou zijn. De aanvraag voor deze blokuitbreiding is door de afdeling Tynaarlo
van de NLTO bij GS ingediend. De Landinrichtingscommissie heeft ingestemd met deze uitbreiding met
1.160 hectare, omdat hiervoor landbouwverbeteringen zijn te realiseren. Qok kan dit gebied worden
gebruikt voor verplaatsing van bedrijven vanuit begrensde natuurgebieden.

Toevoeging waterberging

In 2004 is de functie waterberging toegevoegd aan de landinrichting. Daarom is het landinrichtingsproject
Peize omgezet in een Herinrichting (met bijzondere doelstelling). In de Herinrichting Peize vindt een
functiewijziging plaats van tandbouw naar natuur en waterberging. Dit is een verzwaring van de opdracht.
Vanwege deze verzwaring van de opdracht is op 10 maart 2005 een nieuwe landinrichtingscommissie
geinstalleerd met bestuurlijke vertegenwoordigers. Taak van de Landinrichtingscommissie is het
opstellen van het Inrichtingsplan Herinrichting Peize, en een Inrichtingsplan voor de waterberging in de
Herinrichting Roden-Norg en een milieueffectrapport voor de functiecombinatie waterberging en natuur
in de beide Inrichtingsplannen.

De oude Landinrichtingscommissie is omgevormd tot een Subcommissie grondgebruik. Die commissie
stelt het Plan van Toedeling op en verwerft de benodigde gronden.

De samenstelling van de commissies staat in bijlage 1.



Overgang Landinrichtingswet ~ Wet Inrichting Landelljk Gebled (WILG)

Op 1 januari 2007 is het wettelijk kader van de herinrichting Peize overgegaan van de Landinrichtingswet
in de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG). Hiervoor heeft GS de Landinrichtingscommissie opnieuw
bencemd als een Bestuurscommissie in het kader van artikel 81 van de Provinciewet.

Dit Inrichtingsplan heeft dan ook de WILG als wettelijk kader.



SAMENVATTING

Algemeen

Voor het gebied rond Pelze Is een Inrichtingsplan opgesteld. In het gebied worden waterbergingsgebleden
aangelegd. Vanwege de grootschalige functieverandering is voor de functiecombinatie van waterberging
en natuur een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. Op basis van vier alternatieven en een Meest
Milieuvriendelijk Alternatlef heeft de voormallge Landinrichtingscommissie een voorkeursalternatief
bepaald. Dit voorkeursalternatief en de bijbehorende maatregelen zijn vertaald in een voorontwerp
Landinrichtingsplan. Het voorontwerp-Landinrichtingsplan heeft samen met het MER in het najaar van
2006 ter visle gelegen. Het MER Is door de provincle Drenthe en de gemeente Noordenveld aanvaard en
de Commissie MER heeft een positief cordeel gegeven over het MER. Het Ontwerp Inrichtingsplan , dat
voortkomt uit het Voorontwerp Landinrichtingsplan, heeft In het najaar van 2007 ter visie gelegen.

DIt Inrichtingsplan bouwt voort op het Ontwerp Inrichtingsplan. De hoofdlijnen van het plan blijven
gehandhaafd. De Bestuurscommissie heeft de zienswiizen beantwoord. Vooral op het viak van
schouwpaden en recreatie zljn aanpassingen doorgevoerd In het Inrichtingsplan zoals dat ter vaststelling
aan gedeputeerde Staten van Drenthe wordt aangeboden.

Landbouw

De voorgestelde maatregelen voor de landbouw richten zich op een verbetering van de verkaveling. Door
gronden te ruilen, wordt de verkaveling verbeterd en worden de benodigde gronden vrijgemaakt veor de
waterberging / natuurontwikkellng. Om de toegedeelde kavels gelljkwaardig te maken aan de
ingebrachte hkavels, wordt beperkt geld voor eenvoudige kavelaanvaardingswerken beschikbaar gesteld.

Natuur

In het landinrichtingsgebled is ongeveer 1400 hectare begrensd als natuurgebled dat onderdeel uitmaakt
van de Ecologische Hoofdstructuur. Deze gebieden vallen grotendeels samen met de
waterbergingsgebieden. Voor de Peizer- en Eeldermaden oost wordt de inrichting afgestemd op de
ontwikkeling van een overstromingsmoeras, terwijl in de Pelzer- en Eeldermaden west wordt gestreefd
naar natte/vochtige graslanden.

Daarnhaast wordt In het Inrichtingsplan invulling gegeven aan de Robuuste verbindingszone Leekstermeer-
Zuldlaardermeer, en wordt afhankelijk van de beschikbare rulmte de ecologische verbindingszone Zeijen-
Zeegse-Eelde toedelingstechnisch vrljgemaakt.

Velligheld en Water

Een belangrijk doel van de Herinrichting Peize is vergroten van de veiligheid door te hoge waterstanden in
de boezem te voorkomen. Hiervoor worden in de Peizer- en Eeldermaden waterbergingsgebieden
ingericht. Rond de waterbergingsgebieden worden kades aangelegd. Het Eelderdiep wordt ten zuiden van
Peizermade In verbinding gebracht met het Peizerdiep. De waterpeilen worden met (brede) stuwen
verhoogd.

Om wateroverlast voor de blijvende landbouwgronden te voorkomen, wordt het Omgelegde Eelderdiep
onder bemaling gebracht. Daarnaast worden maatregelen getroffen om de gasleidingen en
hoogspanningsleiding bij calamiteiten bereikbaar te houden.

in het landbouwgebied worden langs de waterlopen schouwpaden aangelegd en wordt het
waterlopenstelsei beperkt aangepast.

Het beekdal van het Eelder- en Peizerdiep krijgt een natuurlijker inrichting, waarbij mogelijk ocude
meanders worden hersteld.

Landschap en cultuurhistorle

De maatregelen voor het landschap zijn gericht op behouden en versterken van de kenmerkende
structuur van het landschap. Bi} de uitvoering van de werkzaamheden wordt deze structuur zoveel
mogelijk ongemoeid gelaten. Speciale aandacht gaat uit naar de veenterpen die binnen het op de
plankaart BS aangegeven gebied de status van Rijksarcheologisch monument hebben.

Recreatie

De in te richten natuurgebieden worden toegankelilk gemaakt voor recreanten. Hiervoor worden aan de
randen recreatieve knooppunten gecreéerd. Deze knooppunten zullen zoveel mogelijk aansluiten bij
bestaande voorzieningen. Langs het Omgelegde Eelderdiep wordt een wandel en fietsverbinding
gemaakt en rondom Peize, Altena, Bunne, Winde en Donderen worden oude kerke- en kroegpaden



toedelingstechnisch vrijgemaakt. Tussen de Eekhoornstraat en het Paasveen wordt een fietspad
gerealiseerd. Langs het Omgelegde Eelderdiep worden voorzieningen voor kanovaart aangebracht.

Ten westen van Peizermade wordt een fiets- en wandelvoorziening gecombineerd met de nieuwe kade
langs de Gouw. En vanaf het Omgelegde Eelderdiep, ter hoogte van de Schelfhorst, wordt een ruiterroute
gecombineerd met een kade en een reeds aanwezige zandweg in zuidelijke richting naar de Marsch.

Leefbaarheld

Bl de inrichting van de natuur- en waterbergingsgebieden wordt getracht de toename van overlast van
muggen zoveel mogelijk te beperken, Daarnaast blijft de hoogte van de aan te leggen kades rond de
waterbergingsgebleden beperkt, zodat het uitzicht van omwonenden nauwelijks wordt belemmerd.

Als ult de monitoring van het grondwater blijkt dat er sprake is van een toename van de
grondwateroverlast in de kernen van Eelde-Paterswolde en Pelze als gevolg van de reailsatie van
waterberging en natuur wordt cunetdrainage toegepast en worden sloten verbreed,

Verkeer
De Weringse Dijk wordt omgevormd tot een fletsverbinding en geschikt gemaakt voor beheerverkeer.
Hierdoor wordt de doorgaande noord-zuidverbinding van de Drentse Dijk via Weringse Dijk naar
Pelzermade afgesloten voor het doorgaand gemotoriseerd verkeer. De Langmadijk en de Zuiddijk worden
opgeheven. De overige verharde wegen worden opgehoogd zodat deze voor alle verkeer toegankelilk
blijven.

Ultvoering

De totale kosten van het plan zijn geraamd op 20.2 miljoen euro. Het grootste deel daarvan wordt betaald
door de belanghebbende instanties zoals provincie, rijk, waterschap, gemeenten en tereinbeherende
instantles. De particuliere grondeigenaren zullen 35% van de kavelaanvaardingswerken opbrengen. Deze
kosten worden verdeeld over de individuele eigenaren, afhankelijk van het nut dat zij ervan hebben.

In de periode van 2008 tot 2012 wordt alles uitgevoerd in vier uitvoeringsmodules.

Om alle doeistellingen van het plan volledig te realiseren is In totaal 760 hectare grond nodig. Daarvan is
reeds 397 ha gekocht en er wordt vanuit gegaan dat er in de planperiode van de Herinrichting 110 ha
gekocht wordt. Van de 397 ha. zijn 308 ha. binnen de functie waterberging-natuur verworven via het
Aankoopstrategiepian (ASP).

Niet alle doelstellingen kunnen dus worden gerealiseerd in de planperiode tot 2012. Van de benodigde
760 ha wordt 238 ha natuurgebied na 2012, buiten de pianperiode verworven. Gronden worden op
vrijwiltige basis verworven, via aankoop door het Bureau Beheer Landbouwgronden. Daarnaast Is 10
hectare sterk plaatsgebonden (voor verbrede schouwpaden en het toedelingstechnisch vrij maken van
recreatiepaden rond de dorpen). Deze grond wordt via de korting aan d¢e landbouw onttrokken.



1 INLEIDING

1.1  Aanleiding

Na de wateroverlast in 1998 hebben de Provincies Groningen en Drenthe en het Waterschap
Noorderzijivest besloten om de wateroverlast in het watersysteem van de Elektraboezem aan te pakken.
Zlj willen dit doen door waterberging te realiseren. Voor een aantal gebieden, waaronder het gebied Peize,
is de functie waterberging vastgelegd in het POP i Drenthe.

Het Waterschap Noorderzijivest, de Provincie Drenthe en de terreinbeheerders hebben besloten de
waterberging Peize te realiseren in landinrichtingsverband, de Herinrichting Peize. Daarnaast ligt een deetl
van de te realiseren waterberging in de Herinrichting Roden-Norg.

1.2 Doelstelling

Het doel van de Herinrichting Pelze is het verbeteren van de landbouwstructuur, gecombineerd met het
versneld aanleggen van natuurgebieden én het verkleinen van de kans op ongewenste overstromingen,
De Bestuurscommissie heeft de opdracht een Inrichtingsplan voor de Herinrichting Pelze en een
Inrichtingsplan voor de combinatie van waterberging en natuur in de Herinrichting Roden-Norg te maken.
Het waterbergingsgebled moet in 2009 gereed zijn.

1.3 Verdere procedure

Het Ontwerp-Inrichtingsplan is in oktober-november 2007 gedurende zes weken ter visie gelegd. De
Bestuurscommissle heeft de zlenswijzen beantwoord. Daar waar dit heeft geleid tot wijzigingen van het
plan zijn deze doorgevoerd in dit Inrichtingsplan. Aangezien de Herinrichting Peize vanaf 1 januarl 2007
on der WILG vait diende het Ontwerp Inrichtingsplan Herintichting Peize nogmaals ter visie gelegd te
worden. Tegelijkertijd doorlopen de benodigde Ontwerp Bestemmingsplannen en het art 19 lid 2
vrijstellingsverzoek de vaststellings en goedkeuringsprocedure.

De komende pericde worden de vervolgstappen - zoals in de tabel weergegeven - gezet:

Wanneer Wat ' ” Wie
oktober - november GS legt plan ter visie, formele inspraakprocedure GS
2007

November - februari Afhandeling Zienswijzen en vaststelling Plan GS
2008

voorjaar 2008 Start van de vitvoering van het plan BC

1.4 Inhoud van het Inrichtingsplan

in hoofdstuk 2 van het Hnrichtingsplan wordt de huidige situatie van het gebied beschreven. In hoofdstuk
3 wordt het Voorkeursalternatief uit het Milieueffectrapport (MER) toegelicht. In hoofdstuk 4 worden de
maatregelen beschreven, op basis van het Ontwerp-lnrichtingsplan en de beantwoording van de
zlenswijzen, Hoofdstuk 5 gaat in op de monitoring en hoofdstuk 6 geeft onder andere een overzicht van
de te verwerven gronden en de Kosten van het plan. Tot slot wordt in hoofdstuk 7 aangegeven welke
onderwerpen in de komende periode nog een nadere uitwerking vergen,

In dit plan wordt verschillende malen verwezen naar de bijlagen. Deze zijn achter in dit plan opgenomen.
Daarbij zit ook een begrippenlijst (bijlage 2) waarin de verschillende technische begrippen worden
uitgelegd. Er zijn twee kaarten als bijiage opgenomen. De plankaart is de officiéle plankaart en is als
bijlage 3 opgenomen. Bijtage 4 is een kaart van het waterbergingsgebied met daarop de uit te voeren
maatregelen.



2 GEBIEDSBESCHRIJVING

24 Algemeen

Het landinrichtingsgeblied Peize is ongeveer 5.200 hectare en ligt In de Gemeenten Noordenveld en
Tynaarlo. In het gebied liggen, naast de kern Pelze, de dorpen Peizermade, Aitena, Winde en Bunne. Het
Waterschap Noorderzijlvest Is verantwoordelijk voor het waterbeheer.

2.2 Landbouw

Van de totale oppervlakte van het landinrichtingsgebled Peize wordt ongeveer 3.700 hectare gebruikt als
cultuurgrond  (landbouwgrond), vooral door melkveehouderijen. Daarnaast zijn er enkele
akkerbouwbedrijven en enkele vieesveehouderijbedrijven. Deze bedrijven gebruiken voor een deel ook de
gronden in het natuurgebied Peizer- en Eeldermaden. Er zijn ongeveer 100 hoofdberoephedrijven. Naast
de hoofdberoepbedrijven zijn er in het gebled veel kleine bedrijven, die naast de landbouw een andere
inkomstenbron hebben,

Schaalvergroting in de landbouwsector, sociale en economische omstandigheden hebben het aantal
landbouwers fors doen afnemen. In de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw is in het kader van de
ruilverkavelingen Peize-Bunne en Peizermade de verkaveling verbeterd en zijn bedriffsgebouwen buiten
de dorpskommen geplaatst. Ondanks deze omvangrijke ruilverkavelingen is in de loop der jaren toch
weer versnippering van kavels ontstaan. Dat komt onder andere omdat veel ondernemers zijn gestopt
met hun agrarische actlviteiten en doordat de vrijgekomen grond is overgenomen door andere bedrijven.
Gemiddeld hebben de bedrijven ongeveer 43% van de bedrijffsopperviakte bij huis. Daarnaast ligt de
overige grond In gemiddeld 3,2 veldkaveis per bedrijf. Het aantal veldkavels loopt op tot gemiddeld 5,3
per bedrijf voor bedrijven groter dan 40 ha.

De belangrijkste knelpunten voor de landbouw in het gebied zijn:
s versnippering van het grondgebruik;

s de geringe opperviakte grond blj de bedrijfsgebouwen;

s de plaatselik geringe perceelsgrootte;

« onregelmatige vorm van de percelen;

+ mogelifke wijziging van de waterhuishouding als gevolg van de inrichting van de Ecologische
HoofdStructuur (EHS) en de waterberging.

23 Water

In het landinrichtingsgebied zijn grote hoogteverschillen. Van hogere zandgronden aan de rand van het

Drents Plateau loopt het gebied over naar {age veengronden. Rondom Donderen is de maaiveldhoogte +

7.00 m NAP, waarna de maaiveldhoogte in noordelijke richting afneemt tot -0.5 m NAP bij het gemaal

van de Pelzer- en Eeldermaden.

Het gebied omvat de benedeniopen van de beekdalen van het Peizerdiep en het Eelderdiep. Het

Peizerdiep wordt gevoed door water uit de twee bovenlopen Groote Diep en Qostervoortsche Diep. Het

Eelderdiep wordt gevoed door de Eekhoornsche Loop en Runsloot/Oosterioop, De Grote Masloot waterde

vroeger af op het Eelderdiep, maar is nu via een gegraven waterloap gekoppeld aan het Peizerdiep.

De laaggeiegen gronden langs het Peizerdiep en de gronden ten noorden en oosten van Peize worden

bemalen door respectievelijk het gemaal Weehorst en het gemaal Peizer- en Eeldermaden. Het

Omgelegde Eelderdiep en Peizerdiep zijn onderdeel van de boezem (boezempeil - 0,93 m).

Water wordt aangevoerd vanuit het Omgelegde Eelderdiep, maar ook vanuit het Noord-Willemskanaal via

de Eekhoornsche Loop.

De waterbeheersing is in het gebied afgestemd op de landbouw. Voor de verbetering van de drooglegging

van de landbouw zijn in het verleden de volgende maatregelen genomen:

s de benedenlopen van het Eelderdiep en de Gouw zijn onder bemaling gebracht;

+ de afvoerrichting van de lage gronden, direct ten oosten van het Peizerdiep, is verlegd van het
Peizerdiep richting de Gouw;

+ het Omgelegde Eelderdiep is aangelegd om het overtollige water uit de bovenstrooms gelegen hogere
gronden onder vrije afstroming af te voeren via de Elektraboezem,;

» het Peizerdiep en het Omgelegde Eelderdiep zijn voorzien van kades;

s de koppeling tussen de Masloot en het Eelderdiep bij Winde is verdwenen.

Door deze maatregelen heeft het systeem zijn corspronkelijke dynamiek verloren.



Vooral in de noordelijke veengebleden komt kwel voor (focale en regionale kwel).

Op grond van prognoses van 2005 wordt in het gebied een bodemdaling door gaswinning verwacht van
tussen de 10 en 14 c¢cm in 2050, Daarnaast klinkt de bodem in, vooral in het laagveengebled ten noorden
van Pelza.

2.4 landschap en cuituurhistorie

241 Algemeen

Het landschap van Pelze kan worden verdeeld in twee deelgebieden: het Drents Plateau en het
laagveengebied. Het Drents Plateau is gevormd tijdens de voorlaatste ljstijd (Saalien) toen grote
opperviakten kelleem door het landijs zijn afgezet. Binnen het esdorpenlandschap van het Drents Plateau
vormen de beekdalen van het Peizer- en Eelderdiep de ruggegraat van het landschap. De samenhang
tussen de verschillende delen van het esdorpenlandschap - de essen, beekdalen en de velden - maakt het
plangebled waardevol.

Het tandschap vertoont een gevarieerd beeld; van een coullssenlandschap tot een meer open landschap.
De grondsoort is voornameiijk zand met hier en daar een leemhoudende ondergrond. In de omgeving van
Altena en ten westen van Peize komen oude Kkleigronden voor, bestaande uit keileem of potklel
beginnend binnen 40 cm beneden maalveld. In de beekdalen en in het noordelijke laagveengebied
komen veengronden voor. Naar het noorden toe zljn deze bedekt met kleldek. Tot slot komen In het
uiterste noorden van het gebled zeekieigronden voor.

De grondwaterstanden waren in het gebied relatief hoog door de wateraanvoer vanaf het Drents Plateau.
Het zandgebied waterde oorspronkelijk af via de strcomples in de beekdalen zoals het Peizerdiep, het
Eelderdiep en de Drentsche Aa. De beekdalen stonden 's winters kortere of langere tijd over grote
opperviakten onder water. Door de aanvoer van sediment stagneerde de afvoer van de beken en
waterlopen en trad er moerasvorming en de ontwikkeling van laagveen op.

Vanaf 1100 werd het gebied ontwaterd en ontgonnen. Vooral na de ruilverkavelingen in de jaren ‘60 en
‘70 is het hooiland verder ontwaterd en omgezet naar intensief gebruik van weiland.

Het huidige fandschap is Iingericht en aangepast aan de eisen van de moderne landbouw.
Verkavelingpatronen zijn aangepast, boerderijen verplaatst en landschapselementen opgeruimd en nieuw
aangelegd. Dorpen zijn gegroeid en nieuwe wegen zljn aangelegd.

2.4.2 Landschappelijke deelgebleden

Beekdaien
Het karakter van de beekdalen in het plangebied varleert van de brede lopen van het Eelder- en

Peizerdiep tot de vlaktes van het laagveengebied. De overheersende vorm van grondgebruik in de
beekdalen is grasland.

De meest gave waterlopen van het stroomgebled van het Eelderdiep zijn de Runsloot en de
Eekhoornscheloop. Deze kleine beekdalen, waarvan een deel al verworven is door de Stichting Het
Drentse Landschap, gaan in de benedentoop via het Eelderdiep over in het uitgestrekte laagveengebied
van de Peizer- en Eeldermaden.

Essen

De Drentse essen liggen van nature op de hoger gelegen gronden en bestaan uit een complex van
bouwlanden in de directe omgeving van het dorp. De gewelfde vorm en de open ruimte worden vaak
langs de randen begrensd door hosjes en houtwailen. Dit is vooral het geval richting Eelde en
Paterswolde.

Een escompiex in deze gave karakteristieke vorm is het complex van Bunne. De andere essen bij Winde,
Peize en De Pol zijn minder herkenbaar. Qorspronkelijke kenmerken zijn grotendeels verloren gegaan.

Veldontginningen
De ontginning van helde gebeurde aanvankelijk op kleine schaal. Deze oude ontginningen lagen in de

directe omgeving van de dorpen. Later werd de heide grootschalig ontgonnen. De maat van het landschap
neemt toe door de ontginningswijze vanuit de dorpen: van kleinschalig nabij de esdorpen en kampen naar
grootschalig in de jonge recente heideontginningen,
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Hoogveenontginningen
Een Wlein deel van het plangebied bestaat uit oorspronkelijke hoogvenen, Het Bunnerveen is eerst

kleinschalig afgegraven en later ontgonnen. De identiteit van het Bunnerveen lijkt meer op de recente
jongere heideontginningen. Een klein deel is als hoogveenrestant bewaard gebleven, Bijzonder Is
bovendien de rationele blokverkaveling en hegeleidende houtwalstructuren van het Klunderveen.

L ngebi

Het laagveengebied heeft een zeer open karakter. Hier komt grasland het meest voor. De benedenlopen
van de beekdalen zijn alleen herkenbaar door de aanwezigheid van de beekloop in combinatie met een
afwijkend verkavelingspatroon.

243 Cultuurhistorie en archeologle

Er zijn vijftien vindplaatsen bekend van vroege bewoning, van kampementen van jagers/verzamelaars uit
het Palealithicum en Mesolithicum (300.000 - ca. 5.000 voor Chr.). Deze vindplaatsen liggen op hoger
gelegen zandgronden in het veen. Vanat 3.500 voor Chr. Is sprake van permanente bewoning. Uit deze
pericde zijn vijf vindplaatsen ten noorden van Peize bekend.

in het gebied tussen het Peizerdiep en het Eelderdiep liggen ongeveer 50 veenterpen in een groep bij
elkaar. Deze veenterpen dateren Uit de perlode tussen de 12¢ eeuw en de 14¢ eeuw. De aanwljzing tot
Rijks Archeologisch monument wordt voorbereid.

Tot slot komen in het gebied enkele opgehoogde, permanent begaanbare wegen voor. Deze worden
dijken gencemd en stammen uit de late Middeleeuwen.

2.5 Natuur

2.5.1 Algemeen

Het plangebied heeft belangrilke waarden voor flora en fauna, duidend op hoge potenties. Zo zijn de
beekloopjes ecologisch belangrifk. Daar komen natte, moerasachtige graslandpercelen en elzenwallen
voor. Op de hoger gelegen gronden zijn vooral de helde- en hoogveenrestanten als waardevolie
natuurgebieden te beschouwen.

De natuurkwaliteit van de beekjes Is in de huidige situatie beperkt. De samenhang van het systeem is in
de ablotiek en geomorfologie aanwezig, maar ruimtelijk en ecologisch is het gebled meer versnipperd en
gedegradeerd. Lokaal zijn ruimtelijk en ecologisch samenhangende gebieden met een kenmerkende
identiteit aanwezig, bijvoorbeeld de oorsprong van de Runsloot, de Hondstongen en de corsprong van de
Eekhoornscheloop, het Hooge Veen.

In het beeksysteem is sprake van een lage stroomsnelheid en daardoor een geringe variatie in de
habitatfactoren. Knelpunten zijn de Inrichting van de beken (bijvoorbeeld de aanwezige stuwen en het
huidig profiel) en het huidige vegetatiebeheer (dat sterk gericht is op optimalisering van de doorstroming
in het Eelderdiep en het Omgelegde Eelderdiep).

2.5.2 Flora en vegetatle

In het laagveengebied komen in de Pelzer- en Eeldermaden verspreid grote opperviakten extensief
beheerde Witbolhooilanden voor. In enkele bermen zijn nog lokaal schraallandsoorten aanwezig,
waaronder Blauwe Kknoop en verder Incidentele soorten als Schedegeelster (Het Beeid) en
Vrouwenmantelsoorten (Stenhorsten). Daarnaast zijn er vrij goed ontwikkelde elzenbroekbosjes met
kenmerkende soorten als Moerasvaren, Pluimzegge, Gele lis en Zwarte bes.

Het Eelderdiep en het Omgelegde Eelderdiep worden gekenmerkt door water- en oevervegetaties van
matig tot zeer voedselrijke omstandigheden. in het hele gebied komen waardevolle sloot- en
oevervegetaties voor, veelal met plantensoorten die aangeven dat er kwel aanwezig is. Kwelsoorten als
Waterviolier, Holpijp, Lidsteng en soorten van het Dotterverbond komen vrij algemeen voor.

Op de hoger gelegen gronden komen plaatselijk plantensoorten voor, die kenmerkend zijn voor oude
bosgroeiplaatsen, zoals de Bosanemoon. Deze soorten staan vooral in de bermen ten noorden en costen
van Peize.

Verder zijn er meerdere concentratiegebieden met waardevolle petgaten met moerasvegetaties. Deze
vegetaties worden gerekend tot het Verbond van Grote zeggen en de Klasse der Kleine zeggen. In deze
petgaten komt een grote verscheidenheid aan verlandingsstadia en vegetatietypen voor.

fn het gebied Broekenweering, De Marsen en het gebied Beelestukken aan de Noorddijk staan kleine
opperviakten waardevolle Elzenbroekbossen. Deze bossen worden veelal omgeven door
schraalgraslanden met stukjes blauwgrasiand en trilveen. Hier is regenwaterinvioed en matige tot sterke
kwelinvloed. Deze invioeden blijken uit het voorkomen van verschillende vegetatietypen.
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Ten noorden van de Zanddijk ligt een perceel met één van de meest gave schraallanden waar vele
zeggensoorten voorkomen. In het zuidelijke deel van het gebled zijn waardevolie complexen met
petgaten, vroeger uitgeveende delen waar vertanding met planten heeft plaatsgevonden.

2.5.3 Fauna

De grootschalige open gebleden zijn belangrijk voor primaire en secundaire weidevogels en
overwinterende vogels. De weidevogels prefereren vochtige, matig intenslef beheerde graslandpercelen
en zij broeden vooral in min of meer aaneengesloten open gebieden. De soorten dle voorkomen zijn
Kievit, Grutto, Tureluur, Veldleeuwerik, Watersnip, Slobeend en Zomertaling. De broedvogels onderhouden
relaties tussen de broedplek en het foerageergebied. Deze relaties vallen overwegend binnen het
plangebied. De Peizer- en Eeldermaden zijn bovendien erg belangrik voor pleisterende en/of
doortrekkende vogels, zoals Kelgans, Smient en Brandgans.

De plaatselijk voorkomende Elzenbroekbosjes bieden een broedplaats aan meerdere vogelsoorten,
waaronder een aantal soorten roofvogels (Torenvalk en Buizerd). Ook komen vooral in ruigtebegroeiing de
Bosrietzanger, Roodborsttapuit, Nachtegaal, Geelgors en Braamsluiter voor.

Verder zijn de natuurgebieden en rietoevers belangrijk voor rietvogels, bijvoorbeeld de Wilde eend en
Rietgors. Ook de Rode Lijstsoorten Blauwborst en Kwartelkoning zijn aangetroffen. De Sprinkhaanzanger
en Grauwe Klauwier komen er ook voor.

In het gebied worden diverse soorten dagvlinders aangetroffen. Bljzonder is het voorkomen van de Bruine
vuurvlinder {Rode lljst soort bedreigde vlinders) in de natuurgebleden Broekenweering en Beelestukken.
Uit onderzoek naar de verspreiding van vissen in het Peizerdiep blijkt dat er zowel soorten voorkomen die
wijzen op een lage stroomsnelheid als soorten die aangeven dat er potenties zijn voor
visgemeenschappen van stromende wateren, zoals Beehkprik, Bermpje, Rivierdonderpad en Winde. In het
gebted Eelder- en Peizermaden is ook de Kleine modderkruiper (Rode Lijstsoort) aangetroffen. Als Rode
Lijstscort van met krabbescheer begroeide sioten en petgaten komt de Groene glazenmaker voor.

In het faunaonderzoek van 2005 zijn zeven soorten amfibleén waargenomen, waaronder de zeldzame
soorten Heikikker, Poelkikker en Rugstreeppad.

2.6 Recreatie en verkeer

Het landinrichtingsgebied fungeert als uitloopgebied vanuit de stad Groningen en de dorpen Peize, Roden,
Leek, Eelde en Hoogkerk. Via diverse flets- en wandelpaden is het gebied toegankelijk voor recreanten.
Het accent ligt hierbij op dagrecreatie, bestaande uit wandelen, fletsen, paardrijden, vissen en varen.

In Peize en de kleinere dorpen Peizermade, Altena, Winde en Bunne wonen ongeveer 6.800 inwoners,
Veel inwoners hebben hun werk of opleiding in de stad Groningen, Assen, Roden of Eelde-Paterswolde. Dit
leidt dagelijks tot grote verkeerstromen. De N372 vanaf de A7 bij Peizermade via Peize naar Roden Is een
drukke doorgaande weg door het gebied. Andere belangrijke doorgaande wegen zijn de N386 (Peize-
Donderen) en N85B (Norgerweg).

Ten costen van het Omgelegde Eelderdiep wordt de nieuwbouwwijk Ter Borch gerealiseerd. Daarnaast
wordt ten zuiden van de A7 bij Peizermade een transferium aangelegd. Dt Transferium Is naar
verwachting in 2010 klaar.

12



3 MER Waterberging Peize

3.1 Inlelding

Voor de Waterberging Herinrichting Pelze is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. In dit
milleueffectrapport zijn verschillende alternatieven voor de herinrichting beschreven en beoordeeld op
hun milleueffecten.

De te realiseren waterberging en natuur Hggen voor een deel in de Herinrichting Peize en vormen een
samenhangend systeem met gebieden in Herinrichting Roden-Norg (ten westen van Herinrichting Peize).
Het MER is opgesteld voor twee besluiten: het Landinrichtingsplan Pelze en het Bestemmingsplan
Buitengebled voor de waterberging Roden-Norg.

In het Voorontwerp-Landinrichtingsplan zijn de vier alternatieven en het Meest Milieuvriendelijke
Alternatief (MMA) met de bijbehorende effecten kort omschreven. QOp basls hiervan is een
Voorkeursalternatief gekozen dat de basls was voor het Voorontwerp Landinrichtingsplan, het Ontwerp
Iarichtingsplan en uiteindeljk dit Inrichtingsplan. Voor de voiledigheid is hieronder het
Voorkeursalternatief beschreven.

3.2 Uitgangspunten Voorkeursalternatief

Het Voorkeursalternatief (VKA) is tot stand gekomen in discussies in de toenmalige
Landinrichtingscommissie Peize. Basis voor die discussles zijn de uitwerkingen van de vier aiternatieven
en het MMA. De Bestuurscommissie heeft gezocht naar een inrichting van het gebled die zovee! mogelijk
voldoet aan de wensen en ultgangspunten van alle betrokkenen. Daarbij is ook van belang dat de overlast
door de nieuwe inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt,

Belangrijke uitgangspunten voor het voorkeursaiternatief waren:
een effectieve waterberging;

een robuust watersysteem;

geen vermaasde benedenioop van het Eelder- en Peizerdlep;
eeh verbetering van de waterkwalitelt;

een optimale natte natuurontwikkellng;

het behoud van bestaande natuurwaarden;

de ontwikkeling van een interessant landschap en behoud van karakteristieke waarden;
geen of zeer beperkt schade voor de landbouw;

geen grondwateroveriast in de bebouwing;

geen kades hoger dan 1,5 m boven maaiveld.

In fasen is gewerkt aan het uviteindelijke Voorkeursaiternatief. Het uiteindelijke Voorkeursalternatief is
voorafgegaan door twee vitgewerkte (voorkeurs) alternatieven. De afmetingen die in de teksten staan zifn
voor de modelberekeningen gebruikt. Deze zijn alleen richtinggevend voor de uiteindelijke uitvoering.

in dit alternatief is uitgegaan van het volledig
verwerven van alle gronden en een optimale
intichting van het gebied.

In een groot deel van het gebied wordt ingezet
op moerasontwikkeling. Het water in het
gebled rondom het Leckstermeer beweegt
mee met de boezem (meebewegende
berging). Het gebied tussen het Peizerdiepdal
en het Leekstermeer wordt gestuwd achter
brede drempeis.

Hierdoor kan het gebied meebewegen als de
waterstanden op de boezem tot boven de
drempel stijgen. Het grootste deel van het
water van het Peizer- en Eelderdlep wordt
afgeleld via twee nieuwe waterlopen richting
het Leekstermeer. Het water uit het Eelderdiep wordt geborgen achter twee smalle stuwen. Hierdoor
ontstaat een grotere waterstandsdynamiek in het gebied.
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Bij dit alternatief is uitgegaan van
realistische aanhames voor de
grondverwerving en de inrichting van het
gebied, Dat betekent dat een aantal zones
niet wordt Ingericht als natuurgebied of
waterbergingsgebied, maar
landbouwgebied blijft. De Robuuste
ecologische verbindingszone voigt in dit
alternatief de loop van het Eelderdiep,
maar buigt ten zuiden van Pelzermade
naar het westen af.
De waterstanden in dit alternatief zijn lets
lager dan in het hiervoor beschreven VKA-
ideaal. Dit is gedaan om de toename van

- ‘ grondwateroverlast bij bebouwing in Peize
en Eelde-Paterswolde en op de omligdgende landbouwgronden zo veel mogelilk te beperken. Het
gebled Peizer- en Eeldermaden west krijgt geen waterbergingsfunctie. Dit is gedaan om optimale
vegetatieontwikkeling mogelijk te maken.

EL 2w

o
-4

I

De leden van de toenmalige Landinrichtingscommissie hebben op 19 junl 2006 het uiteindeiijke
voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld. De basis van dit voorkeursalternatief is het VKA-reéel met als
aanvulling dat het gebied Peizer- en Eeldermaden west wel een waterbergende functie krijgt. Dit
alternatlef is aangevuld met maatregelen om de grondwateroverlast bi] bebouwing en landbouwschade te
voorkomen. Verder zijn maatregelen toegevoegd om de waterkwallteit van het Leekstermeer te
verbeteren, In het voorkeursalternatief kan In de Peizer- en Eeldermaden west water uit het Peizerdiep
worden geborgen,
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Sandebuur noord en zuld, De Bolmert, De Jarrens en Middelvennen

De gebieden Sandebuur noord en zuid, De Bolmert, De Jarrens en Middelvennen maken onderdeel ult van
de waterberging in Roden-Norg. Het water beweegt hier mee met de boezem op een peil van NAP ~0,93
m. Het meebewegen met de boezem zorgt voor goede hydrologische randvoorwaarden in dit gebled. Deze
randvoorwaarden zijn nodig voor het realiseren van de natuurdoeitypen. Door de open verbinding met het
Leekstermeer Is vismigratie mogelljk en is het gebied belangrijk als paaiplek. Tussen het
Leeksterhoofddiep en het Leekstermeer komt een doorvaarbare afscheiding. Door die afscheiding wordt
het voedselrijke water van het Leeksterhoofddiep afgeleld naar het Lettelberterdiep.
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De natuurdoeltypen waarnaar hier wordt gestreefd zijn jonge verlandings- en watergemeenschappen
waaronder;

- riet- en grote zeggenvegetaties; en

- vochtig schraalgrasiand en bloemirijk grasland op de iets hogere delen .

Pelzardlepdal, Vogeltjesland en Polder Matsloot - Roderwolde
Het Vogeltjesland, de polder Matsloot-Roderwolde en het gebiled ten westen van het Peizerdiep maken
deel uit van de waterberging in Roden-Norg. Het Peizerdiepdal ten oosten van het Pelzerdiep valt in het
plangebied van Peize. De genoemde gebleden worden Ingericht als getrapte, meebewegende berging met
een winterpell van -0,83 m NAP. Het water van het Peizerdiep wordt via twee waterlopen door het
Vogeltjestand en de Polder Matsloot-Roderwolde afgeleid naar het Leekstermeer. De zuidelijke waterloop
loopt vanaf Roderwolde via de laagste delen van Vogeltjesland en Polder Matsloot-Roderwolde naar de
zuidzijde van het Leekstermeer. De noordelijke waterloop begint op het punt waar het Omgelegde
Eelderdiep in het Peizerdiep stroomt. Vervoigens sluit deze waterloop aan op de Matsloot richting het
Leekstermeer. Via brede stuwen (25 en 50 meter) monden deze waterlopen uit in het Leekstermeer
(boezempell -0,93 m NAP) en via een beweegbare stuw in het Koningsdlep.
Om terugstroming vanuit de Elektraboezem naar het bergingsgebied te voorkomen, wordt In het
Koningsdiep een eenzijdig kerende stuw aangelegd.
Het natuurdoeltype waarnaar hier wordt gestreefd is:

» moeras met jonge verlandingsgemeenschappen, waaronder riet- en grote

zeggenvegetaties;
* vochtig schraalgrasland en bioemrijk grastand op de iets hogere delen.

Pelzer- en Eeldermaden

Het gebled Peizer- en Eeldermaden oost (Eelderdiep) wordt ingericht voor gestuwde berging en krijgt een
gemiddelde winterwaterstand ~0,50 m NAP. Voor de ontwikkeling van de gewenste natuurwaarde is een
grote waterstandsdynamiek gewenst. Een grote waterstandsdynamiek houdt in dat er regelmatig
wijzigingen zijn in de grondwaterstand. Daarvoor wordt de waterstand in dit gebied geregeld met een
Eetrapte stuw. Deze is tot een hoogte van -0,30 m NAP drie meter breed. Daarboven wordt de
kruinbreedte 25 meter. Daardoor worden de waterstanden in het Eelderdiep afgetopt. Normaal gesproken
is het verschil tussen zomer- en winterwaterstand ongeveer 0,40 - & 0,45 meter.

Het gebled Peizer- en Eeldermaden west Krijgt een gemiddeide winterwaterstand van -0,70 m NAP. Het
gebied wordt met een brede drempel (25 meter) in de Gouw verbonden met het Peizerdiep. Daardoor kan
water vanuit het Peizerdiep worden geborgen. Door de brede drempel is er sprake van een getrapt
meebewegend systeem.

Ter hoogte van de Weringse Dijk (ten zuiden van Pelzermade) wordt het Eelderdiep naar het westen
geleid. Daarbij wordt het water uit de Gouw (Peizer- en Eeldermaden west) opgenomen in het Eelderdiep.
Vervolgens mondt deze waterloop uit in het Peizerdiep. De robuuste verbindingszone tussen het
Eelderdiep en het Peizerdiep Is ook gekoppeld aan deze waterverbinding. Deze zone wordt Ingericht als
een natte zone met open water.

Verlanding sloten

In het gehele gebied met de functiecombinatle van waterberging en natuur biijven de sloten
gehandhaafd. Vanuit de sioten kunnen natte vegetaties het gebled koloniseren. Op termijn groeien de
sioten geheel of gedeeitelljk dicht. In de landbouwgebieden blijven de huidige sioten gehandhaafd. Het
geheel wordt in stappen gerealiseerd. De waterstand wordt geleidelijk verhoogd voor een optimale
ontwikkeling van de vegetaties. In de eerste stap wordt de waterstand 20 snel mogelijk verhoogd, totdat
plasdras-omstandigheden ontstaan. Hierdoor kan de bestaande vegetatie wennen aan de nattere
omstandigheden. Bovendien kunnen de natte soorten zich vanuit de slootkanten verspreiden over het
gebied. Na deze periode wordt de waterstand verhoogd totdat de gewenste waterstanden van het VKA zijn
bereikt. De ontwikkellng dient zoveel mogelijk plaats te vinden binnen de uitvoeringsperiode. Voor de
Herinrichting Pelze Is dat ongeveer 6-8 jaar (tot eind 2012). In deze periode worden de ontwikkeling van
de vegetaties, waterkwaliteit, waterstanden en grondwaterstanden gevolgd.

Broekstukken, De Marsen, Achter de Esch en Roderwolde

In deze gebieden wordt het huidige (landbouwkundige) peil gehandhaafd. De iandbouw blijft
gehandhaafd. In de gebieden Broekstukken en De Marsen is het beheerslandbouw.
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4 Hoofddoelen

4.1 Landbouw

4.1.1 Doelstelting

Voor de landbouw wordt gestreefd naar een verbetering van de landbouwstructuur. Hierblj wordt gedacht

aan:

e concentreren van de landbouwgronden bij de bedrijffsgebouwen;

» vergroten van de huiskavels, zodat de koeien het gehele seizoen rond de bedrijfsgebouwen kunnen
worden geweid;

s verplaatsen van versnipperde bedrijven naar goed verkavelde bedrijven van ‘stoppers’ en verplaatsing
naar nieuw te stichten bedrijven.

Een belangrijke nevendoelstelling is vrijmaken van de natuur/waterbergingsgebieden van

{andbouwkundig gebruik.

4.1.2 Herverkavellng

De verkaveling wordt verbeterd door gronden te ruilen. Hiervoor worden de gronden op basis van
bodemgeschiktheid ingedeeld in ruilkiassen. Grond wordt geruild op basis van opperviakte, waarbi
rekening wordt gehouden met de ruilklassen. De grondrullingen worden verwerkt in een zogenoemd
Ruilplan{ was in de Landinrichtingswet het Plan van toedeling). Het streven is om zoveeil mogelijk gronden
bi] de bedrijfsgebouwen te krijgen. De niet bij huis toe te delen gronden worden zoveel mogelijk
samengevoegd en toegedeeld tot één veldkavel. Deze veldkavels moeten via een openbare weg
bereikbaar zijn.

Het Ruilplan wordt opgesteld aan de hand van de wensen, die tijdens de wenszitting door de eigenaren en
gebruikers worden uitgebracht.

Om elementen van algemeen belang te realiseren wordt een korting op leders inbreng van circa 0,3%
toegepast. De grond die vrijkomt door de korting wordt gebruikt voor het realiseren van schouwpaden en
recreatieve paden rond dorpen. Het Bureau Beheer Landbouwgronden koopt grond aan om deze horting
te compenseren. Wanneer men wil en als er voldoende grond is verworven, kan de korting In grond
worden gecompenseerd. Bij de ruiling van gronden worden de elementen van de piankaart, zoals wegen
en waterlopen, als randvoorwaarde gehanteerd. Deze elementen worden op grond van het Inrichtingsplan
in eigendom, beheer en onderhoud toegewezen aan openbare lichamen.

Het streven is de nieuwe kavelgrenzen zoveel mogelijk te [aten samenvallen met bestaande
topografische grenzen, zoals wegen, waterlopen en beplantingen. Hiervoor wordt door Bureau Beheer
Landbouwgronden extra grond aangekocht. Deze extra grond kan dienen als extra toedeling (de
zogenaamde landmetershectares). De overbedeling wordt in het Ruilplan opgenomen en moet door de
betrokkene worden betaald. Het Ruilplan wordt tezamen met de Lijst van Rechthebbenden ter visie
gelegd. Daaraan is een bezwarenprocedure verbonden.

4.13 Kavelaanvaardingswerken

Door de nieuwe toedeling ontstaan kavels met percelen die in grootte, vorm en ligging niet altijd
vergelijkbaar zijn met wat is ingebracht.

Om de toegedeelde kavels qua oppervlakte en gebruiksmogelijkheden gelijkwaardig te maken aan de
ingebrachte kavels worden in het landbouwgebied in beperkte mate kavelaanvaardingswerkzaamheden
uitgevoerd. Daarbij kan worden gedacht aan de aanleg van dammen en duikers. Incidenteel kunnen
sloten worden gegraven of gedempt. Eventueel vervallien verlaagde schouwpaden worden opgehoogd. De
kavelaanvaardingswerken worden door de Bestuurscommissie in het kader van een bestek vitgevoerd.
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4.2 Natuur

4.2.1 Doelstelling

In het project Peize zijn de versnelde realisatie van de begrensde natuurgebieden, de Robuuste
Verbinding en één ecologische verbindingszone, de te realiseren doelen.

4.2.2  Inrichting natuurgebieden

In de Peizer- en Eeldermaden is ongeveer 1.400 ha begrensd als natuurgebled ails onderdeel van de
Ecologische Hoofdstructuur (EMS). De begrensde natuurgebieden vallen grotendeels samen met de
waterbergingsgebleden. Een uitzondering hierop zljn enkele natuurgebieden in het Peizerdiepdal
{Stenhorsten, Kooikampen en De Weehorst). Daarnaast zifn enkele losse natuurgebiedjes begrensd in het
zuidelijke deel van het landinrichtingsgebied (rond het Bongeveen en bi] het Langaarveen), Via
rechtstreekse aankoop of uitrull worden de landbouwpercelen verworven en overgedragen aan een
natuurinstantie (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer). Tevens wordt particulieren de mogetjkheid voor
particulier natuurbeheer geboden via de Subsidieregefing Natuurbeheer (SN).

In de Wet ammoniak en veehouderij (2002) is aangegeven dat natuur en landschapselementen die na 1.
mel 1988 zijn aangelegd of begrensd, nlet als voor verzuring gevoellg gebied worden aangemerkt. Ze
vormen daardoor geen betemmering voor de ontwikkeling van bestaande veehouderijbedrljven.

Peizer- en Eeldermaden Qo

Voor de laaggelegen delen van de Eeldermaden (Peizer- en Eeldermaden oost) wordt gestreefd naar de
ontwikkeling van een robuust beekdal met een overstromingsmoeras. Hierblj is sprake van overstroming
van het beekdal gedurende de wintermaanden met aansluitend natte perioden in het voor- en najaar.

Om dit te bereiken wordt in de Peizerweering lokaal het maaiveld door afplaggen verlaagd. Daarmee
worden laagten geaccentueerd en open water gecreéerd. Tevens wordt hiermee de voedselrijke
bovengrond verwljderd. Daardoor kunnen waardevoliere natuurtypen tot ontwikkeling komen, Bij het
plaggen wordt rekening gehouden met het Koardiekle, een cultuurhistorich element dat in stand wordt
gehouden. Om een toename van overlast van muggen te voorkomen, wordt voldoende afstand gehouden
tot de bebouwing.

Door jarentang onderhoud zijn de oevers iangs het Eelderdiep kieine ruggen geworden. Deze oeverstroken
worden gedeeltelijk afgegraven (daar waar het maaiveld lager gelegen is) om de moerasontwikkeling te
bevorderen en de overgang water/land geleidelijker te maken. De aanwezige duikers worden waar
wenselljk verwijderd. De kades langs het zuidelijk deel van het Eelderdiep worden verwijderd en
herkenbare voormalige meanders worden uitgegraven, waardoor het water langer wordt vastgehouden en
waardoor waardevolle, permanent natte elementen ontstaan. De sloten in de laagste delen van het
gebied worden niet meer onderhouden en verlanden op termijn. De sloten van de hoger gelegen delen en
een smalle zone langs de oostzijde van de Drentse Dijk worden zoveel mogelijk gedempt, waardoor het
gewenste begrazingsbeheer langs de flanken van het overstromingsmoeras mogelijk wordt.

Peizer- en Eeldermaden West

in de Peizer- en Eeldermaden west komen kwel en waardevolle schraallandvegetaties voor. Hier wordt
gestreefd naar verschillende typen natte/vochtige graslanden; op de wat hogere delen ook bloemrijke
graslanden. In laagtes is ruimte voor verlanding met open water, moeras, struweel en
broekbosontwikkeling. In de omgeving van de Noorddljk en Zulddijk worden enkele petgaten gegraven.
Het onderhoud aan de Gouw wordt geminimaliseerd om verlanding te stimuleren. Daarmee wordt de
afvoer vertraagd. In de Weeringsbroeken bliift het slotenpatroon gehandhaafd en 2odanig
verbeterd/aangepast dat overstromings- en regenwater gemakkelifk kan afstromen via open
verbindingen naar de Gouw. Tevens worden hier petgaten gegraven.

In het kwelgebied tussen de Groningerweg (N372} en de Zanddijk (Broekenweering) worden
maatregelen genomen om de kwelinvioed te versterken: sloten in de hoger gelegen delen worden
gedempt of verondiept en ondiepe begreppeling in de lager gelegen delen wordt hersteld om
regenwater af te voeren. Qok worden hier enkele nieuwe petgaten gegraven. De Nieuwe sloot wordt
verondiept en versmald.ln het gebied zijn enkele percelen die met klel zijn opgehoogd. Deze kieilaag
wordt verwijderd.

Peizerdiep
De kades langs het Peizerdiep worden verwijderd of doorgraven. Het onderhoud aan de sloten in het

gebied wordt gestopt waardoor de sloten zullen verlanden. De aanwezige natuurlijke laagte in het
noordelijke deel van het gebied (omgeving Langmadijk) wordt uitgegraven, zodat hier permanent water
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komt te staan. Deze waterpartij kan mogelijk dienen als slibvang voor terugstromend water uit het
Leekstermeergebied.

Overlge leden

Het vrijmaken van gronden is in de eerste plaats gericht op de combinatie waterberging en natuur. Pas
als ook In de overige natuurgebieden de Stenhorsten en de Weehorsten voldoende gronden zijn
verworven kan de inrichting hier plaats vinden. Daarom wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat de
inrichting voor de belde hierna beschreven gebieden buiten fandinrichting na 2012 wordt uitgevoerd.
Tevens zal voorafgaand aan de uitvoering hepaald moeten zijn of ten gevolge van de voorgenomen
inrichtingsmaatregelen er geen sprake is van ongewenste stapeling van grondwatereffecten.

Stenhorsten

Het gebied Stenhorsten is een stukje oud, kleinschalig cultuurlandschap op de rand van het beekdal van
het Peizerdiep. Voor dit gebled heeft Natuurmonumenten een inrichtingsplan gemaakt. In het plan
worden de kades van het Peizerdiep verlegd, de interne waterhuishouding aangepakt en worden de
aanwezige landschapselementen als singels, poelen, bos en akkers hersteld. in het kader van de
Herinrichting Pelze wordt het gebied zoveel mogelijk toedelingstechnisch vrijgemaakt. De inrichting vindt
in een later stadium buiten de planperiode van de Herinrichting Peize plaats,

Weehorsten

Voor het gebied de Weehorsten heeft Staatsbosbeheer de inrichtingsvisie Zaagblad ontwikkeld. Door dit
gebied stroomt van zuid naar noord het Oude Diep. In deze visie wordt voorgesteld om de afvoersioten,
die het water van de hogere delen naar het Qude Diep afvoeren, te dempen. Daarmee wordt
regenwaterinfiltratie gestimuleerd. Het Oude Diep wordt ondieper gemaakt, evenals de sloot ten oosten
van het Weehorstbos en enkele andere diepe sloten. Op langere termijn wordt gestreefd naar
hermeandering van het Qude Diep en het verbinden van het Lieverensche diep met het Oude Diep.

In het kader van de Herinrichting Peize wordt het gebied zoveel mogelllk toedelingstechnisch wri
gemaakt. De inrichting vindt in een later stadium buiten de planperiode van de Herinrichting Peize plaats.

4.2.3 Realisatie robuuste verbindingszone

Door het gebied van de Herinrichting Peize loopt van het Leekstermeer naar het Zuidlaardermeer de
Robuuste Verbinding, de 'Natte As Noord'. Deze verbinding zal bestaan uit bloemrijk grasland,
schraailand, rietland en ruigte, struweel en zoetwatergemeenschappen. ) :
Ten zuiden van Peizermade hruist de verbinding de Groningerweg (N372). Daar wordt een faunapassage
aangelegd. In de N372 wordt hiervoor door de provincie een viaduct gerealiseerd over de Robuuste
Verhinding.

Nabij Eelderwoide sluit de robuuste verbindingszone aan op de aan te leggen ecozone in de
nieuwbouwwijk Ter Borch. Daarmee wordt een verbinding met het Paterswoldsemeer gerealiseerd.

424 Reallsatle ecologische verbindingszone

in het Herinrichtingsgebied Peize wordt toedelingstechnisch invulling gegeven aan de ecologische
verbinding Zeijen-Zeegse-Eelde. Het tracé van de verbindingszone is indicatief aangegeven en wordt daar
waar mogelijk in het Plan van Toedeling vrijgemaakt. De verbindingszone dient ter verbinding van
verspreid liggende hoogveenrestanten en bestaat uit een strook ter breedte van maximaal 30 meter. De
ecologische verbindingszone maakt onderdeel uit van de EHS. Hiervan gaat geen schaduwwerking uit
voor de omliggende agrarische bedrijven aangezien het nleuwe, aan te leggen natuur betreft, die niet als
Verzuringsgevoelig door het Rijk is aangemeld in het kader van het Ammoniakbeleid.

4.25 Beheersgebleden

Als laatste categorie staan op het Landinrichtingsplan langs Eelde, rond Bunne en langs de Grote Masloot
beheersgebieden aangegeven. In deze gebieden wordt agrariérs de mogelijkheid geboden om
beheersovereenkomsten af te sluiten. Een deel van deze gebieden Is begrensd als ruime jas. Dit zijn
zoekgebieden waarbinnen voor kleinere opperviakten vrijwillig overeenkomsten kunnen worden
afgesioten. Beheersovereenkomsten leiden niet tot een wijziging van de bestemming,
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4.3 Veilllgheid en Water

43.1 Doelstelling

Hoofddoelstelling is het realiseren van waterbergingsgebieden veor het vergroten van de veiligheld voor
inundaties vanuit de Elektraboezem,

4.3.2 Aanleg waterbergingsgebleden

In de Peizer- en Eeldermaden worden waterbergingsgebieden Ingericht om overtollig water bij extreme
neerslag te kunnen bergen. Deze waterbergingsgebieden worden vrijgemaakt van landbouwgronden.
Hiervoor hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap
Noorderzijlvest een Aankoop Strategieplan (ASP) vastgesteld. Dit betekent dat grondeigenaren in deze
gebieden blj verkoop een toeslag hebben ontvangen bovenop de agrarische waarde. Dit ASP was tot 1
januart 2007 van kracht.

De overige landbouwgronden worden voor zover mogeiljk via het Ruilplan uit het waterbergingsgebled
geruild.

Rond de waterbergingsgebieden worden kades aangelegd. Ook moeten bestaande kades worden
opgehoogd. De kades krijgen een uiteindelljke hoogte van 0,50 meter boven de berekende maximale
waterstand. Aangezien door de slappe ondergrond zettingen optreden, zal de aanleghoogte in het begin
hoger zijn. Het kadetraject tangs de Gouw ten noorden van de N372 zal specifiek onderzocht worden in
samenhang met voldoende veiligheidsgaranties voor Peizermade, Daarbi] wordt meegenomen of het
intact houden van de Peizerdiepkade oostelijker hierin een rol kan spelen.

Om de verschillende waterpeilen in de waterbergingsgebleden in stand te houden, worden stuwen
geplaatst in het Eelderdiep, de Gouw en het Peizerdiep/Koningsdiep. Deze stuwen worden voorzien van
vispassages.

Voor de afvoer van het water wordt vanaf het Eelderdiep ten zuiden van Peizermade een nleuwe
waterloop gegraven naar het Peizerdiep. Bij de aanleg van deze verbinding worden de ter plaatse
aanwezige veenterpen zoveel mogelijk in stand gehouden.

De westrand van de stad Groningen wordt in de huldige situatie in droge situaties vanuit het Omgelegde
Eelderdiep via een duiker onder de A7 van water voorzien, Ook in de toekomstige situatie zal het water
vanuit het Peizerdiep komend door het costwestgerichte deel van het Omgelegde Eelderdiep naar de stad
stromen.

4.3.3 Beperking wateroverlast

Langs de randen van het waterbergingsgebied blijven landbouwgronden binnen de EHS liggen. Deze
gronden kunnen naar verwachting niet verworven worden. Om te voorkomen dat deze landbouwgronden
vernattingsschade ondervinden, wordt eventueel drainage aangelegd en worden langs de kades
kwelsioten gegraven. Eventueel wordt het pell aangepast. Hierbij worden negatieve effecten op het
naastgelegen natuurgebied zoveel mogelijk voorkomen.

De afwatering van de landbouwpercelen aan de oostzijde van het waterbergingsgebied wordt verzorgd
door het Omgelegde Eelderdiep. Hiervoor wordt het Omgelegde Eelderdiep onder bemaling van het
gemaal Peizer- en Eeldermaden gebracht in combinatie met een peilverlaging naar -1,10 m / -0,95 m
NAP. Cok een deel van de bebouwing van Eelde-Paterswolde wordt gekoppeld aan het Omgelegde
Eelderdiep. Ter hoogte van Peizermade wordt een koppeling gemaakt tussen het Omgelegde Eelderdiep
en het huidige bemalingsgebied Peizes- en Eeldermaden,

Het landbouwgebied aan de westzijde van de waterberging (Achterste Wold te Peize) wordt een bemalen
gebied. Het gebled grofweg ten zuiden van de Woudrustlaan wordt bemalen met een nleuw gemaal dat
ter hoogte van de Broekstukken afwatert op de waterberging. Het gebied grofweg ten noorden van de
Woudrustlaan kan via een nieuwe waterloop langs de kade en de Groningerweg (N372) onder bemaling
gebracht worden van het gemaal Peizer- en Eeldermaden of krijgt een eigen bemaling. Deze gebieden
houden het huidige peli.

De nieuwe waterloop wordt langs de achterzijde van de landbouwpercelen aan het Achterste Wold gelegd.
De exacte ligging is afhankelijk van het Ruilplan. De waterioop wordt 2o aangelegd, dat de
kwelstromingen in de natuurgebieden zoveel mogelijk in stand blijven.
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Rond enkele verspreid liggende woningen en achter de woningen aan de Groningerweg {(N372) worden
kades aangelegd. De bebouwing aan de Zanddijk wordt tevens voorzien van een onderbemaling. Ook
wordt plaatseli)k drainage aangelegd.

Daarnaast liggen in het waterbergingsgebied twee gastransportieidingen en een hoogspanningsieiding.
De gasieldingen liggen tussen 60 en 100 cm beneden maaiveld. Om te voorkomen dat de gasleidingen
door de verhoging van de waterstand gaan opdrijven, wordt op het leidingtracé een grondlichaam
aangebracht. De hoogte wordt nader bepaald op basis van aanvullende berekeningen. Bij de kruisingen
van gasleldingen met nieuwe kades zijn extra aanpassingen aan de gasieiding nodig. Voorafgaand aan de
inrichtingswerkzaamheden worden, indien nodlg, de buizen voorzien van een nieuwe onderhoudsvrije
bekleding.

De hoogspanningsmasten worden ten zuiden van de Wolddilk door kades buiten de waterberging
gehouden, zodat de masten bereikbaar blijven. Ten noorden van de Wolddijk worden insteekwegen naar
de individuele masten verhoogd aangelegd. Rond de masten komt een verhoogd plateau te liggen. De
tweede mast ten noorden van de Zanddijk wordt rechtstreeks vanaf de N372 met een insteekweg
ontsloten.

4.3.4 Aanpassing beken

De hoofdstromen in het gebied (Eelderdiep en Peizerdiep) blijven grotendeels In de huidige vorm
gehandhaafd.

Verder worden de kades langs het Peizerdiep en het zuidelijke deel van het Eelderdlep doorgraven of
verwijderd. In het zuidelijk deel van het waterbergingsgebied worden de oude meanders hersteld en de
huidige loop buiten werking gesteid.

Pe Bestuurscommissie streeft naar het koppelen van de Grote Masloot aan de bovenioop van het
Eeiderdlep. Dit is in technische zin op verschillende manieren mogelijk. De exacte invulling is afhankelljk
van het Ruilplan. De koppeling wordt gerealiseerd onder de voorwaarde dat er geen aanvullende
negatieve invioeden op de grondwaterstanden zijn ten opzichte van de effecten zoals bepaald in het MER.
Het water in de vijvers van Spierveen wordt beinviced door overstorten uit het riool. Dat water wordt
geloosd op het Eclderdliep, bovenstrooms van de waterberging, en beinvioedt daarmee de waterkwaliteit
van de waterberging. De gemeente pakt in samenhang met de plannen voor de waterberging de
overstorten van Splerveen aan. Zij levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het gebied.

4.3.5 Aanpassing waterlopen

Uitsluitend hoofdwateriopen met een afvoercapaciteit van meer dan 50 liter per seconde worden in
eigendom, beheer en onderhoud toegewezen aan het Waterschap Noorderzijivest. Hierdoor komen enkele
bestaande hoofdwaterlopen te vervallen en worden enkele nieuwe toegevoegd. Het vervallen van een
waterloop betekent hierbi] dat deze niet meer in eigendom, beheer en/ of onderhoud meer is bij het
Waterschap. Op de te vervallen waterlopen is de schouwplicht van toepassing.

Langs de hoofdwaterlopen van het Waterschap Noorderzijlvest worden eenzijdig onderhoudspaden van 4
meter breed aangelegd. Als de bovenbreedte van de waterloop meer dan 8 meter bedraagt (Eemeten van
insteek tot insteek), worden aan belde zijden onderhoudspaden van 4 meter aangelegd. In de huidige
situatie is er sprake van tweezijdige vrijliggende schouwpaden met een breedte van 1,5 meter.

Langs waterlopen in natuurgebieden worden geen onderhoudspaden aangelegd.

Via het Ruilplan worden de benodigde gronden voor de waterlopen vrijgemaakt. De onderhoudspaden
worden via de korting gerealiseerd. Het waterschap is zelf verantwoordelijk voor de aanleg en beheer van
de schouwpaden.
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4.4 Landschap en cultuurhistorie

4.4.1 Doelstelling

Voor het gebled Peize wordt gestreefd naar:

- handhaven en versterken van de gebledskenmerken van het laagveengebied (openheid, grasland en
sloten);

- handhaven of versterken van de herkenbaarheld van ontginningspatronen;

- behouden van archeoiogische waarden.

4.4.2 Versterking onderscheld landschapstypen

In het landinrichtingsgebied is het onderscheid tussen de hogere gronden (het plateau) en de laagten
{maden en moeras) belangrijk.

Het plateau wordt versterkt door toedelingstechnisch ruimte te maken voor het realiseren van
landschapselementen {bossen, lanen). Hierbij moeten de essen als open ruimte gespaard blijven.

Voor de maden wordt gestreefd naar Instandhouden van het open grasland door een beheer van maaien
en afvoeren.

Voor de laagste delen (moeras) moet het beheer minimaal zijn, zodat zich een moerasachtige vegetatie
met wilg, riet, zegges en plaatselijk open water kan ontwikkelen.

Voor de landgoederenzone wordt gestreefd naar versterking van het huidige beeid met fanen en bossen,
afgewisseld met open ruimtes. De Herinrichting faciliteert dit door eventueel daarvoor benodigde gronden
toedelingstechnisch vrij te maken.

Het kenmerkende slotenpatroon in de Peizer- en Eeldermaden blijft gehandhaafd, doordat bij de
inrichting ervoor is gekozen de sloten langzaam te laten verlanden In plaats van te dempen. Hierdoor blijft
het siotenpatroon nog lang zichtbaar in de vegetatie.

443 Bescherming veenterpen

De veenterpen moeten als archeclogisch monument worden behouden. Door wandelpaden aan te leggen
en informatieborden te plaatsen, worden de veenterpen beter zichtbaar gemaakt voor recreanten. Ook
kunnen veenterpen met vrijkomende grond worden opgewaardeerd. Door de hogere grondwaterstanden
in het waterbergingsgebied worden de archeologische waarden beter geconserveerd.

4.4.4 Behoud cultuurhistorische, archeologlsche elementen en aardkundige waarden,

Een deel van het gebied is op kaart 9 in het Provinciaal Omgevings Plan als een gebied met belangrijke
bodemgradiénten. Het provinciaal beleid Is er op gericht deze bodemeigen waarden te behouden en waar
mogelijk te herstellen. Bij de uitvoering van het plan zal met deze waarden zo veel mogelijk rekening
worden gehouden.

De in cultuurhistorisch opzicht belangrijke punt-, lijn- en viakelementen en de samenhang daartussen
worden waar mogelijk gehandhaafd en versterkt.

In dit kader wordt de Amerikaanse windmolern aan de Gouw ten noorden van de Noorddijk hersteld.

De oude verbinding tussen Donderen naar Roden via Lieveren is gedeeitelik in het terrein te herkennen
(onder andere tussen de Langaarse Weg en de Bongveenweg), Een deel hiervan wordt hersteld als
fletspad.

Verder wordt gestreefd naar herstel van het historische voetpad tussen Ter Hansouwe {De Horst) en het
landgoed De Marsch via het zuidelijke deei van de Eelder- en Peizermaden.

De archeologische gebiedjes blijven intact en worden beschermd. Eventuele maatregelen in de
archeologische meldingsgebleden worden pas uitgevoerd na overleg met de provinciale archeoloog.

In het noordelijke deel van het gebled ligt langs het Eeiderdiep een oud pad, het Koardiekie. Blij het
plaggen wordt dit historische element gespaard, waardoor het weer beter zichtbaar wordt in het
landschap.

4,45 Landschappelijke Inpassing bebouwing

Langs de randen van de Pelzer- en Eeldermaden liggen de dorpen Peize en Eelde-Paterswolde en de
stadsrand van Groningen en de Tynaarlose wijk Ter Borch.
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Ter versterking van de groene structuren op de hogere gronden kunnen langs de dorpsranden
beplantingselementen aangelegd worden. Voor de nieuwbouwwijk Ter Borch wordt de overgang van de
stad naar het natuurgebied langs het Omgelegde Eelerdiep in de planperiode verder uitgewerkt.
Hetzelfde geldt voor de noordzlijde van Pelze langs de rondweg.

4.46 Ondersteuning particutlere initiatieven

De Gemeenten Tynaario en Noordenveld hebben een visle opgesteld voor nieuwe landgoederen. De
Bestuurscommissie ondersteunt particuliere initiatieven, voor zover deze initiatieven passen binnen de
doeistellingen van het Inrichtingsplan. Vooral in het zuidelijke deel bi] Altena en Peize zijn daarvoor
mogelijkheden, Indien mogelijk wordt hiermee in het Ruilplan rekening gehouden.

Daarnaast is op initiatlef van de Gemeente Noordenveld begonnen met het project ‘Revitalisering
buitengebled Klunderveen'. In dit cultuurhistorisch waardevol kieinschallig gebied rond Aitena is het
historisch kavelpatroon nog goed herkenbaar. Doel is het landschap te herstellen op basis van
vrijwilligheld. De werkzaamheden worden gefinancierd deor de Provincie Drenthe en de Gemeente
Noordenveld. In overleg met de Initiatiefnemers onderzoekt de Bestuurscommissie in hoeverre deze
plannen zijn in te passen in het op te stellen Ruilplan.
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4.5 Recreatle

451 Doelstelling
Doel Is het waarborgen en bevorderen van de recreatieve toegankelijkheid van het gebied.

452 Recreatieve Inrichting natuurgebleden

Voor de natuutgebleden in de Peizer- en Eeldermaden wordt gestreefd naar extensief recreatief
medegebruik. Langs de randen worden natuurbeleefpunten gecreéerd, van waaruit enkele wandelroutes
worden aangelegd. Gedacht wordt aan het natuurbeleefpunt Ter Borgh, het biclogisch rundveebedrijf
annex beheerboerderij van Natuurmonumenten 't Hooge Veld, het dorpsbhos ten oosten van Pelze, de
Stenhorsten ten noorden van Peize en de op de kade langs de westzljde van de Gouw.

De huidige wegen in het waterbergingsgebied worden autoluw gemaakt en krijgen een functie voor
recreatief autoverkeer en recreatief/ utilitair fietsverkeer.

453 Aanleg wandelpaden en mogelijkheld rulterpad

In de planperiode wordt gekeken of op de oostelijke kade van het Omgelegde Eelderdiep tussen het
Stadspark en de Schelfhorst een wandel- en fietsverbinding kan worden gemaakt, als uvitfoopgebled
vanuit Eelde/Paterswolde en Ter Borch/Groningen.

Vanuit de Vereniging Dorpsbelangen Pelze zijn initiatieven ontplooid voor de aanleg van recreatieve
vitloopmogelijkheden rondom Peize (kerke- en kroegpaden). Samen met Dorpsbelangen worden hiervoor
routes ontwikkeld. Daarnaast worden andere oude lijnen in het landschap als oude dijken en kades
zoveel mogelifk benut als wandelroutes. Via het Ruilplan wordt de ondergrond hlervoor vrijgemaakt en
toegedeeld aan de gemeente. In overleg met het waterschap moeten afspraken worden gemaakt over
het (mede-)gebruik, door wandelaars, van de te realiseren schouwpaden.

In het plan wordt een specifieke ruiterpad aangegeven en waar nodig daarop ingericht. In het plangebied
blljven mogelijkheden voor ruiterverkeer bestaan op de route Zanddijk, Drentse Dijk via de de Noorddijk
en de brug over het Eelderdiep. Het medegebruik als Ruiterpad op de overige kades is nadrukkelijk niet
aan de orde.

4.5.4 Aanleg fletspaden

De bestaande fietsroute vanuit het Stadspark, via de Langmadijk naar de Roderwolderdijk, vormt een
aantrekkelljke route vanuit Groningen naar de nieuwe natuur aan het Leekstermeer. Tevens volgt dit
tracé een historische verbinding. Deze fietsverbinding wordt verbeterd en het noordelijke deel van de
Langmadijk, gelegen in waterbergingsgebied, wordt opgehoogd.

Op de oostelijke kade van het Omgelegde Eelderdiep wordt een verhard fietspad aangeiegd in noordelijke

richting tot aan de Madijk.
Tussen de Eekhoornstraat en het Paasveen wordt de grond vrijgemaakt voor een fietsverbinding. De

gemeente Tynaarlo zorgt voor de aanleg van het fietspad.

4.5.5 Aanleg kanovoorzieningen

Het Omgeiegde Eelderdiep wordt geschikt gemaakt voor kanovaart vanuit de nieuwbouwwijk Ter Borch.
Hiervoor worden enkele in- en uitstapvoorzieningen aangetegd. De locatie wordt nog nader bepaaid.
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4.6 Verkeor

4.6.1 Doelstelling

Een van de doelen van de Herinrichting Peize Is het zorgen voor een goede ontsluiting van percelen en
woningen binnen en buiten het waterbergingsgebled.

4.6.2 Aanpassing ontsiuiting

Poor de inrichting van de waterbergingsgebleden moet de wegenstructuur worden aangepast. Op de
plankaart is aangegeven van welke wegen de openbaarheid verandert.
Het zuidelijke deel van de Langmadijk komt te vervallen. De asfaltverharding wordt verwlijderd. Het
noordelijke deel van deze weg behoudt een functie voor fietsverkeer richting de fietsbrug over het
Peizerdiep. De betonconstructie van het fletspad wordt doorgetrokken.

De overige wegen in het waterbergingsgebied (Drentse Dijk, Zanddijk, Woudrustiaan en Noorddijk)
worden autoluw gemaakt door knippen aan te brengen voor het doorgaande gemotoriseerde verkeer. Wel
houden deze wegen een ontsluitingsfunctie voor recreatief (gemotoriseerd) verkeer en voor het beheer
van de natuurgebieden.

Wegen op kades en toegangswegen naar woningen krijgen een waakhoogte van 0,50 meter boven de
maximaal verwachte waterstand dle gemiddeld eens in de honderd jaar voorkomt, In de Groningerweg
(N372) en de Weringsedijk worden nieuwe bruggen aangelegd ter plaatse van de kruising met de nieuwe
koppeling tussen het Eelderdiep en het Peizerdiep. De brug in de Weringsedijk wordt uitgevoerd ails
fletshrug, dit is tevens de plek waar deze weg autoluw gemaakt wordt.

De cpenbaar toegankelijke (zand)wegen in het gebied, veelal in combinatie met wandel- en fietspaden,
worden vrijwel allemaal gehandhaafd. Het gebrulk van deze wegen als sluiproute voor het doorgaand
gemotoriseerd verkeer wordt teruggedrongen,
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4.7 lLeefbaarheid

4.7.1 Beperking toename van muggenoverlast

Ovetiast van muggen wordt voornamelijk veroorzaakt door geisoleerde wateren in voedselrijke verstoorde
systemen waar geen vijanden van muggenlarven kunnen komen. Om de toename van de overlast door de
ontwikkeling van natte natuurgebleden te beperken, dlenen geisoleerde laagtes te worden voorkomen.
Door de pellen per seizoen volgens een natuurlijk patroon te laten fluctueren, wordt een explosieve
vitbreiding van steekmuggen voorkomen,

Nabij bebouwing wordt in het natuurgebied een voldoende brede droge bufferzone aangehouden.
Daarmee wordt toename van de muggenoveriast beperkt. Dit wordt ingevuld in combinatie met de
uitbreiding van de woonwijk Ter Borgh.

Om inzicht te Krijgen in de huidige situatie van de muggen is in het jaar 2007 een muggentelling
ulitgevoerd. Daarmee is de nuisituatie vastgelegd. Dit is de situatie zonder de maatregelen voor natuur en
waterberging.

Tevens wordt in 2008 nogmaals een meting van de huidige situatie verricht.

4.7.2 Behoud ultzicht

Langs de grens van de waterbergingsgebieden worden kades aangelegd. De uiteindelijke hoogte van de
aan te leggen kades komt bijna nergens hoger dan 1,00 a 1,25 meter boven maaiveld. Kades tot 1,25
meter boven maaiveld zullen het uitzicht niet of nauwelljks belemmeren. Om de gewenste uiteindelljke
aanleghoogte te kunnen bereiken na zetting, zal de aanleghoogte in het begin hoger zijn.

Door de Commissie is nogmaals het velligheidsaspect in de extreme situatie bekeken. Daarblj is specifiek
gerekend aan het effect van opstuwing ten gevolge van wind. Uit deze nadere analyse is gebleken dat, in
samenhang met de Inrichtingsmaatregefen, de maximale extra kadehoogte 0,25 meter bedraagt en
varieert van 0,05 tot 0,25 meter.

4.7.3 Beperking toename van {grond)wateroverfast

Door de hogere waterstanden in de natuur-/waterbergingsgebieden wordt een toename van de
grondwateroverlast verwacht in de kernen van Eelde-Paterswolde en Peize,

De huidige situatie wordt vastgelegd In een nulmeting. Daarnaast worden na realisatie de veranderingen
in de grondwaterstand hijgehouden (monitoring). Hiervoor zjn in het gebied enkele diepe en ondiepe
peilbulzen geplaatst in de bebouwing van Pelze en Eelder-Paterswolde, de verspreide losse bebouwing in
het waterbergingsgebied en de landbouwgebieden rondom het gebled. Wordt een toename van de
wateroverlast geconstateerd dan kan deze door de aanleg van cunetdrainage en/of het verdiepen en
verbreden van bermsioten worden weggenomen.

4.8 Nutsleidingen

in het gebied liggen verschillende nutsvoorzieningen. In overleg met de betrokken organisaties worden
de benodigde aanvullende maatregelen bepaald. Vanwege het belang wordt hier nader ingegaan op twee
van die leidingnetwerken, het hoge druk gasleidingnet van Gasunie en de hoogspanningsleiding van
Tennet.

481 Hoge druk gasleiding Gasunle

In het plangebied liggen verschillende hoge druk gasleidingen van Gasunie. Deze leldingen moeten aan
bepaalde normen voldoen. Hiervoor zijn op plaatsen waar de leiding bestaande of nieuwe kades kruist
extra beschermende maatregelen voorzien of wordt de kade of de leiding aangepast zodat deze elkaar
niet negatief beinviceden. Op enkele plaatsen ligt de leiding niet diep genoeg en wordt de grondlaag
boven de leiding op de juiste dikte gebracht.

4.8.2 Hoogspanningsleiding Tennet

Door het gebied loopt een hoogspanningsleiding van Tennet. De masten van deze leiding dienen ten allen
tijde bereikbaar te zijn. Dit betekent dat naar de masten die in de waterberging liggen zandwegen worden
aangelegd naar de masten op een hoogte gelijk aan de kades en wegen in de omgeving. De wegen
worden 20 aangelegd dat deze zoveel mogelijk de bestaande verkaveling volgen en zo dat de bestaande
waarden zoveel mogelijk worden ontzien.
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Tevens wordt rond de masten een plateau van 30 bi] 30 m aangelegd op dezelfde hoogte als de wegen en
de kades. De mast bij de Zanddijk heeft een extra functle als trekmast. Dit betekent dat hler een plateau
van 50 bij 50 m rond de mast wordt aangelegd.
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5 Monitoring

Om de effecten van het plan te kunnen zien en volgen is besloten om een grondwatermonitoringsmeetnet
op te zetten. Het meetnet wordt ontworpen door het Waterschap Noorderzijivest en de Dienst Landelijk
Gebied In samenwerking met de overige partijen. Hierover is een een aparte notitie verschenen.

In deze notitie is ook stiigestaan bij de volgende onderdelen:

Grondwaterkwantiteit

Opperviaktewaterkwantiteit en kwaliteit

Bodemkwaliteit

Zettingen wegen, kades en leidingen

Vegetatle

Fauna

Archeologie

Muggen

Bouwkundige staat van woningen

YoNomRBNER

Deze onderdelen worden niet allemaal uitgewerkt in de notitie. De Bestuurscommissie werkt de
gencemde onderdelen uit in een totaal monitoringsplan. Daarbi} behoeven niet alle onderdelen door de
Bestuurscommissle zelf uitgevoerd te worden.

Het befangrijkste onderdeel op korte termijn is de grondwatersituatie in verband met de mogelijke
wateroveriast bi] bebouwing en landbouwschade. Vooruitiopend op de vaststelling van het plan is een
grondwatermeetnet geinstalleerd om de nulsituatie vast te leggen. Hetzelfde geldt voor de mogelijke
overlast van muggen.

Het meetnet vraagt investeringen maar vooral ook een beheersinspanning voor het onderhoud van de
peilbuizen, voor het opnemen en archiveren van de meetgegevens en voor het vastleggen van
waterhuishoudkundige veranderingden in de waarnemingsperiode. Ongeveer 5 jaar na het begin van de
metingen wordt een (tussen)evaluatie gemaakt van de effecten van het plan. Mocht het plan onverhoopt
toch schade veroorzaken voor de bebouwing of voor landbouwgronden, dan kunnen er aanvuilende
maatregelen worden getroffen.

De Bestuurscommissie is gedurende de planperiode verantwoordelijk voor de monitoring. Nadat de
planperiode Is afgerond en de Bestuurscommissie ontbonden worden die onderdelen die dan nog aan de
orde zijn overgedragen aan de meest geéigende instanties.

27




6 Uitvoering

6.1 Grondverwerving

Om de doelstellingen voor de Herinrichting Peize volledig te kunnen reallseren is 760 hectare grond
nodig. Deels zijn deze gronden inmiddels verworven door het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL). De
gronden binnen de waterbergingsgebieden (308 hectare) zijn verworven in het kader van het Aankoop
Strategie Plan (ASP). Binnen de looptijd van de herinrichting kan naar verwachting slechts een deel van
het begrensde natuurgebied worden verworven (ongeveer 64 hectare). Het resterende deel (146 hectare)
wordt na afronding van de herinrichting via rechtstreekse azankoop of particulier natuurbeheer
gerealiseerd,

Daarnaast zijn gronden nodig voor de herverkaveling (landmetershectares), onderhoudspaden en
recreatieve verbindingen. De totale hoeveetheid te verwerven gronden voor de Herinrichting Peize
bedraagt 199 hectare. Op dit moment heeft BBL ongeveer 89 hectare ruilgrond aangekocht in de
Herinrichting Peize. Dat betekent dat er van de 199 hectare nog 110 hectare taakstelling resteert.

Deze gronden wordt op vrijwillige basis verworven door het Bureau Beheer Landbouwgronden. DIt worden
de zogenaamde taakstellingshectares genoemd. Via het Ruilplan worden de verworven gronden op de
julste plaats gelegd.

Daarnaast zljn er gronden nodig voor voorzieningen waarvan de locatie vastligt. Dit betreft de te realiseren
onderhoudspaden langs de waterlopen en enkele recreatieve verbindingen. Hiervoor wordt de korting op
grond van artikel 56 van de WILG toegepast. De korting wordt in beginsel verrekend In geld. Compensatie
in grond kan ook als er voldoende grond wordt verworven.

In de volgende tabel is aangegeven op welke wijze de benodigde gronden worden verworven.

Deelstelling | Taakstelling | Korting | ASP reeds | Rechtstreekse
verworven aankoop na 2012
Water
Waterberging binnen EHS 469 95 298 76
Waterberging buiten EHS/ 26 10 16
Robuuste verbindingszone
Onderhoudspaden 10 10
Natuur
EHS zonder waterberging 210 64 146
Ecol.verbindingszone (3ha/km) : 10 10
Landbouw
Landmetershectares |30 [30 ! ] [
Recreatle
Recreatieve verbindingen g 5
Totaal 760 199 15 308 238

6.2 Elgendom, beheer en onderhoud

De waterlopen met bijbehorende schouwpad{en), kunstwerken en de kades komen in elgendom, beheer
en onderhoud bij het Waterschap Noorderzijivest. Uitzondering hierop zijn de wateriopen in
natuurgebieden. Hier komt alleen de waterloop zelf in eigendom bij het waterschap.

De nieuwe natuurgebieden/waterbergingsgebieden komen grotendeels in eigendom, beheer en
onderhoud bij Natuurmonumenten. Een uitzondering hierop zijn de nieuwe natuurgebieden in de
Kooikampen en de Weehorst die in eigendom, beheer en onderhoud naar Staatsbosbeheer gaan,
alsmede de losse gebiedjes bij het Bongeveen en Langaarveen die in eigendom, beheer en onderhoud
naar het Drents Landschap gaan.

De provinciale wegen (N372 en N386) zijn en blijven in eigendom, beheer en onderhoud bij de Provincie
Drenthe. De overige te handhaven openbare wegen komen in eigendom, beheer en onderhoud bij de
Gemeente Tynaarlo of de Gemeente Noordenveld,

6.3 Raming van de kosten

in onderstaand overzicht zijn de investeringen opgenomen die samengaan met de uitvoering van dit plan.
De bedragen zijn bepaald aan de hand van een raming. Dit betekent dat de uiteindelijke kosten hoger of
lager uit kunnen vallen.
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Maatregelen Kosten (in miljoen €)
A |Bestaande kades ophogen 0,1
B [Nieuwe kades maken 7.3
C Wegen ophogen 2,5
D iGas bereikbaarheid 2,1
Electriciteit omlegging en bereikbaarheid 1.4
E
F [Maatregelen waterinlaten en kanouitstapplaatsen 0,1
G [Robuuste verhinding 25
H |Stuwen passeerbaar maken, gemalen 0,1
I [Mitigerende maatregelen 1,6
J [Landbouwdrainage 0,5
Totaal plan walterberging 18,2
Proceskosten en overige werkzaamheden 2
Totaal 20,2

De investeringen worden gedaan door verschiliende partljen: het Rijk/ Provincie Drenthe,Waterschap
Noorderzijlvest, de gemeenten Noordenveld en Tynaarfo, de Terreinbeherende instanties) en de
belanghebbenden.

Een van de onderdelen uit de begroting is de algemene kosten. Hierult wordt de Bestuurscommissie
betaaid. Deze kosten bestaan onder andere uit vergaderkosten, voorlichtingskosten en de kosten voor het
inhuren van personeel.

Niet gesubsidieerde kosten worden door belanghebbenden en instanties contant afgerekend op basis van
werkelijk gemaakte kosten. Voorzieningen buiten de waterberging die hiermee niet direct verband
houden moeten door derden worden gefinancierd.

6.4 Ultvoeringsprogramma

Aan de hand van uitvoeringsmodules gaat de Provincie financiéle verplichtingen aan voor de uitvoering.
Modules kunnen op elk moment worden ingediend bij het provinciaal bestuur. Afhankelijk van de
beschikbare verplichtingenrulmte en andere ingediende modules wordt via een prioriteitsstelling wel of
(voorlopig) niet beschikt. Voorwaarde hierblj is dat de gronden die nodig zijn voor de uitvoering van de
opgenomen maatregelen, nagenoeg geheel verworven zijn en dat de uit te voeren maatregelen nagenoeg
obstakelvrij zijn. Ook moeten de maatregelen in de modules op zich zelf staande werken zijn.

Voorlopig wordt uitgegaan van een uitvoering in viermodules, namelijk een module herverkaveling, een
procesmodule en tweemodules inrichting waterberging. De uvitvoeringstermijn is gepland van 2008-2012.
Tijdens de planvoorbereiding zijn de ruilklassen opgesteld en ondertussen omgezet naar een
Bodemgeschiktheidskaart op basis van de WILG, zijn officieuze wenszittingen gehouden en is een
officieus Schetsplan van Toedeling opgesteld. Na de vaststelling van het Inrichtingsplan begin 2008
zulten achtereenvolgens de pacht worden geregistreerd, de wenszittingen worden gehouden en het
concept Ruilplan worden gemaakt. Eind 2008 wordt het concept Ruilptan ter visie gelegd. Het ruilproces
wordt volgens de huidige planning eind 2010 afgerond.

6.5 Overgangsbeheer

Natuurmonumenten heeft om een gefaseerde vernatting gevraagd, zodat met een verschralingsbeheer
van maaien en afvoeren een zo goed mogelijke uitgangssituatie voor natuurontwikkeling kan worden
gecreéerd. Een geleldelijke vernatting is ook wezenlijk voor de gewenste ontwikkeling van rietzones.
Tenslotte wordt met de stapsgewijze vernatting al een deel van het gemobiliseerde fosfaat afgevoerd. In
overleg met Waterschap en Natuurmonumenten Is een overgangsscenario uitgewerkt voor de
vitvoeringsperiode van het project.
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7 Nader uit te werken

Voor een aantal onderwerpen geldt dat ze al wel bekend zijn maar dat nog niet concreet is hoe ze
uitgewerkt gaan worden. Het betreft de volgende punten.

7.1 Recreatle

Voor de overgangszine woonwijk Ter Borgh - en de waterberging, de natuurbeieefpunten en
toegankelijkheld vanuit de stad Groningen - zal nog een andere uitwerking door de Commissie worden
gemaakt. Dit gebeurt mede in het kader van een mogelijk nieuw Europees Programma “Waterline
Economy” in samenhang met de Reglovisie en de overige betrokken partijen.

7.2 Effecten waterberging - landbouw ten zulden van de Horst

Voor een beperkt gebied, zle detaitkaart B7, wordt een inventariserend onderzoek verricht naar de huldige
situatie van de hoofdwaterlopen van het Waterschap Noorderzijlvest. Op basis van deze inventarisatie
wordt bepaald of in samenhang met de MER-studie er aanvullende matergelen nodig zijn om ongewenste
peileffecten voor de landbouw te voorkomen.

7.3  Koppeling Grote Maslocot-Eelderdiep

Op pagina 22 van het Inrichtingsplan staat beschreven onder welke voorwaarden een eventuele
koppeling van de Grote Masloot en het Eelderdiep zou kunnen worden gerealiseerd. Op plankaart B5 Is
het zoekgebied daarvoor aangegeven.

Indien er voldoende grond kan worden vrijgemaakt, zal de Commissie een keuze maken aan de hand van
een effectberekening op basis van het MER-rapport. Via het Ruilplan zal vervolgens inzichtelijk worden
gemaakt hoe de koppeling mogeiijk zou kunnen worden gerealiseerd.

7.4 Landschapsherstel ten noorden Peize

In het gebled ten noorden van Peize, in de Stenhorsten, gaat de bestuurscommissie de mogelijkheid
onderzoeken om tot landschapsherstel te komen. Achtergrond hiervan Is, los van het landschapsherstel
op zich, het verzoek om de lichtwerking van het industrieterrein Peize Noord weg te nemen,

7.5 Landgoedontwlkkeling nabl] Donderen

De bestuurscommissie heeft de inspanningsverplichting van gedeputeerde staten gekregen om in
toedelingstechnische zin de ontwikkeling van een landgoed daar mogelijk te maken.
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Bijlage 1 Samenstelling Bestuurscommissie en Subcommissie

grondgebruik

Bestuurscommissie
4. van Dijk

J.L. Stel

H.L. Smeenge

S. Weljs

B. Buijs {adv. lid)
J. Kemkers

H.H. Assies
H.1.1 Sips

A. Brouwer

N. F. Altena

A, van Guldener
G. Meijer

onafhankelijk voorzitter

namens de landbouw

namens de landbouw

namens de bewoners

namens de Provincie

namens de Gemeente Noordenveld

namens de Gemeente Tynaarlo

namens het Waterschap Noorderzijlvest

namens Milieufederatie Brenthe en de erkende terreinbeherende
organisaties

namens Milleufederatie Drenthe en de erkende terreinbeherende
organisaties

secretaris, namens Dienst Landelijk Gebied

namens het Kadaster

Subcommissie grondgebruik

S. Weljs

J. Westerhof
W.A. Kievit
J. Brink

D. Dreijer

Mevr. M. Berends-van Es
G. Zeemans

A. van Guldener

G. Meljer

onafhankelijk voorzitter

namens de landbouw

namens de landbouw

namens de [andbouw

namens Milieufederatie Drenthe en de erkende terreinbeherende
organisaties

namens de Provincie

namens het Waterschap Noorderzijlvest

secretaris, namens Dienst Landelijk Gebied

namens het Kadaster
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Bijlage 2 Begrippenlijst

Abiotisch Niet levend
ASP Aankoop Strategie Plan
Archeologle De leer, die zich bezighoudt met oudheldkundige zaken

Autonome Ontwikkeling (AO)

De toekomstige ontwikkeling zonder uitvoering van het
Landinrichtingsplan

BBL {Bureau Beheer
Landbouwgronden)

Rechtspersoon en onderdeel van Dienst Landelijk Gebied die
landbouwgrond koopt in opdracht van verschillende overheden. De
grond wordt gekocht in daarvoor aangewezen aankoopgebleden.

Beheersgebied

Gebled waar het beheer van natuur- en landschapswaarden wordt
gecombineerd met het agrarisch beheer. Op vrijwillige basis kan
een beheersovereenkomst worden afgesioten.

Benedenioop

Eind / laatste gedeelte van een beek

Berging

Het (benedenstrooms) opvangen van water ter voorkoming van

wateroverfast,

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:

+ Meebewegende berging: de bergingsgebieden staan In open
verbinding met de boezem.

* Incidentele berging: de bergingsgebieden worden alleen
ingezet bl] hoge waterstanden op de boezem (gemiddeld 1
maal per 30 jaar).

s Gestuwde berging: door het aanbrengen van stuwen wordt het
water opgestuwd en wordt de afvoer geknepen.

Biotoop

Een duidelijk herkenbaar onderdeel van het {andschap met een
karakteristieke levensgemeenschap van planten en/of dieren

Bovenloop

Begin / eerste gedeelte van een beek

Coulissenlandschap

Landschap met een zekere dieptewerking door beplanting

Cultuurhistorie

De wetenschap die zich bezighoudt met de ontstaansgeschiedenis
van het landschap

Cunetdrainage

Drainage In het cunet. Het cunet is het zandlichaam van een weg,

Detailontwatering

Steisel van sioten, greppels en drains dat voor de ontwatering van
de percelen zorgt

Drooglegging Het hoogteverschil tussen het waterpeil in een sloot en het
maaiveld

Duurzaam Van lange duur, blijvend. Het voorziene gebruik geeft geen belem-
meringen voor het gebruik door een toekomstige generatie.

Ecologisch Verband tussen dieren en planten en hun omgeving

Ecologische verbindingszone

Zone waarlangs dieren en planten zich 'veilig’ van het ene naar
het andere gebied kunnen verplaatsen. Hierdoor raken popuiaties
ult hun isolement, waardoor de kans op uitsterven wordt
verkleind.

EHS (Ecologische Hoofdstructuur)

Een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ont-
wikkelen belangrilke natuurgebieden op nationaal niveau

Effluent Gezuiverd afvalwater

Eutroof Voedselrijk

Fauna De totaliteit van de diersoorten van een bepaald gebied
Faunapassage Voorzieningen waardoor dieren veilig kunnen oversteken

Flora De totalitelt van de plantensoorten van een bepaald gebled
Geomorfologie Wetenschap die de vormen van de aardopperviakte bestudeert
Gradiént Geleidelijke overgang van een ruimtelijke eenheid, bijvoorbeeld

van nat naar droog, van hoog naar laag of van voedselrilk naar
voedselarm

Hydrologisch systeem

Het systeem van grond- en opperviaktewater

Infiltratie

Neerwaartse grondwaterstroming

Integrale inrichting

Inrichting waarbij de verschillende sectoren/belangen in
samenhang betrokken worden

Kavelaanvaardingswerken

Inrichtingswerken blj herverkaveling na ruiling van percelen om de




percelen ‘gelijkwaardig’ aan de inbreng te maken

Korting Het verwerven van gronden door ten opzichte van de inbreng een
kieinere opperviakte toe te delen

Kwel Opwaarts gerichte grondwaterstroming; kan uitstromen uit het
maaiveld / grondopperviak en/of in sioten

Landmetershectares Hectares, die de Bestuurscommissie extra inbrengt in het Plan van
Toedeling om de toedellng binnen bestaande terrelngrenzen
passend te maken

Meanderen Het natuuriijk kronkelen van een beek of rivier

MER Het Milleueffectrapport; dit is een openbaar document, waarin een
voorgenomen actlviteit (landinrichting) en de mogelijke aiternatle-
ven en de te verwachten gevolgen voor het milieu op
systematische wijze worden beschreven. De Bestuurscommissie
stelt een MER op voor besluiten, die over de desbetreffende
activitelt moeten worden genomen.

MMA Meest Milleuvriendelijk Alternatief

NGE Nederlandse Grootte-Eenheid. Dit is een rekeneenheid, waarmee
de economische betekenis van een bedrijf wordt aangegeven, De
omvang voor ¢irca een volwaardige arbeidskracht is ca. 40 tot 50
NGE.

Module Een aantal maatregelen uit het Uitwerkingsplan samengevoegd
die binnen een termijn van 4 jaar worden uitgevoerd. De module
wordt door GS vastgesteld.

Ontsiuiting De toegankelijkheid van gronden en gebouwen; de wegen en
paden en de openbaarheid daarvan

Overstort Nooduitiaat van de riolering bij piekafvoer

Petgat Door vervening ontstaan, meestal langwerpig, met water gevuid
gat

Particutier Natuurbeheer Zie SN

PEHS

Provinciale Ecologlsche Hoofdstructuur, Zie EHS

Retentie van water

Het zo lang mogelijk vasthouden van water in het gebied

Robuust systeem

Een robuust systeem is een systeem dat tegen een stootje kan. Er
hoeft niet te worden ingegrepen of bijgestuurd als het natter of
droger wordt. Het regelt zich op een natuurlijke manier. Het gebled
past zich aan de omstandigheden aan, bijvoorbeeld als er in een
bepaalde regio extreme neerslag vait.

SAN

Beheer van landbouwgronden afgestemd op voorkomende
natuurwaarden/gewenste natuurwaarden. Dit op basis van een
langjarige overeenkomst met vergoeding. Eigendom blijft bij
particulier,

SN

Vorm van beheer van natuurgebieden door particulieren (geen
particufiere natuurbeschermingsorganisaties). Met de overheid
wordt een langdurig contract afgesloten. De grond blijft eigendom
van de particulier.

Taakstelling

Hectares grond die verworven moeten worden om het
Landinrichtingsplan te kunnen uitvoeren. Verwerving gebeurt door
Bureau Beheer Landbouwgronden.

Utititair fietspad

vrijliggend fietspad langs een drukke weg, het gehele jaar
begaanbaar

Vegetatie Het ruimtelilk voorkomen van planten in samenhang met de
plaats waar zij groeien en in de rangschikking, die zij spontaan
hebben aangenomen

Verdroging De negatieve effecten van wijzigingen van de ontwatering en
afwatering. Verdroging homt tot uiting in dalende grondwater-
standen, veranderde samenstelling van het water en de effecten
daarvan op vegetaties.

VKA Voorkeursalternatief

Waterlopen Watergangen in eigendom, beheer en onderhoud bi] het
waterschap.

WILG Wet Inrichting Landelijk Gebied
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