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VOORWOORD 

Algemeen 
Voor u ligt het voorontwerp-landinrichtingsplan voor de Herinrichting Peize. Het is opgesteld door 
de Landinrichtingscommissie Peize en omstreken. In deze commissie zitten vertegenwoordigers 
uit de streek van de landbouw, de natuur, de gemeenten en het waterschap. De commissie krijgt 
ambtelijke ondersteuning van de Provincie Drenthe, het Kadaster en de Dienst Landelijk Gebied . 

Terugblik op voorfase 

Verzoek om landinrichting 
De NLTO en de Vereniging Natuurmonumenten hebben in 2000 een verzoek ingediend voor een 
landinrichtingsproject in het gebied Peize en omstreken. Het verzoek komt voort uit het WCL-
project Landbouwperspectief Peize en omstreken. WCL staat voor Waardevol Cultuur Landschap. 
Uit dit project is gebleken dat er onder de agrarische ondernemers grote behoefte bestaat aan 
kavelruil. 
Het doel van kavelruiten is het verkrijgen van een grotere huiskavel en minder veldkavels. 
Daarnaast kunnen door kavelruil de begrensde reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden 
sneller worden gerealiseerd. Na overleg met de agrarische ondernemers uit het gebied is gekozen 
voor een landinrichtingsproject in de vorm van een vrijwillige kavelruil. 

Start werkzaamheden landinrichtingscommissie 
Na een positief advies van de Commissie Landelijk Gebied en de Statencommissie Milieu, Water en 
Groen hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe op 20 juni 2000 het besluit 
genomen om voor het gebied Peize en omstreken het project "Landinrichting op vrijwillige basis 
Peize en omstreken" in uitvoering te nemen. Na de installatie is de commissie begonnen met haar 
werkzaamheden voor de kavelruilen in het gebied Peize. Daarvoor is het gebied opgedeeld in drie 
deelgebieden. Vervolgens zijn per deelgebied wenszittingen gehouden. 
In de opdracht aan de Landinrichtingscommissie vanuit Gedeputeerde Staten was ook opgenomen 
dat de werkzaamheden en de behaalde resultaten na anderhalf jaar zouden moeten worden 
geëvalueerd. Op dat moment moest ook worden gekeken of het instrument Landinrichting op 
vrijwillige basis voldoende effectief was om de gewenste doelen te realiseren. 

Evaluatie en omzetting naar het instrument HAK+ 
Uiteindelijk is de evaluatie eind 2002/begin 2003 uitgevoerd. De conclusie van de 
Landinrichtingscommissie was dat een aantal concrete resultaten was bereikt, maar dat voor het 
realiseren van een beter resultaat een meer planmatige aanpak gewenst was. In overleg met de 
initiatiefnemers van destijds, namelijk NLTO en Natuurmonumenten, is vanuit de 
Landinrichtingscommissie een advies bij Gedeputeerde Staten neergelegd. Het advies was over te 
gaan naar een landinrichtingsproject in de vorm van een Herinrichting met een Administratief 
Karakter Plus (HAK+). Daarmee is ruimte gekomen om rekening te houden met de wensen van 
onder andere gemeente en waterschap. Tevens is het vrijwillig karakter komen te vervallen. 
Gedeputeerde Staten heeft daarvoor eind november 2003 de Landinrichtingscommissie een 
aangepaste opdracht gegeven. Onderdeel van die opdracht was te onderzoeken of blokuitbreiding 
in de richting van Donderen (Bongveen) zinvol zou zijn. De aanvraag voor deze blokuitbreiding is 
door de afdeling Tynaarlo van de NLTO bij Gedeputeerde Staten ingediend. De 
Landinrichtingscommissie heeft ingestemd met deze uitbreiding met I.160 hectare, omdat 
hiervoor landbouwverbeteringen zijn te realiseren. Ook kan dit gebied worden gebruikt voor 
verplaatsing van bedrijven vanuit begrensde natuurgebieden. 

Toevoeging waterberging 
In 2004 is de functie waterberging toegevoegd aan de landinrichting. Daarom is het 
landinrichtingsproject Peize omgezet in een Herinrichting (met bijzondere doelstelling). In de 
Herinrichting Peize vindt een functiewijziging plaats van landbouw naar natuur en waterberging. 
Dit is een verzwaring van de opdracht. Vanwege deze verzwaring van de opdracht is op 10 maart 
2005 een nieuwe landinrichtingscommissie geïnstalleerd met bestuurlijke vertegenwoordigers. 
Taak van de landinrichtingscommissie is het opstellen van het Voorontwerp-landinrichtingsplan en 
milieueffectrapport voor de Landinrichting Peize en een Inrichtingsplan voor de waterberging in 
de Landinrichting Roden-Norg. 
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De oude landinrichtingscommissie is omgevormd tot een Subcommissie grondgebruik. Die 
commissie stelt het Plan van Toedeling op en verwerft de benodigde gronden. 
De samenstelling van de commissies staan in bijlage l . 
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SAMENVATTING 
Algemeen 
Voor het gebied rond Peize wordt een landinrichtingsplan opgesteld. Het document dat voor u ligt 
is daarvan het voorontwerp. In het gebied worden waterbergingsgebieden aangelegd. Vanwege 
de grootschalige functieverandering is aan dit landinrichtingsplan een milieueffectrapport 
verbonden. Op basis van vier alternatieven en een Meest Milieuvriendelijk Alternatief heeft de 
Landinrichtingscommissie een voorkeursaltematief bepaald. 
De maatregelen die samenhangen met dit voorkeursalternatief staan beschreven in dit 
voorontwerp-landinrichtingsplan en weergegeven op Schetskaart inrichting waterberging - natuur 
(bijlage 5). Het voorontwerp-landinrichtingsplan wordt van ... tot... ter visie gelegd. 

Landbouw 
De voorgestelde maatregelen voor de landbouw richten zich op een verbetering van de 
verkaveling. Door gronden te ruilen, wordt de verkaveling verbeterd en worden de benodigde 
gronden vrijgemaakt voor de waterberging / natuurontwikkeling. Om de toegedeelde kavels 
gelijkwaardig te maken aan de ingebrachte kavels, wordt beperkt geld voor eenvoudige 
kavelaanvaardingswerken beschikbaar gesteld. 

Water 
Een belangrijk doel van de Herinrichting Peize is vergroten van de veiligheid door te hoge 
waterstanden in de boezem te voorkomen. Hiervoor worden in de Peizer- en Eeldermaden 
waterbergingsgebieden ingericht. Rond de waterbergingsgebieden worden kades aangelegd. Het 
Eelderdiep wordt ten zuiden van Peizermade in verbinding gebracht met het Peizerdiep. De 
waterpeilen worden met (brede) stuwen verhoogd. 
Om wateroverlast voor de blijvende landbouwgronden te voorkomen, wordt het Omgelegde 
Eelderdiep onder bemaling gebracht. Daarnaast worden maatregelen getroffen om de 
gasleidingen en hoogspanningsleiding bij calamiteiten bereikbaar te houden. 
Het beekdal van het Eelder- en Peizerdiep krijgen een natuurlijker inrichting, waarbij mogelijk 
oude meanders worden hersteld. 
In het landbouwgebied worden langs de waterlopen schouwpaden aangelegd en wordt het 
waterlopenstelsel iets aangepast. 

Natuur 
In het landinrichtingsgebied is ongeveer 1400 hectare begrensd als reservaats- en 
natuurontwikkelingsgebied. Deze gebieden vallen grotendeels samen met de 
waterbergingsgebieden. Voor de Peizer- en Eeldermaden oost wordt de inrichting afgestemd op 
de ontwikkeling van een overstromingsmoeras, terwijl in de Peizer- en Eeldermaden west wordt 
gestreefd naar natte/vochtige graslanden. 
Daarnaast wordt in het landinrichtingsplan invulling gegeven aan de Robuuste verbindingszone 
Leekstermeer-Zuidlaardermeer, en wordt afhankelijk van de beschikbare ruimte de ecologische 
verbindingszone Zeijen-Zeegse-Eelde toedelingstech nisch vrijgemaakt. 

Landschap en cultuurhistorie 
De maatregelen voor het landschap zijn gericht op behouden en versterken van de kenmerkende 
structuur van het landschap. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt deze structuur zoveel 
mogelijk ongemoeid gelaten. Speciale aandacht gaat uit naar de veenterpen, die de status van 
archeologisch monument hebben. 

Recreatie 
De in te richten natuurgebieden worden toegankelijk gemaakt voor recreanten. Hiervoor worden 
aan de randen recreatieve knooppunten gecreëerd. Deze knooppunten zullen zoveel mogelijk 
aansluiten aan bestaande voorzieningen. Langs het Omgelegde Eelderdiep wordt een wandel- en 
fietsverbinding gemaakt en rondom Peize, Altena, Bunne, Winde en Donderen worden oude 
kerke- en kroegpaden hersteld. Tussen de Eekhoornstraat en het Paasveen wordt een fietspad 
gerealiseerd. Langs het Omgelegde Eelderdiep worden voorzieningen voor kanovaart 
aangebracht. 
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Verkeer 
De doorgaande verbinding via de Weringse Dijk naar Peizermade wordt afgesloten voor het 
doorgaand gemotoriseerd verkeer. Ze wordt alleen nog gebruikt voor het beheer van de 
natuurgebieden en als fietsverbinding. De overige verharde wegen worden opgehoogd zodat 
deze voor alle verkeer toegankelijk zijn. 

Leefbaarheid 
Bij de inrichting van de natuur- en waterbergingsgebieden wordt getracht de toename van 
overlast van muggen zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast blijft de hoogte van de aan te leggen 
kades rond de waterbergingsgebieden beperkt, zodat het uitzicht van omwonenden nauwelijks 
wordt belemmerd. 
Om toename van de grondwateroverlast in de kernen van Eelde-Paterswolde en Peize te 
voorkomen wordt cunetdrainage toegepast en worden sloten verbreed. 

Uitvoering 
De totale kosten van het plan zijn geraamd op 20.2 miljoen euro. Het grootste deel daarvan wordt 
betaald door de belanghebbende instanties zoals provincie, rijk gemeenten en waterschap. De 
particuliere grondeigenaren zullen 35% van de kavelaanvaardingswerken opbrengen. Deze kosten 
worden verdeeld over de individuele eigenaren afhankelijk van het nut dat zij ervan hebben. 
In de periode van 2007 tot 2012 wordt alles uitgevoerd in één uitvoeringsmodule. 
Voor de uitvoering van alle planonderdelen is 711 hectare grond nodig. Ggronden worden op 
vrijwillige basis verworven, via aankoop door het Bureau Beheer Landbouwgronden. Voor de 
realisatie van de plandoelstellingen worden gronden aangekocht. Tevens worden binnen de 
functie waterberging-natuur ook gronden verworven via het Aankoopstrategieplan (ASP). 
Daarnaast is 10 hectare sterk plaatsgebonden (voor verbrede schouwpaden en de aan te leggen 
recreatiepaden rond de dorpen). Deze grond wordt via de korting aan de landbouw onttrokken. 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
Na de wateroverlast in 1998 hebben de Provincies Groningen en Drenthe en het Waterschap 
Noorderzijlvest besloten om de wateroverlast in het watersysteem van de Elektraboezem aan te 
pakken. Zij willen dit doen door waterberging te realiseren. Voor een aantal gebieden, waaronder 
het gebied Peize, is de functie waterberging vastgelegd in het POP II Drenthe. 
Het Waterschap Noorderzijlvest, de Provincie Drenthe en de terreinbeheerders hebben besloten 
de waterberging Peize te realiseren in landinrichtingsverband, de Herinrichting Peize. Daarnaast 
ligt een deel van de te realiseren waterberging in de Herinrichting Roden-Norg. 

1.2 Doelstelling 
Het doel van de Herinrichting Peize is het verbeteren van de landbouwstructuur, gecombineerd 
met het versneld aanleggen van natuurgebieden én het verkleinen van de kans op ongewenste 
overstromingen. 
De Landinrichtingscommissie heeft de opdracht een landinrichtingsplan voor de Herinrichting 
Peize en een Inrichtingsplan voor de combinatie van waterberging en natuur in de Herinrichting 
Roden-Norg te maken. Het waterbergingsgebied moet voor 2009 gereed zijn. 

1.3 Verdere procedure 
Het voorontwerp-landinrichtingsplan wordt in november 2006 gedurende zes weken ter visie 
gelegd. Op dat moment kan iedereen zes weken (dus tot en met 22 december 2006) zijn of haar 
mening over het plan indienen. Dat kan schriftelijk bij: 

Landinrichtingscommissie Peize 
Postbus 30027 
9700 RM Groningen 

Het opstellen van dit landinrichtingsplan is de eerste stap in een traject. De komende twee jaar 
wordende volgende stappen doorlopen: 

• C S 
November - Voor l icht ing en inspraak voo ron twe rp landinrichtingsplan LC 
december 2006 

Januari / februar i Opstel len inspraakverslag LC 
2007  

Februari - apr i l 2007 Opstel len Ontwerp landinr icht ingsplan LC 

Me i - ju l i 2007 GS legt p lan ter visie, f o rme le inspraakprocedure GS 

N.ij.i.ir .>()()/ Start van de u i tvoer ing van het plan LC 

1.4 Inhoud van het voorontwerp 
In hoofdstuk 2 van het voorontwerpplan wordt de huidige situatie van het gebied beschreven. In 
hoofdstuk 3 worden de alternatieven toegelicht, zoals deze in het kader van de MER zijn 
opgesteld. Hoofdstuk 4 beschrijft het Voorkeursalternatief. In de hoofdstukken 5 tot en met 11 
worden de maatregelen beschreven, op basis van het Voorkeursalternatief. Hoofdstuk 12 geeft 
onder andere een overzicht van de te verwerven gronden en de kosten van het plan. 

In dit plan wordt verschillende malen verwezen naar de bijlagen. Deze zijn achter in dit plan 
opgenomen. Daarbij zit ook een begrippenlijst waarin de verschillende technische begrippen 
worden uitgelegd. Er zijn twee kaarten als bijlage. De plankaart is de officiële plankaart en is als 
bijlage 4 opgenomen. Bijlage 5 is een kaart van het waterbergingsgebied met daarop de uit te 
voeren maatregelen en is los bijgevoegd. 
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2 GEBIEDSBESCHRIJVING 

2.1 Algemeen 
Het landinrichtingsgebied Peize is ongeveer 5-200 hectare en ligt in de Gemeenten Noordenveld 
en Tynaarlo. In het gebied liggen, naast de kern Peize, de dorpen Peizermade, Altena, Winde en 
Bunne. Het Waterschap Noorderzijlvest is verantwoordelijk voor het waterbeheer. 

2.2 Landbouw 
Van de totale oppervlakte van het landinrichtingsgebied Peize (ongeveer 5.200 hectare) wordt 
ongeveer 3-700 hectare gebruikt als cultuurgrond (landbouwgrond), vooral door 
melkveehouderijen. Daarnaast zijn er enkele akkerbouwbedrijven en enkele 
vleesveehouderijbedrijven. Deze bedrijven gebruiken voor een deel ook de gronden in het 
natuurgebied Peizer- en Eeldermaden. Er zijn ongeveer 100 hoofdberoepbedrijven. Naast de 
hoofdberoepbedrijven zijn er in het gebied veel kleine bedrijven, die naast de landbouw een 
andere inkomstenbron hebben. 

Schaalvergroting in de landbouwsector, sociale en economische omstandigheden hebben het 
aantal landbouwers fors doen afnemen. In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw is in het kader 
van de ruilverkavelingen Peize-Bunne en Peizermade de verkaveling verbeterd en zijn 
bedrijfsgebouwen buiten de dorpskommen verplaatst. Ondanks deze omvangrijke 
ruilverkavelingen is er in de loop der jaren toch weer versnippering van kavels ontstaan. Dat komt 
onder andere omdat veel ondernemers zijn gestopt met hun agrarische activiteiten en doordat de 
vrijgekomen grond is overgenomen door andere bedrijven. 
Gemiddeld hebben de bedrijven ongeveer 43% van de bedrijfsoppervlakte bij huis. Daarnaast ligt 
de overige grond in gemiddeld 3,2 veldkavels per bedrijf. Het aantal vetdkavels loopt op tot 
gemiddeld 5,3 per bedrijf voor bedrijven groter dan 40 ha. 

De belangrijkste knelpunten voor de landbouw in het gebied zijn: 
• Versnippering van het grondgebruik; 
• De geringe oppervlakte grond bij de bedrijfsgebouwen; 
• De plaatselijk geringe perceelsgrootte; 
• Onregelmatige vorm van de percelen; 
• Mogelijke wijziging van de waterhuishouding als gevolg van de inrichting van de Ecologische 

Hoofdstructuur (E HS) en de waterberging. 

2.3 Water 
In het landinrichtingsgebied zijn grote hoogteverschillen. Van hogere zandgronden aan de rand 
van het Drents Plateau loopt het over naar lage veengronden. Rondom Donderen is de 
maaiveldhoogte + 700 m NAP, waarna de maaiveldhoogte in noordelijke richting afneemt tot -0.5 
m NAP bij het gemaal van de Peizer en Eeldermaden. 
Het gebied omvat de benedenlopen van de beekdalen van het Peizerdiep en Eelderdiep. Het 
Peizerdiep wordt gevoed door water uit van de twee bovenlopen Groote Diep en Oostervoortsche 
Diep. Het Eelderdiep wordt gevoed door de Eekhoornsche Loop en Runsloot/Oosterloop. De Grote 
Masloot waterde vroeger af op het Eelderdiep, maar is nu via een gegraven waterloop gekoppeld 
aan het Peizerdiep. 
De laaggelegen gronden langs het Peizerdiep en de gronden ten noorden en oosten van Peize 
worden bemalen door respectievelijk het gemaal Weehorst en het gemaal Peizer- en 
Eeldermaden. Het Omgelegde Eelderdiep en Peizerdiep zijn onderdeel van de boezem 
(boezempeil - 0,93 m). 
Water wordt aangevoerd vanuit het Omgelegde Eelderdiep, maar ook vanuit het Noord-
Willemskanaal via de Eekhoornsche Loop. 
De waterbeheersing is in het gebied afgestemd op de landbouw. Voor de verbetering van de 
drooglegging van de landbouw zijn in het verleden de volgende maatregelen genomen: 
• de benedenlopen van het Eelderdiep en de Gouw zijn onder bemaling gebracht; 
• de afvoerrichting van de lage gronden, direct ten oosten van het Peizerdiep, is verlegd van het 

Peizerdiep richting de Gouw; 
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• Het Omgelegde Eelderdiep is aangelegd om het overtollige water uit de bovenstrooms 
gelegen hogere gronden onder vrije afstroming af te voeren via de Electraboezem; 

• Het Peizerdiep en Omgelegde Eelderdiep zijn voorzien van kaden; 
• De koppeling tussen de Masloot en het Eelderdiep bij Winde is verdwenen. 

Door deze maatregelen heeft het systeem zijn oorspronkelijke dynamiek verloren. 
Vooral in de noordelijke veengebieden komt kwel voor (locale en regionale kwel). 
Op grond van prognoses (2050) wordt in het gebied een bodemdaling verwacht tussen de 10 en 14 
cm ten opzichte van 2005. Oorzaak van die bodemdaling is gaswinning. Daarnaast klinkt de 
bodem in, vooral in het laagveengebied ten noorden van Peize. 

2.4 Landschap en cultuurhistorie 

2.4.1 Algemeen 

Het landschap van Peize kan worden verdeeld in twee deelgebieden: het Drents Plateau en het 
laagveengebied. Het Drents Plateau is gevormd tijdens de voorlaatste ijstijd (Saaie) toen grote 
oppervlakten keileem door het landijs zijn afgezet. Binnen het esdorpenlandschap van het Drents 
Plateau vormen de beekdalen van het Peizer- en Eelderdiep de ruggegraat van het landschap. De 
samenhang tussen de verschillende delen van het esdorpenlandschap - de essen, beekdalen en de 
velden - maakt het plangebied waardevol. 

Het landschap vertoont een gevarieerd beeld; van een coulisselandschap tot een meer open 
landschap. De grondsoort is voornamelijk zand met hier en daar een leemhoudende ondergrond. 
In de omgeving van Altena en ten westen van Peize komen oude kleigronden voor, bestaande uit 
keileem of potklei beginnend binnen 40 cm beneden maaiveld. In de beekdalen en in het 
noordelijke laagveengebied komen veengronden voor. Naar het noorden toe zijn deze bedekt met 
kleidek. Tot slot komen in het uiterste noorden van het gebied zeekleigronden voor. 

De grondwaterstanden waren in het gebied relatief hoog door de wateraanvoer vanaf het Drents 
Plateau. Het zandgebied waterde oorspronkelijk af via de stroompjes in de beekdalen zoals het 
Peizerdiep, het Eelderdiep en de Drentsche Aa. De beekdalen stonden 's winters kortere of langere 
tijd over grote oppervlakten onder water. Door de aanvoer van sediment stagneerde de afvoer van 
de beken en waterlopen en trad er moerasvorming en de ontwikkeling van laagveen op. 

Vanaf 1100 werd het gebied ontwaterd en ontgonnen. Vooral na de ruilverkavelingen in de jaren 
'60 en '70 is het hooiland verder ontwaterd en omgezet naar intensief gebruik van weiland. 
Het huidige landschap is ingericht en aangepast aan de eisen van de moderne landbouw. 
Verkavelingpatronen zijn aangepast, boerderijen verplaatst en landschapselementen opgeruimd 
en nieuw aangelegd. Dorpen zijn gegroeid en nieuwe wegen zijn aangelegd. 

2.42 Landschappelijke deelgebieden 

Beekdalen 
Het karakter van de beekdalen in het plangebied varieert van de brede lopen van het Eelder- en 
Peizerdiep tot de vlaktes van het laagveengebied. De meeste beekdalen liggen in grasland als de 
van oorsprong overheersende vorm van grondgebruik. 

De meest gave waterlopen van het stroomgebied van het Eelderdiep zijn de Runsloot en de 
Eekhoornseloop. Deze kleine beekdalen, waarvan een deel al verworven is door de Stichting Het 
Drentse Landschap, gaan in de benedenloop via het Eelderdiep over in het uitgestrekte 
laagveengebied van de Peizer-en Eeldermaden. 

I ssen 
De Drentse essen liggen van nature op de hoger gelegen gronden en bestaan uit een complex van 
bouwlanden in de directe omgeving van het dorp. De gewelfde vorm en de open ruimte worden 
vaak langs de randen begrensd door bosjes en houtwallen. Dit is vooral het geval richting Eelde en 
Paterswolde. 
Een escomplex in deze gave karakteristieke vorm is het complex van Bunne. De andere essen bij 
Winde, Peize en De Pol zijn minder herkenbaar. Oorspronkelijke kenmerken zijn grotendeels 
verloren gegaan. 
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Veldontginmngen 
De ontginning van heide gebeurde aanvankelijk op kleine schaal. Deze oude ontginningen lagen 
in de directe omgeving van de dorpen. Later werd de heide grootschalig ontgonnen. De maat van 
het (andschap neemt toe door de ontginningswijze vanuit de dorpen: van kleinschalig nabij de 
esdorpen en kampen naar grootschalig in de jonge recente heideontginningen. 

Een klein deel van het plangebied bestaat uit oorspronkelijke hoogvenen. Het Bunnerveen is eerst 
kleinschalig afgegraven en later ontgonnen. De identiteit van het Bunnerveen is lijkt meer op de 
recente jongere heideontginningen. Een klein deel is als hoogveenrestant bewaard gebleven. 
Bijzonder is bovendien de rationele blokverkaveling en begeleidende houtwalstructuren van het 
Klunderveen. 

Laagveengebied 
Het laagveengebied heeft een zeer open karakter. Hier komt grasland het meest voor. De 
benedenlopen van de beekdalen zijn alleen herkenbaar door de aanwezigheid van de beekloop in 
combinatie met een afwijkend verkavelingspatroon. 

2.43 Cultuurhistorie en archeologie 

Er zijn vijftien vindplaatsen bekend van vroege bewoning, van kampementen van 
jagers/verzamelaars uit het Paleolithicum en Mesolithicum (300.OOO - ca. 5.000 voor Chr.). Deze 
vindplaatsen liggen op hoger gelegen zandgronden in het veen. Vanaf 3-5°o voor Chr. Is sprake 
van permanente bewoning. Uit deze periode zijn vijf vindplaatsen ten noorden van Peize bekend. 
In het gebied tussen het Peizerdiep en Eelderdiep liggen ongeveer vijftig veenterpen in een groep 
bij elkaar. Deze veenterpen dateren uit de periode tussen de 12' eeuw en de 14' eeuw. De 
aanwijzing tot Rijks Archeologisch monument wordt voorbereid. 
Tot slot komen in het gebied enkele opgehoogde, permanent begaanbare wegen voor. Deze 
worden dijken genoemd en stammen uit de Late Middeleeuwen. 

2.5 Natuur 

2.5.1 Algemeen 

Het plangebied heeft belangrijke waarden voor flora en fauna, duidend op hoge potenties. Zo zijn 
de beekloopjes ecologisch belangrijk. Daar komen natte, moerasachtige graslandpercelen en 
elzenwallen voor. Op de hoger gelegen gronden zijn vooral de heide en hoogveen restanten als 
waardevolle natuurgebieden te beschouwen. 
De natuurkwaliteit van de beekjes is in de huidige situatie beperkt. De samenhang van het 
systeem is in de abiotiek en geomorfologie aanwezig, maar ruimtelijk en ecologisch is het gebied 
meer versnipperd en gedegradeerd. Lokaal zijn ruimtelijk en ecologisch samenhangende gebieden 
met een kenmerkende identiteit aanwezig, bijvoorbeeld de oorsprong van de Runsloot, de 
Hondstongen en de oorsprong van het Eekhoornsloopje, het Hooge Veen. 
In het beeksysteem is er sprake van een lage stroomsnelheid en daardoor een geringe variatie in 
de habitatfactoren. Knelpunten zijn de inrichting van de beken (bijvoorbeeld de aanwezige stuwen 
en het huidig profiel) en het huidige vegetatiebeheer (dat sterk gericht is op optimalisering van de 
doorstroming in het Eelderdiep en het Omgelegde Eelderdiep). 

2.5.2 Flora en vegetatie 

In het laagveengebied komen in de Peizer- en Eeldermaden verspreid grote oppervlakten extensief 
beheerde Witbolhooilanden voor. In enkele bermen zijn nog lokaal schraallandsoorten aanwezig, 
waaronder Blauwe knoop en verder incidentele soorten als Schedegeelster (Het Beeld) en 
Vrouwenmantelsoorten (Stenhorsten). Daarnaast zijn er vrij goed ontwikkelde elzenbroekbosjes 
met kenmerkende soorten als Moerasvaren, Pluimzegge, Gele lis en Zwarte bes. 
Het Eelderdiep en het Omgelegde Eelderdiep worden gekenmerkt door water en oevervegetaties 
van matig tot zeer voedselrijke omstandigheden. In het hele gebied komen waardevolle sloot- en 
oevervegetaties voor, veelal met plantensoorten, die aangeven dat er kwel aanwezig is. 
Kwelsoorten als Waterviolier, Holpijp, Lidsteng en soorten van het Dotterverbond komen vrij 
algemeen voor. 
Op de hoger gelegen gronden komen plaatselijk plantensoorten voor, die kenmerkend zijn voor 
oude bosgroeiplaatsen, zoals de Bosanemoon. Deze soorten staan vooral in de bermen ten 
noorden en oosten van Peize. 
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Verder zijn er meerdere concentratiegebieden met waardevolle petgaten met moerasvegetaties. 
Deze vegetatie worden gerekend tot het Verbond van Grote zeggen en de Klasse der Kleine 
zeggen. In deze petgaten komt een grote verscheidenheid aan verlandingsstadia en 
vegetatietypen voor. 
In het gebied Broekenweering, De Marsen en het gebied Beelestukken aan de Noorddijk staan 
kleine oppervlakte waardevolle Elzenbroekbossen. Deze bossen worden veelal omgeven door 
schraalgraslanden met stukjes blauwgrasland en trilveen. Hier is regenwaterinvloed en matige tot 
sterke kwelinvloed. Deze invloeden blijken uit het voorkomen van verschillende vegetatietypen. 
Ten noorden van de Zanddijk ligt een perceel met één van de meest gave schraallanden waar vele 
zeggensoorten voorkomen. In het zuidelijke deel van het gebied zijn waardevolle complexen met 
petgaten, vroeger uitgeveende delen waar verlanding met planten heeft plaatsgevonden. 

2.5-3 Fauna 
De grootschalige open gebieden zijn belangrijk voor primaire en secundaire weidevogels en 
overwinterende vogels. De weidevogels prefereren vochtige, matig intensief beheerde 
graslandpercelen en zij broeden vooral in min of meer aaneengesloten open gebieden. De soorten 
die voorkomen zijn Kievit, Grutto, Tureluur, Veldleeuwerik, Watersnip, Slobeend en Zomertaling. 
De broedvogels onderhouden relaties tussen de broedplek en het foerageergebied. Deze relaties 
vallen overwegend binnen het plangebied. De Peizer- en Eeldermaden is bovendien erg belangrijk 
voor pleisterende en/of doortrekkende vogels, zoals Kolgans, Smient en Brandgans. 
De plaatselijk voorkomende Elzen broekbosjes bieden een broedplaats aan meerdere 
vogelsoorten, waaronder een aantal soorten roofvogels (Torenvalk en Buizerd). Ook komen vooral 
in ruigte begroeiing de Bosnetzanger, Roodborsttapuit, Nachtegaal, Geelgors en Braamsluiter 
voor. 
Verder zijn de natuurgebieden en rietoevers belangrijk voor rietvogels, bijvoorbeeld de Wilde 
eend en Rietgors. Ook de Rode Lijstsoorten Blauwborst en Kwartelkoning zijn aangetroffen. De 
Sprinkhaanzanger en Grauwe Klauwier komen er ook voor. 

In het gebied worden diverse soorten dagvlinders aangetroffen. Bijzonder is het voorkomen van 
de Bruine vuurvlinder (Rode lijst soort bedreigde vlinders) in de natuurgebieden Broekenweering 
en Beelestukken. 
Uit onderzoek naar de verspreiding van vissen in het Peizerdiep blijkt dat er zowel soorten 
voorkomen die wijzen op een lage stroomsnelheid, als soorten die aangeven dat er potenties zijn 
voor visgemeenschappen van stromende wateren, zoals Beekprik, Bermpje, Rivierdonderpad en 
Winde. In het gebied Eelder- en Peizermaden is ook de Kleine modderkruiper (Rode Lijstsoort) 
aangetroffen. Als Rode Lijstsoort van met krabbescheer begroeide sloten en petgaten komt de 
Groene glazenmaker voor. 
In het faunaonderzoek van 2005 zijn zeven soorten amfibieën waargenomen, waaronder de 
zeldzame soorten Heikikker, Poelkikker en Rugstreeppad. 

2.6 Recreatie en verkeer 
Het landinrichtingsgebied fungeert als uitloopgebied vanuit de stad Groningen en de dorpen 
Peize, Roden, Leek, Eelde en Hoogkerk. Via diverse fiets- en wandelpaden is het gebied 
toegankelijk voor recreanten. Het accent ligt hierbij op dagrecreatie, bestaande uit wandelen, 
fietsen, paardrijden, vissen en varen. 
In Peize en de kleinere dorpen Peizermade, Altena, Winde en Bunne wonen ongeveer 6.500 
inwoners. Veel inwoners hebben hun werk of opleiding in de stad Groningen, Assen, Roden of 
Eelde-Paterswolde. Dit leidt dagelijks tot grote verkeerstromen. De N372 vanaf de A7 bij 
Peizermade via Peize naar Roden is een drukke doorgaande weg door het gebied. Andere 
belangrijke doorgaande wegen zijn de N386 (Peize-Donderen) en N858 (Norgerweg). 
Ten oosten van het Omgelegde Eelderdiep wordt de nieuwbouwwijk Ter Borch gerealiseerd. 
Daarnaast wordt ten zuiden van de A7 bij Peizermade een transferium aangelegd. Dit Transferium 
is naar verwachting in 2010 klaar 
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3 MER Waterberging Peize 

3.1 Inleiding 
Voor de Waterberging Herinrichting Peize is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. In dit 
milieueffectrapport zijn verschillende alternatieven voor de herinrichting beschreven en 
beoordeeld op hun milieueffecten. 
De te realiseren waterberging en natuur ligt voor een deel in de Herinrichting Peize en vormen 
een samenhangend systeem met gebieden in Herinrichting Roden-Norg (ten westen van 
Herinrichting Peize). Het MER is opgesteld voor twee besluiten: het landinrichtingsplan Peize en 
het bestemmingsplan buitengebied voor de waterberging Roden-Norg. 

3-2 Autonome situatie 
Als autonome ontwikkeling geldt de situatie in 2018. Daarbij wordt rekening gehouden met 
vaststaand beleid, voor zover dit beleid concreet is uitgewerkt in bijvoorbeeld een vastgesteld 
inrichtingsplan of bestemmingsplan. De autonome ontwikkeling is het uitvoeren van het integraal 
gebiedsplan Drenthe; volledige uitvoering van de Herinrichting Roden-Norg; bouw van de nieuwe 
woonwijk Ter Borch én realisatie van de robuuste verbindingszone. Verder wordt ervan uitgegaan 
dat de onlangs opgestarte herverkaveling Peize voor 80% is gerealiseerd, maar dat de peilen nog 
niet zijn aangepast. Er worden geen waterbergingsgebieden in het gebied aangelegd, zodat 
andere (hydrologische) maatregelen vereist zijn om veiligheid en droge voeten te waarborgen. 
Verder worden ontwikkelingen meegenomen zoals bodemdaling en klimaatverandering en de 
doorwerking van vastgesteld landelijk en Europees beleid (onder andere Kaderrichtlijn Water). 
De uitgewerkte alternatieven worden niet vergeleken met de huidige situatie, rekening houdend 
met de realisatie van de nieuwe woonwijk Ter Borch. 

3-3 Alternatieven 
De opgave is een optimale combinatie van natuurontwikkeling en waterberging te vinden, waarbij 
rekening wordt gehouden met de effecten op andere belangen in het gebied, zoals landbouw, 
bebouwing en recreatie. In de richtlijnen MER van de Provincie Drenthe worden vier alternatieven 
voor de m.e.r. voorgeschreven. Die alternatieven moeten leiden tot inzicht in de optimale invulling 
van de water- en natuurbelangen. De alternatieven zijn: 

l . Maximale realisatie Ecologische Hoofdstructuur (E HS) 
In dit alternatief is waterberging in eerste instantie 
ondergeschikt aan natuur- en waterkwaliteitsdoelen. 
Centraal staat het herstel en ontwikkeling van het 
ecologische systeem. Daarbij wordt gestreefd naar een 
duurzame lange termijn ontwikkeling. 
In een groot deel van het gebied wordt ingezet op 
moerasontwikkeling. De waterstand in het gebied 
wordt verhoogd door stuwen in het Eelder- en 
Peizerdiep. Een deel van het water wordt afgevoerd via 
een nieuwe waterloop en stuw richting het 
Leekstermeer. 
Ook in dit alternatief wordt waterberging gerealiseerd 
doordat water van het Eelder- en Peizerdiep achter 

I v «uw/-Vnt|pt«*(ntiuthe 
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stuwen wordt geborgen. 

2. Realisatie EHS met meebewegende berging 

rM- I*«**H~ 

Centraal in dit alternatief staat het streven naar 
maximale veiligheid en het ontwikkelen van een 
duurzaam en robuust watersysteem. 
Het gehele gebied staat in open verbinding met de 
Elektraboezem. 
In natte periodes stijgen de waterstanden in de beken 
en de boezem en overstroomt een deel van het gebied. 
Hoe hoger de waterstanden, hoe groter het gebied dat 
overstroomt. 
In drogere periodes daalt de waterstand weer en valt 
het overstroomde gebied droog. 
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In dit alternatief wordt het water geborgen, omdat bij een stijgend waterpeil in de boezem de 
gronden rondom het Leekstermeer en in de Peizer- en Eeldermaden onder water komen te staan 
(meebewegende berging). De natuur die zich in het gebied ontwikkelt, wordt sterk gestuurd door 
het meebewegen met de waterstand op de beken en boezem. 

\ \ 

i • 

3- Realisatie EHS met incidentele berging 
Alternatief 3 is voortgekomen uit eerdere plannen over 
waterberging. In dit alternatief wordt bij kritische 
waterstanden op de Elektraboezem het gehele gebied 
ingezet voor berging van water (incidentele berging). 

t Dit betekent in de praktijk dat het gebied ongeveer één 
keer per dertig jaar wordt ingezet voor waterberging. 
In dit alternatief wordt ingezet op het realiseren van de 
korte termijn natuurdoelen met zo weinig mogelijk 

„.«».I , veranderingen voor de bewoners in en rond het 
-*rtoMgtoa. &**«*! • gebied. 
ZSSZSXSZT*"™ De waterbergingsgebieden zijn aparte polders waar 
S Ï 5 ! ^ " ~ het waterpeil is aangepast aan de natuurfunctie. 

en EHS 
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Dit alternatief is het bestuurlijk vertrekpunt van het 
MER-onderzoek. Het is opgesteld door de besturen van 
de betrokken partijen. Daarbij is gezocht naar een reële 
combinatie van voldoende waterberging en realisatie 
van de EHS. 
In dit alternatief vindt in een groot deel van het gebied 
meebewegende berging plaats (vergelijk alternatief 2). 
In de rest van het gebied wordt ingezet op de realisatie 
van de vastgestelde (korte termijn) natuurdoelen. 
In deze gebieden vindt geen incidentele waterberging 
plaats. 

3.4 Beoordeling alternatieven 
De milieueffecten van de vier alternatieven zijn voor een belangrijk deel bepaald met 
computermodellen. Niet berekende aspecten zijn ingeschat. Als referentie geldt de huidige 
situatie, inclusief de nieuw te bouwen woonwijk Ter Borch. 
De alternatieven zijn beoordeeld op de volgende thema's: water, natuur, bodem, landschap, 
landbouw en woon- werk- en leefomgeving. In de tabel op bladzijde 17 is de beoordeling 
samengevat. 

Water en bodem 
In een hoogwatersituatie, die gemiddeld eenmaal per honderd jaar voorkomt, worden door de 
waterberging de maximale waterstanden op de Elektraboezem voldoende verlaagd. In alle 
alternatieven worden grote hoeveelheden water geborgen. Daarmee wordt aan de 
veiligheidsnorm voldaan. 
Om de veiligheid op de Elektraboezem te waarborgen moet, ondanks de verlaging van de 
waterstand door de waterberging, een deel van de kades in het boezemgebied worden verhoogd. 
Hoe sterker de verlaging van de waterstand op de boezem, hoe minder kadeverhoging 
noodzakelijk is. 

Doordat het gebied wordt vernat, komen meststoffen uit de bodem vrij. Dit beïnvloedt de 
waterkwaliteit nadelig (eutrofiëring). In alternatief 1, 2 en 4 wordt het watersysteem in meer of 
mindere mate doorspoeld met beekwater. Daardoor wordt de negatieve beïnvloeding door het 
vrijkomen van meststoffen beperkt. 
In alternatief 3 ontstaan geïsoleerde polders. Hier is bij vernatting een sterk negatief effect te 
verwachten op de waterkwaliteit, doordat doorspoeling uitblijft. Bij kwelgebieden wordt dit effect 
verminderd, door de aanvoer van kwalitatief goed water. 
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In alternatief 2 en 4 ontstaat een groot, open en robuust watersysteem. In alternatief l en 3 is het 
watersysteem minder robuust. 

Natuur 
In alternatief 1 wordt, door de permanent natte omstandigheden, op grote schaal moeras 
ontwikkeld. Op de iets hogere delen is ruimte voor schraaHanden en bloemrijke hooilanden. In 
alternatief 2 en 4 ontstaat naast een gedeelte moeras ook overstromingsgraslanden en natte 
schraallanden. Verder worden in een deel van het gebied bloemrijke hooilanden ontwikkeld. In 
alternatief 3 worden vooral overstromingsgraslanden en natte schraallanden ontwikkeld en in een 
deel bloemrijke hooilanden. De vegetatieontwikkeling in alternatief 1 wordt het hoogst 
gewaardeerd op basis van een vooraf bepaalde scoretabel. Daarin is aangegeven welke waarde 
aan verschillende type natuur wordt toegekend. 
De inspanning voor het natuurbeheer is het laagst in alternatief 1 en het hoogst in alternatief 3. 

De mogelijkheden voor beekontwikkeling zijn vooral in alternatief 2 positief door de open 
verbindingen. Alternatief 1 scoort slecht op dit aspect, doordat de stuwen in het Eelder- en 
Peizerdiep barrières vormen in de beken. Voor de invulling van de robuuste ecologische 
verbindingszone scoren alle alternatieven (vooral alternatief 1) goed. 

De betekenis van het gebied voor ganzen en weidevogels zal afnemen, vooral bij alternatief l . 
Daar staat tegenover dat het leefgebied van soorten van moerassen in alle alternatieven zal 
verbeteren. Daardoor kunnen populaties toenemen. In alle alternatieven komen mogelijk nieuwe 
natuurwaarden tot ontwikkeling. 
Door de natuurontwikkeling komt dus een deel van de bestaande natuurwaarden in de 
verdrukking (ganzen en weidvogels). Dat staat op gespannen voet met de Natuurwetgeving, in het 
bijzonder de Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn is gericht op de bescherming van de huidige waarden 
en doelen 

Landbouw 
In alle alternatieven neemt het areaal landbouwgrond aanzienlijk af. Door de hoge waterstanden 
vooral in alternatief 1, ontstaat op enkele plekken schade door te natte omstandigheden in de 
overblijvende landbouwgebieden. In alternatief 3 is de landbouwschade het geringst. 

landschap 
Bij het thema landschap is er een tegenstelling tussen het behoud van het historische 
ontginningslandschap (slagenlandschap) en het ontwikkelen van het een nieuw aantrekkelijk 
(moeras)landschap. 
Door de moerasontwikkeling in alternatief 1 vervaagt het slagenlandschap grotendeels, maar 
wordt een aantrekkelijk en afwisselend nieuw landschap ontwikkeld. In alternatief 2 en 4 wordt 
het slagenlandschap in mindere mate aangetast. De variatie in het nieuw te ontwikkelen 
landschap is dan iets minder. In alternatief 3 verandert er het minst ten opzichte van de huidige 
situatie. Hoewel ook hier enige aantasting van het bestaande landschap ontstaat. 
De archeologische waarden kunnen waarschijnlijk bij alle vier de alternatieven worden gespaard. 

Leefomgeving 
Door de hogere waterstanden in de water-natuurgebieden ontstaat wateroverlast bij bestaande 
bebouwing. Het uitzicht van bewoners wordt (enigszins) gehinderd door de kades rondom de 
bergingsgebieden, het meest bij alternatief 1. De meeste kaden zijn ruim lager dan 1.50 meter 
boven maaiveld en op een enkele plek in alternatief l maximaal 2.00 meter. 
Tenslotte zijn de moerassen een goed habitat voor muggen, vooral als de waterkwaliteit gering is. 
Hierdoor kan de overlast van muggen toenemen in de directe omgeving van bestaande en nieuwe 
bebouwing. Alternatief l scoort relatief slecht op het thema leefomgeving. Bij de andere 
alternatieven is de schade en hinder aan de leefomgeving aanwezig maar klein. 
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Meest Mil ieuvriendeli jke Alternatief MMA 
De beschrijving van de huidige situatie en de 
autonome ontwikkeling en de uitwerking van de vier 
alternatieven, leveren bouwstenen voor het te 

" ^ ontwikkelen Meest Milieuvriendelijke Alternatief 
/ • (MMA). 
\ Het MMA richt zich op: 'een waterhuishoudingssysteem 

f dat, rekening houdend met de autonome ontwikkeling, 
onzekerheden en fasering, maximale natuurwinst bij 
voldoende bergingscapaciteit garandeert'. Bij het 

t Ä S Ä ^ f o bepalen van maximale natuurwinst moet rekening 
9*sttfwdff/.'a«hn*l>en btfrging 

Vluw/Aiutptomtruift« 

..KMwttieM'gine worden gehouden me t de f lora en fauna, zowe l op het 
•au« «om - land (terrestrische natuurwaarden) als in het water 

(aquatische natuurwaarden) . 
Daarnaast moet rekening wo rden gehouden me t de invu l l ing van de robuuste verb indingszone en 
de Natuurbeschermingsdoelen. In het M M A w o r d t de waters tand in het natuur-
waterberg ingsgeb ied ve rhoogd door zogenaamde kni jpconstruct ies, die de doorgang voor water 
beperken. Een voordee l van de kni jpconstruct ies boven s tuwen is dat een open verb ind ing in de 
beek gehandhaafd bl i j f t . Een nadeel is da t de waters tanden in de zomer sneller u i tzakken. 

Het M M A scoort in vergel i jk ing met de over ige a l ternat ieven het best op het thema natuur. Er 
ontstaat moeras, overstromingsgraslanden en schraal landen. Het M M A vo ldoet h iermee aan het 
u i tgangspunt van max imale natuurwinst . Voora l de on tw ikke l i ng van terrestr ische (land) natuur 
en de invu l l ing van de Robuuste verb ind ingszone scoren goed . Ook hier komen de hu id ige, 
te rug lopende na tuurwaarden onder druk te staan. 
De on tw ikke l i ng van aquatische (water) natuur is moei l i jk te combineren met de on tw ikke l i ng van 
moerasvegetat ies. De st roomsnelheid van het beekwater is te ger ing voor de on tw ikke l i ng van 
aquatische na tuurwaarde. 
Het M M A scoort ook goed op het aspect wa te rberg ing . De max imale waters tanden op de boezem 
wo rden sterk ver laagd en er w o r d t ru im vo ldoende water geborgen. Waar het gaat o m schade en 
hinder aan landbouw en leefomgeving zit het Meest Mi l ieuvr iendel i jke Al ternat ief tussen 
a l ternat ie f l (relatief veel schade en hinder) en a l ternat ie f 2 en 4 (relatief we in ig schade en hinder) 
in. 
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Beoordeling alternatieven en het MMA 

Beoorde l ing a l te rna t ieven A l te rnat ieven 

Aspect Deelaspect 1 2 3 4 M M A 

Thema water 

waterberging 
Bürgin qs volume • • • • +* * • 

waterberging 

Aanvullende maatregelen veiligheid • + + + + 

Waterkwaliteit I eekstermeer 0 . 0 ) 0 • Waterkwaliteit 

Natuurgebieden 0 -A3 •• 0 

Waterbeheer Beheertntensttett . 
-A3 

Waterbeheer 
Robuustheid . • • * • + 

Waterbeheer 

Peilbeheer requliere srtuatie + ' 0 • + 

Thema bodem 

Bodemkwaliteit Bodemdaling » f •• • • * • • • Bodemkwaliteit 
lutrofteftng 

Bodemkwaliteit 

Wrontre riKj.fHJ 0 

Thema natuur 
Natuurontwikkeling Natuur doeltype •f* • + + + + Natuurontwikkeling 

Robuuste verbindmgazone • t * • • • » 

Natuurontwikkeling 

Beheermtensrte« * • * 0 + 

Natuurontwikkeling 

Beekontwidtellng 4 0 0 0 

Natuurbehoud Jebtedabc scherm ing Natuurbehoud 

Beschermde soorten • 0 0 0 • 

Natuurbehoud 

Effect incidentele waterberging 0 0 0 0 

Thema Landschap 
Behoud en ontwikkeling 
landschappelijke waarden 

Historische curtuurtandschap - 0 Behoud en ontwikkeling 
landschappelijke waarden Belevingswaarde • *• + • + • • 

Behoud en ontwikkeling 
landschappelijke waarden 

Archelogische waarden 0/» 0 / » 0 7 . 0 / . 0 . 

Thema Landbouw 
Schade 
gebruik smogeli)kheden 

Vermindering areaal .-Schade 
gebruik smogeli)kheden L an dbou wschade 0 

Thema w o o n - wark- an laefomgev n g 

Overtast / hmder Muggen 07- 07- 07-Overtast / hmder 
Stank 0 0 0 0 0 

Overtast / hmder 

Uitzicht bewoners 07- o 07-

Overtast / hmder 

(Grond »wateroverlast - 0/-

07-

0 / -

G7-

0 / -

0 / -

taMk Toegankelijkheid an belavtooawaarrla . 
0/-

07-

0 / -

G7-

0 / -

0 / -

+ 
/erkeer en vervoer VerKeerstjomen (V-

0/-

07-

0 / -

G7-

0 / -

0 / - 07-/erkeer en vervoer 
Bereikbaarheid 0 0 0 0 0 

Infrastructuur Kades Infrastructuur 
Kabels en leidingen 

Infrastructuur 

luchtvaart 0 0 0 0 0 

Bij de beoordeling zijn de volgende scores gebruikt: 
++ Zeer positieve ontwikkeling voor deelaspect ten opzichte van referentie situatie. 
+ Positieve ontwikkeling voor deelaspect ten opzichte van referentie situatie. 
0/+ Licht positieve ontwikkeling voor deelaspect ten opzichte van referentie situatie. 
o Neutraal voor deelaspect ten opzichte van referentie situatie. 
0/- Licht negatieve ontwikkeling voor deelaspect ten opzichte van referentie situatie. 

Negatieve ontwikkeling voor deelaspect ten opzichte van referentie situatie. 
Zeer negatieve ontwikkeling voor deelaspect ten opzichte van referentie situatie. 
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4 Voorkeursalternatief 
4 1 Vaststelling voorkeursalternatief 
Het voorkeursalternatief (VKA) is tot stand gekomen in discussies in de Landinrichtingscommissie 
Peize. Basis voor die discussies zijn de uitwerkingen van de vier alternatieven en het MMA. De 
landinrichtingscommissie heeft gezocht naar een inrichting van het gebied die zoveel mogelijk 
voldoet aan de wensen en uitgangspunten van alle betrokkenen. Daarbij is ook van belang dat de 
overlast door de nieuwe inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt. 

Belangrijke uitgangspunten voor het voorkeursalternatief waren: 
• Een effectieve waterberging; 
• Een robuust watersysteem; 
• Geen vermaasde benedenloop van het Eelder- en Peizerdiep; 
• Een verbetering van de waterkwaliteit; 
• Een optimale natte natuurontwikkeling; 
• Het behoud van bestaande natuurwaarden; 
• De ontwikkeling van een interessant landschap en behoud van karakteristieke waarde; 
• Geen of zeer beperkt schade voor de landbouw; 
• Geen grond wateroverlast in de bebouwing; 
• Geen kades hoger dan 1,5 m boven maaiveld. 

In fasen is gewerkt aan het uiteindelijke Voorkeursalternatief. Het uiteindelijke 
Voorkeursalternatief is voorafgegaan door twee uitgewerkte (voorkeurs) alternatieven. De 
afmetingen die in de teksten staan zijn voor de modelberekeningen gebruikt. Deze zijn alleen 
richtinggevend voor de uiteindelijke uitvoering. 

VKA-ideaal: 
In ciit alternatief is uitgegaan van het 
volledig verwerven van alle gronden en een 
optimale inrichting van het gebied. 
In een groot deel van het gebied wordt 
ingezet op moerasontwikkeling. Het water 
in het gebied rondom het Leekstermeer 
beweegt mee met de boezem 
(meebewegende berging). Het gebied 
tussen het Peizerdiepdal en het 
Leekstermeer wordt gestuwd achter brede 
drempels. 
Hierdoor kan het gebied meebewegen als 
de waterstanden op de boezem tot boven 
de drempel stijgen. Het grootste deel van 
het water van het Peizer- en Eelderdiep 

wordt afgeleid via twee nieuwe waterlopen richting het Leekstermeer. Het water uit het 
Eelderdiep wordt geborgen achter twee smalle stuwen. Hierdoor ontstaat een grotere 
waterstandsdynamiek in het gebied. 

VKA-reëel: 
Bij dit alternatief is uitgegaan van 
realistische aannames voor de 
grondverwerving en de inrichting van 
het gebied. Dat betekent dat een aantal 
zones niet worden ingericht als 
natuurgebied of waterbergingsgebied, 
maar landbouwgebied blijft. De 
Robuuste ecologische verbindingszone 
volgt in dit alternatief de loop van het 
Eelderdiep, maar buigt ten zuiden van 
Peizermade naar het westen af. 
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• De waterstanden in dit alternatief zijn iets lager dan in het hiervoor beschreven VKA-ideaal. 
Dit is gedaan om de toename van grondwateroverlast bij bebouwing in Peize en Eelde-
Paterswolde en op de omliggende landbouwgronden zo veel mogelijk te beperken. Het gebied 
Peizer- en Eeldermade west krijgt geen waterbergingsfunctie. Dit is gedaan om optimale 
vegetatieontwikkeling mogelijk te maken. 

Voor beide alternatieven is een variant uitgewerkt, namelijk: 
• Voor het VKA-ideaal is een VKA-ideaal variant l uitgewerkt. Daarin worden maatregelen 

getroffen om de grondwateroverlast in de woonkernen van Peize en Eelde-Paterswolde te 
voorkomen. 

• Voor het VKA-reëel is een VKA-reëel variant l uitgewerkt. Daarin krijgen de Peizer- en 
Eeldermaden west een bergingsfunctie. Dit i n tegenstelling tot in het VKA-reëel. 

De leden van de landinrichtingscommissie hebben op 19 juni het uiteindelijke voorkeursalternatief 
(VKA) vastgesteld. De basis van dit voorkeursalternatief is het VKA-reëel variant 1. Dit alternatief 
is, aangevuld met maatregelen om de grondwateroverlast bij bebouwing en landbouwschade te 
voorkomen. Verder zijn maatregelen toegevoegd om de waterkwaliteit van het Leekstermeer te 
verbeteren. In het voorkeursalternatief kan in de Peizer- en Eeldermade west water uit het 
Peizerdiep worden geborgen. 

Peizerdiepdal, Vogcltjesland en Polder Matsloot - Roderwolde 
Dit gebied wordt ingericht als getrapt, meebewegende berging met een winterpeil van -0,83 m 
NAP. Het water van het Peizerdiep wordt via twee waterlopen door het Vogeltjesland en de Polder 
Matsloot-Roderwolde afgeleid naar het Leekstermeer. De zuidelijke waterloop loopt vanaf 
Roderwolde via de laagste delen van Vogeltjesland en Polder Matsloot-Roderwolde naar de 
zuidzijde van het Leekstermeer. De noordelijke waterloop begint op het punt waar het Omgelegde 
Eelderdiep in het Peizerdiep stroomt. Vervolgens sluit deze waterloop aan op de Matsloot richting 
het Leekstermeer. Via brede stuwen (25 en 50 meter) monden deze waterlopen uit in het 
Leekstermeer (boezempeil -0,93 m NAP). 
Om terugstroming vanuit de Elektraboezem naar het bergingsgebied te voorkomen, wordt in het 
Koningsdiep een eenzijdig kerende stuw aangelegd. 
Het natuurdoeltype waarnaar hier wordt gestreefd is: 

• Moeras met jonge verlandingsgemeenschappen, waaronder riet- en grote 
zeggenvegetaties; 

• Vochting schraalgrasland en bloemrijk grasland op de iets hogere delen. 
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Poizer- en Eeldermaden 
Het gebied Peizer- en Eeldermade oost (Eelderdiep) wordt ingericht voor gestuwde berging en 
krijgt een gemiddelde winterwaterstand -0,50 m NAP. Voor de ontwikkeling van de gewenste 
natuurwaarde is een grote waterstandsdynamiek gewenst. Een grote waterstandsdynamiek houdt 
in dat er regelmatig wijzigingen zijn in de grondwaterstand. Daarvoor wordt de waterstand in dit 
gebied geregeld met een getrapte stuw. Deze is tot een hoogte van -0,30 m NAP drie meter breed. 
Daarboven wordt de kruinbreedte 25 meter. Daardoor worden de waterstanden in het Eelderdiep 
afgetopt. Normaal gesproken is het verschil tussen zomer en winterwaterstand ongeveer 0,40 - ä 
0,45 meter. 
Het gebied Peizer- en Eeldermade west krijgt een gemiddelde winterwaterstand van -0,70 m NAP. 
Het gebied wordt met een brede drempel (25 meter) in de Gouw verbonden met het Peizerdiep. 
Daardoor kan water vanuit het Peizerdiep worden geborgen. Door de brede drempel is er sprake 
van een getrapt meebewegend systeem. 
Ter hoogte van de Weringse Dijk (ten zuiden van Peizermade) wordt het Eelderdiep naar het 
westen geleid. Daarbij wordt het water uit de Gouw (Peizer- en Eeldermade west) opgenomen in 
het Eelderdiep. Vervolgens mondt deze waterloop uit in het Peizerdiep. De robuuste 
verbindingszone tussen het Eelderdiep en het Peizerdiep is ook gekoppeld aan deze 
waterverbinding. Deze zone wordt ingericht als een natte zone met open water. 

Sandebuur noord en zuid, De Bolmert, De Jarrens en Middelvennen 
De waterstand in de gebieden Sandebuur noord, De Bolmert (met uitzondering van een strook aan 
de westzijde). De Jarrens en Middelvennen beweegt mee met de boezem. Het meebewegen met 
de boezem zorgt voor goede hydrologische randvoorwaarden in dit gebied. Deze 
randvoorwaarden zijn nodig voor het realiseren van de natuurdoeltypen. Door de open verbinding 
met het Leekstermeer is vismigratie mogelijk en is het gebied belangrijk als paaiplek. Tussen het 
Leeksterhoofddiep en het Leekstermeer komt een doorvaarbare afscheiding. Door die afscheiding 
wordt het voedselrijke water van het Leeksterhoofddiep afgeleid naar het Lettelberterdiep. 
De natuurdoeltypen waarnaar hier wordt gestreefd zijn jonge verlandings- en 
watergemeenschappen waaronder: 
- riet- en grote zeggenvegetaties; en 
- vochtig schraalgrasland en bloemrijk grasland op de iets hogere delen . 

Broekstukken, De Marsen, Achter de Esch en Roderwolde 
In deze gebieden wordt het huidige (landbouwkundige) peil gehandhaafd. De landbouw blijft 
gehandhaafd. In de gebieden Broekstukken en De Marsen is het beheerslandbouw. 

In het gehele gebied blijven de sloten gehandhaafd. Vanuit de sloten kunnen natte vegetaties het 
gebied koloniseren. Op termijn groeien de sloten geheel of gedeeltelijk dicht. In de 
landbouwgebieden blijven de huidige sloten gehandhaafd. Het geheel wordt in stappen 
gerealiseerd. De waterstand wordt geleidelijk verhoogd voor een optimale ontwikkeling van de 
vegetaties. In de eerste stap wordt de waterstand zo snel mogelijk verhoogd, totdat plasdras-
omstandigheden ontstaan. Hierdoor kan de bestaande vegetatie wennen aan de nattere 
omstandigheden, Bovendien kunnen de natte soorten zich vanuit de slootkanten verspreiden over 
het gebied. Na deze periode wordt de waterstand verhoogd totdat de gewenste waterstanden van 
het VKA zijn bereikt. De ontwikkeling dient zoveel mogelijk plaats te vinden binnen de 
uitvoeringsperiode. Voor de Herinrichting Peize is dat ongeveer 6-8 jaar (tot eind 2012). In deze 
periode worden de ontwikkeling van de vegetaties, waterkwaliteit, waterstanden en 
grondwaterstanden gevolgd. 

4.3 Beoordeling Voorkeursalternatieven 
De effecten van de verschillende VKA's zijn op dezelfde manier bepaald als voor de overige 
alternatieven. 

Water en Bodem 
In alle VKA's is voldoende waterberging. De waterstanden op de boezem worden effectief 
verlaagd. Het watersysteem is in alle VKA's robuust, omdat de bergingsgebieden bij hoge standen 
op de boezem kunnen meebewegen (getrapt meebewegende berging). Het Voorkeursalternatief is 
het meest robuust omdat ook de Peizer- en Eeldermade west kan meebewegen. 
De waterkwaliteit in het Leekstermeer en de EHS-gebieden zal in het VKA-ideaal en VKA-reëel licht 
verbeteren. In het Voorkeursalternatief treedt meer verbetering op in de waterkwaliteit van het 
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Leekstermeer door een doorvaarbare afscheiding tussen het Leekstermeer en het 
Leeksterhoofddiep. 

Natuur 
In het VKA-ideaal wordt een zeer groot areaal Grote zeggenmoeras ontwikkeld. In het VKA-reëel 
en het Voorkeursalternatief is de vegetatieontwikkeling gevarieerder. Bijzonder is het relatief 
grote areaal Nat schraalland dat in het VKA-reëel en het Voorkeursalternatief wordt ontwikkeld. In 
het VKA-reëel en het Voorkeursalternatief is het areaal natuurgebied kleiner dan in de andere 
alternatieven omdat een deel van de landbouwgronden niet wordt verworven. 
De te ontwikkelen vegetaties worden in alle VKA's en in het Voorkeursalternatief hoger 
beoordeeld dan bij de eerdere alternatieven 2, 3 en 4 uit het MER, maar lager dan bij alternatief 1 
en het MMA. Ondanks een verschillend tracé wordt in alle VKA's en het Voorkeursalternatief een 
goede invulling gegeven aan de robuuste verbindingszone. Door het grote areaal Grote 
zeggenmoeras is de beheersinspanning voor het VKA-ideaal relatief beperkt. 
Door moerasvorming en verschralingsbeheer neemt in de voorkeursalternatieven het areaal 
voedselrijk grasland af. Daardoor is er een structurele vermindering van het areaal geschikt 
foerageergebied voor ganzen. 

Landbouw 
In het VKA-reëel ontstaat een relatief grote landbouwschade. De schade treedt vooral op in de niet 
verworven gebieden in het Eelderdiepdal en het Vogeltjesland. In het Voorkeursalternatief wordt 
de schade effectief gemitigeerd door de waterhuishouding aan te passen aan de nieuwe situatie 
en kwelsloten en drainage aan te leggen. 

Leefomgeving 
De kans op overlast door muggen is in het VKA-reëel en het Voorkeursalternatief kleiner dan in 
het VKA-ideaal. Dit komt doordat minder Grote Zeggenmoeras wordt ontwikkeld. Verder blijft in 
het VKA-reëel en het Voorkeursalternatief de landbouwfunctie behouden in een deel van de 
gebieden. Terwijl bij de andere alternatieven mogelijk overlast ontstaat door muggen. 
Het is aannemelijk dat door de aanleg van de natuurgebieden en de bergingsgebieden in de 
kernen van Eelde-Paterswolde en Peize, enige toename van de grondwateroverlast ontstaat. Bij 
het VKA-reëel is de te verwachten grondwateroverlast aanzienlijk kleiner dan bij het VKA-ideaal. In 
het Voorkeursalternatief wordt de mogelijke grondwateroverlast gemitigeerd door de aanleg van 
cunetdrainage en/of het verdiepen en verbreden van sloten. Om meer zekerheid te hebben over 
de effecten van de aanleg van de natuur/bergingsgebieden wordt een grondwatermeetnet 
geïnstalleerd. 

In de onderstaande tabel zijn de scores van de alternatieven op de verschillende thema's 
samengevat. Zoals in de richtlijnen is aangegeven, wordt de huidige situatie als referentie gebruikt 
om de positieve en negatieve effecten van het voornemen te bepalen. Daar wordt wel rekening 
gehouden met de woningbouw in Ter Borch. 

Bij de beoordeling zijn de volgende scores gebruikt: 
++ Zeer positieve ontwikkeling voor deelaspect ten opzichte van referentie situatie. 
+ Positieve ontwikkeling voor deelaspect ten opzichte van referentie situatie. 
0/+ Licht positieve ontwikkeling voor deelaspect ten opzichte van referentie situatie. 
0 Neutraal voor deelaspect ten opzichte van referentie situatie. 
0/- Licht negatieve ontwikkeling voor deelaspect ten opzichte van referentie situatie. 

Negatieve ontwikkeling voor deelaspect ten opzichte van referentie situatie. 
- Zeer negatieve ontwikkeling voor deelaspect ten opzichte van referentie situatie. 
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5 Landbouw 
5.1 Doelstelling 
Voor de landbouw wordt gestreefd naar een verbetering van de landbouwstructuur. Hierbij wordt 
gedacht aan: 
• Concentreren van de landbouwgronden bij de bedrijfsgebouwen; 
• Vergroten van de huiskavels, zodat de koeien het gehele seizoen rond de bedrijfsgebouwen 

kunnen worden geweid; 
• Verplaatsen van versnipperde bedrijven naar goed verkavelde bedrijven van 'stoppers' en 

verplaatsing naar nieuw te stichten bedrijven. 
Een belangrijke nevendoelstelling is vrijmaken van de natuur-/waterbergingsgebieden van 
landbouwkundig gebruik. 

5.2 Herverkaveling 
De verkaveling wordt verbeterd door gronden te ruilen. Grond wordt geruild op basis van de 
schattingswaarde. Een schattingscommissie heeft deze schattingswaarde bepaald. Dit is gebeurd 
tijdens de eerste schatting eind 2005 aan de hand van het agrarisch voortbrengend vermogen. De 
resultaten worden bij de start van de uitvoering ter inzage gelegd. 
De grondruilingen worden verwerkt in een zogenoemd Plan van Toedeling. Het streven is om 
zoveel mogelijk gronden bij de bedrijfsgebouwen te krijgen. De niet bij huis toe te delen gronden 
worden zoveel mogelijk samengevoegd en toegedeeld tot één veldkavel. Deze veldkavels moeten 
via een openbare weg bereikbaar zijn. 
Het Plan van Toedeling wordt opgesteld aan de hand van de wensen, die tijdens de wenszitting 
door de eigenaren en gebruikers worden uitgebracht. 
Om elementen van algemeen belang, zoals schouwpaden, te realiseren wordt een korting op 
ieders inbreng van circa 0,3% toegepast. Het Bureau Beheer Landbouwgronden koopt grond aan 
om deze korting te compenseren. Wanneer men wi l en als er voldoende grond is verworven, kan 
de korting in grond worden gecompenseerd. Bij de ruiling van gronden worden de elementen van 
de plankaart, zoals wegen en waterlopen, als randvoorwaarde gehanteerd. Deze elementen 
worden via het Begrenzingenplan in eigendom toegewezen aan openbare lichamen. 
Het streven is de nieuwe kavelgrenzen zoveel mogelijk te laten samenvallen met bestaande 
topografische grenzen, zoals wegen, waterlopen en beplantingen. Hiervoor wordt door Bureau 
Beheer Landbouwgronden extra grond aangekocht. Deze extra grond kan dienen als extra 
toedeling (de zogenaamde landmetershectares). De overbedeling wordt in het Plan van Toedeling 
opgenomen en moet door de betrokkene worden betaald. Het Plan van Toedeling wordt ter visie 
gelegd. Daaraan is een bezwarenprocedure verbonden. 

5.3 Kavelaanvaardingswerken 
Door de nieuwe toedeling ontstaan kavels met percelen die in grootte, vorm en ligging niet altijd 
vergelijkbaar zijn met wat is ingebracht. 
Om de toegedeelde kavels qua oppervlakte en gebruiksmogelijkheden gelijkwaardig te maken aan 
de ingebrachte kavels worden in het landbouwgebied in beperkte mate 
kavelaanvaardingswerkzaamheden uitgevoerd. Daarbij kan worden gedacht aan de aanleg van 
dammen en duikers. Incidenteel kunnen sloten worden gegraven of gedempt. Eventueel vervallen 
verlaagde schouwpaden worden opgehoogd. De kavelaanvaardingswerken worden door de 
landinrichtingscommissie met de agrariër afgekocht, waarna deze de werkzaamheden zelf kan 
uitvoeren. 
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6 Water 
6.1 Doelstelling 
Hoofddoelstelling is het realiseren van waterbergingsgebieden voor het vergroten van de 
veiligheid voor inundaties vanuit de Elektraboezem. 

6.2 Aanleg waterbergingsgebieden 
In de Peizer- en Eeldermaden worden waterbergingsgebieden ingericht om overtollig water bij 
extreme neerslag te kunnen bergen. Deze waterbergingsgebieden worden vrijgemaakt van 
landbouwgronden. Hiervoor hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe en het Dagelijks Bestuur 
van het Waterschap Noorderzijlvest een Aankoop Strategieplan (ASP) vastgesteld. Dit betekent dat 
grondeigenaren in deze gebieden bij verkoop een toeslag ontvangen bovenop de agrarische 
waarde. Dit ASP is tot 1 januari 2007 van kracht. 
De overige landbouwgronden worden via het Plan van Toedeling uit het waterbergingsgebied 
geruild. 

Rond de waterbergingsgebieden worden kades aangelegd. Ook moeten bestaande kades worden 
opgehoogd. De kades krijgen een uiteindelijke hoogte van 0,50 meter boven de berekende 
maximale waterstand. Aangezien door de slappe ondergrond zettingen optreden, zal de 
aanleghoogte in het begin hoger zijn. 
Om de verschillende waterpeilen in de waterbergingsgebieden in stand te houden, worden 
stuwen geplaatst in het Eelderdiep, de Gouw en het Peizerdiep/Koningsdiep. Deze stuwen worden 
voorzien van vispassages. 

Voor de afvoer van het water wordt vanaf het Eelderdiep ten zuiden van de Peizermade een 
nieuwe waterloop gegraven naar het Peizerdiep. Bij de aanleg van deze verbinding worden de ter 
plaatse aanwezige veenterpen zoveel mogelijk in stand gehouden. 
Om voor het benedenstroomse deel van het Eelderdiep ten noorden van Peizermade voldoende 
doorstroming te houden, wordt vanuit de nieuwe verbinding een inlaatvoorziening gemaakt. 
De westrand van de stad Groningen wordt in de huidige situatie vanuit het Omgelegde Eelderdiep 
via een duiker onder de A7 van water voorzien. In de toekomstige situatie zal het water vanuit het 
Peizerdiep komen door het benedenstroomse gedeelte van het Omgelegde Eelderdiep. Ter 
hoogte van Peizermade wordt een koppeling gemaakt tussen het Omgelegde Eelderdiep en het 
Eelderdiep zodat beide waterlopen onder bemaling van het gemaal Peizer- en Eeldermaden wordt 
gebracht. 

6.3 Beperking wateroverlast 
Langs de randen van het waterbergingsgebied blijven landbouwgronden binnen de EHS liggen. 
Deze gronden kunnen naar verwachting niet verworven kunnen worden. Om te voorkomen dat 
deze landbouwgronden vernattingsschade ondervinden, wordt eventueel drainage aangelegd en 
worden langs de kaden kwelsloten gegraven. Eventueel wordt het peil aangepast. 
De afwatering van de landbouw percelen aan de oostzijde van het waterbergingsgebied wordt 
verzorgd door het Omgelegde Eelderdiep Hiervoor wordt het Omgelegde Eelderdiep onder 
bemaling van het gemaal Peizer- en Eeldermaden gebracht in combinatie met een peilverlaging 
naar -1,10 m / -0,95 m NAP. Ook een deel van de bebouwing van Eelde-Paterswolde wordt 
gekoppeld aan het Omgelegde Eelderdiep. 
Het landbouwgebied aan de westzijde van de waterberging (Achterste Wold te Peize) wordt via 
een nieuwe waterloop langs de kade en de Groningerweg (N372) onder bemaling gebracht van 
het gemaal Peizer- en Eeldermaden. 

De nieuwe waterloop wordt langs de achterzijde van de landbouwpercelen aan het Achterste 
Wold gelegd. De exacte ligging is afhankelijk van het Plan van Toedeling. De waterloop wordt zo 
aangelegd, dat de kwelstromingen in de natuurgebieden zoveel mogelijk in stand blijven. 
Nabij de Weringse Dijk, bij de kruising met de nieuwe verbindingswaterloop naar het Peizerdiep, 
worden twee onderleiders aangebracht. 
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Rond enkele verspreid liggende woningen en achter de woningen aan de Groningerweg (N372) 
worden kaden aangelegd. De bebouwing aan de Zanddijk wordt tevens voorzien van een 
onderbemaling. Ook wordt plaatselijk drainage aangelegd. 
Daarnaast liggen in het waterbergingsgebied twee gastra nsportleidingen en een 
hoogspanningsleiding. De gasleidingen liggen tussen 60 en 100 cm beneden maaiveld. Om te 
voorkomen dat de gasleidingen door de verhoging van de waterstand gaan opdrijven, wordt op 
het leidingtracé een grondlichaam aangebracht. De hoogte wordt nader bepaald op basis van 
aanvullende berekeningen. Bij de kruisingen van gasleidingen met nieuwe kades zijn extra 
aanpassingen aan de gasleiding nodig. Voorafgaand aan de inrichtingswerkzaamheden worden, 
indien nodig, de buizen voorzien van een nieuwe onderhoudsvrije bekleding. 
De hoogspanningsmasten worden ten zuiden van de Wolddijk door kades buiten de waterberging 
gehouden, zodat de masten bereikbaar blijven. Ten noorden van de Wolddijk worden 
insteekwegen naar de individuele masten verhoogd aangelegd. 

6.4 Aanpassing beken 
De hoofdstromen in het gebied (Eelderdiep en Peizerdiep) krijgen binnen het 
waterbergingsgebied een natuurlijke inrichting. Dit betekent dat het profiel mogelijk versmald en 
ondieper wordt gemaakt. Dit wordt in de verdere planvorming nader uitgewerkt. 
Verder worden de kades langs het Peizerdiep en het zuidelijke deel van het Eelderdiep verwijderd. 
Langs het Peizerdiep worden meanders hersteld. Ook voor het Eelderdiep wordt door 
Natuurmonumenten gestreefd naar hermeandering. 
Op dit moment wordt de mogelijkheid onderzocht om de Grote Masloot te koppelen aan de 
bovenloop van het Eelderdiep. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek worden 
maatregelen in het landinrichtingsplan opgenomen. 

6.5 Aanpassing waterlopen 
Uitsluitend hoofdwaterlopen met een afvoercapaciteit van meer dan 50 liter per seconde worden 
in eigendom, beheer en onderhoud toegewezen aan het Waterschap Noorderzijlvest. Hierdoor 
komen enkele bestaande hoofdwaterlopen te vervallen en worden enkele nieuwe toegevoegd. 
Langs de hoofdwaterlopen van het Waterschap Noorderzijlvest worden eenzijdig 
onderhoudspaden van 4 meter breed aangelegd. Als de bovenbreedte van de waterloop meer dan 
8 meter bedraagt (gemeten van insteek tot insteek), worden aan beide zijden onderhoudspaden 
van 4 meter aangelegd. In de huidige situatie is er sprake van tweezijdige vrij liggende 
schouwpaden met een breedte van 1,5 meter. 
Langs waterlopen in natuurgebieden worden geen onderhoudspaden aangelegd. 
Via het Plan van Toedeling worden de benodigde gronden vrijgemaakt. Het waterschap is zelf 
verantwoordelijk voor de aanleg en beheer van de schouwpaden. 
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7 Natuur 
7.1 Doelstelling 
Één van de doelen van het project is de versnelde realisatie van de begrensde reservaats- en 
natuurontwikkelingsgebieden, de robuuste verbindingszone en de ecologische verbindingszones. 

7.2 Inrichting natuurgebieden 
In de Peizer- en Eeldermaden is ongeveer. 1.400 hectare begrensd als reservaats- en 
natuurontwikkelingsgebied als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De begrensde 
natuurgebieden vallen grotendeels samen met de waterbergingsgebieden. Een uitzondering 
hierop zijn enkele natuurgebieden in het Peizerdiepdal (Stenhorsten, Kooikampen en De 
Weehorst). Daarnaast zijn enkele losse natuurgebiedjes begrensd in het zuidelijke deel van het 
landinrichtingsgebied (rond het Bongeveen en bij het Langaarveen). Via rechtstreekse aankoop of 
uitruil worden de landbouwpercelen verworven en overgedragen aan een natuurinstantie 
(Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer). Tevens wordt particulieren de mogelijkheid voor 
particulier natuurbeheer geboden via de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN). 
In de Wet ammoniak en veehouderij (2002) is aangegeven dat natuur en landschapselementen die 
na 1 mei 1988 zijn aangelegd of begrensd, niet als voor verzuring gevoelig gebied worden 
aangemerkt. Ze vormen daardoor geen belemmering voor de ontwikkeling van bestaande 
veehouderijbedrijven. 

Peizer- en Eeldermaden Oost 
Voor de laaggelegen delen van de Eeldermaden (Peizer- en Eeldermaden oost) wordt gestreefd 
naar de ontwikkeling van een robuust beekdal met een overstromingsmoeras. Hierbij is sprake van 
overstroming van het beekdal gedurende de wintermaanden met aansluitend natte perioden in 
het voor- en najaar. 
In de Peizerweering wordt hiertoe het maaiveld door afplaggen verlaagd. Daarmee worden 
laagten geaccentueerd en open water gecreëerd. Tevens wordt hiermee de voedselrijke 
bovengrond verwijderd. Daardoor kunnen waardevollere natuurtypen tot ontwikkeling komen. 
Om een toename van overlast van muggen te voorkomen, wordt voldoende afstand gehouden tot 
de bebouwing. 

Het Eelderdiep wordt mogelijk versmald en verondiept. De aanwezige duikers worden waar 
mogelijk verwijderd. De kades langs het zuidelijke deel van het Eelderdiep worden verwijderd en 
oude meanders worden uitgegraven. Daardoor wordt het water langer vastgehouden. 
De oevers van de aanwezige sloten worden verflauwd. 

Peizer- en Eeldermaden West 
In de Peizer- en Eeldermaden west komen kwel en waardevolle schraallandvegetaties voor. Hier 
wordt gestreefd naar verschillende typen natte/vochtige graslanden; op de wat hogere delen ook 
bloemrijke graslanden. In laagtes is ruimte voor verlanding met open water, moeras-, struweel- en 
broekbosontwikkeling. In de omgeving van de Noorddijk en Zuiddijk worden enkele petgaten 
gegraven. 
Het onderhoud aan de Gouw wordt geminimaliseerd om verlanding te stimuleren. Daarmee wordt 
de afvoer vertraagd. 
In de Weeringsbroeken wordt de afvoer van regenwater verbeterd door het slotenpatroon te 
herstellen. Tevens worden hier petgaten gegraven. 
Ook in het kwelgebied tussen de Groningerweg (N372) en de Zanddijk (Broekenweering) worden 
sloten en begreppeling hersteld en worden petgaten gegraven. De Nieuwe Sloot wordt verondiept 
en versmald. 
In het gebied zijn enkele percelen die met klei zijn opgehoogd. Deze kleilaag wordt verwijderd. 
Op de hogere gronden nabij Peize en Eelde wordt gestreefd naar een natuurlijk cultuurlandschap. 
Daarin worden landschapselementen zoals houtwallen, oude zandwegen, essen en bloemrijke 
graslanden hersteld of ontwikkeld. 
Peizerdiep 
De sloten in het gebied worden verbreed en afgekoppeld van de bermsloot langs de 
Groningerweg (N372). De aanwezige natuurlijke laagte in het noordelijke deel van het gebied 
(omgeving Langmadijk) wordt uitgegraven, zodat hier permanent water komt te staan. Deze 
waterpartij kan tevens dienen als slibvang voor terugstromend water uit het Leekstermeergebied. 
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Het vrijmaken van gronden is in de eerste plaats gericht op de combinatie waterberging en 
natuur. Pas als ook in de onderstaande gebieden voldoende gronden zijn verworven kan de 
inrichting hier plaats vinden. 

Het gebied Stenhorsten is een stukje oud, kleinschalig cultuurlandschap op de rand van het 
beekdal van het Peizerdiep. Voor dit gebied heeft Natuurmonumenten een inrichtingsplan 
gemaakt. Door het gebied loopt van zuid naar noord een diepe waterloop (Peizerloop). Het is 
gewenst om deze onderdieper te maken of te verleggen. Of dit kan zonder nadelige effecten op 
de drooglegging van de aanwezige bebouwing, moet uit nader onderzoek blijken. Verder worden 
de kades van het Peizerdiep verwijderd en worden de aanwezige landschapselementen als singels, 
poelen, bos en akkers hersteld. 

Voor het gebied De Weehorst heeft Staatsbosbeheer het inrichtingsplan Zaagblad ontwikkeld. 
Door dit gebied stroomt van zuid naar noord het Oude diep. Voorgesteld wordt om de 
afvoersloten, die het water van de hogere delen naar het Oude diep afvoeren, te dempen. 
Daarmee wordt regenwaterinfiltratie gestimuleerd. Het Oude Diep wordt ondieper gemaakt, 
evenals de sloot ten oosten van het Weehorstbos en enkele andere diepe sloten. Op langere 
termijn wordt gestreefd naar hermeandering van het Oude Diep en het verbinden van het 
Lieverensche diep met het Oude Diep. 

7.3 Realisatie robuuste verbindingszone 
Door het gebied van de landinrichting Peize loopt de "Natte As Noord" van het Leekstermeer naar 
het Zuidlaardermeer. Deze verbinding zal bestaan uit bloemrijk grasland, schraalland, rietland en 
ruigte, struweel en zoetwatergemeenschappen. 
Ten zuiden van Peizermade kruist de verbindingszone de Groningerweg (N372). Daar wordt een 
faunapassage aangelegd. Deze passage moet nog nader worden uitgewerkt. 
Nabij Eelderwolde sluit de robuuste verbindingszone aan op de aan te leggen ecozone in de 
nieuwbouwwijk Ter Borch. Daarmee wordt een verbinding met het Paterswoldermeer 
gerealiseerd. 

7.4 Realisatie ecologische verbindingszone 
In het landinrichtingsgebied Peize wordt toedelingstechnisch invulling gegeven aan de 
ecologische verbinding Zeijen-Zeegse-Eelde. Het tracé van de verbindingszone is indicatief 
aangegeven en wordt daar waar mogelijk in het Plan van Toedeling vrijgemaakt. De 
verbindingszone dient ter verbinding van verspreid liggende hoogveenrestanten en bestaat uit 
een strook ter breedte van maximaal 30 meter. De ecologische verbindingszone maakt geen 
onderdeel uit van de EHS, zodat hiervan geen schaduwwerking uitgaat voor de omliggende 
agrarische bedrijven. 

7.5 Beheersgebieden 
Als laatste categorie staan op het landinrichtingsplan langs Eelde, rond Bunne en langs de Grote 
Masloot beheersgebieden aangegeven. In deze gebieden wordt agrariërs de mogelijkheid 
geboden om beheersovereenkomsten af te sluiten. Een deel van deze gebieden is begrensd als 
ruime jas. Dit zijn zoekgebieden waarbinnen voor kleinere oppervlakten overeenkomsten kunnen 
worden afgesloten. Beheersovereenkomsten leiden niet tot een wijziging van de bestemming. 
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8 Landschap en cultuurhistorie 

8.1 Doelstelling 
Voor het gebied Peize wordt gestreefd naar: 

Handhaven en versterken van de gebiedskenmerken van het laagveengebied (openheid, 
grasland en sloten); 
Handhaven of versterken van herkenbaarheid van ontginningspatronen; en 
Behouden van archeologische waarden. 

8.2 Versterking onderscheid landschapstypcn 
In het landinrichtingsgebied is het onderscheid tussen de hogere gronden (het plateau) en de 
laagten (maden en moeras) belangrijk. 
Het plateau wordt versterkt door landschapselementen (bossen, lanen) aan te leggen. Hierbij 
moeten de essen als open ruimte gespaard blijven. 
Voor de maden wordt gestreefd naar instandhouden van het open grasland door een beheer van 
maaien en afvoeren. 
Voor de laagste delen (moeras) moet het beheer minimaal zijn, zodat zich een moerasachtige 
vegetatie met wilg, riet, zegges en plaatselijk open water kan ontwikkelen. 
Voor de (andgoederenzone wordt gestreefd naar versterking van het huidige beeld met lanen, 
bossen afgewisseld met open ruimtes. 
Het kenmerkende slotenpatroon in de Peizer- en Eeldermaden blijft gehandhaafd, doordat bij de 
inrichting ervoor is gekozen de sloten langzaam te laten verlanden in plaats van te dempen. 
Hierdoor blijft het slotenpatroon nog lang zichtbaar in de vegetatie. 

8.3 Bescherming veenterpen 
De veenterpen moeten als archeologisch monument worden behouden. Door wandelpaden aan te 
leggen en informatieborden te plaatsen, worden de veenterpen beter zichtbaar gemaakt voor 
recreanten. Ook kunnen veenterpen met vrijkomende grond worden opgewaardeerd. Door de 
hogere grondwaterstanden in het waterbergingsgebied, worden de archeologische waarden beter 
geconserveerd. 

8.4 Behoud cultuurhi storische en archeologische elementen 
De in cultuurhistorisch opzicht belangrijke punt-, lijn- en vlakelementen en de samenhang 
daartussen, worden waar mogelijk gehandhaafd en versterkt. 
In dit kader wordt de Amerikaanse windmolen aan de Gouw ten noorden van de Noorddijk 
hersteld. Een andere interessante locatie is het voormalige Huis te Bunne aan de Burchtweg. 
Hiervan worden de voormalige grachten met een halve meter uitgediept. 
De oude verbinding tussen Donderen naar Roden via Lieveren is gedeeltelijk in het terrein te 
herkennen (onder andere tussen de Langaarse Weg en de Bongveenweg). Een deel hiervan wordt 
hersteld als fietspad. 
Verder wordt gestreefd naar herstel van het historische voetpad tussen Ter Hansouwe (De Horst) 
en het landgoed De Marsch via het zuidelijke deel van de Eelder- en Peizermaden. 
De archeologische gebiedjes blijven intact en worden beschermd. Eventuele maatregelen in de 
archeologische meldingsgebieden worden pas uitgevoerd na overleg met de provinciale 
archeoloog. 

8.5 Landschappelijke inpassing bebouwing 
Langs de randen van de Peizer- en Eeldermaden liggen de dorpen van Peize en Eelde en de 
stadsrand van Groningen en de Tynaarlose wijk Ter Borch. 
Ter versterking van de groene structuren op de hogere gronden worden langs de dorpsranden 
beplantingselementen aangelegd. Bij de wijk Ter Borch wordt de landschappelijke lijn van het 
Omgelegde Eelderdiep gemarkeerd door de aanleg van nieuwe bomenrijen als voortzetting van 
het landgoedkarakter op de rug van Tynaarlo. 

8.6 Ondersteuning particuliere init iatieven 
De Gemeenten Tynaarlo en Noordenveld hebben een visie opgesteld voor nieuwe landgoederen. 
De landinrichtingscommissie ondersteunt particuliere initiatieven, voor zover deze initiatieven 
passen binnen de doelstellingen van het landinrichtingsplan. Vooralin het zuidelijke deel bij 
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Altena en Peize zijn daarvoor mogelijkheden. Indien mogelijk wordt hiermee in het Plan van 
Toedeling rekening gehouden. 
Daarnaast is op initiatief van de Gemeente Noordenveld begonnen met het project 'Revitalisering 
buitengebied Klunderveen'. In dit cultuurhistorisch waardevol kleinschalig gebied rond Altena is 
het historisch kavelpatroon nog goed herkenbaar. Doel is het landschap te herstellen op basis van 
vrijwilligheid. De werkzaamheden worden gefinancierd door de Provincie Drenthe en de 
Gemeente Noordenveld. In overleg met de initiatiefnemers, onderzoekt de 
landinrichtingscommissie in hoeverre deze plannen zijn in te passen in het op te stellen Plan van 
Toedeling. 
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9 Recreatie 
9.1 Doelstelling 
Doel is het waarborgen en bevorderen van de recreatieve toegankelijkheid van het gebied. 

9.2 Recreatieve inrichting natuurgebieden 
Voor de natuurgebieden in de Peizer- en Eeldermaden wordt gestreefd naar extensief recreatief 
medegebruik. Langs de randen worden natuurbeleefpunten gecreëerd, van waaruit enkele 
wandelroutes worden aangelegd. Gedacht wordt aan het biologisch rundvee bed rijf annex 
beheerboerderij van Natuurmonumenten aan de Madijk, de kijkboerderij 't Hooge Veld, het 
dorpsbos ten oosten van Peize en de Stenhorsten ten noorden van Peize. 
De huidige wegen in het waterbergingsgebied worden autoluw gemaakt en krijgen een functie 
voor recreatief/utilitair fietsverkeer. 

9.3 Aanleg wandelpaden 
In de planperiode wordt gekeken of op de oostelijke kade van het Omgelegde Eelderdiep tussen 
het Stadspark en Schelfhorst een wandel- en fietsverbinding kan worden gemaakt, als 
uitloopgebied vanuit Eelde/Paterswolde en Ter Borch/Groningen. 
Vanuit de vereniging dorpsbelangen Peize zijn initiatieven ontplooid voor de aanleg van 
recreatieve uitloopmogelijkheden rondom Peize (kerke- en kroegpaden). Samen met 
dorpsbelangen worden hiervoor routes ontwikkeld. Daarnaast worden andere oude lijnen in het 
landschap als oude dijken en kades zoveel mogelijk benut als wandelroutes. Via het Plan van 
Toedeling wordt de ondergrond hiervoor vrijgemaakt en toegedeeld aan de gemeente. In overleg 
met het waterschap moeten afspraken worden gemaakt over het (mede-)gebruik, door 
wandelaars, van de te realiseren schouwpaden. 

9.4 Aanleg fietspaden 
De bestaande fietsroute vanuit het Stadspark, via de Langmadijk naar de Roderwolderdijk, vormt 
een aantrekkelijke route vanuit Groningen naar de nieuwe natuur aan het Leekstermeer. Tevens 
volgt dit tracé een historische verbinding. Deze fietsverbinding wordt verbeterd en het noordelijke 
deel van de Langmadijk, gelegen in waterbergingsgebied, wordt opgehoogd. 
Tussen de Eekhoornstraat en het Paasveen wordt de grond vrijgemaakt voor een fietsverbinding. 
De gemeente Tynaarlo zorgt voor de aanleg van het fietspad. 
In overleg met het Waterschap Noorderzijlvest wordt gekeken of een deel van de nieuw aan te 
leggen kades kan worden gebruikt voor de aanleg van een fietspad. 

9.5 Aanleg kanovoorzieningen 
Het Omgelegde Eelderdiep wordt geschikt gemaakt voor kanovaart vanuit de toekomstige 
woonwijk Ter Borch. Hiervoor worden enkele in- en uitstapvoorzieningen aangelegd. De locatie 
wordt nog nader bepaald. 
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10 Verkeer 
10.1 Doelstelling 
Een van de doelen van de Herinrichting Peize is het zorgen voor een goede ontsluiting van 
percelen en woningen binnen en buiten het waterbergingsgebied. 

10.2 Aanpassing ontsluit ing 
Door de inrichting van de waterbergingsgebieden moet de wegenstructuur worden aangepast. In 
bijlage 2 zijn de maatregelen per weg nader uitgewerkt. 
Het zuidelijke deel van de Langmadijk komt te vervallen. De asfaltverharding wordt verwijderd. 
Het noordelijke deel van deze weg behoudt een functie voor fietsverkeer richting de fietsbrug over 
het Peizerdiep. De betonconstructie van het fietspad wordt doorgetrokken. 

De overige wegen in het waterbergingsgebied (Drentse Dijk, Zanddijk, Woudrustlaan en Noorddijk 
) worden autoluw gemaakt door knippen aan te brengen voor het doorgaande gemotoriseerde 
verkeer. Wel houden deze wegen een ontsluitingsfunctie voor recreatief (gemotoriseerd) verkeer 
en voor het beheer van de natuurgebieden. Daarvoor worden de wegen opgehoogd tot minimaal 
0,30 meter boven de maatgevende waterstand. Wegen op kades en toegangswegen naar 
woningen krijgen een waakhoogte van 0,50 meter. In de Groningerweg (N372) en de Weringsedijk 
worden nieuwe bruggen aangelegd ter plaatse van de kruising met de nieuwe koppeling tussen 
het Eelderdiep en het Peizerdiep. De brug in de Weringsedijk wordt uitgevoerd als fietsbrug, dit is 
de knip waarmee deze weg autoluw gemaakt wordt.?? 

De openbaar toegankelijke (zand)wegen in het gebied, veelal in combinatie met wandel- en 
fietspaden, worden vrijwel allemaal gehandhaafd. Het gebruik van deze wegen als sluiproute voor 
het doorgaand gemotoriseerd verkeer moet worden teruggedrongen. 
De maatregelen zijn beschreven in bijlage 2 en op de schetskaart waterberging-natuur. 
Uiteindelijke zijn de maatregelen afhankelijk van het beleid van de gemeenten Noordenveld en 
Tynaarlo. 
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11 Leefbaarheid 
11.1 Beperking toename van muggenoverlast 
Overlast van muggen wordt voornamelijk veroorzaakt door stilstaand water in eutrofe verstoorde 
systemen. Om de toename van de overlast door de ontwikkeling van natte natuurgebieden te 
beperken, is regelmatige doorstroming van (ondiepe) waterlopen noodzakelijk. Door de peilen per 
seizoen volgens een natuurlijk patroon te laten fluctueren, wordt een explosieve uitbreiding van 
steekmuggen voorkomen. 
Nabij bebouwing wordt in het natuurgebied een voldoende brede droge bufferzone 
aangehouden. Daarmee wordt toename van de muggenoverlast beperkt. Dit wordt ingevuld in 
combinatie met de uitbreiding van Ter Borch. 

11.2 Behoud uitzicht 
Langs de grens van de waterbergingsgebieden worden kades aangelegd. De uiteindelijke hoogte 
van de aan te leggen kades komt bijna nergens hoger dan 1,00 ä 1,25 meter boven maaiveld. 
Kades tot 1,25 meter boven maaiveld zullen het uitzicht niet of nauwelijks belemmeren. Om de 
gewenste uiteindelijke aanleghoogte te kunnen bereiken na zetting, zal de aanleghoogte in het 
begin hoger zijn (maximaal 1,50 meter). 

11.3 Beperking toename van (grond)wateroverlast 
Door de hogere waterstanden in de natuur-/bergingsgebieden wordt een toename van de 
grondwateroverlast verwacht in de kernen van Eelde-Paterswolde en Peize. 
Door de aanleg van cunetdrainage en/of het verdiepen en verbreden van bermsloten kan de 
toename van de overlast worden beperkt. 
De huidige situatie wordt vastgelegd in een nulmeting. Daarnaast worden na realisatie de 
veranderingen in de grondwaterstand bijgehouden (monitoring). Hiervoor worden in het gebied 
enkele diepe en ondiepe peilbuizen geplaatst in de bebouwing van Peize en Eelder-Paterswolde, 
de verspreide losse bebouwing in het waterbergingsgebied en de landbouwgebieden rondom het 
gebied. 
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12 Uitvoering 

12.1 Grondverwerving 
Om de doelstellingen voor de Herinrichting Peize te kunnen realiseren is 760 hectare grond nodig. 
Deze gronden worden verworven door het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL). De gronden 
binnen de waterbergingsgebieden (308 hectare) worden verworven in het kader van het Aankoop 
Strategie Plan (ASP). Binnen de looptijd van de herinrichting kan naar verwachting slechts een deel 
van het begrensde natuurgebied worden verworven (ongeveer. 64 hectare). Het resterende deel 
(146 hectare) wordt te zijner tijd via rechtstreekse aankoop of particulier natuurbeheer 
gerealiseerd. 
Daarnaast zijn gronden nodig voor de herverkaveling (landmetershectares), onderhoudspaden en 
recreatieve verbindingen. De totale hoeveelheid te verwerven gronden voor de Herinrichting Peize 
bedraagt 199 hectare. 
Het merendeel van deze gronden wordt op vrijwillige basis verworven door het Bureau Beheer 
Landbouwgronden. Dit worden de zogenaamde taakstellingshectares genoemd. Via de 
herverkaveling worden de verworven gronden op de juiste plaats gelegd. 
Daarnaast zijn er gronden nodig voor voorzieningen waarvan de locatie vastligt. Dit betreft de te 
realiseren onderhoudspaden langs de waterlopen. Hiervoor wordt de korting artikel. 142 van de 
Landinrichtingswet toegepast. De korting wordt in beginsel verrekend in geld. Compensatie in 
grond kan ook als er voldoende grond wordt verworven. Op dit moment heeft BBL ongeveer 89 
hectare ruilgrond aangekocht in de Herinrichting Peize. 
In de volgende tabel is aangegeven op welke wijze de benodigde gronden worden verworven. 

Doelstelling Taakstelling Korting ASP Rechtstreekse 
aankoop 

Water 
Waterberging binnen EHS 469 95 298 77 
Waterberging buiten EHS/ 
Robuuste verbindingszone 

26 10 15 

Onderhouds paden ' 0 10 

Natuur 
EHS zonder waterberging 2 1 0 64 146 
Ecol.verbindingszone 
(3ha/km) 

10 1 0 

Landbouw 
Landmetershecta res 30 30 
Recreatie 
Recreatieve verbindingen 5 5 
lol.1. i l /do 199 T> 308 238 

12.2 Eigendom, beheer en onderhoud 
De waterlopen met bijbehorende schouwpad(en), kunstwerken en de kaden komen in eigendom, 
beheer en onderhoud bij het Waterschap Noorderzijlvest. Uitzondering hierop zijn de waterlopen 
in natuurgebieden. Hier komt alleen de waterloop zelf in eigendom bij het waterschap. 
De nieuwe natuurgebieden/waterbergingsgebieden komen grotendeels in eigendom, beheer en 
onderhoud bij Natuurmonumenten. Een uitzondering hierop vormen de nieuwe natuurgebieden 
in de Kooikampen en de Weehorst, alsmede de losse gebiedjes bij het Bongeveen en Langaarveen. 
Deze komen in eigendom, beheer en onderhoud bij Staatsbosbeheer. 
De provinciale wegen (N372 en N386) komen in eigendom, beheer en onderhoud bij de Provincie 
Drenthe. De overige te handhaven openbare wegen zoals deze op de plankaart staan komen in 
eigendom, beheer en onderhoud bij de Gemeente Tynaarlo of de Gemeente Noordenveld. 

12.3 Raming van de kosten 
In onderstaand overzicht zijn de investeringen opgenomen die samengaan met de uitvoering van 
dit plan. De bedragen zijn bepaald aan de hand van een schatting. Dit betekent dat de 
uiteindelijke kosten hoger of lager uit kunnen vallen. 
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Maatregelen Kosten 

A Bestaande kaden ophogen € 40.617 

B Nieuwe kaden maken € 7.266.214 

C Wegen ophogen € 2.479.674 

D Waterkwaliteitsscheiding Leekstermeer € 
E Gas bereikbaarheid € 2.138.025 

F Electriciteit bereikbaarheid € 1.443.269 

G Maatregelen waterinlaten en kanouitstapplaatsen € 102.935 

H Robuuste verbinding € 2.525.570 

1 Stuwen passeerbaar maken, gemalen € 67.875 

J Mitigerende maatregelen € 1.613.399 

K Landbouwdrainage € 500.000 

Totaal plan waterberging € 18.177.577 

Proceskosten en overige werkzaamheden € 2.000.000 
Totaal € 20.177.577 

De investeringen worden gedaan door verschillende partijen: het Rijk, instanties (waterschap, 
gemeenten) en de belanghebbenden. 
Een van de onderdelen uit de begroting zijn de algemene kosten. Hieruit wordt de 
landinrichtingscommissie betaald. Deze kosten bestaan onder andere uit vergaderkosten, 
voorlichtingskosten en de kosten voor het inhuren van personeel. 
Niet gesubsidieerde kosten worden door belanghebbenden en instanties contant afgerekend op 
basis van werkelijk gemaakte kosten. Voorzieningen buiten de waterberging moeten door derden 
worden gefinancierd. 

12.4 Uitvoeringsprogramma 
Aan de hand van vierjarige uitvoeringsmodules gaat het Rijk financiële verplichtingen aan voor de 
uitvoering. Modules kunnen op elk moment worden ingediend bij het provinciaal bestuur. Deze 
modules worden vastgesteld als Deelplan landinrichting. Afhankelijk van de beschikbare 
verplichtingenruimte en andere ingediende modules wordt via een prioriteitsstelling wel of 
(voorlopig) niet beschikt. Voorwaarde hierbij is dat de gronden die nodig zijn voor de uitvoering 
van de opgenomen maatregelen, nagenoeg geheel verworven zijn en dat de uit te voeren 
maatregelen nagenoeg obstaketvrij zijn. Ook moeten de maatregelen in de modules op zich zelf 
staande werken zijn. 
Voorlopig wordt uitgegaan van een uitvoering in één module met een uitvoeringstermijn van 
2007-2012. 
Tijdens de planvoorbereiding zijn de werkzaamheden voor de eerste schatting en het Plan van 
Toedeling reeds uitgevoerd, zodat deze bij de start van de uitvoering ter visie gelegd kunnen 
worden. 
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13 Nader uit te werken aspecten 
Tijdens het opstellen van het voorontwerp-landinrichtingsplan bestond over een aantal zaken 
onvoldoende duidelijkheid. Deze worden tijdens de verdere uitwerking van het 
landinnchtingsplan meegenomen. 

13.1 Aankoppeling Grote Masloot 
In het kader van de studie Bovenlopen worden de mogelijkheden voor natuurontwikkeling langs 
het Eelderdiep onderzocht. De aankoppeling van de Grote Masloot via het Winderloopje met het 
Eelderdiep is onderdeel hiervan. Mocht dit plan te realiseren zijn, dan moet de inrichting van het 
Eelderdiep hierop worden afgestemd. 

13.2 Faunapassage Groningerweg (N372) 
Ten zuiden van Peizermade kruist de Robuuste verbindingszone de Groningerweg (N372). Ter 
plaatse bevindt zich het archeologisch monument met veenterpen. Ook wordt de Robuuste 
verbindingszone gekruist door 2 waterlopen langs de Groningerweg (N372). Deze waterlopen 
dienen als afwatering voor de landbouwgronden en de woningen langs de Groningerweg (N372) 
richting het gemaal Peizer- en Eeldermaden. 
Tijdens de verdere planvoorbereiding wordt nadere invulling gegeven aan dit kruispunt, waarbij 
met de verschillende aspecten rekening wordt gehouden. 

13.3 Ontsluit ing waterbergingsgebied 
Het waterbergingsgebied wordt doorsneden door enkele doorgaande wegen. Vanuit 
natuuroogpunt is het gewenst deze wegen autoluw te maken. In principe houden deze wegen 
alleen een functie voor het beheer van de natuurgebieden en als fietsverbinding. In hoeverre de 
wegen afgesloten kunnen worden voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, is afhankelijk van het 
toekomstig beleid van de gemeenten. 
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14 Monitoring 
Om de effecten van het plan te kunnen zien en volgen is er besloten om een monitoringsmeetnet 
op te zetten. Het meetnet wordt ontworpen door het waterschap Noorderzijivest en de Dienst 
Landelijk Gebied in samenwerking met de overige partijen. Hierover verschijnt een aparte notitie. 
In het plan zal stil gestaan worden bij de volgende onderdelen. Deze worden niet allemaal 
uitgewerkt in het plan. Een aantal onderdelen zal door de afzonderlijke partners zelfstandig 
worden uitgewerkt. Dit wordt in het monitoringsdocument vastgelegd. 

Grondwaterkwantiteit 
Oppervlaktewaterkwantiteit en kwaliteit 
Bodemkwaliteit 
Zettingen wegen, kaden en leidingen 
Vegetatie 
Fauna 
Archeologie 

Het belangrijkste onderdeel op korte termijn is de grondwatersituatie in verband met het 
wateroverlast bij bebouwing en landbouwschade. In verband met het vastleggen van de 
nulsituatie is het de bedoeling om de peilbuizen op korte termijn te plaatsen, vooruitlopend op de 
vaststelling van het plan. 

Het meetnet vraagt investeringen maar vooral ook een beheersinspanning voor onderhoud van de 
peilbuizen, voor het opnemen en archiveren van de meetgegevens en voor het vastleggen van 
waterhuishoudkundige veranderingen in de waarnemingsperiode. 

Ongeveer 5 jaar na het begin van de metingen wordt een (tussen)evaluatie gemaakt van de 
effecten van het plan. Mocht het plan onverhoopt toch schade veroorzaken voor de bebouwing of 
voor landbouwgronden, dan kunnen er nog aanvullende maatregelen worden getroffen. 
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Bijlage 1 Samenstelling Landinrichtingscommissie en 
Subcommissie grondgebruik 

Landinrichtingscommissie 
J. van Dijk onafhankelijk voorzitter 
J.L Stel namens de landbouw 
H.L Smeenge namens de landbouw 
S. Weijs namens de bewoners 
B. Buijs (adv. lid) namens de Provincie 
J. Kemkers namens de Gemeente Noordenveld 
H.H. Assies namens de Gemeente Tynaarlo 
H.J.J. Sips namens het Waterschap Noorderzijlvest 
A. Brouwer namens Milieufederatie Drenthe en de erkende terreinberende 

organisaties 
N. F. Altena namens Milieufederatie Drenthe en de erkende terreinberende 

organisaties 
A. van Guidener secretaris, namens Dienst Landelijk Gebied 
W. Boers namens het Kadaster 

Subcommissie grondgebruik 
S. Weijs onafhankelijk voorzitter 
J. Westerhof namens de landbouw 
W.A. Kievit namens de landbouw 
J. Brink namens de landbouw 
J.G. Bosch namens Milieufederatie Drenthe en de erkende terreinberende 

organisaties 
Mevr. M. Berends-van Es namens de Provincie 
G. Zeemans namens !iet Waterschap Noorderzijlvest 
A. van Guidener secretaris, namens Dienst Landelijk Gebied 
W. Boers namens het Kadaster 



Bijlage 2 Maatregelen wegen en kaden 

Hieronder is per gedeelte van een weg een korte beschrijving gegeven van de toekomstige situatie. Onder waakhoo 
veiligheid van de waterkering ook rekening gehouden met de drooglegging van de wegen en fietspaden. De hoogst 

St raa tnaam Kor te beschr i j v ing 1 W a a k h o o g t e / 
hoog te NAP 

Const ruc t ie 

PEIZE 
Zanddi jk Peize to t bebouw ing in enclave is f ie tspad 0 .3 /0 .35 

Van bebouw ing to t aan oostel i jk gebied is 
asfal tweg 

0 . 5 / 0 . 3 0 Rijbaan au to luw 

Oostel i jk deel is f ietspad met zandpad; van 
weg to t aan beek; f ietspad verbeteren 
(doorgaande verb ind ing) 

0.5 / 0.35 betonf ietspad 

Zandpad behouden / aanpassen voor 
waterdoorvoer 

0 - 0 . 3 / - -0.15 

Beek over als brede brug i v m robuuste 
verb ind ing (Constructie is n ie t zo goed meer) 

0.5 / 0.35 + fietsbrug 

Zandpad ten oosten van beek behouden - zandweg 
Van beek to t oostgrens l ig t i n enclave; 
handhaven -> eventueel fietspad verbeteren 

-
(fietspad beton) 

Woudrust laan Verkeer naar 2 huizen -» verbeteren 0 . 5 / 0 . 3 0 Asfalt 
Langmadi jk Verwi jderen van N372 aan f ie tspad - -

Fietspad over Peizerdiep verbeteren/ophogen 0.5/0.30 Beton + brug 
Fietspad to t aan Hamersweg verbeteren. 0 .5 /0 .30 -

Hamersweg Stuk van Langmadi jk to t Peizermade 
handhaven 

- -

Meerweg Oostel i jk deel geheel i n kaden. Weg bl i j f t 
zoals hu id ige si tuat ie. Op bemal ing 

- Duikers onder w e g 

Westel i jk stuk kade aan zuidz i jde - -
Middelvensche 
Tocht 

Fietspad Tussen Meerweg en Rodervaart b l i j f t 
bu i ten wa te rbe rg ing . Kaden aan noordz i jde 

- -

N372 Geheel i n kaden; hu id ige si tuat ie weg 
handhaven. Zijn p lannen voor verbeter ing 
(=kleine verbreding) . Voor busbaan is trace 
oude t rambaan bedacht. 



Op plek Robuuste verbinding zal er een brug 
moeten komen 

0.5 / 0.30 + Ophoging brug / 
paalconstructie 

Pro 

Weringsedijk Van N372 tot aan 1 ' bocht. Op hoogte 
brengen voor waterkering met fietspad 

0.5 / 0.35 Betonfietspad Gem 

Daarna fietspad met brug over water - Betonfietspad + brug Ge 
Na brug tot aan Zanddijk geschikt voor 
beheerverkeer 

0.5 / 0.35 Rijbaan autoluw Ge 

Drentsedijk Geheel voor autoverkeer geschikt, zuidelijk 
deel hoger, laaste stuk buiten waterberging 

0.5 / O.35 -0-60 Rijbaan autoluw Ge 

Delen hoeven niet opgehoogd te worden 
omdat ze hoog genoeg zijn. Eventueel 
verbreden of versterken 

O.5 / O.35-0-60 Bermen verbeteren Ge 

Noorddijk Asfaltweg in PE west 0.3 - 0.5 / 0.10 - 0.30 Geen asfalt bij 0.3 Ge 
Zandpad oostzijde (Eelderdiep) vervalt - Ge 
Fietspad oostzijde (Eelderdiep) ophogen 0.5 / 0.60 Betonfietspad Gem 
Brug (Het Beeld) over water handhaven alleen 
voor fietsverkeer 

0.5 / 0.60 Paaltje of vernauwing Gem 

Zuiddijk Weg laten vervallen / zorgen voor doorvoer 
van water 

- - Nat 

Zandweg de 
Marsen 

Handhaven op kade. Kade en weg ophogen 0.5 / 0.6 Zandpad (met 
grasbeton) 

Ge 

Nieuw Bereikbaarheid elektriciteitsmasten. 
Eis: moet met zwaar verkeer naar toe kunnen. 
Lukt nu echter ook niet overal 

0.5/0.30 Asfalt of beton of 
alternatief 

Ten 

Eventuele doorsteek van Roderwolde naar 
Croningerweg. Inclusief brug. 
Indien Hooiweg open blijft dan deze optie 
laten vervallen 

0.5/0.30 Asfalt Gem 



Bijlage 3 Begrippenlijst 
Abiotisch Niet levend 
ASP Aankoop Strategie Plan 
Archeologie De leer, die zich bezighoudt met oudheidkundige zaken. 
Autonome Ontwikkeling (AO) De toekomstige ontwikkeling zonder uitvoering van het 

Landinrichtingsplan. 
BBL (Bureau Beheer 
Landbouwgronden) 

Rechtspersoon en onderdeel van Dienst Landelijk Gebied die 
landbouwgrond koopt in opdracht van verschillende 
overheden. De grond wordt gekocht in daarvoor aangewezen 
aankoop gebieden 

Beheersgebied Gebied waar het beheer van natuur- en landschapswaarden 
wordt gecombineerd met het agrarisch beheer. Op vrijwillige 
basis kan een beheersovereenkomst worden afgesloten. 

Benedenloop Eind / laatste gedeelte van een beek 
Berging Het (benedenstrooms) opvangen van water ter voorkoming 

van wateroverlast. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in: 
• Meebewegende berging: de bergingsgebieden staan in 

open verbinding met de boezem. 
• Incidentele berging: de bergingsgebieden worden alleen 

ingezet bij hoge waterstanden op de boezem (gemiddeld 
l maal per 30 jaar). 

• Gestuwde berging: door het aanbrengen van stuwen 
wordt het water opgestuwd en wordt de afvoer 
geknepen. 

Biotoop Een duidelijk herkenbaar onderdeel van het landschap met 
een karakteristieke levensgemeenschap van planten en/of 
dieren. 

Bovenloop Begin / eerste gedeelte van een beek 
Coulissenlandschap Landschap met een zekere dieptewerking door beplanting 
Cultuurhistorie De wetenschap die zich bezighoudt met de 

ontstaansgeschiedenis van het landscha p 
Cunetdrainage 
Detailontwatering Stelsel van sloten, greppels en drains dat voor de ontwatering 

van de percelen zorgt. 
Drooglegging Het hoogteverschil tussen het waterpeil in een sloot en het 

maaiveld 
Duurzaam Van lange duur, blijvend. Het voorziene gebruik geeft geen 

belemmeringen voor het gebruik door een toekomstige gene­
ratie. 

Ecologisch Verband tussen dieren en planten en hun omgeving. 
Ecologische verbindingszone Zone waarlangs dieren en planten zich "veilig" van het ene 

naar het andere gebied kunnen verplaatsen. Hierdoor raken 
populaties uit hun isolement, waardoor de kans op uitsterven 
wordt verkleind. 

EHS (Ecologische Hoofdstructuur) Een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ont­
wikkelen, belangrijke natuurgebieden op nationaal niveau. 

Effluent Gezuiverd afvalwater 
Eutroof Voedselrijk 
Fauna De totaliteit van de diersoorten van een bepaald gebied. 
Faunapassage Voorzieningen waardoor dieren veilig kunnen oversteken. 
Flora De totaliteit van de plantensoorten van een bepaald gebied. 
Geomorfolgie Wetenschap die de vormen van de aardoppervlakte 

bestudeert. 
Gradiënt Geleidelijke overgang van een ruimtelijke eenheid, bijvoor­

beeld van nat naar droog, van hoog naar laag of van voed­
selrijk naar voedselarm. 

Hydrologisch systeem Het systeem van grond- en oppervlaktewater. 



Infiltratie Neerwaartse grondwaterstroming. 
Integrale inrichting Inrichting waarbij de verschillende sectoren/belangen in 

samenhang betrokken worden. 
Kavelaanvaardingswerken Inrichtingswerken bij herverkaveling na ruiling van percelen 

om de percelen 'gelijkwaardig' aan de inbreng te maken. 
Korting Het verwerven van gronden door ten opzichte van de inbreng 

een kleinere oppervlakte toe te delen. 
Kwel Opwaarts gerichte grondwaterstroming; kan uitstromen uit 

het maaiveld/ grondoppervlak en/of in sloten 
Landmetershecta res Hectaren, die de landinrichtingscommissie extra inbrengt in 

het Plan van Toedeling om de toedeling binnen bestaande 
terreingrenzen passend te maken. 

Meanderen Het natuurlijk kronkelen van een beek of rivier. 
MER Het Milieueffectrapport; dit is een openbaar document, 

waarin een voorgenomen activiteit (landinrichting) en de mo­
gelijke alternatieven en de te verwachten gevolgen voor het 
milieu op systematische wijze worden beschreven. De 
Landinrichtingscommissie stelt een MER op voor besluiten, 
die over de desbetreffende activiteit moeten worden 
genomen. 

MMA Meest Milieuvriendelijk Alternatief 
NGE Nederlandse Grootte-Eenheid. Dit is een rekeneenheid, 

waarmee de economische betekenis van een bedrijf wordt 
aangegeven. De omvang voor circa een volwaardige 
arbeidskracht is ca. 40 tot 50 NGE. 

Module Een aantal maatregelen uit het Uitwerkingsplan 
samengevoegd die binnen een termijn van 4 jaar worden 
uitgevoerd. De module wordt door GS vastgesteld. 

Ontsluiting De toegankelijkheid van gronden en gebouwen; de wegen en 
paden en de openbaarheid daarvan. 

Overstort Nooduitlaat van de riolering bij piekafvoer. 
Petgat Door vervening ontstaan, meestal langwerpig, met water 

gevuld gat. 
Particulier Natuurbeheer Zie SN 
PEHS Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Zie EHS 
Retentie van water Het zo lang mogelijk vasthouden van water in het gebied 
Robuust systeem Een robuust systeem is een systeem dat tegen een stootje 

kan. Er hoeft niet te worden ingegrepen of bijgestuurd als het 
natter of droger wordt. Het regelt zich op een natuurlijke 
manier. Het gebied past zich aan de omstandigheden aan, 
bijvoorbeeld als er in een bepaalde regio extreme neerslag 
valt. 

SAN Beheer van landbouwgronden afgestemd op voorkomende 
natuurwaarden/gewenste natuurwaarden. Dit op basis van 
een langjarige overeenkomst met vergoeding. Eigendom blijft 
bij particulier. 

SN Vorm van beheer van natuurgebieden door particulieren 
(geen particuliere natuurbeschermingsorganisaties). Met de 
overheid wordt een langdurig contract afgesloten. De grond 
blijft eigendom van de particulier 

Taakstelling Hectares grond die verworven moeten worden om het 
Landinrichtingsplan te kunnen uitvoeren. Verwerving gebeurt 
door Bureau Beheer Landbouwgronden. 

Utilitair fietspad Vrijliggend fietspad langs een drukke weg, het gehele jaar 
begaanbaar. 

Vegetatie Het ruimtelijk voorkomen van planten in samenhang met de 
plaats waar zij groeien en in de rangschikking, die zij spon­
taan hebben aangenomen. 

Verdroging De negatieve effecten van wijzigingen van de ontwatering en 
afwatering. Verdroging komt tot uiting in dalende 
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• « 

grondwaterstanden, veranderde samenstelling van het water 
en de effecten daarvan op vegetaties. 

VKA Voorkeursalternatief 
Waterlopen Watergangen in eigendom, beheer en onderhoud bij het 

waterschap. 
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Bijlage 5 Plankaart 

Kaart plangebied zoals bedoeld in de Landinrichtingswet artikel 86. 
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Voorontwerp - Landinrichtingsplan 
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Bijlage 5 Schets inrichting waterberging - natuur 

Schetskaart van de inrichting van het gebied met de functie waterberging natuur. Deze is gemaakt 
op basis van inschattingen, onder andere wat betreft de grondpositie. 
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