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Samenvatting 

Het voorliggende inrichtingsplan beschrijft op welke wijze het waterschap Hunze en Aa’s en de 

provincie Groningen gezamenlijk de beleidsopgaven ten aanzien van waterberging en robuuste 

verbindingszones (naar de Dollard en via de Lethe en de Brualer Schloot naar de Eems in 

Duitsland) vorm willen geven in de gebieden Benedenloop van de Westerwoldse Aa, Kuurbos - 

Bos op Houwingaham, Hamdijk en Bovenlanden in samenhang met de ontwikkeling van (grens-

overschrijdende) recreatieve en toeristische voorzieningen.  

 

Het ontwerp inrichtingsplan is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van het waterschap Hunze 

en Aa’s en de provincie Groningen. Uitwerking heeft plaatsgevonden onder aansturing van de 

Stuurgroep waterberging beheersgebied Hunze en Aa’s waarin het waterschap en de provincie 

bestuurlijk zijn vertegenwoordigd. Voor de praktische uitwerking hebben waterschap en provin-

cie het adviesbureau Grontmij ingeschakeld. De planuitwerking is ondersteund door een ambte-

lijke projectgroep waarin het waterschap, de provincie, de gemeenten Reiderland en Belling-

wedde en de toekomstige beheerders Staatsbosbeheer en Stichting Groninger Landschap zijn 

vertegenwoordigd. Ook heeft over de plannen bestuurlijk en ambtelijk overleg plaatsgevonden 

met Duitse partijen, waaronder de Gemeinde Bunde. Verder heeft herhaaldelijk overleg plaats-

gevonden met omwonenden.  

 

 

Benedenloop Westerwoldse Aa  

Het plangebied voor de benedenloop van de Westerwoldse Aa betreft globaal het gebied  

tussen Nieuweschans en Nieuwstatenzijl. Ten behoeve van de inrichting van dit gebied als 

spuiboezem en de robuuste verbindingszone naar de Dollard en het Wymeerer Sieltief, beoogt 

het plan het afgraven van de langs het tracé liggend oeverlanden. Waar nodig worden hierbij de 

kaden langs het tracé over een afstand van 30 - 120 m landinwaarts verplaatst, waarbij de vrij-

komende strook grond wordt ingericht als moerasnatuur. Mede ten behoeve van het ecologisch 

herstel van het watersteem worden op de oeverlanden tevens strangen, poelen en meanders 

uitgegraven. Naast structuurvariatie dienen deze onder meer als paai- en opgroeigebied voor 

vis. De bij de graafwerkzaamheden vrijkomende grond wordt deels verwerkt in een langs het 

gehele tracé te herstellen voormalige zeedijk. Het bestaande fietspad wordt ten zuiden van  

Oude Statenzijl verlegd op deze te herstellen zeedijk. Ten noorden van Oude Statenzijl wordt 

het fietspad doorgetrokken tot aan Nieuwe Statenzijl.  

 

Binnen het plan zijn tevens voorstellen opgenomen voor ecologische en recreatieve verbindin-

gen met Duitsland, een ten noorden van Nieuweschans te realiseren jacht-/passantenhaven, 

alsmede de reconstructie van enkele batterijen (oude aarden verdedigingswerken). 

 

 

Kuurbos (Bos op Houwingaham) 

Het plangebied voor het Kuurbos betreft het huidige bosgebied ten zuiden van Nieuweschans 

dat ook bekend staat als het Bos op Houwingaham. Ten behoeve van de inrichting van dit ge-

bied als noodbergingsgebied worden langs de Hamdijk en de A7 nieuwe kaden aangelegd. Ten 

behoeve van de afwatering van achterliggende gebieden en langs de Hamdijk gelegen bebou-

wing, wordt de bestaande hoofdwatergang door het bos omgeleid langs de Hamdijk.  

 



 

Samenvatting 

 

 

Door het geleidelijk iets opzetten van de grondwaterstand in het bos, waarbij een overgang ont-

staat van nattere bostypen in het westen en drogere (bestaande) bostypen in het oosten langs 

de Hamdijk, wordt beoogd de natuurwaarde van het bos te verhogen en deze aantrekkelijker te 

maken voor omwonenden en bezoekers. De zichtlijnen in het bos blijven behouden, onder an-

dere door dijkcoupures. Tevens worden de langs de Hamdijk gelegen entrees meer zichtbaar 

gemaakt door het plaatselijk terugzetten van de bosrand en opgewaardeerd door de aanleg van 

kleinschalige parkeervoorzieningen en herstel van laanbeplanting. Het bos wordt in natte perio-

den verder toegankelijk gemaakt door het graven van greppels langs bestaande wandel- en 

fietspaden. Bovendien krijgt het bestaande fietspad een dwarsverbinding naar een van de op te 

waarderen entrees langs de Hamdijk. De moerasstrook langs het B.L. Tijdenskanaal komt in 

open verbinding met de boezem. Daarnaast is het idee van de aanleg van een passantenstei-

ger en een zandstrand of ligweide (incl. kleinschalige recreatieve voorzieningen) ten noordwes-

ten van het Kuurbos in het plan opgenomen.  

 

Hamdijk en Bovenlanden 

De gebieden Hamdijk en Bovenlanden worden ingericht ten behoeve van resp. noodberging en 

berging en als samenhangende stapsteen binnen de robuuste verbinding naar de Dollard/  

Wymeerer Sieltief en de Brualer Schloot (Dld). Ten behoeve van de (nood)berging beoogt het 

plan onder meer de aanleg en het ophogen van kaden rondom deze gebieden. Voor de stap-

steen robuuste verbindingszone is voorzien in het instellen van een eigen natuurpeil welke is 

losgekoppeld van de omgeving. Ten behoeve van de afwatering van het achterliggende gebied 

en de langs de Hamdijk gelegen bebouwing wordt de bestaande Molentocht langs de westrand 

van het gebied omgeleid. De bestaande Molentocht wordt in de Bovenlanden opgenomen in 

een centrale wateras (slenk) die van noord naar zuid door beide gebieden komt te liggen en de 

hierlangs gelegen bestaande en nieuw te graven waterpartijen met elkaar verbindt.  

 

Ten behoeve van de bestaande bebouwing langs de Hamdijk zullen door technische voorzie-

ningen de huidige grondwaterstand worden gehandhaafd. Het gebied ten noorden van de 

Hamdijk zal in verband met de handhaving van de rust niet toegankelijk worden voor recreatie. 

Het bestaande pad door de Bovenlanden wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar 

blijft in gebruik voor fietsers en wandelaars. Aan de Hamsterweg komt een uitzichtpunt.  

De kaden van het zuidelijk gebied worden toegankelijk voor wandelaars. 

 

De uitvoering van het plan zal in 2009 ter hand worden. Daarbij zal worden begonnen met de 

aanleg  van kaden, de graafwerkzaamheden ten behoeve van natuur en de realisatie van de 

noodwaterinlaten. De planning is mede afhankelijk van de te doorlopen procedures voor ver-

schillende planonderdelen en de resterende grondverwerving langs de benedenloop van de 

Westerwoldse Aa. Er wordt naar gestreefd in 2010 een belangrijk deel van het inrichtingsplan 

uitgevoerd te hebben.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

Ter voorkoming van wateroverlast als gevolg van hoog water vanuit de Eemskanaal-Dollard 

boezemsysteem (hoofdboezemsysteem) hebben de provincie Groningen en het waterschap 

Hunze en Aa’s besloten tot enerzijds het verhogen van de boezemkaden en anderzijds het in-

richten van waterbergingsgebieden. In dit kader heeft de provincie Groningen middels planuit-

werkingen van het Provinciaal Omgevingsplan diverse gebieden als waterbergingsgebieden 

aangewezen, waaronder gebieden langs de Benedenloop van de Westerwoldse Aa en in de 

gebieden Kuurbos/Bos op Houwingaham, Hamdijk en Bovenlanden waarop voorliggend inrich-

tingsplan betrekking heeft. Op basis van Rijksbeleid en het provinciaal omgevingsplan (POP) 

heeft de provincie eveneens de opgave om ten behoeve van de Ecologische Hoofdstructuur 

binnen deze gebieden robuuste verbindingszones te realiseren ten behoeve van de verbinding 

tussen Blauwe Stad en Dollard/Wymeerer Sieltief en Brualer Schloot.  

 

Het voorliggende inrichtingsplan beschrijft op welke wijze het waterschap Hunze en Aa’s en de 

provincie Groningen gezamenlijk de beleidsopgaven ten aanzien van waterberging en robuuste 

verbindingszones vorm willen geven in de gebieden Benedenloop van de Westerwoldse Aa, 

Kuurbos/Bos op Houwingaham, Hamdijk en Bovenlanden in samenhang met de ontwikkeling 

van (grensoverschrijdende) recreatieve en toeristische voorzieningen.  

 

 
1.2 Planprocedure 

Na vaststelling van het voorliggende ontwerpinrichtingsplan door het Dagelijks Bestuur van het 

waterschap Hunze en Aa’s en door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen wordt het 

ontwerpinrichtingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegd. Gedurende de periode van ter 

inzage legging kunnen zienswijzen op het plan worden ingediend bij het waterschap en de pro-

vincie. De ingekomen zienswijzen zullen door waterschap en provincie worden samengebracht 

en voorzien van commentaar in een Nota reacties en commentaar. Na verwerking van eventue-

le aanpassingen zullen het inrichtingsplan en de Nota reacties en commentaar vervolgens ter 

vaststelling worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten en aan het Dagelijks Bestuur van het 

waterschap. Gedeputeerde Staten zullen voordat zij een besluit nemen eerst Provinciale Staten 

hierover consulteren. Na vaststelling zal het Dagelijks Bestuur de Nota reacties en commentaar 

en het Inrichtingsplan ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur van het water-

schap. Het vaststellingsbesluit van het Algemeen Bestuur zal vervolgens ter goedkeuring wor-

den voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Het goedkeuringsbesluit 

van Gedeputeerde Staten zal zes weken ter inzage worden gelegd. Gedurende deze periode 

kan door belanghebbenden bij de bestuursrechter in principe beroep worden aangetekend   

tegen het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten. 

 

Het inrichtingsplan wordt gebruikt als basis voor verdere uitwerking van de plannen in bestek-

ken, aanvraag van een ontgrondingsvergunning, de uitwerking van aanpassingen in bestem-

mingsplannen waar nodig en de voorbereiding van een peilbesluit. 

 
1.3 Beleidskader 

Waterberging in de omgeving van Nieuweschans 

In de Nota ‘’Doorbraak waterberging” welke in 2004 is vastgesteld, zijn voor het beheergebied 

van Hunze en Aa’s 14 gebieden aangewezen voor waterberging of voor noodberging.  

De inrichting van deze gebieden moet er toe leiden, dat de veiligheid in het beheersgebied bij 

dreigende wateroverlast belangrijk wordt vergroot.  
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Onderdeel van deze vergroting van de veiligheid vormt het op korte termijn realiseren van ber-

gings- en noodbergingsgebieden. Het project bij Nieuweschans is het laatste grote (Groningse) 

project in de reeks van de 14 gebieden. In februari 2008 heeft het Algemeen Bestuur van het 

waterschap Hunze en Aa’s ingestemd met het uitwerken van een inrichtingsplan voor de ge-

combineerde inrichtinrichting voor waterberging van Benedenloop Westerwoldse Aa, Kuur-

bos/Bos op Houwingaham, Hamdijk en Bovenlanden. 

Een vergroting van de berging en de noodberging in de omgeving Nieuweschans draagt bij aan 

de veiligheid in plaatsen als Winschoten, Nieuweschans, etc. Naast vergroting van de water-

berging speelt in dit project in het bijzonder de vergroting van de spuiboezemcapaciteit. Door 

extra ruimte voor boezemwater te creëren langs de benedenloop van de Westerwoldse Aa kan 

– na een periode van ongunstige wind en beperkte spuimogelijkheid- efficiënter worden gespuid 

bij Nieuwe Statenzijl. Vanwege het belang van dit project streven wij –conform de nota ‘’Door-

braak waterberging’’- naar realisering van dit project eind 2010. Deze nota is vastgesteld door 

waterschap Hunze en Aa’s en de provincie Groningen. 

 

Natuurontwikkeling in de omgeving van Nieuweschans 

In de Nota Ruimte heeft het Rijk een aantal robuuste verbindingszones opgenomen, die de 

duurzaamheid van de totale Ecologische Hoofdstructuur (EHS) moeten verstevigen. In het bij-

zonder gaat het hierbij om het onderling verbinden van belangrijke (natte) natuurgebieden in 

Nederland en in internationaal verband. In Groningen loopt de robuuste verbindingszone Natte 

As van Haren via Midden-Groningen, Hondhalstermeer, Blauwestad naar enerzijds de Dollard 

en anderzijds naar de Lethe/Brualer Schloot/Eems (Dld). In figuur 2 is de ligging weergegeven. 

In een brief aan de minister van LNV d.d. 14 november 2002 heeft provincie Groningen het 

concept van de Natte As ondersteund, omdat het kansen biedt voor integrale projecten die lig-

gen op het grensvlak van natuur, waterberging en recreatie en recreatievaart. De afspraken zijn 

bestuurlijk vastgelegd in het Afsprakendocument Robuuste Verbindingen 2004-2018, welke te-

vens als basis heeft gediend voor het Provinciaal Omgevingsplan Groningen. 

 

 

 

 
 

Figuur 2: Ligging van de robuuste verbindingszone in Oost-Groningen 
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1.4 Totstandkoming plan 

Dit plan is onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep waterberging Hunze en Aa´s (waarin 

provincie en waterschap zitting hebben) opgesteld. De voorbereiding is begeleid door een pro-

jectgroep. In de projectgroep hadden zitting: waterschap Hunze & Aa’s, provincie Groningen, 

Staatsbosbeheer, Stichting Groninger Landschap, gemeente Reiderland en gemeente Belling-

wedde. Gedurende het planproces zijn tevens gebiedsbijeenkomsten georganiseerd, waarin 

met de bewoners en grondeigenaren van gedachten is gewisseld over de inhoud van het plan. 

Naar aanleiding van deze bijeenkomsten, maar ook reeds in een eerder stadium, hebben aan-

vullend en voor zover gewenst persoonlijke gesprekken (‘keukentafelgesprekken’) met een aan-

tal omwonenden en andere belanghebbende partijen plaatsgevonden. Waar mogelijk zijn ook 

deze wensen zoveel mogelijk in het plan verwerkt of op de plankaart aangeduid als ‘’nader uit te 

werken gebied’’. Tevens is overleg gevoerd met de nutsbedrijven ten aanzien van noodzakelijke 

maatregelen ter bescherming van kabels en leidingen binnen het plangebied. 

 

Inrichtingsmaatregelen 

De in dit plan genoemde maatregelen zijn primair gericht op het realiseren van waterberging en 

natuurontwikkeling ten behoeve van de robuuste verbinding. Deze onderdelen vormen de harde 

onderdelen van het plan (ook qua financiering). De in dit plan genoemde maatregelen op het 

gebied van recreatie, landschap en cultuurhistorie betreffen toegevoegde functies en zijn in het 

plan ingepast. Financiering van deze maatregelen maakt formeel geen deel uit van voorliggend 

inrichtingsplan. 

 

Afstemming Duitsland 

In dit plan zijn alleen inrichtingsmaatregelen opgenomen voor zover gelegen op Nederlands 

grondgebied. Op het gebied van recreatie en natuur liggen echter ook wensen voor verbindin-

gen met Duitsland. Voor zover hiertoe maatregelen binnen het plangebied genomen moeten 

worden is dit in de planuitwerking opgenomen. De op Duits grondgebied liggende maatregelen 

zijn indicatief op de plankaart aangegeven. Hierover heeft afstemming plaatsgevonden met be-

trokken Duitse partners, waaronder de gemeente Bunde. Financiering van uitvoering van deze 

maatregelen valt buiten het kader van dit inrichtingsplan.  

 
1.5 Leeswijzer 

Na deze inleiding volgt in hoofdstuk 2 een korte beschrijving van het plangebied. In dit hoofd-

stuk wordt de huidige situatie binnen het plangebied voor wat betreft de bodemopbouw, grond-

gebruik, waterhuishouding, bebouwing en aanwezige natuur- en landschapswaarden kort be-

schreven. Tevens wordt kort ingegaan op de ontstaansgeschiedenis het van gebied. Hoofdstuk 

3 vormt de kern van het rapport. In dit hoofdstuk wordt kort de beoogde inrichting van de gebie-

den beschreven en vervolgens vertaald naar concreet uit te voeren inrichtingsmaatregelen. 

Binnen dit hoofdstuk wordt verwezen naar de plankaarten en principeprofielen zoals opgeno-

men in de bijlagen van dit rapport. In hoofdstuk 4 worden enkele uitvoeringsaspecten (grond-

verwerving, grondbalans, planning, beheer en onderhoud) van het plan beschreven. Tot slot 

geeft hoofdstuk 5 een overzicht van de inrichtingskosten en beoogde financiering van het plan. 

 

De plankaart(en) en bijbehorende principeprofielen en kadehoogtekaarten zijn in de bijlage van 

dit rapport opgenomen. Basiskaarten op het gebied van bijvoorbeeld bodemopbouw, archeolo-

gie, hoogteligging maaiveld en waterhuishouding die als achtergrondinformatie dienen zijn in 

een apart bij dit inrichtingsplan behorend bijlagenrapport opgenomen.
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Kaart van circa 1773 – 1794    Kaart van circa 1819 - 1829 

 

 

Kaart van circa. 1908     Kaart van circa 1955 - 1965 

Figuur 3: Enkele historische kaartbeelden van (delen van) het plangebied 
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2 Korte beschrijving van het plangebied 

In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gemaakt van het plangebied, waarbij zowel biotiek 

als abiotiek worden beschreven. Voor zover mogelijk worden de verschillende thema´s voor het 

gehele plangebied beschreven. Waar nodig en relevant is echter een verdere uitsplitsing per 

deelgebied gemaakt. De figuren waarnaar in de tekst wordt verwezen zijn opgenomen in het bij 

dit inrichtingsplan behorende bijlagenrapport.  

 
2.1 Algemene beschrijving 

Het plangebied bestaat uit vier deelgebieden die op basis van functies en fysieke relaties in drie 

groepen verdeeld kunnen worden, te weten (zie figuur 1):  

1. Benedenloop Westerwoldse Aa 

2. Hamdijk/Bovenlanden 

3. Kuurbos 

 

Benedenloop Westerwoldse Aa 

De Westerwoldse Aa loopt van Wedde via Nieuweschans naar Nieuwe Statenzijl.  

De benedenloop – het plangebied - is het deel tussen Nieuweschans en Nieuwe Statenzijl. De 

noordelijke grens ligt bij Nieuwe Statenzijl. De bebouwing ten zuidwesten van de sluis is geen 

onderdeel van het plangebied. De landgrens met Duitsland, m.u.v. het depot van het water-

schap bij Nieuwe Statenzijl, vormt de oostelijke grens van het plangebied. De zuidelijke grens 

wordt gevormd door het spoor en de westelijke grens wordt deels gevormd door bestaande  

watergrenzen of door aangrenzende (landbouw)gronden.  

 

De benedenloop van de Westerwoldse Aa is een vrij rechtlijnige watergang met deels afgekalf-

de oevers. Langs de westelijke oever aan Nederlandse zijde is in de jaren ’70 een brede strook 

verhoogd door baggerwerkzaamheden en het uitvlakken van de oude dijk. Deze oeverzone is 

ca. 2 á 3 meter hoog. Aan de waterrand is deels een zeer smalle, ruige rietstrook aanwezig. De 

overige delen van de oeverzone zijn in gebruik als gras- en akkerland. Tussen de percelen lig-

gen smalle kavelsloten. Direct ten noorden van Nieuweschans ligt langs de oostelijke oever nog 

een deel van het gebied dat bestaat uit een akker en een depot van het waterschap.  

 

Hamdijk en Bovenlanden  

Het B.L. Tijdenskanaal scheidt Hamdijk/Bovenlanden van het Kuurbos. Het B.L. Tijdenskanaal 

maakte deel uit van een kanalisatieplan voor Westerwolde (1893), dat in die periode waterover-

last kende door de ontginning en vervening van het Bourtangermoeras. Het gebied heeft lange 

tijd een landbouwkundige functie gehad in de vorm van gras- en bouwland, waarbij de nadruk 

lag op bouwland. In het zuiden komen enkele ruige akkerranden voor. De kavels in het gebied 

zijn opstrekkend en grootschalig. Rond de meeste huizen in het gebied is een tuin met erfbe-

planting aanwezig.  

 

Kuurbos (Bos op Houwingaham)  

Het Kuurbos betreft het bestaande bosgebied grenzend aan de oostoever van het B.L. Tijdens-

kanaal, direct ten zuiden van Nieuweschans. Het Kuurbos is in 1998 in het kader van de herin-

richting Oost-Groningen ingericht als multifunctioneel (klei)bos en heeft de (huidige) bestem-

ming van recreatiebos.  

Het bos wordt in de huidige situatie vrij veel gebruikt door fietsers, ruiters en wandelaars welke 

zich op de speciaal daarvoor aangelegde paden door het bos kunnen begeven. Langs de 

westrand van het Kuurbos bevinden zich natuurstroken, evenals een archeologisch monument 

(verzonken dorp van Houwingaham). 
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2.2 Ontstaansgeschiedenis 
De ontstaansgeschiedenis van het gebied is sterk verweven met de inpolderingsgeschiedenis 
van de Dollard en het beteugelen van de rivier Westerwoldse Aa die hier vanouds op uitmondt. 
In Oost-Groningen lag oorspronkelijk een groot hoogveengebied dat via een aantal beken,  
waarvan het systeem Runde-Ruiten Aa-Westerwoldsche Aa de belangrijkste was, afwaterde 
naar de Dollard. Op de overgang van Westerwoldsche Aa en Dollard was een brakke getijden-
zone aanwezig. Binnen dit voormalige hoogveengebied liggen enkele kalkloze zandruggen/ 
gronden (voornamelijk langs en rond de Ruiten Aa), waarop in het verleden de eerste nederzet-
tingen zijn gebouwd zoals Sellingen en Onstwedde.  

 

De omgeving van het plangebied werd in de veertiende eeuw bijna geheel door de Dollard ver-

zwolgen. Nadat het land in de zestiende eeuw nog eens door zware stormvloeden werd geteis-

terd, kon de Dollard zich in twee richtingen in het achterland uitbreiden. Vanaf die tijd begon 

men de zee terug te dringen, dit gebeurde zowel door natuurlijke aanslibbing als door actieve 

inpoldering. In figuur 3 is de historische ontwikkeling van het gebied door de eeuwen heen 

weergegeven. 

 

De klei in Oost-Groningen is afgezet door de Dollard, een grote zeeboezem, die in de Late Mid-

deleeuwen ontstond door stuwing in de monding van de rivier de Eems. Hierdoor werd het 

veengebied in Oldambt en Reiderland overspoeld. Dit veengebied was in de Late Middeleeu-

wen ontgonnen. De vele dorpen werden overspoeld en bedekt met klei. In de 16
e
 eeuw werd 

begonnen met inpoldering van de Dollardboezem. Onder veen- en kleipakketten bevindt zich 

het pleistocene zand. In later jaren heeft ook het graven van kanaaltjes ten behoeve van het 

vervoeren van veen en de verdere ontginning ten behoeve van de landbouw een grote invloed 

gehad op het gebied. De eerste bewoning in het gebied vond plaats in de prehistorie op zand-

ruggen. Mogelijk kunnen hiervan nog resten voorkomen op van zo’n rug binnen het plangebied. 

 

Door de inpoldering werd ook het strategisch belangrijke grensgebied uitgebreid. In 1628 werd 

daarom op de grens tussen land en zee een vestingwerk, de Nieuwschans, aangelegd.  

 

Dwars door het gebied loopt het B.L. Tijdenskanaal. Dit kanaal loopt vanaf het Ruiten Aa kanaal 

bij Veelerveen naar Nieuweschans en is ca. 15,5 km lang. Dit kanaal maakte destijds deel uit 

van het kanalisatieplan voor Westerwolde (1893). Belangrijke initiatiefnemer voor deze vereni-

ging was Boelo Luijtjens Tijdens. Westerwolde had begin twintigste eeuw te lijden van water-

overlast dat werd veroorzaakt door de ontginning en vervening van het Bourtangermoeras. 

Daarnaast zou door het graven van het kanaal Westerwolde voor scheepvaart toegankelijk 

worden (onder andere voor de turfafvoer). In 1911 werd het B.L. Tijdenskanaal aangelegd. Na 

de Tweede Wereldoorlog verloor het kanaal zijn hoofdfunctie voor de scheepvaart. Het kanaal 

heeft wel de functie van waterafvoer behouden. Ook is het kanaal geschikt voor de recreatie-

vaart. 

 

 
2.3 Gebruik en functies 

Benedenloop Westerwoldse Aa 

De Westerwoldse Aa is van oorsprong een oud riviertje in Westerwolde. Door verschillende in-

grepen, zoals omleggingen, rechttrekken, verbreden en aanbrengen van oeververdediging, 

heeft het totale tracé meer het karakter van een kanaal gekregen. De WA loopt van Wedde 

(Weddebergen) via Nieuweschans tot aan de uitmonding bij Nieuwe Statenzijl. Het gebied 

wordt gebruikt voor akkerbouw, met name voor het verbouwen van graan. Ook de binnen het 

plangebied liggende oeverlanden zijn hoofdzakelijk in gebruik als landbouwgrond.  

Binnen dit deel van het plangebied komt geen bebouwing voor. Wel ligt direct langs de westzij-

de van het plangebied een aardgaslocatie van de NAM.  

 

De Westerwoldse Aa heeft tevens een functie voor de scheepvaart. Recreatief medegebruik 

(fietspad) is in de huidige situatie mogelijk vanaf Nieuweschans tot aan de Gaslocatie bij Oude 

Statenzijl. 
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Hamdijk en Bovenlanden  

Dit open gebied had tot voor kort een landbouwkundige functie. Het perceel ten noorden van de 

Hamdijk was in gebruik als akkerbouwgebied. De percelen ten zuiden van de Hamdijk zijn ook 

deels in gebruik als grasland. Door het zuidelijk plangebied lopen een fietspad en een hoog-

spanningsleiding. Direct langs het kanaal staat een strook bomen. Langs de Hamdijk zijn enkele 

boerderijen en woningen gesitueerd.   

 

Kuurbos 

Het Kuurbos is momenteel in gebruik als recreatief bos. Het is nog een jong bos (10 jaar). De 

toegangen van het gebied langs de Hamdijk zijn in de huidige situatie niet optimaal en ook niet 

goed herkenbaar. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de bosrand in de huidige situatie vrijwel 

tot aan de Hamdijk reikt, waardoor een steile rand ontstaat en de ingangen als het ware zijn 

“weggestopt”. Hierdoor kunnen onveilige situaties als gevolg van ’s avonds plotseling overste-

kende reeën ontstaan. De natuurwaarden en ook de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van 

het bos voor bezoekers zouden kunnen worden verbeterd. Met name de vergroting van de her-

kenbaarheid van de entrees van het bos, het uitbreiden van het bestaande fietspad, het voor-

komen van plasvorming op wandelpaden in natte perioden en een scheiding van wandel- en 

ruiterpaden vormen daarbij aandachtspunten. Ook de waterplas aan de noordwestrand van het 

Kuurbos zou verder recreatief ontwikkeld kunnen worden. Langs het Kuurbos (Hamdijk) zijn 

enkele boerderijen en woningen gesitueerd. 

 
2.4 Hoogteligging, bodem en water 
In het kader van het inrichtingsplan zijn grondboringen en hoogtemetingen uitgevoerd binnen 
het plangebied. De resultaten hiervan zijn weergegeven in het bijlagenrapport.  
 

Benedenloop Westerwoldse Aa 

De bodem in het gebied van de benedenloop Westerwoldse Aa bestaat uit kalkrijke polder-

vaaggronden met zware klei. Het aanwezige kleidek binnen het plangebied betreft minimaal 4 

m beneden maaiveld. De hoogteligging van het maaiveld varieert van ca. NAP + 0,8 m direct 

ten noorden van Nieuweschans en loopt op in noordelijke richting. Langs de Westerwoldse Aa 

komen plaatselijk hogere oeverlanden voor, mede als gevolg van destijds opgehoogde land-

bouwgronden.  

 

Het grootste deel van de westoever van de Westerwoldse Aa maakt in waterhuishoudkundig 

opzicht deel uit van het boezem peilgebied (Westerwoldse Aa met een streefpeil van NAP 0,00 

m (winterpeil) en NAP +0,20 m (zomerpeil). De oeverstrook tussen Oudezijl en Oude Statenzijl 

valt evenwel grotendeels binnen het peilvak dat deel uitmaakt van de Kroonpolder met een win-

terpeil van NAP –2,35 m en een zomerpeil van NAP –2,15 m. Het grootste deel van het plange-

bied op de oostoever valt binnen het peilvak ‘Afrit Nieuweschans’ met een winter- en zomerpeil 

van NAP –1,60 m. Het noordelijke driehoekje valt binnen het boezem peilgebied (Westerwoldse 

Aa met een streefpeil van NAP 0,00 m (winterpeil) en NAP +0,20 m (zomerpeil).  

 

Hamdijk en Bovenlanden 

De bodem in deelgebied Hamdijk bestaat uit een associatie van kalkrijke poldervaaggronden 

met zware klei en kalkarme poldervaaggronden met klei. In de Bovenlanden zijn behalve een 

associatie van kalkarme poldervaaggronden met klei en kalkarme drechtvaaggronden in zware 

klei ook waardveengronden op zand en moerige podzolgronden met een klei- en zaveldek en 

een moerige tussenlaag te vinden.  

 

In het deelgebied Hamdijk komt een dik afdekkend kleipakket voor. De dikte van het kleipakket 

varieert van 1,00 tot 1,90 m. In de oosthoek van het gebied komt een dunnere afdekkende laag 

klei voor van 0,45 tot 0,70 m dikte. Onder het kleipakket volgt in het gehele gebied een laag 

veen. Deze laag varieert in dikte van een 1,00 tot 2,00 m en komt voor van 1,65 tot ca. 3,40 m   

-mv. Hieronder begint het zand. Het dekzand is mogelijk plaatselijk gepodzoleerd. Alleen in het 

zuidoosten van het gebied is het zand niet dieper dan 4,00 m -mv. 
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In het deelgebied Bovenlanden is het afdekkende kleipakket veel dunner dan in het gebied 

Hamdijk. De dikte varieert van 0,20 m tot 0,55 m -mv in het centrale deel van het gebied. Plaat-

selijk zijn uitzonderingen, waar klei voorkomt tot 1,40 m benden maaiveld. In de noordwestelijke 

punt van het gebied komt tot minimaal 4,00 m klei beneden maaiveld voor. Het veenpakket, dat 

zich onder de klei bevindt, varieert tussen de 0,20 m en 1,80 m in dikte en komt voor tussen de 

0,45 m -mv en 3,10 m -mv
1
. Onder het veenpakket bevindt zich het dekzand. Op de locaties 

aan de oostgrens van het gebied komt de bovenkant van het zand op de grootste diepte bene-

den maaiveld voor. Het zand is mogelijk locaal gepodzoleerd.  

 

De Hamdijk en de Bovenlanden tot slot maken deel uit van het grote peilgebied Ulsda, welke 

afwatert op het eveneens langs de Westerwoldse Aa gelegen gemaal Ulsda. In Hamdijk /  

Bovenlanden wordt een zomerpeil nagestreefd van NAP -1,85 m en een winterpeil van NAP  

-2,40 m. De gemiddelde hoogteligging van het maaiveld varieert van NAP -0,2 m in de Hamdijk 

tot ca. NAP -0,5 m in de Bovenlanden. Plaatselijk komen iets hogere en lagere delen voor. 

 

Kuurbos (Bos op Houwingaham) 

De bodem bestaat uit een associatie van kalkrijke poldervaaggronden met zware klei en 

kalkarme poldervaaggronden met klei. In de noordoosthoek komt ook veen in de (ondiepe)  

ondergrond voor. In het bijzonder de noordwestzijde van het gebied kent grote archeologische 

waarden (dorp van Houwingaham). 

 

In het Kuurbos wordt –m.u.v. van de aan de rand van het bos aanwezige moeraszones- in de 

zomer en in de winter een waterpeil nagestreefd van resp. NAP -1,60 m en NAP -1,70 m. De 

aan de rand van het bos aanwezige moeraszone is opgedeeld in meerdere met elkaar in ver-

binding staande compartimenten met ieder hun eigen waterpeil. Zowel het bosgebied zelf als de 

moeraszone wateren af op het gemaal Booneschans aan de noordzijde van het gebied (langs 

de Westerwoldse Aa). Ook het ten noorden van het bos aanwezige peilgebied Nieuweschans 

en de ten zuiden van het bos gelegen peilgebied (langs B.L. Tijdenskanaal) wateren via de 

hoofdwatergang door het bos af op dit gemaal.  

 
2.5 Natuurwaarden 

In het kader van de bestemmingsplanwijzigingen is door bureau Bugel Hajema een natuurtoets 

binnen het plangebied uitgevoerd (Bugel Hajema, 2008). Algemene conclusie van dit rapport is 

dat binnen het plangebied geen soorten voorkomen die zich verzetten tegen de uitvoering van 

dit inrichtingsplan. Wel zal tijdens de uitvoering rekening worden gehouden met de broedperio-

de van vogels.  

 

Benedenloop Westerwoldse Aa 

Naast de genoemde inrichting, waarbij door afwezigheid van ondiepe oeverzones weinig ruimte 

is voor waterplanten, wordt dit mede veroorzaakt door de eutrofe waterkwaliteit. De WA bezit nu 

steile onderwateroevers, het water is vrijwel overal meteen diep: 1,5-2 meter of meer. Het water 

is, zoals vaak bij boezemwater, te zwaar belast met stikstof en fosfaat. De oevers zijn groten-

deels beschoeid en bezet met een vrij smalle zone waterriet, dat niet erg vitaal lijkt. Als gevolg 

van de afwezigheid van stortsteen komen tussen Oude- en Nieuwe Statenzijl over aanzienlijke 

lengtes bovendien afslagoevers voor. Door de hoge ligging van de oeverlanden en het vrij sta-

biele peilbeheer komen vrijwel geen overstromingen meer voor. 

 

Kuurbos 

Het Kuurbos betreft een jong productiebos. Aangeplante boomsoorten zijn onder andere beuk, 

zomereik, zwarte els, es en Canada populier.  

Daarnaast zijn hiertussen soorten als eenstijlige meidoorn, sleedoorn en hazelaar aangeplant. 

Onderbegroeiing is zeer schaars aanwezig en bestaat uit grote brandnetel, speenkruid en enke-

le grassen. De open, droge delen hebben een weelderige grazige vegetatie met ruigtekruiden 

als akkerdistel, grote brandnetel, ridderzuring en klein hoefblad.  

                                                                  
1
 De kans bestaat dat hier middeleeuwse bewoningsresten te vinden zijn. Hiertoe zullen proefsleuven gegraven worden 

(zie ook hoofdstuk 4). De uitkomsten hiervan kunnen mogelijk van invloed zijn op het niveau/wijze van de inrichtings-

maatregelen. 
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Aan de zuidzijde is in deze grazige vegetatie een vrij grote oppervlakte met de tabel-1-soort 

grote kaardenbol aanwezig. In de natte delen is een rietvegetatie aanwezig met soorten als  

grote lisdodde, oeverzegge en pitrus.  

 

Met name in de tegen de Westerwoldse Aa gelegen moerasstrook komen plaatselijk hogere 

natuurwaarden voor met onder andere moerasvogels . In het bosgebied zelf komen daarnaast 

vrij veel reeën voor die in deze relatief rustige streek op de grens met Duitsland vrij algemeen 

zijn.  

 

Hamdijk en Bovenlanden 

Door het tot voor kort voornamelijk agrarisch gebruik komen ook in het gebied van de Hamdijk 

en de Bovenlanden geen hoge natuurwaarden voor. In de betreffende onderzochte kilometer-

hokken komen 49 soorten vogels voor, waarvan 12 soorten op de Rode lijst staan. De soorten 

van de Rode lijst betreffen voor een groot deel akker- en weidevogels. Waargenomen soorten 

zijn onder andere gele kwikstaart, graspieper, kwartelkoning, patrijs en veldleeuwerik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ree komt voor in het Kuurbos. 

 
2.6 Cultuurhistorie en archeologie 

Het land, dat door de Dollarddoorbra(a)k(en) is opgeslibd, is aan het eind van de 16
e
 eeuw in 

fasen teruggewonnen. Het land werd in delen ingedijkt en ingepolderd. De Hamdijk die het on-

derzoeksgebied doorsnijdt, is in de middeleeuwen aangelegd. Het is een belangrijk relict uit het 

verleden, dat kenmerkend is voor het landschap en dat op de ontstaanswijze van het landschap 

en zijn bewoners duidt. De dijk wordt als weg gebruikt.  

De naam Hamdijk verwijst naar aangeslibd land en grasland langs water. Eerdere (1
e
) bewo-

ning lag ten noorden van de Hamdijk (ter hoogte van Houwingaham).  

  

Er lagen in dit gebied van de provincie Groningen nogal wat schansen in het verleden: Oude-

schans, de verdwenen Ulsderschans en verdwenen Booneschans, Nieuweschans. Ook andere 

onderdelen van verdedigingslinies, zoals leidijken en redoutes, zijn nog in het landschap aan-

wezig.  

 

Het POP noemt als mogelijke waardevolle cultuurhistorische objecten: dijken, essen, houtsin-

gels, wegen, waterlopen met kunstwerken als bruggen en sluizen, verkavelingstypen, monu-

menten, landgoederen en beschermde stads- en dorpsgezichten. Binnen het plangebied vormt 

de Hamdijk met de daaraan gelegen bebouwing een cultuurhistorisch waardevol element.  

Aan de Hamdijk bevinden zich enkele boerderijen die als Rijksmonument zijn aangewezen 

(Hamdijk 9, 22, 25 en 39). Het verkavelingspatroon (opstrekkend vanaf de Hamdijk) heeft ook 

cultuurhistorische betekenis.  
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De noordelijke strook van de Hamdijk (tegen de Westerwoldse Aa) bevindt zich in de zone van 

het verdronken dorp van Houwingaham (archeologisch monument). Deze dateert van voor de 

Hamdijkbewoning en loopt door tot in het Kuurbos. Direct ten westen van het plangebied liggen 

twee vergelijkbare terreinen. Het deel van het plangebied ten noorden van de Hamdijk wordt in 

Archis aangemerkt als een gebied met een middelhoge archeologische verwachtingswaarde 

(IKAW). In het gebied van de Hamdijk heeft tevens een steenhuis gestaan, dat deel uitmaakte 

van het middeleeuwse bewoningslint van Hamdijk. Het deel van het plangebied ten zuiden van 

de Hamdijk wordt in Archis aangemerkt als een gebied met en lage archeologische verwach-

tingswaarde.  

 

In de benedenloop van de Westerwoldse Aa bevinden zich geen noemenswaardige archeologi-

sche waarden. 

 
2.7 Recreatie 

Benedenloop Westerwoldse Aa 

De Benedenloop van de Westerwoldse Aa heeft een functie voor de recreatievaart (incl. kano-

vaart). Het vormt via de scheepvaartsluizen bij Nieuwe Statenzijl tevens de toegangspoort naar 

de Dollard en Duitsland. Aan Nederlandse zijde loopt vanaf Nieuweschans een fietspad in 

noordelijke richting over de kade van de Westerwoldse Aa tot aan de gaslocatie. Vanaf hier sluit 

het fietspad aan op het bestaande wegennetwerk (door de Stadspolder en Kroonpolder) die in 

noordwestelijke richting weglopen van de Westerwoldse Aa. Ook aan Duitse zijde lopen wegen 

parallel aan de Westerwoldse Aa (Wymeerer Sieltief) waarlangs Nieuwe Statenzijl kan worden 

bereikt. Door het ontbreken van een fiets- en wandelpad tussen Oude Statenzijl (gaslocatie) en 

Nieuwe Statenzijl kan in de huidige situatie geen rondje worden gefietst of gewandeld langs de 

Westerwoldse Aa.   

 

Kuurbos 

Het Kuurbos heeft als multifunctioneel bos tevens een functie voor de recreatie. Het bos is oor-

spronkelijk bedoeld als uitloopgebied van het ten noorden van de A7 liggende Kuuroord Nieu-

weschans. Door het bos lopen verschillende (onverharde) wandelpaden en een (verhard) fiets-

pad. Het fietspad begint langs de zuidrand van het gebied vanaf de hier gelegen hoofdentree 

langs de Hamdijk (tussen de hier liggende bebouwing) en loopt in noordelijke richting door tot 

het eind van de moerasstrook langs het B.L. Tijdenskanaal. Op dit punt aangekomen buigt het 

fietspad in westelijke richting af en vervolgt haar weg in noordelijke richting over de boezem-

kade langs de Westerwoldse Aa. Bij de A7 aangekomen loopt het fietspad onderlangs het via-

duct/brug in de A7 richting Nieuweschans. 

 

De Hamdijk, welke de oostgrens vormt van het plangebied, maakt onderdeel uit van meerdere 

regionale en landelijke wandel- en fietsroutes en is in dit opzicht van belang voor de recreatie.  

 

Hamdijk en Bovenlanden 

Het tot voor kort in gebruik zijnde landbouwgebied ten noorden van de Hamdijk kent geen    

recreatieve functie. Direct ten westen van het gebied ligt weliswaar een toegangsweg naar de 

langs de Westerwoldse Aa gelegen gaslocatie, maar deze is niet openbaar en afgesloten voor 

het publiek.  

 

Door de Bovenlanden loopt vanaf de Hamsterweg een pad in noordoostelijke richting naar de 

Booneschansbrug over het B.L. Tijdenskanaal. Op het laatste traject loopt dit pad over de boe-

zemkade van het B.L. Tijdenskanaal. Het pad wordt mede gebruikt door fietsers en wandelaars 

en maakt tevens onderdeel uit van landelijke- en regionale recreatieve routes (o.a. Noaberpad). 
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3 Planbeschrijving 

In dit hoofdstuk wordt de beoogde inrichting van het gebied beschreven. Vanuit een korte visie 

op de inrichting van het gebied worden per deelgebied de doelen, uitgangspunten en concreet 

uit te voeren inrichtingsmaatregelen weergegeven. Voor de beschrijving van de beoogde inrich-

tingsmaatregelen zijn de verschillende gebieden opgedeeld in meerdere deelgebieden. De in dit 

hoofdstuk beschreven maatregelen zijn eveneens opgenomen in de bij dit rapport behorende 

plankaart (zie bijlage 2). Tevens zijn voor enkele maatregelen in bijlage 4 principeprofielen (in 

de onderstaande tekst aangegeven met ‘PP’) en detailkaarten opgenomen waarin de beoogde 

situatie nader is weergegeven. Voor een overzicht van de binnen het gebied aanwezige be-

staande en nieuw op te hogen kaden ten opzichte van maaiveld wordt verwezen naar bijlage 3. 

 
3.1 Algemene uitgangspunten 

 

Werking van de waterberging 

Als het water op zee (bij laag water) lager staat dan het binnenwater wordt overtollig water mid-

dels uitwateringssluizen op zee gespuid. Als het buitenwater hoger staat dan het binnenwater 

kan er uiteraard niet worden gespuid. Meestal is de beschikbare spuicapaciteit meer dan vol-

doende om het overtollig water uit het achterland te kunnen lozen. Echter, door sterke wind uit 

richtingen tussen west en noord kan het water op de Waddenzee, Eems en Dollard sterk wor-

den opgestuwd. Hierdoor kan de spuicapaciteit van de uitwateringssluizen van de boezem tijde-

lijk sterk worden beperkt. In combinatie met zware neerslag kan dit resulteren in sterke stijging 

van het waterniveau in de boezem.  

Onder normale omstandigheden wordt voor de Westerwoldse Aa een winterstreefpeil van NAP 

0,00 m gehanteerd en een zomerstreefpeil van NAP +0,20 m. De ontwerpnorm voor de maxi-

mum waterstand in de boezem is echter NAP +1,50 m. Om te voorkomen dat overstromings-

gevaar ontstaat doordat het waterniveau uitstijgt boven het maximaal toelaatbaar niveau zal 

waterberging worden ingezet. Hierbij worden een onderscheid gemaakt tussen ‘noodbergings-

gebieden’ (zoals Kuurbos/Bos op Houwingaham en Hamdijk) die gemiddeld één keer per hon-

derd jaar of minder vaak worden ingezet en ‘bergingsgebieden’ die gemiddeld vaker dan één 

keer per honderd jaar worden ingezet (zoals Bovenlanden). 

 

Het bergingsgebied Benedenloop Westerwoldse Aa, dat nabij de uitwateringssluizen van Nieu-

we Statenzijl ligt, wordt ook wel aangeduid als spuiberging. Dit gebied zal grotendeels worden 

afgegraven tot een niveau van rond NAP +0,20. Als het water in de Westerwoldse Aa stijgt, zal 

het zich in deze gebieden verspreiden en zo geborgen worden. Door het vergrootte volume  

water nabij de uitwateringssluizen zal bij het spuien het binnenwaterniveau minder snel dalen 

waardoor effectiever gespuid zal worden. Tussen spuiperioden zal water uit de boezem op-

nieuw toestromen zodat bij de volgende spuigang opnieuw zo effectief mogelijk gespuid kan 

worden. 

  

De andere waterbergingsgebieden, Bovenlanden, Kuurbos/Bos op Houwingaham en Hamdijk, 

worden pas voor waterberging ingezet wanneer wordt verwacht dat het maximum toelaatbaar 

waterniveau in de boezem zal worden overschreden. 

Daartoe worden deze waterbergingsgebieden ingericht met een omsluitende dijkring. Om snel 

water uit de boezem in te kunnen laten wordt in de kade (dijk) tussen de boezem en het water-

bergingsgebied een waterinlaat ingericht. De inlaat zal worden gerealiseerd door het aanbren-

gen van damwandconstructies met daartussen een betonnen vloer met een vloerpeil van rond 

NAP +0,00 m. Onder normale omstandigheden zal de inlaat gevuld zijn met grond en zal prak-

tisch onzichtbaar weggewerkt zijn in de kade. 
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Voordat tot inzet van de waterberging wordt overgegaan wordt de dijkring gesloten door het 

dichtzetten van openingen als dijkcoupures en duikers. Door de grond daarna uit de geprepa-

reerde inlaat weg te graven, zal het waterbergingsgebied kunnen volstromen. Na het volstro-

men zal het waterniveau in het bergingsgebied het waterniveau in de boezem volgen. Wanneer 

de boezemwaterstand daalt, zal het waterniveau in het bergingsgebied mee omlaag gaan. En 

als de boezemwaterstand weer stijgt, kan de vrijgekomen bergingsruimte opnieuw worden be-

nut. Zodra de spuisituatie en de boezemwaterniveaus zich normaliseren zal het bergingsgebied 

via de inlaat weer grotendeels leegstromen. Wanneer het waterniveau in het waterbergingsge-

bied is teruggezakt tot het niveau van het streefpeil in de boezem, wordt de inlaat weer dichtge-

zet met grond. Het resterende water wordt uit het waterbergingsgebied afgevoerd via het regu-

liere polderafwateringssysteem tot het waterniveau terug is op het streefpeil voor het betreffen-

de gebied. 

 
3.2 Vertrekpunten voor de planuitwerking 

Vertrekpunten die voor de uitwerking van het inrichtingsplan zijn gehanteerd zijn: 

• Bruto oppervlakte, type berging, bergingscapaciteit, functie en oppervlakte voor de robuuste 

verbinding per deelgebied: 

 

Deelgebied Berging Robuuste verbinding 

Naam Bruto opper-

vlakte plan-

gebied (ha) 

Type capaciteit 

(x 10
6
 m

3
) 

Functie Oppervlakte 

(ha) 

Benedenloop 

Westerwoldse Aa 

46 berging/ 

spuiboezem 

0,3 schakel 46 

Kuurbos/Bos op 

Houwingaham 

82 noodberging 1,7 geen - - 

Hamdijk 

 

34 noodberging 0,7 stapsteen 32 

Bovenlanden 

 

82 berging 1,7 stapsteen 76 

Totaal 

 

244  4,4  154 

 

• Vultijd waterbergingsgebieden Kuurbos/Bos op Houwingaham, Hamdijk en Bovenlanden 

maximaal 2 dagen. 

• Inrichtingsmaatregelen moeten schade door inzet van de waterberging zo veel mogelijk be-

perken.  

• Leegtijd waterberging in Kuurbos, Hamdijk en Bovenlanden 2 - 4 weken nadat het spuien 

op zee is genormaliseerd. 

• Maatregelen voor waterberging moeten zo eenvoudig mogelijk doch effectief en zo robuust 

mogelijk zijn. 

• Kadehoogte waterbergingsgebieden en boezem NAP + 2,00 m. 

• Profiel kaden waterbergingsgebieden en boezem: talud waterzijde minimaal 1:2, talud land-

zijde;minimaal 1:3, kruinbreedte minimaal 4 m. 

• De natuurinrichting moet voldoen aan de uitgangspunten en richtlijnen als gegeven in het 

Handboek Robuuste Verbindingen (Alterra, 2001) voor het model “Natte As”, ambitieniveau 

B1. 

• Zo min mogelijke overlast voor het omliggende gebied. 

• Tijdens de inzet van waterberging geen belemmerde doorgang van verkeer op de Hamdijk. 

• Te allen tijde toegankelijkheid van huizen voor bewoners. 

• Bescherming tegen wateroverlast van omliggende bebouwing en percelen. 

• Geen nadelige grondwatereffecten voor het omliggende gebied. 

• Binnen de gegeven kaders zo goed mogelijk inpassen van wensen van belanghebbenden. 

• Versterking visvriendelijke en natuurvriendelijke inrichting. 



Planbeschrijving 

 

Pagina 19 van 51

 

 

• Handhaving van bestaande recreatieve functies. 

• Versterking recreatieve functies in Kuurbos/Bos op Houwingaham en Benedenloop Wes-

terwoldse Aa. 

• Waar mogelijk werk-met-werk maken. 

 
3.3 Benedenloop Westerwoldse Aa 

Het plan beoogt de inrichting van de Westerwoldse Aa ten behoeve van (spui)berging en na-

tuurontwikkeling (robuuste verbindingszone). Gelijktijdig wordt waar mogelijk het gebied in re-

creatief opzicht opgewaardeerd (fietsverbinding en jachthaven), waarbij tevens cultuurhistori-

sche- en landschappelijke elementen in het gebied worden hersteld (voormalige zeedijk en bat-

terijen). 

 
Doelen en uitgangspunten 
Voor de Benedenloop van de Westerwoldse Aa worden de volgende hoofddoelen nagestreefd: 

• realiseren van bergingsgebied die ook als (spui)boezem kan functioneren ten be-

hoeve van en meer efficiënte lozing bij Nieuwe Statenzijl (ca. 300.000 m
3
); 

• realiseren van de robuuste verbindingszone richting de Dollard. 

  

Als belangrijke nevendoelen gelden: 

• op vereiste veilige hoogte brengen van boezemkaden; 

• het zo veel mogelijk herstellen van het watersysteem (incl. natuurvriendelijke oevers, 

herstel meanders en aanleg paai- en opgroeigebieden voor vis); 

• doortrekken van het aanwezige fietspad tot aan Nieuwe Statenzijl en de verdere    

recreatieve opwaardering van het gebied; 

• herstel oude zeedijken en enkele oorspronkelijk aanwezige batterijen als cultuurhis-

torische- en landschappelijke elementen in het landschap; 

• aanleg jachthaven en kano-overstapplaatsen richting Duitsland; 

•••• realiseren van ecologische verbinding richting Wymeerer Sieltief in Duitsland (als af-

takking van de robuuste verbindingszone richting de Dollard).  

 

Inrichting oeverlanden en herstel oevers Westerwoldse Aa 

Ten behoeve van waterberging en de robuuste verbinding worden de kaden langs de Wester-

woldse Aa waar nodig landinwaarts verplaatst, waarbij de vrijkomende strook grond wordt af-

gegraven tot ca. NAP +0,20 m en ingericht als moeraszone. De vrijkomende grond zal zoveel 

mogelijk worden gebruikt voor het herstel van de oude zeedijken langs de benedenloop van 

Westerwoldse Aa. Conform het Handboek Robuuste Verbindingen (Alterra, 2001) wordt uitge-

gaan van de aanleg van een minimaal 30 m brede plas-draszone met een geleidelijke overgang 

van nat naar droog. Voor een belangrijk deel van het tracé zullen echter bredere zones ten be-

hoeve van waterberging en natuur worden ontgraven en ingericht (tot 120 m breedte). Door het 

terugplaatsen van kaden en het ontgraven van oeverlanden ontstaat een meebewegende ber-

ging die tevens kan functioneren als spuiboezem. Door het afgraven van de huidige oeverlan-

den rond NAP +0,20 m zal een deel van deze oevers vrijwel dagelijks inunderen als gevolg van 

aanwezige peilfluctuaties veroorzaakt door het spuiwerk te Nieuwe Statenzijl (met name gedu-

rende de winter).  

 

Waar mogelijk worden langs het tracé tevens oude meanders van de Westerwoldse Aa hersteld 

en min of meer geïsoleerde poelen en strangen in de oeverlanden gecreëerd. Op deze manier 

worden in de oeverlanden tevens ondiepe, rijk begroeide, ondiepe open waterzones gecreëerd 

die onder meer van belang zijn als paai- en opgroeigebieden voor vis en fourageergebied voor 

moerasvogels (onder meer waterral, roerdomp en zilverreiger). Gelijktijdig met het afgraven en 

inrichten van oeverlanden wordt langs het tracé van de Kroonpolder en de Stadspolder de hui-

dige afslagoevers hersteld.  

 

Bij het afgraven van de oeverlanden blijft de bestaande oever c.q. het onderwatertalud met 

hierop aanwezige steenstort zoveel mogelijk als smalle ´rug´ gehandhaafd tot een hoogte van 

ca. NAP +0,40 m.  
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Op deze manier ontstaat achter de bestaande oever een rustig en beschermd milieu ten be-

hoeve van de ontwikkeling van riet en andere waterplanten. Verwacht wordt dat deze rug op 

termijn geleidelijk zal verdwijnen (eroderen), waarna de rietkraag voldoende breed en dicht zal 

zijn om oeverafslag te voorkomen. Om de uitwisseling van vis en andere waterdieren tussen 

boezem en oeverlanden mogelijk te maken wordt om de ca. 50 - 100 m een doorsteek ge-

maakt. Op deze manier kan tevens voldoende strooisel uit de rietkraag op natuurlijke manier 

worden afgevoerd waardoor een vitale rietkraag ontstaat die voldoende bescherming biedt aan 

achterliggende oeverlanden en kaden. 

 

Herstel cultuurhistorische- en landschappelijke elementen 

De bij het afgraven van de oeverlanden vrijkomende grond zal zoveel mogelijk worden gebruikt 

voor het herstel van de oude zeedijken en batterijen langs de benedenloop van Westerwoldse 

Aa. Hierbij worden de bestaande en nieuwe kaden in het gebied zoveel mogelijk op de oor-

spronkelijke hoogte gebracht. Waar mogelijk wordt tevens de oude loop van de Westerwoldse 

Aa weer in het landschap zichtbaar gemaakt.  

 

De te herstellen batterijen hebben een afmeting van ca. 5 x 5 m en worden uitgevoerd als 

plaatselijke (buitendijkse) verbredingen van de kruin van te herstellen zeedijk. De oorspronkelijk 

aanwezige (ster-)vorm wordt in het bestratingspatroon zichtbaar gemaakt. Langs de zijde van 

de Westerwoldse Aa komt een lage borstwering, eveneens opgetrokken uit (oude) stenen. Het 

fietspad loopt ter hoogte van de batterijen over de kade, zodat deze tevens functie hebben als 

rust- en uitzichtpunt. 

 

 

Recreatie 

Vanaf de nieuwe kaden c.q. herstelde zeedijken wordt een prima overzicht verkregen op het 

gebied. Om de recreanten en toeristen de mogelijkheid te bieden het gebied nader te verken-

nen zal het reeds aanwezige fietspad worden verplaatst naar de landzijde (1 m onder de kruin) 

van de nieuw aan te leggen kaden en worden doorgetrokken tot aan Nieuwe Statenzijl. Vanaf 

Nieuwe Statenzijl kan de oostzijde van de Westerwoldsche Aa via de bestaande weg langs het 

Wymeerersieltief in Duitsland worden gevolgd tot in Nieuweschans. Op deze manier biedt het 

gebied voor fietsers en natuurliefhebbers een aantrekkelijke route en is een rondgaande fiets-

tocht in het gebied mogelijk. Het fietspad wordt halverwege het binnentalud (talud aan landzij-

de) van de nieuwe kade aangelegd (zie PP 14 t/m 17 in bijlage 4). Dit om mogelijke verstoring 

in de robuuste verbinding te voorkomen. Het fietspad wordt aangelegd op een verhoogde berm 

(tegen het binnentalud van de kade/zeedijk), zodat over de kruin van de kade kan worden ge-

keken. Om deze route verder te versterken en de recreant van de nodige informatie te voorzien 

worden op de te herstellen batterijen picknickbanken aangebracht en aan het begin en einde 

van de route infoborden geplaatst over het ontstaan en de functies van het gebied (zie ook her-

stel cultuurhistorische elementen). Hier loopt het fietspad plaatselijk over de kruin van de zee-

dijk.  

 

Het nieuwe gebied leent zich ook bij uitstek voor een verkenning per kano. Om daarbij de door-

koppeling naar het Wymeerersieltief in Duitsland mogelijk te maken, zullen langs de oostoever 

van de Westerwoldse Aa een tweetal kano-overstapplaatsen worden gerealiseerd. Aan de 

oostoever, direct ten noorden van Nieuweschans, voorziet het plan in de aanleg van de jacht-

haven die hier door de gemeente en een particuliere investeerder zal worden gerealiseerd.  

 

Inrichtingsmaatregelen 
 

Deelgebied 1: Oudezijl – Oude Statenzijl (1.910 m) 

De huidige boezemkaden langs dit traject zijn niet geheel op de vereiste hoogte. Binnen het 

plan worden deze kaden over een afstand van 30 tot 120 m landinwaarts verplaatst. Het nieuwe 

kadetracé komt daarmee direct ten oosten van de bestaande kavelsloot in het achterland te 

liggen. Ten behoeve van herstel van de oude zeedijk langs dit tracé wordt de nieuwe water-

kering op een hoogte van NAP +3,60 m gebracht. Het achterliggende maaiveld ligt op een 

hoogte van ca. NAP +0,4 m. Dit betekent dat de nieuwe kade op dit tracé ca. 3.10 m +mv hoog 

wordt.  
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Het meest noordelijk deel van het tracé wordt aangesloten op de oude zeedijk, welke hier nog 

steeds in het landschap aanwezig is. Ook het op de bestaande kade aanwezige fietspad wordt 

landinwaarts verlegd halverwege langs het binnentalud van de nieuw aan te leggen kade. De 

betonnen weg tot aan het huidige begin fietspad en de ontsluiting naar de boerderij ten noorden 

van Oudezijl vanaf dat punt zal worden opgehoogd en blijft als zodanig gehandhaafd. 

 

De nieuwe kade die langs de westrand moet worden opgeworpen krijgt een kruinbreedte van 

ca. 5 m en kent naar buiten toe een zeer flauw talud (zie PP 18 en 19 in bijlage 4). Op deze 

manier ontstaat een geleidelijke gradiënt van nat naar droog met bijbehorende moeras- en riet-

zone, een aansluitende zone gevarieerd moeras en ruigte, dan vochtig grasland en een droger 

deel hoger op de kades. Van de af te graven kade kan langs delen van het tracé een stukje 

midden in het water blijven staan als een eilandje (hoogte ca. NAP +0,75 m). De totale opper-

vlakte aan deze drogere plekken bedraagt echter niet meer dan ca. 5 - 10%. De langs de voet 

van de kade aanwezige sloot wordt in oostelijke richting flink verbreed en afgewerkt met een 

zeer flauw talud, zodat een min of meer ruitvormige geïsoleerde poel/strang ontstaat, met een 

moeraszone eromheen. Binnen de ontstane moeraszone worden tevens drie verspreid liggende 

paai- en opgroeigebieden voor vis en een aantal (10) kleinere poelen gerealiseerd (totale op-

pervlakte ca. 1 ha). 

 

Om te voorkomen dat het achterliggende landbouwgebied tijdens hoog water hinder ondervindt 

van kwel, worden achterlangs de op te hogen of nieuw aan te leggen kaden, kwelsloten ge-

handhaafd (zie plankaart). De inlaatmogelijkheid van water vanuit de Westerwoldse Aa even 

ten zuiden van de gaslocatie (op het punt waar in de huidige situatie het fietspad eindigt) wordt 

landinwaarts verplaatst. Het nieuw aan te leggen fietspad komt halverwege de kade op een 

verhoogde binnenberm langs het buitentalud van de te herstellen kade/zeedijk. Ter hoogte van 

de te herstellen batterijen (3), welke tevens dienen als rust- en uitzichtpunt voor fietsers, loopt 

het fietspad plaatselijk over korte afstand over de kade. De bestaande aansluiting van het fiets-

pad op de weg door de Kroonpolder blijft gehandhaafd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te verplaatsen fietspad langs Bene-

denloop Westerwoldse Aa 
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De toegangsweg naar de boerderij 

blijft gehandhaafd 

 

 

 

Deelgebied 2: Oude Statenzijl - Kwelderdijk (1.680 m) 

Ten noorden van de gaslocatie ligt direct langs de Westerwoldse Aa opgehoogde landbouw-

gronden (ca. +2,60 NAP) met het aangrenzende onderhoudspad. Op dit tracé is in de huidige 

situatie daardoor geen sprake van een ‘technische’ waterkerende kade. Ten behoeve van de 

robuuste verbinding en de waterberging worden de opgehoogde landbouwgronden met aan-

grenzend onderhoudspad van het waterschap over een breedte van ca. 30 m afgegraven, 

waarbij in het achterland een nieuwe kade/herstel oudezeedijk op de bestaande hoge rug wordt 

aangelegd (zie PP15 t/m 17 in bijlage 4). Ten behoeve van herstel van de oorspronkelijke zee-

dijken op dit tracé wordt deze kade op de oorspronkelijke hoogte gelegd van NAP +4,50 m. Het 

huidige maaiveld ter plaatse ligt op een hoogte van ca. NAP +2,5 - +3,5 m. Dit betekent dat de 

te herstellen zeedijk op dit tracé ca. 1 - 2 m hoog wordt. De kade zal worden afgewerkt met een 

kruinbreedte van ca. 5 m en een binnen- en buitentalud van resp. 1:3 en 1:2. In aansluiting op 

deelgebied 1 wordt het fietspad op dezelfde manier halverwege het binnentalud van de te her-

stellen zeedijk doorgetrokken. Vanwege de beperkte ruimte en het als gevolg hiervan grotere 

risico op verstoring worden langs dit middentracé geen batterijen hersteld. Om dezelfde reden 

worden ook de langs het voorgaande traject te creëren ‘’eilandjes’’ (deels laten staan oude oe-

ver en kade) langs dit tracé niet doorgetrokken.  

 

Ten behoeve van de ontwikkeling van (water)riet wordt de eerste 10 meter van de te realiseren 

plas-drasstrook op een hoogte van ca. NAP +0,20 m afgegraven, waarna een geleidelijke over-

gang naar het buitentalud van de hier te herstellen zeedijk wordt nagestreefd. Vanwege de be-

perkte breedte van de te creëren moeraszone worden in de huidige oever geen eilandjes uitge-

spaard. Op de oeverlijn wordt een lage smalle kleirug gehandhaafd, zodat in de achterliggende 

oeverzone een rustig milieu ontstaat ten behoeve van rietontwikkeling. Binnen deze oeverzone 

wordt verspreid langs het tracé tevens een aantal diepere kommen en poelen uitgegraven (ca. 

8 stuks).  
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Opgehoogde landbouwgronden met 

onderhoudspad waterschap langs 

Benedenloop Westerwoldse Aa 

 

 

 

Deelgebied 3: Kwelderdijk - Nieuwe Statenzijl (980 m) 

Het tracé direct ten zuiden van Nieuwe Statenzijl wordt langs de westoever deels begrensd 

door kaden en deels door hoge gronden. De aanwezige opgehoogde landbouwgronden liggen 

op een hoogte van ca. NAP +2,50 m en worden rondom begrensd door kaden en aan de noord- 

en westzijde tevens door een afwateringssloot. Langs het tracé ligt in het achterland reeds een 

bestaande kade op een hoogte van ca. NAP +4,50 m. Ten behoeve van waterberging en de 

robuuste verbinding worden de aanwezige gronden deels afgegraven, waarbij tevens een oor-

spronkelijk aanwezige meander van de Westerwoldse Aa wordt hersteld (zie herstellen mean-

der). Met name lagere delen worden afgraven, terwijl hogere delen –m.u.v. een 30 meter moe-

raszone rond de te herstellen meander- in tact worden gelaten. Op deze hogere delen kan 

struweelvorming plaatsvinden. Hogere delen zijn bereikbaar voor beheer en onderhoud. Ook 

het fietspad wordt langs dit tracé langs de kade doorgetrokken, waarbij wordt aangesloten op 

het bestaande fietspad rond Nieuwe Statenzijl (zie PP 14 in bijlage 4).  

 

Net als in deelgebied 1 wordt de kade/te herstellen zeedijk op dit traject verbreed (kruinbreedte 

ca. 5 m) en uitgevoerd met een flauw buitentalud ten behoeve van een geleidelijke overgang 

van nat naar droog. 

 

Boezemkanaal 

Direct ten zuiden van Nieuwe Statenzijl ligt de monding van het boezemkanaal dat tegen de 

zeedijk in westelijke richting afbuigt. Het plan beoogt de omvorming van deze monding tot een 

breed waterrijk perceel, dat optisch en fysiek verbonden wordt met de veel lager gelegen riet-

stroken lang langs de Westerwoldse Aa. Daarmee ontstaat het beeld van een kreekmonding. Er 

ontwikkelt zich een moerasgebied dat vanaf de kade goed te overzien is, maar vrij ontoeganke-

lijk zal zijn. 

 

Herstellen meander 

Ten zuiden van Nieuwe Statenzijl wordt de hier oorspronkelijk aanwezige meander weer deels 

hersteld. Deze meander is op de hoogtekaart en ook in het landschap nog goed zichtbaar. De 

monding aan de zuidzijde wordt zodanig gesitueerd dat de meander in de toekomst mogelijk 

ook aan de oostzijde van de Westerwoldse Aa (Duitsland) kan worden doorgetrokken. Hierdoor 

ontstaat in landschappelijk opzicht een meer samenhangend systeem. Ten behoeve van de 

zuidelijke uitmonding is het noodzakelijk de hier liggende hoge gronden deels af te graven. De 

meander wordt in noordelijke richting over het gehele perceel doorgetrokken en mondt iets ten 

zuiden van de monding van het boezemkanaal uit in de Westerwoldse Aa. 

 

De meander wordt ca. 10 meter breed en wordt aan de westzijde afgewerkt met een flauw  

talud. Op hoge gronden is ruimte voor de ontwikkeling van struweel en wilgen. Bij hoog water 

zijn ze als eilandjes in de oeverlanden aanwezig. Dit biedt tevens vluchtplaatsen voor wild.  
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De achterliggende en langs de voet van de kade aanwezige sloot wordt omgevormd tot een 

ruitvormige geïsoleerde poel, welke door middel van een hoge rug is afgescheiden van de    

meander. Ten behoeve van de omvorming wordt de sloot aan oostzijde afgewerkt met een 

flauw talud met een moeraszone eromheen. Het talud aan de westzijde blijft ongewijzigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht op Benedenloop Wes-

terwoldse Aa vanaf Nieuwe Staten-

zijl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plaats van de te herstellen me-

ander is nog duidelijk in het land-

schap zichtbaar. 
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Deelgebied 4: Oostoever Westerwoldse Aa (4.830 m) 

De kaden langs de oostoever van de Westerwoldse Aa vormen de grens met Duitsland en zijn  

-met uitzondering van het tracé direct ten noorden van Nieuweschans waar de landsgrens meer 

in oostelijke richting ligt- nagenoeg geheel op hoogte. Op het tracé ten noorden van Oude Sta-

tenzijl hoeft de kade niet te worden verhoogd en blijft de situatie ongewijzigd. Slechts ter hoogte 

van de beoogde ecologische verbinding en kano-uitstapplaats met Duitsland (Wymeerersieltief) 

zal de aanwezige kade zodanig worden aangepast dat het goed kan functioneren als natuur-

vriendelijke fauna in/uitree-zone voor de beoogde ecologische verbinding. Tevens wordt op de-

ze locatie een steiger gerealiseerd (incl. bebording) ten behoeve van kano’s. 

 

Op het traject direct ten zuiden van Oude Statenzijl voldoet de kade over een lengte van ca. 

100 m niet aan de veiligheidshoogte van NAP +2,00 m. Dit tracé zal worden opgehoogd. Meer 

zuidelijk, direct ten noorden van Nieuweschans, beoogt het plan de realisatie van een jacht-

haven in combinatie met een te graven meander. De meander maakt onderdeel uit van de ro-

buuste verbinding. De nieuw aan te leggen kade komt achterlangs de hier liggende opgehoog-

de gronden en beoogde jachthaven. Het nieuwe kadetracé volgt tot aan het spoor de landgrens 

met Duitsland en sluit vervolgens langs de spoorbermsloot aan op het bestaande kadetracé 

langs de Westerwoldse Aa. Het achterliggende maaiveld ligt op een hoogte van ca. NAP +0,4 

m. Dit betekent dat de nieuwe kade op dit tracé gemiddeld ca. 1,60 m +mv hoog wordt. Het ge-

bied komt voor de boezem te liggen, waardoor ook de bestaande afwateringssituatie wordt ge-

wijzigd. Door de afwateringssloten echter buiten de kaden te houden blijft de afwatering van het 

achterliggende gebied (incl. spoor) gehandhaafd. De bestaande kade langs de Westerwoldse 

Aa op dit tracé blijft als wandelpad ten behoeve van de jachthaven gehandhaafd. Ten behoeve 

van het wandelpad wordt de kade in oostelijke richting doorgetrokken tot aan de nieuwe kade, 

waarbij de hier aan te leggen meander met een wandelbrug of duiker wordt gekruist (zie plan-

kaart). Deze wandelbrug moet tevens voorkomen dat de meander wordt gebruikt als vaarweg, 

waardoor de rust wordt verstoord. 

 

Binnen het plan is rekening gehouden met de mogelijkheid voor de aanleg van een verbin-

dingsweg richting Duitsland, welke direct ten noorden van het spoor komt te liggen achter de 

hier te realiseren kade. De bestaande ontsluiting over het spoor blijft evenwel gehandhaafd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie nieuwe jachthaven direct ten 

noorden van Nieuweschans  
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3.4 Kuurbos (Bos op Houwingaham) 

Het plan beoogt de inrichting van het Kuurbos ten behoeve van noodberging. Waar mogelijk 

zullen echter gelijktijdig maatregelen worden getroffen om het bos in recreatief en landschappe-

lijk oogpunt meer aantrekkelijk te maken.  

 

Doelen en uitgangspunten 
Het plan kent voor het Kuurbos de volgende doelen:  

• inrichten Kuurbos ten behoeve van noodberging met een capaciteit van 1,7 mln. m
3
 

(hoofddoel); 

• vergroten van de recreatieve functie en toegankelijkheid van het bos (nevendoel); 

• verhogen van de ecologische waarden van het bos (nevendoel);  

• herstel cultuurhistorische elementen en archeologie (nevendoel). 

 

Waterberging 

Om het gebied geschikt te maken voor de berging van water is de aanleg van kaden rondom 

het gebied met een hoogte van NAP +2,00 m noodzakelijk. Langs het B.L. Tijdenskanaal en de 

Westerwoldse Aa zijn reeds bestaande boezemkaden aanwezig die voldoen aan deze veilige 

hoogte. Langs de Hamdijk en de A7 zullen echter nieuwe resp. verhoogde waterkerende kaden 

moeten worden aangelegd. Uitgangspunt is dat deze kaden zo goed mogelijk in het bestaande 

landschap worden ingepast, rekening houdend met aanwezige bebouwing en de toegankelijk-

heid en afwatering van achterliggende gebieden.  

Ten behoeve van de afwatering van achterliggende gebieden en aanliggende bebouwing wordt 

de door het bos lopende hoofdwatergang verlegd naar de Hamdijk.  
 

Verhogen ecologische waarden bos 

Uitgangspunt is het geleidelijk laten ontstaan van een meer natuurlijke oost-west gerichte gradi-

ent van droog bos op de hoge gronden tegen de Hamdijk welke via een zone met nat bos en 

struweel overgaat in een aan de boezem gekoppelde moerasstrook in het lager gelegen gebied 

langs het B.L. Tijdenskanaal. De omvorming van het bos wordt gerealiseerd door het geleidelijk 

en gefaseerd verhogen van de waterpeilen in het gebied. Op deze manier vindt een natuurlijke 

selectie plaats van droogminnende soorten naar soorten die beter bestand zijn tegen hoge 

grondwaterstanden (bijvoorbeeld wilg, es en els). Ten behoeve van de beoogde vernatting wor-

den de waterpeilen in het bos ten oosten van het fietspad in het komend decennium met ca. 0,5 

m verhoogd tot NAP -1,25 m. In het perceel ten westen van het fietspad kan moerasbroekbos 

ontstaan als het peil hier wordt verhoogd tot ongeveer NAP -1,00 m. Hierdoor zal het bos geva-

rieerder kunnen worden met de huidige aanplant op de hogere delen en natuurlijke omvorming 

naar wilgenbroekbos in het lage deel. De bestaande centrale zicht-as kan dan dienen als na-

tuurlijke scheiding tussen beide bostypen. Ook de overige zichtlijnen in het bos blijven zo veel 

mogelijk gehandhaafd door onder meer het plaatsen van coupures in de nieuw aan te leggen 

kaden. Vanwege de afwatering van de bestaande noordelijke moerasstrook en het zoveel mo-

gelijk afstand houden van de bebouwing, wordt resp. het meest noordelijke en zuidelijke deel 

van het bos op het huidige peil van NAP -1,60/-1,70 m gehandhaafd. Dit geldt eveneens ten 

aanzien van het oostelijk deel van het bos.  

 

Vergroten toegankelijkheid en opwaarderen entrees 

Naast het verbeteren van de ontwateringssituatie rond de wandel/ en fietspaden zoals boven 

beschreven, wordt de toegankelijkheid van het bos verder verbeterd door het opwaarderen van 

de entrees langs de oostrand van het bos. Doordat in de huidige situatie alleen de zuidelijke 

entree tussen de hier liggende bebouwing langs de Hamdijk een verharding kent, geldt deze nu 

als hoofdentree. Door de realisatie van een oost-west (dwars)verbinding van het bestaande 

fietspad die aansluit op een van de oostelijke entrees langs de Hamdijk kan een nieuwe hoofd-

entree ontstaan en worden de fietsmogelijkheden tevens uitgebreid. Deze entree wordt verder 

opgewaardeerd door het plaatselijk terugzetten van de bosrand en beoogde kade, waardoor 

deze vanaf de Hamdijk beter zichtbaar is en ruimte ontstaat voor een kleinschalige parkeer-

voorziening en picknickbank. Tevens wordt de oorspronkelijk aanwezige laanbeplanting langs 

de Hamdijk op deze locaties ingeplant.  
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Langs het bestaande en nieuw aan te leggen fietspad, alsmede langs enkele belangrijke wan-

delroutes in het bos, worden greppels gegraven van ca. 0,5 m diep en 0,5 m breed. Deze grep-

pels hebben als doel dat tijdens natte perioden minder snel plasvorming optreedt. De greppels 

wateren af op de bestaande sloten in het gebied. Met de bij het graven van de greppels vrijko-

mende grond zullen de betreffende wandelpaden bolvorming iets worden opgehoogd, zodat 

deze nog droger blijven. Langs het bestaande fietspad zal met de vrijkomende grond een lage 

kade aan de oostzijde van de greppel worden opgeworpen. 

 
Inrichtingsmaatregelen 
 

Traject langs de Hamdijk (2.600 m) 
 

Aanleg en ophogen van kaden 
De nieuw aan te leggen kade wordt aan de westkant van de Hamdijk (in de bosrand) neerge-
legd, zodat bij inzet van het gebied ten behoeve van noodberging de Hamdijk toegankelijk blijft. 
De kade komt hier achterlangs de nieuw te graven/te verbreden afwateringssloot te liggen. De 
kruinhoogte van de kade is NAP +2,00 m. Het maaiveld ter plaatse is ongeveer NAP 0,25 m 
zodat de kade ongeveer 1,75 m +mv hoog wordt. De kade wordt aan de buitenzijde (zijde Ham-
dijk) afgewerkt met een flauw talud van ca. 1:3 en aan de binnenzijde met een talud 1:2. 
 

Ten behoeve van de kade en de nieuw te realiseren hoofdwaterloop langs de Hamdijk zal de 

bosrand over een afstand van ca. 20 m worden teruggeplaatst (zie PP 01 in bijlage 4).  

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van omwonenden die te kennen hebben ge-

geven ’s avonds vaak last te ondervinden van plotseling uit de bosrand opdoemende reeën die 

voor de auto springen.  

 
Ten behoeve van de bescherming van de aanwezige bebouwing tegen hoog water worden de 
aanwezige huizen en boerderijen met opstallen langs de Hamdijk buiten de kade c.q. het nood-
bergingsgebied gehouden. In samenspraak met de bewoners wordt gestreefd naar maatwerk 
op detailniveau. Dit betekent dat zowel het tracé als de vorm van de kade nog kleine wijzigingen 
kan ondergaan. Voor de boerderij Hamdijk 9 geldt het volgende: op de plankaart is rond boer-
derij Hamdijk 9 een nader uit te werken gebied weergegeven. Dit gebied heeft betrekking op 
een door de eigenaar ingediend landschapsplan. Indien de eigenaar en Staatsbosbeheer over-
eenstemming hebben bereikt over de koop/verkoop van de 3 ha aansluitend aan het erf, komt 
de kade te liggen zoals op de plankaart is aangegeven. Indien er geen overeenstemming wordt 
bereikt komen sloot en kade op de huidige eigendomsgrens te liggen. 

 

De kade langs de zuidrand van het gebied loopt achter de glasblazerij langs en sluit in oostelij-

ke richting aan op de meer oostelijk hiervan gelegen huiskavel (zie plankaart). Op deze manier 

wordt het cultuurhistorische- en landschappelijke karakter van dit tracé van de Hamdijk met 

hieraan gelegen boerderijen zo weinig mogelijk aangetast. Het maaiveld op dit tracé ligt op een 

hoogte van ca. 0 NAP, zodat de kade ongeveer 2 m hoog wordt. Ter hoogte van de ingang 

vanaf de Hamdijk, op de kruising met het fietspad tussen de hier liggende bebouwing, wordt in 

de kade een coupure geplaatst.  

 

Aanleg coupures 

Op de kruising van kaden met belangrijke toegangswegen naar het Kuurbos worden coupures 

aangelegd (4). In normale situaties zijn deze coupures open, waardoor het gebied vrij toeganke-

lijk blijft en de doorzichten in het bos gehandhaafd blijven. Tijdens noodberging worden de cou-

pures met behulp van schotbalken dichtgezet, zodat de kadering rondom het gebied gesloten 

is. Voor de zekerheid zal daarbij tevens de achterkant worden versterkt met grond. De coupures 

worden opgetrokken uit metselsteen en krijgen een breedte en hoogte van resp. ca. 5 m en 

maximaal 2,5 m.  

 

Aanleg nieuwe hoofdwatergang 

Ten behoeve van de afwatering van het achterliggende gebied en het mogelijk maken van de 

geleidelijke vernatting van het bos, wordt een nieuwe hoofdwatergang ten westen van de Ham-

dijk aangelegd.  
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Deze nieuwe hoofdwatergang zorgt voor de ontwatering van de ten zuiden van het plangebied 

gelegen gronden, alsmede de bebouwing en huiskavels rond de Hamdijk. De nieuw te graven 

hoofdwatergang krijgt een bovenbreedte (van insteek tot insteek) van ca. 8 m en zal op het hui-

dige zomer- en winterpeil van resp. NAP -1,60 en NAP -1,70 m worden gehandhaafd.  

De hoofdwatergang komt naast de bestaande leidingenstraat in de huidige wegberm te liggen 

(zie PP01 in bijlage 4). 

 

Uitbreiden fietspad 

Ten behoeve van het uitbreiden van de fietsmogelijkheden in het bos en het opwaarderen van 

de oostelijke entree langs de Hamdijk, wordt vanaf het bestaande fietspad een aftakking ge-

pland door het bos. Deze aftakking loopt via een bestaande zichtlijn in oostelijke richting naar 

de hier gelegen entree langs de Hamdijk. Door de realisatie van dit fietspad wordt het mogelijk 

een rondje te fietsen door het bos. Door de aanwezige verharding wordt tevens de hier gelegen 

entree aantrekkelijker gemaakt voor bezoekers. 

 

Herstel laanbeplanting 

Ten behoeve van de verdere opwaardering van de langs de Hamdijk gelegen oostelijke entrees 

zal de hier nieuw aan te leggen waterkerende kade en hoofdwatergang plaatselijk wat verder 

landinwaarts worden gelegd. Hierdoor ontstaat tevens ruimte voor het ter plekke herstellen van 

de oorspronkelijk langs de Hamdijk aanwezige laanbeplanting. In overleg met de gemeente 

Reiderland als wegbeheerder zal dit nader worden uitgewerkt. 

 

Traject langs B.L. Tijdenskanaal (1.170 m) 

 

Aanleg en ophogen van kaden 

De westzijde van het gebied wordt begrensd door de bestaande boezemkade langs het B.L. 

Tijdenskanaal. Direct achter deze kade ligt een bestaande moerasstrook, welke aan de oost-

zijde eveneens wordt begrensd door een hoge kade (NAP +1,90 m). Deze hoge kade vormt 

tevens de peilscheiding tussen de moerasstrook en het hiervan meer oostelijk gelegen deel van 

het Kuurbos.  

 

Het plan beoogt het betrekken van de langs het B.L. Tijdenskanaal gelegen moerasstrook bij de 

boezem (zie PP04 in bijlage 4). Hiervoor zal de bestaande boezemkade gedeeltelijk over een 

lengte van ca. 1 km worden afgeschoven, waarbij de vrijkomende grond zal worden gebruikt ten 

behoeve van het ophogen van de moerasstrook tot ca. NAP +0,20 m. Restanten van de kade 

blijven als eilandjes in de (voor)oever zichtbaar. Op deze manier wordt een brede natuurvrien-

delijke oever gerealiseerd welke dienst doet als meebewegende waterberging en paai- en op-

groeigebied voor vis. De oever zal gedeeltelijk worden ingeplant met riet (in haarden). 

 

De tweede kade direct ten oosten van de moerasstrook wordt opgehoogd tot NAP +2.00 m, 

waarbij deze de functie krijgt van boezemkade. Het profiel van de kade blijft hierbij nagenoeg 

ongewijzigd en ook de achterliggende sloot blijft gehandhaafd. Het op de kade aanwezige fiets-

pad op het meest noordelijk tracé blijft in de huidige situatie eveneens gehandhaafd (zie ook 

kaden langs Westerwoldse Aa). Om lekken onder de kade te voorkomen zal eventueel in de 

ondergrond nog aanwezige (restanten van) drainage worden doorsneden. 

 

Ten behoeve van de geleidelijk te vernatten strook direct ten oosten van dit gebied komt meer 

landinwaarts een tweede lage kade. Deze lage kade komt direct ten westen van het fietspad en 

krijgt een hoogte van ca. 0,5 m + mv.  

 

 



Planbeschrijving 

 

Pagina 30 van 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bestaande moerasstrook langs 

het B.L. Tijdenskanaal wordt voor 

de boezem gelegd.  

 

 

 

 

 

Aanleg stuw (1) 

Om het peil in de strook ten westen van het fietspad te kunnen beheren zal een nieuwe stuw in 

de bestaande hoofdwatergang langs de moerasstrook worden aangebracht (type schotbalk-

sponning b = 0,50 m, max. hoogte NAP -0,50 m, min. hoogte NAP -1,20 m).  

 

Aanleg van Fauna-uittreedplaats (FUP) 

Doordat de bestaande moerasstrook wordt omgevormd tot natuurvriendelijke oever en bij de 

boezem wordt getrokken, zijn langs de oostzijde van het B.L. Tijdenskanaal geen aparte uit-

treedplaatsen voor dieren meer benodigd. 

 

Bos langs Westerwoldse Aa (1.210 m) 

 

Aanleg en ophogen van kaden 

In de noord- en noordwesthoek wordt het gebied begrensd door de Westerwoldse Aa en de hier 

liggende boezemplas. De hierlangs gelegen boezemkaden zijn reeds grotendeels op de vereis-

te hoogte van NAP +2,00 m en hoeven niet te worden opgehoogd. Uitzondering hierop vormt 

het meest noordelijke traject waar de kade in samenhang met de hier te realiseren noodwaterin-

laat over een lengte van ca. 200 m zal worden opgehoogd tot NAP +2,00 m (zie PP03 in bijlage 

4). Ook het op de kade aanwezige fietspad blijft op dit tracé gehandhaafd. Ten behoeve van de 

aansluiting met het kadetraject langs de A7, zoals onderstaand beschreven, moet de hoofd-

watergang naar het gemaal worden gekruist. Om de afwatering onder normale omstandigheden 

mogelijk te maken wordt ter hoogte van de kruising van kade en waterloop een afsluitbare dui-

ker (rond 500 mm) gerealiseerd. In westelijke richting sluit de kade weer aan bij de kade langs 

het B.L. Tijdenskanaal. 

 

De eveneens op dit traject landinwaarts gelegen tweede kade (direct ten oosten van de moe-

rasstrook) wordt grotendeels verlaagd tot een niveau van ca. NAP +0,50 m. Hiermee wordt be-

oogd dat bij inzet van het gebied als noodbergingsgebied het ingelaten boezemwater vanuit de 

moerasstrook zich goed over het gebied kan verspreiden en bij zakken van de boezemwater-

stand het water eveneens het gebied weer goed kan verlaten (zie ook noodwaterinlaat). Tevens 

wordt hiervoor in de te verlagen kade in de zuidoosthoek van de moerasstrook een extra lage 

drempel en/of coupure aangebracht.  

 

Aanleg stuw (2) 

Ten behoeve van de beoogde peilverhoging in het bos zal een tweede stuw direct ten zuiden 

van de duiker worden aangebracht, welke de noordelijke moerasstrook met de afwateringssloot 

richting het gemaal verbindt. Het water van de noordelijke moerasstrook, evenals de oostelijk 

hiervan gelegen watergang naar het gemaal, kan hiermee op het huidige peil blijven gehand-

haafd. 
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Realiseren in- en uitlaatwerken 

Om het gebied in te kunnen zetten ten behoeve van noodberging wordt in de kade langs de 

Westerwoldse Aa een noodwaterinlaat gerealiseerd. Deze noodwaterinlaat komt aan het eind 

van de bestaande moerasstrook (direct naast de opening naar de boezemplas) en wordt ge-

combineerd met de hier noodzakelijke kadeophoging. De constructie van de noodwaterinlaat   

is vergelijkbaar aan de beoogde inlaat langs het noodbergingsgebied Hamdijk en het bergings-

gebied Bovenlanden. De constructie zal volledig tussen damwand en op een betonnen vloer 

(drempel) in het kadelichaam worden weggewerkt. Om uitspoeling van grond te voorkomen 

wordt een bodembescherming van keien aangebracht welke weer wordt afgedekt met een laag 

grond (zodat ook deze aan het zicht wordt onttrokken). Na aanleg van de constructie wordt het 

fietspad, dat ten behoeve van de werkzaamheden tijdelijk wordt opgebroken, weer over de kade 

heen gelegd. 

 

Door beoogde locatie van de noodwaterinlaat kan gebruik worden gemaakt van de bestaande 

moerasstrook als woelbak en waterverdeler. Hierdoor wordt het uitspoelen van grond en de 

slibdepositie in het gebied beperkt. Ten behoeve van de verdere verspreiding en het weer uit-

laten van water in het gebied, wordt de kade ten oosten van de moerasstrook gedeeltelijk afge-

graven en verlaagd. Op deze manier werkt de kade niet stremmend op het vullen en weer laten 

leeglopen van het gebied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestaand fietspad door Kuurbos langs de 

Westerwoldse Aa  

 

 

 

 

 

 

 

De bestaande moerasstrook langs de Wes-

terwoldse Aa blijft gehandhaafd  

 

 

 

 

 

 

 

Aanlegsteiger en kleinschalige recreatieve voorzieningen 

Ten behoeve van de vaarrecreatie wordt langs de Westerwoldse Aa (in de hier gelegen boe-

zemplas) een aanlegsteiger voor boten aangelegd. Deze aanlegsteiger fungeert hier als op-

stapplaats van waaruit het gebied verder per fiets of wandelend kan worden verkend. Tevens 

wordt onderzocht of aan de westrand van de boezemplas kleinschalige recreatieve voorzienin-

gen kunnen worden aangelegd. 

 



Planbeschrijving 

 

Pagina 32 van 51

 

 

Gebied langs A7 (250 m) 

In de noordoosthoek wordt het gebied begrensd door de A7. In principe is de A7 op dit traject 

hoog genoeg om als waterkering dienst te doen. Om de afwatering (ook tijdens inzet van het 

gebied als noodbergingsgebied) van de ten noorden en ten zuiden van de A7 gelegen gebieden 

in stand te houden, wordt er echter voor gekozen een nieuwe kade aan te leggen direct ten zui-

den van de hier liggende hoofdwatergang naar het gemaal (zie PP02 in bijlage 4).  

Op deze manier wordt ook de toegangsweg naar het gemaal (incl. het gemaal zelf) buiten het 

bergingsgebied gehouden en te allen tijde per as bereikbaar.  

 

Omdat het maaiveld op het nieuw beoogde kadetracé relatief laag ligt (ca. NAP -1,00 m), wor-

den de nieuwe kaden op dit traject gemiddeld ca. 3 m hoog t.o.v. maaiveld. Omdat de kade 

echter parallel loopt aan de veel hogere A7 en bovendien aan de zuidzijde wordt geflankeerd 

door het bestaande bos zal hier vanuit het landschap weinig storende invloed vanuit gaan. Ten 

behoeve van de kade zal de aanwezige bosrand plaatselijk worden teruggezet. In westelijke 

richting sluit de nieuw aan te leggen kade direct ten zuiden van het gemaal aan op de bestaan-

de boezemkade langs de Westerwoldse Aa. Om de afwatering vanuit de moerasstrook en het 

bos ook onder normale omstandigheden mogelijk te maken zal in de hier te kruisen bestaande 

watergang een afsluitbare duiker worden geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestaand gemaal Booneschans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestaande afwateringssloot langs 

Rijksweg A7 (links gemaal Boone-

schans) 

 

 
3.5 Hamdijk en Bovenlanden 

Het plan beoogt de inrichting van het gebied Hamdijk en Bovenlanden als resp. noodbergings-

gebied en bergingsgebied. Tevens worden beide gebieden ingericht als gecombineerde stap-

steen van ca. 108 ha, welke zowel dient als stapsteen richting de Dollard/Wymeerer Sieltief als 

stapsteen ten behoeve van de robuuste verbinding richting De Lethe/Brualer Schloot. 
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Doelen en uitgangspunten 
Ten aanzien van de inrichting worden voor de Hamdijk en Bovenlanden de volgende doelen 

nagestreefd:  

• inrichten van de gebieden ten behoeve van (nood)waterberging met een capaciteit 

van ca. 2,4 mln. m
3 
(hoofddoel); 

• inrichten van de gebieden als gecombineerde stapsteen binnen de robuuste verbin-

dingszone (hoofddoel); 

• inrichting van de gebieden als kraamkamer voor vis (nevendoel); 

• waar mogelijk verdere toeristisch/recreatieve opwaardering van de gebieden     

Hamdijk-Zuid en Bovenlanden (nevendoel). 

 

Waterberging 

Belangrijk uitgangspunt voor de inrichting ten behoeve van waterberging is dat een door kaden 

omgeven gebied ontstaat, dat binnen twee dagen volledig kan worden gevuld met water. Het 

gebied rond de Hamdijk (weg), inclusief de hieraan gelegen bebouwing, wordt buiten het ber-

gingsgebied gehouden. Hierdoor is de aanwezige bebouwing beschermd tegen hoog water en 

blijft de weg ook bij inzet van de gebieden ten behoeve van waterberging toegankelijk voor ver-

keer. De hiervoor benodigde kaden worden zo goed mogelijk in het bestaande landschap inge-

past. De kaden zijn op ca. 200 m afstand vanaf de weg gesitueerd (m.u.v. de kade bij Hamdijk 

14, waarover aparte afspraken zijn gemaakt). Ook zijn de kaden zodanig gesitueerd, dat de 

boerderijen en woningen deels vrij uitzicht behouden. Daarnaast sluiten de kaden aan bij de 

opstrekkende verkavelingsrichting. 

 

De inrichting en het gebruik van de gebieden ten behoeve van waterberging en natuur mag 

geen nadelige effecten op de waterhuishouding rond bestaande bebouwing, infrastructuur en 

landbouw veroorzaken. Naast het ruim buiten het bergingsgebied houden van het woongebied 

rond de Hamdijk zoals bovengenoemd, zal hiervoor onder meer een nieuwe hoofdwatergang 

langs de westgrens van de Bovenlanden worden aangelegd. De inrichting wordt daarnaast af-

gestemd op de gewenste natuurinrichting. Dit betekent onder meer dat de inlaat zodanig wordt 

vormgegeven dat de schade aan natuur als gevolg van het instromende water wordt beperkt.  

 

Natuurinrichting 

Uitgangspunt voor de natuurinrichting is dat beide gebieden in ecologisch opzicht en conform 

het Handboek Robuuste verbindingen een samenhangende stapsteen binnen de robuuste ver-

binding van de natte as gaan vormen. Dit betekent onder meer dat: 

• er een natuurgebied met een oppervlakte van ten minste 75 ha tot ontwikkeling moet 

worden gebracht, bestaande uit open water, rietland, (natte) ruigtes en (vochtige) 

graslanden; 

• de tussen en binnen de gebieden en omgeving aanwezige migratieknelpunten pas-

seerbaar worden gemaakt voor de beoogde doelsoorten (incl. vis). 

 

Het gebied wordt op deze manier geschikt gemaakt als leefgebied voor onder meer bever, otter, 

grote karekiet en roerdomp, maar ook andere (moeras)soorten zullen hiervan profiteren.  

Tevens wordt gestreefd naar een zo robuust mogelijk systeem (horend bij de benedenloop van 

de beek) dat in principe weinig sturing nodig heeft en tegen een ‘stootje’ kan. Dit betekent onder 

meer dat wordt gestreefd naar zo groot mogelijke aaneengesloten peilgebieden en een natuur-

lijk peilbeheer.  

 

Om de benodigde vernatting (plas-dras) te kunnen bewerkstelligen worden beide gebieden in 

hydrologisch opzicht losgekoppeld van de omgeving, worden de waterpeilen in het gebied hier-

op afgestemd en wordt het gebied deels afgegraven ten behoeve van open water, poelen en 

natte laagtes. Hierbij wordt rekening gehouden met de in het gebied aanwezige archeologische 

waarden en de functie voor waterberging.  
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Ten behoeve van een robuuste stapsteen, het te voeren peilbeheer, een voldoende areaal open 

water en de migratie van vis, wordt een centrale wateras (slenk) aangelegd die beide gebieden 

en de hierin gelegen waterpartijen met elkaar verbinden. Ten behoeve van het ecologisch func-

tioneren als een samenhangende stapsteen wordt de kruising met de Hamdijk (incl. hier beoog-

de kaden, duikers en stuw) zodanig uitgevoerd dat uitwisseling van dieren en vissen tussen 

beide deelgebieden mogelijk is en dat het tussengebied van de Hamdijk als onderdeel kan fun-

geren van de stapsteen.  

 

Muggen- en wateroverlast 

Een uitgangspunt bij de natuurinrichting vormt het voorkomen van muggen- en wateroverlast 

voor omwonenden. Met de inrichting en het beheer van het gebied wordt hiermee rekening ge-

houden door: 

• de te creëren plas-draslocaties zoveel mogelijk op afstand van de bebouwing aan te 

leggen;  

• het open houden en laten ontstaan van meer droge natuur rondom de bebouwing, 

waarbij deze als windcorridor functioneert;  

• het inbouwen van mogelijkheden om het water te laten circuleren (onder meer via de 

centrale wateras);  

• het aansturen op een gezonde visstand (o.a. door aanleg van voldoende diepe plek-

ken en paai- en opgroeigebieden voor vis); 

 

Peilbeheer en vismigratie 

Voor de verdere toekomstige ontwikkeling van de stapsteen speelt met name het te voeren 

peilbeheer een cruciale rol. Om de gewenste ontwikkeling verder op gang te brengen en deze 

zo lang mogelijk in stand te houden, zal een zo natuurlijk mogelijk peilbeheer worden gevoerd 

met ’s winters hoge waterstanden en ‘s zomer lagere waterstanden. Dit betekent dat gedurende 

de zomer grondwaterstanden tot ca. 0,40 m –mv voorkomen en ’s winters delen van het gebied 

inunderen. Ook gedurende de zomer komen in het gebied nog voldoende plas-drassituaties 

voor. De jaarlijkse peilfluctuatie in het gebied bedraagt ca. 0,30 tot 0,40 m. De beoogde riet-  

en ruigtevegetatie zal met name op de lagere delen, welke jaarlijks inunderen tot ontwikkeling 

komen. Op de wat hogere en drogere delen zal met name grasland en hier en daar struweel 

(wilg en els) tot ontwikkeling kunnen komen.  

 

Ten behoeve van een robuust systeem worden zo groot mogelijke aaneengesloten peilgebie-

den nagestreefd. Vanwege het verschil in hoogteligging tussen Hamdijk en Bovenlanden is ech-

ter een peilscheiding tussen beide gebieden noodzakelijk om de beoogde natuurdoeltypen te 

kunnen realiseren. Het streefpeil gedurende de zomer voor het gebied ten noorden en ten zui-

den van de Hamdijk bedraagt respectievelijk NAP -0,95 m en NAP -1,35 m. Gedurende de win-

ter kan dit peil oplopen tot resp. NAP -0,65 m en NAP -1,05 m. De peilscheiding ligt in het tus-

sengebied ten noorden van de Hamdijk en zal in de vorm van een beweegbare stuw (incl. vis-

passage) worden uitgevoerd.  

 

Archeologie 

Belangrijk uitgangspunt voor de ligging en vormgeving van de te graven centrale wateras, poe-

len, plassen en natte laagten in het gebied vormen de (potentieel) aanwezige archeologische 

waarden in het gebied. Hiervoor zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• in principe wordt niet in de zand- en/of veenondergrond gegraven en blijven deze la-

gen afgedekt met een laag van 30 cm ongeroerde klei; 

• waar ontgraving tot in het veen en zand niet kan worden voorkomen, zal nader on-

derzoek worden uitgevoerd naar aanwezige archeologische waarden; 

• bij aantreffen van archeologische sporen zal het werk onder deskundige begeleiding 

van een archeoloog worden uitgevoerd en diens advies aangaande de verdere uit-

voering worden opgevolgd (zie ook hoofdstuk 4: uitvoeringsaspecten). 
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Recreatief medegebruik 

Om voldoende rust in het gebied te kunnen waarborgen wordt in principe geen nieuwe recreatie 

toegestaan in het gebied. Het gebied ten noorden van de Hamdijk zal, vanwege het handhaven 

van de huidige rust, niet worden ontsloten voor recreatief medegebruik. De kaden van de nood-

berging worden niet toegankelijk voor wandelaars. Voor het gebied ten zuiden van de Hamdijk 

en de Bovenlanden wordt het bestaande recreatief medegebruik gehandhaafd. Het door de  

Bovenlanden lopende (fiets)pad (Booneschansweg) zal door middel van een slagboom worden 

afgesloten van gemotoriseerd verkeer, maar blijft toegankelijk voor fietsers, ruiters en wande-

laars. Hierdoor blijft het pad ook als onderdeel van het Noaberpad bestaan. Door het hand-

haven van de naast deze weg liggende sloten wordt vermeden dat bezoekers het gebied in 

gaan. Op de kruising met de centrale wateras wordt een brug in de weg/fietspad gerealiseerd. 

Aan het eind van het pad wordt een uitzicht- en rustpunt gerealiseerd (incl. picknickbank), naast 

de hier te realiseren dijkcoupure. 

 
Inrichtingsmaatregelen 
 

Deelgebied 1: Hamdijk 

 

Ophogen en aanleg van kaden 

Aan de oostkant wordt dit gebied begrensd door de bestaande boezemkaden langs het B.L. 

Tijdenskanaal. Deze kade voldoet momenteel langs het noodbergingsgebied Hamdijk over de 

volledige lengte aan de vereiste veiligheidshoogte van NAP +2,00 m en kan tevens als water-

kering voor het achterliggende noodbergingsgebied fungeren. Direct ten westen van de kade 

zal langs het noordelijk tracé over een afstand van ca. 1.250 m een natuurleiding worden ge-

graven welke onderdeel uitmaakt van de centrale wateras door het gebied (zie PP06 in bijlage 

4). Hiervoor zal de huidige Ringsloot die op dit tracé direct achter de kade ligt in westelijke rich-

ting worden verbreed en het waterpeil worden opgezet tot de beoogde natuurpeilen. Het per-

ceel langs de Hamdijk, dat momenteel via deze sloot in noordelijke richting afwatert, zal worden 

aangesloten op de nieuw te graven kwelsloot welke in westelijke richting afwatert (zie ook be-

schrijving detailkaart Tussengebied). 

 

Het bergingsgebied wordt aan de noordzijde begrensd door de bestaande boezemkade langs 

de Westerwoldse Aa. Deze kade voldoet momenteel over ca. 100 m niet aan de vereiste hoogte 

van NAP +2,00 m en zal moeten worden verhoogd. Deze werkzaamheden zullen worden ge-

combineerd met de realisatie van een noodwaterinlaat en een fauna-uittreedplaats (FUP) op 

deze locatie. Ten behoeve van de passage van dieren wordt de kade plaatselijk aan weers-

zijden afgewerkt met een flauw talud welke aan boezemzijde geleidelijk overgaat in de natuur-

vriendelijke oever/paaiplaats langs het B.L. Tijdenskanaal en aan landzijde in de te realiseren 

natuurleiding. De achterliggende ringsloot wordt in zuidelijke richting deels verbreed en aange-

sloten op de centrale wateras door het gebied (zie PP06 in bijlage 4).  

 

Langs de westgrens van beide gebieden wordt over de volledige lengte, met onderbreking van 

het tussengebied rond de Hamdijk- een nieuwe kade gerealiseerd (zie PP08). Deze waterkering 

wordt ter hoogte van het noodbergingsgebied Hamdijk direct aan de oostzijde van de hier lig-

gende toegangsweg naar de gaslocatie aangelegd. Op deze manier blijft de toegang naar de 

gaslocatie ongewijzigd (ook tijdens inzet als noodbergingsgebied). De ten oosten van de weg 

liggende Molentocht (hoofdwatergang) wordt ten behoeve van de afwatering van het naastlig-

gende landbouwgebied en het eventueel ondervangen van kwel uit het gebied eveneens buiten 

de kade gehouden. De kade wordt uitgevoerd met een kruinbreedte van 4 m en een binnen- en 

buitentalud van resp. 1:3 en 1:2. Het maaiveld op dit traject ligt op een gemiddelde hoogte van 

ca. NAP -0,3 m, zodat de nieuwe kade ca. 2,3 m +mv hoog wordt. 

 

 

Aanleg slenk (centrale wateras) 

Ten behoeve van een robuuste stapsteen, het peilbeheer en de migratie van vis, wordt  

een slenk aangelegd welke beide gebieden met elkaar verbindt. Deze slenk krijgt een  

(bodem)breedte variërend van 5 - 10 meter en wordt aan de westzijde afgewerkt met een  

geleidelijk oplopende plas- drasoever van 15 - 30 m breed.  
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De (grootste) diepte van de slenk varieert van 0,5 - 1 m. Plaatselijk komen ook diepere plekken 

(tot 1,5 m) voor, die dienen als overwinteringsplekken voor vis. Langs het gehele tracé worden 

tevens poelen en laagtes gegraven. De hierbij vrijkomende grond wordt onder meer gebruikt 

voor de aanleg van kaden langs de west- en zuidrand van het gebied. Naast het graven van de 

hierboven genoemde poelen en laagtes wordt het gebied ten behoeve van structuurvariatie 

verder geaccidenteerd afgegraven, waarbij hogere en lagere delen elkaar afwisselen. De af-

gravingsdiepte varieert van 0,05 – 0,50 m. Om de gewenste natuurontwikkeling met riet op 

gang te brengen, wordt in het gebied (langs de centrale wateras, rond de natuurplas en in lage-

re terreingedeelten/poelen) alvast riet aangeplant. Dit riet zal groepsgewijs in haarden worden 

aangeplant van waaruit uitbreiding naar de overige lage delen van het gebied kan plaatsvinden. 

Het riet zal in stekken worden aangeplant waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van 

gebiedseigen (plant)materiaal. 

 

Realiseren in- en uitlaatwerken Hamdijk 

Om het gebied ten noorden van de Hamdijk in te kunnen zetten ten behoeve van noodberging 

wordt in de op te hogen kade langs de Westerwoldse Aa een noodwaterinlaat gerealiseerd. De 

constructie van deze inlaat is vergelijkbaar met de beoogde inlaat langs de Bovenlanden en het 

Kuurbos (zie PP07 in bijlage 4). De constructie zal in het kadelichaam worden weggewerkt.  

 

Bij het dalen van de boezemwaterstand zal het gebied weer geleidelijk worden drooggemalen. 

De eerste schijf water (tot ca. NAP 0,00 m) zal via de noodwaterinlaat onder vrij verval kunnen 

terugstromen naar de boezem c.q. de Westerwoldse Aa. Het resterende deel zal via de achter-

liggende polder onder vrij verval worden afgevoerd naar het gemaal Nieuw Ulsda, welke het 

water uitslaat op de Westerwoldse Aa. Hiervoor zal aan de westzijde van het gebied een af-

sluitbare duiker worden geplaatst.  

 

Ten behoeve van het reguliere peilbeheer onder normale omstandigheden wordt een waterin-

laat gerealiseerd langs de Westerwoldse Aa. Via deze inlaat is het mogelijk het waterpeil in het 

gebied van de Hamdijk als de Bovenlanden te regelen. Bovendien is het hiermee mogelijk ge-

durende de zomer een watercirculatie op gang te brengen en gedurende het voorjaar een extra 

waterstroom ten behoeve van het functioneren van beide beoogde vispassages in het gebied.  

 

Aanleg fauna-uittreedplaatsen (FUP) 

Om de oversteek van dieren over de Westerwoldse Aa binnen de robuuste verbindingszone te 

vergemakkelijken, wordt aan de noordzijde van het gebied een faunauittreedplaats (FUP) ge-

realiseerd in de vorm van een natuurvriendelijke oever op boezempeil. Deze FUP wordt ca.  

30 - 50 meter breed. De aanleg wordt gecombineerd met de hier geplande noodwaterinlaat. 

 

Deelgebied 2: Tussengebied (tussen Hamdijk en Bovenlanden)  

 

Aanleg van kaden 

De kade wordt aan de noordzijde van de Hamdijk ruim achterlangs de hier liggende huiskavels 

gelegd (op 200 m afstand van de weg). In westelijke richting buigt de kade iets naar het noor-

den af en sluit hier aan bij de aan te leggen kade langs de Molentocht. Het maaiveld op dit tra-

ject ligt gemiddeld op ca. NAP -0,20 m en loopt in oostelijke richting af tot ca. NAP -0,70 m bij 

het B.L. Tijdenskanaal. Dit betekent dat de kaden op dit tracé gemiddeld 2,2 m boven maaiveld 

hoog worden, oplopend bij de kade van het B.L. Tijdenskanaal tot ca. 2,70 m boven maaiveld. 

Nabij de kavelgrenzen van de bebouwing loopt de maaiveldhoogte op tot ca. + 0,50 NAP.  

 

Ook langs de zuidzijde van de Hamdijk komt de kade op ca. 200 m vanaf de weg Hamdijk te 

liggen (m.u.v. het meest oostelijke deel), om vervolgens in westelijke richting verder van de weg 

af te buigen. Het maaiveld ten zuiden van de weg ligt lager en varieert op het tracé van ca. NAP 

-0,80 m in het westen tot ca. NAP -0,50 m in het oosten. Halverwege het tracé, direct ten wes-

ten van de hier liggende brug en woonhuis, ligt het maaiveld en ook de weg over relatief korte 

afstand hoger (gemiddeld resp. NAP 0,00 m en NAP +0,30 m). De nieuwe kade krijgt volgens 

het op de plankaart aangegeven tracé een hoogte van ca. 2 - 2,5 m boven maaiveld. Op het 

middendeel tussen de hier liggende bebouwing krijgt de kade mede ten behoeve van oversteek 

van dieren aan weerszijden een flauw binnen- en buitentalud (1:5).  
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In oostelijke en westelijke richting, achterlangs de hier liggende bebouwing, wordt een geleide-

lijke overgang nagestreefd met resp. de bestaande kade langs het B.L.Tijdenskanaal en de 

nieuw aan te leggen kade langs de westrand van het gebied. Op de kruising van de kade met 

de centrale wateras zal een afsluitbare duiker onder de kade worden aangebracht.   

 

Maatwerk voor bestaande bebouwing langs Hamdijk 

Er wordt gestreefd naar het in overleg met de betrokken bewoners leveren van maatwerk bij de 

definitieve vormgeving van de kades ten behoeve van de (nood-)berging. Hierbij kan bijvoor-

beeld worden gedacht aan een flauw talud, een groene kade, ophoging van een laagte tussen 

de weg en de kade en in specifieke gevallen aan een eventuele dijkcoupure achter een boerde-

rij of een stukje verlaging van de kade, die bij inundatie wordt opgevuld.  

 

Aanleg stuw en vispassage 

Ten behoeve van het te voeren peilbeheer wordt in het tussengebied, ten noorden van de 

Hamdijk een beweegbare stuw aangelegd. Deze stuw vormt de (peil)scheiding van de in de 

Hamdijk en de Bovenlanden in te stellen natuurpeilen. Naast de stuw wordt een vispassage 

aangelegd, zodat de stuw passeerbaar is voor vis en andere waterdieren.  

 

Realiseren ecoduiker Hamdijk 

Voor het ecologisch koppelen van beide gebieden en ter voorkoming van aanrijding van dieren 

wordt onder de Hamdijk een faunapassage aangelegd bestaande uit een zogenaamde 

´ecoduiker´. Deze ecoduiker bestaat uit een ruime duiker die naast een nat profiel (voor de 

doorstroming van water en passage van vis en andere waterdieren) aan weerzijden tevens dro-

ge loopstroken kennen voor de passage van oevergebonden dieren. De binnen het tussenge-

bied nieuw aan te leggen sloten (incl. de  centrale wateras zelf) zorgen voor geleiding van die-

ren naar de ecoduiker.  

 

Afwatering tussengebied Hamdijk (incl. bebouwing) 

Om te voorkomen dat de bebouwing langs de Hamdijk (incl. de Hamdijk zelf) natschade onder-

vindt van de beoogde peilverhoging ten behoeve van natuurontwikkeling en de inzet van het 

gebied ten behoeve van (nood)berging, wordt in het gehele tussengebied rond de Hamdijk het 

huidige landbouwpeil gehandhaafd. Dit wordt bereikt door vanaf de bestaande Molentocht in 

oostelijke richting een nieuwe (kwel)sloot te graven achterlangs de hier te realiseren kade en/of 

langs de hier liggende perceelsgrenzen. Deze sloot wordt aan weerszijden van de beoogde 

centrale wateras langs de hier gelegen perceelsgrenzen doorgetrokken tot aan de Hamdijk. Op 

deze manier is de in het tussengebied aanwezige bebouwing zowel gevrijwaard van kwel vanuit 

het natuurgebied, als de centrale wateras die hier op een hoger (natuur)peil het tussengebied 

kruist.  

 

Ook de afwatering en drooglegging van de huiskavels die momenteel in noordelijke en zuidelij-

ke richting afwateren via de bestaande (Ring)sloot langs het B.L. Tijdenskanaal is op deze ma-

nier gewaarborgd. Voor de beoogde afwatering is de aanleg van een nieuwe duiker onder de 

Hamdijk en een sifon onder de centrale wateras benodigd. In bijlage 2 is de beoogde water-

huishoudkundige situatie op een detailkaart voor het Tussengebied weergegeven.
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Uitwerking tussengebied Hamdijk  

 

Voor het gebied tussen Hamdijk Noord en de Bovenlanden is een nadere uitwerking ge-

maakt door provincie en waterschap waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 
1. De stapstenen Hamdijk Noord en Hamdijk Zuid dienen door een “natte as” met el-

kaar verbonden te zijn. Deze natte as wordt zodanig ingericht, dat hij als een vol-
waardige ecologische verbinding kan functioneren. Anderzijds dient een dusdanige 
inrichting te worden nagestreefd, dat de belendende opstallen hiervan geen nadeel 
ondervinden (geen wijziging peil grondwater). Dit heeft geleid tot de begrenzing van 
de natte as, zoals op de detailkaart in bijlage 4 is aangegeven. 

2. De grond in het tussengebied gelegen achter de erven Hamdijk 25 en 27 wordt door 
provincie en waterschap ter verkoop aangeboden aan de eigenaren van deze beide 
boerderijen. Daarbij staat voor de eigenaren de keuze vrij de grond agrarisch te wil-
len gebruiken, te gebruiken voor vergroting van hun erf of aan te melden voor parti-
culier natuurbeheer. Het oprichten van opstallen op deze gronden wordt niet toege-
staan. Mocht van deze mogelijkheid tot aankoop geen gebruik worden gemaakt 
door de betrokken eigena(a)r(en) dan zal deze grond alsnog onderdeel kunnen 
worden van de robuuste verbindingszone. De provincie neemt hiertoe later nog een 
apart besluit, evenals over de voorwaarden van verkoop. 

3. De grond ten zuiden van het tussengebied (tegenover boerderij Hamdijk 29) wordt 
eveneens ter verkoop aangeboden, waarbij de uiteindelijke functie nog nader be-
paald kan worden: agrarisch, natuur (via particulier natuurbeheer) of onder nader te 
bepalen voorwaarden (en op basis van POP 3) eventueel de ontwikkeling van een 
landgoed. Voorafgaande aan de verkoop zal de kolk worden hersteld door provincie 
en of waterschap. De aanliggende bewoners en aanliggende grondeigenaren in het 
gebied hebben voorrang bij de mogelijkheid tot koop. De nadere regeling in dezen 
wordt nog uitgewerkt. Mocht van deze mogelijkheid tot aankoop geen gebruik wor-
den gemaakt door de betrokken bewoners of eigena(a)r(en) dan zal deze grond 
alsnog onderdeel kunnen worden van de robuuste verbindingszone. De provincie 
neemt hiertoe later nog een apart besluit. 

4. De bewoners van woning Hamdijk 18 worden in de gelegenheid gesteld grond aan 
te kopen van provincie en waterschap ter vergroting van het erf/de tuin. 

5. De 2 ha land (incl. erf) behorende bij Hamdijk 14 blijft in eigendom en gebruik bij de 
eigenaar, conform de afspraken die hierover gemaakt zijn bij de aankoop van het 
land van het (voormalige) landbouwbedrijf Hamdijk 14. 

 

Op de plankaart zijn de genoemde te verkopen gronden aangegeven als nader uit te wer-

ken. Zij zijn buiten de begrenzing van de robuuste verbindingszone gehouden. 

Indien de onder 3 genoemde ontwikkeling van een landgoed dat vereist, zal een gedeelte 

van de aangrenzende robuuste verbindingszone via particulier natuurbeheer kunnen wor-

den beheerd, opdat aan het oppervlaktecriterium van 5 ha voor een landgoed kan worden 

voldaan. Deze strook met de mogelijkheid van particulier natuurbeheer is op de plankaart 

eveneens aangegeven met de aanduiding “nadere uitwerking”. 
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Doorkoppeling slenk tussengebied 

De te graven slenk (centrale wateras) wordt eveneens doorgetrokken in het tussengebied. Om 

overlast van muggen zoveel mogelijk te beperken wordt rondom de bebouwing een meer droge, 

open natuur nagestreefd in de vorm van grasland. Ook de breedte van de plas-drasoevers aan 

weerszijden van de slenk wordt gering gehouden (ca. 2 m breed). Het hogerop gelegen maai-

veld aan weerszijden van de slenk wordt niet afgegraven (m.u.v. te graven sloten) 

 

Herstel kolk langs Hamdijk 

Langs de Hamdijk, in de noordwesthoek van het gebied, was oorspronkelijk een kolk aanwezig 

welke in later jaren is gedempt. De locatie van deze oorspronkelijk aanwezige kolk is echter nog 

steeds goed als een depressie in het maaiveld zichtbaar. Ook uit de ter plekke uitgevoerde 

grondboringen blijkt de vroegere aanwezigheid van het wiel, omdat de veen- en ook zandlagen 

grotendeels zijn weggespoeld. Het plan beoogt het herstel van deze kolk, waarbij het vrijko-

mende materiaal deels zal worden gebruikt voor de aanleg van kaden. Om overlast van mug-

gen zoveel mogelijk te voorkomen wordt de kolk voor doorstroming aangetakt op de (nieuwe) 

Molentocht die hier voorlangs de kade komt te liggen.  

 

Deelgebied 3: Bovenlanden (incl. Hamdijk-Zuid) 

 

Ophogen en aanleg van kaden 

Langs het bergingsgebied Bovenlanden voldoet de bestaande boezemkade langs het B.L.  

Tijdenskanaal momenteel niet overal aan de veilige hoogte van NAP +2,00 m. Dit geldt met 

name op het noordelijk traject waar een fietspad over de kade ligt. Deze kade zal worden ver-

hoogd, waarbij gelijktijdig ook het fietspad zal worden opgehoogd. Aan landzijde zal de kade 

worden voorzien van een steunberm (zie PP10 in bijlage 4).  

 

Ook op het zuidelijk tracé voldoet de kade niet overal aan de vereiste hoogte en zal over een 

lengte van ca. 250 m worden opgehoogd. Deze werkzaamheden worden halverwege het zuide-

lijk kadetracé gecombineerd met de realisatie van de noodwaterinlaat en de vispassage naar 

het B.L. Tijdenskanaal (zie onderstaand). De kade zal over het gehele tracé ‘standaard’ worden 

uitgevoerd met een kruinbreedte van 4 meter en een binnen – en buitentalud van resp. 1:3 en 

1:2. Langs de Bovenlanden zal de kade ten zuiden van de samenkomst met het fietspad 

(Booneschansweg) aan de binnenzijde (landzijde) worden voorzien van een brede binnenberm. 

De achter deze kade langs lopende sloot verliest zijn functie voor de afwatering van de langs de 

Hamdijk gelegen kavel en zal aan de westzijde worden voorzien van een brede, flauw oplopen-

de oever. Deze watergang staat via de bestaande sloten langs de Booneschansweg en de toe-

voersloot naar de noodwaterinlaat en vispassage in open verbinding met de centrale wateras 

door het gebied.  

 

Langs de Bovenlanden komt de nieuwe kade langs de oostzijde van de hier liggende kavel-

sloot. Ten behoeve van de afwatering van het achterliggende gebied zal deze schouwsloot 

worden omgevormd tot hoofdwatergang (zie PP11 in bijlage 4). Het maaiveld op dit tracé loopt 

in zuidelijke richting af van gemiddeld ca. NAP -0,20 m tot NAP -1,00 m. Dit betekent dat de 

hoogte van de nieuwe kade in zuidelijke richting oploopt van ca. 2,20 m +mv tot ca. 3,00 m +mv 

(aansluiting Hamsterweg). De kade krijgt een kruinbreedte van 4 m en een binnentalud (zijde 

landbouwgebied) van 1:3. De kade wordt aan de buitenzijde (zijde bergings/natuurgebied) af-

gewerkt met een flauw talud, variërend van 1:5 tot 1:10. Op het zuidelijk tracé gaat het binnen-

talud van de kade geleidelijk over in het talud van de hier beoogde natuurplas, zodat een gelei-

delijke overgang van nat naar droog wordt verkregen.  

 

Op het zuidelijk traject komt de kade ten oosten van de Hamsterdijk te liggen en kent hier een 

hoogte van ca. 2,80 +mv. De eveneens ten oosten van de Hamsterweg liggende schouwsloot 

blijft gehandhaafd ten behoeve van de afwatering van de door het gebied lopende Bone-

schansweg (fietspad). In samenhang met het realiseren van een coupure en uitzichtpunt op 

deze locatie, wordt de kade plaatselijk aan de binnen- en buitenzijde afgewerkt met een flauw 

talud. Op de rest van het tracé krijgt de kade aan de buitenzijde (zijde Hamsterweg) een talud 

van ca. 1:3 (zie PP12 in bijlage 4). Op de kruising van de kade met de schouwsloten aan 

weerszijden van het fietspad worden afsluitbare duikers gerealiseerd.  
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Ten behoeve van de afwatering van het landbouwgebied worden de bestaande duikers in de 

hoofdwatergang onder de Hamsterweg gehandhaafd.  

 

Langs de zuidrand wordt het gebied begrensd door de hier (deels) liggende sloot welke de 

grens vormt tussen de verschillende (voormalige) landbouwpercelen. De hier te realiseren kade 

komt direct ten noorden van deze sloot te liggen. Ten behoeve van het afvangen van mogelijke 

kwel vanuit het bergingsgebied wordt de bestaande sloot verbreed en doorgetrokken tot aan de 

Hamsterweg. Op dit punt aangekomen kruist de waterloop de Hamsterweg met een nieuwe te 

realiseren duiker, waarbij de aantakking wordt gezocht bij de bestaande hoofdwatergang direct 

ten westen van de weg.  

 

De hoogte van het maaiveld op dit tracé ligt gemiddeld op NAP -0,60 m, zodat de kade een 

hoogte krijgt van ca. 2,60+mv. De kade zal aan buitenzijde worden afgewerkt met een talud van 

ca. 1:3. De binnenzijde (zijde natuur/bergingsgebied) wordt afgewerkt met een flauw talud. 

 

Realiseren in- en uitlaatwerken Bovenlanden 

Om de Bovenlanden in te kunnen zetten ten behoeve van waterberging wordt in de kade van 

het B.L. Tijdenskanaal ten zuiden van het fietspad (Booneschansweg) een waterinlaatvoorzie-

ning gerealiseerd. De constructie van deze waterinlaat is vergelijkbaar aan de beoogde inlaat 

langs het noodbergingsgebied Kuurbos (zie beschrijving Kuurbos). De constructie zal volledig in 

het kadelichaam worden weggewerkt. In het achterland wordt de noodwaterinlaat aangetakt op 

de te realiseren centrale wateras door het gebied die ter plaatse van de inlaat een verbreding 

krijgt in de vorm van een kunstmatig wiel (kolk). Op deze manier doet de centrale wateras te-

vens dienst als waterverdeler door het gebied en wordt het wegspoelen van grond en slibdepo-

sitie in het gebied zoveel mogelijk beperkt. Rondom het plasje worden flauwe oevers aangelegd 

waarop zich onder meer riet kan vestigen. Het wiel maakt zowel in landschappelijk-ecologisch 

als hydrologisch oogpunt integraal onderdeel uit van de te realiseren centrale wateras door het 

gebied. 

 

Bij het dalen van de boezemwaterstand zal het gebied weer geleidelijk worden drooggemalen. 

De eerste schijf water (tot ca. NAP 0,00 m) zal via de noodwaterinlaat onder vrij verval kunnen 

terugstromen naar de boezem c.q. het B.L. Tijdenskanaal. Het resterende deel zal via de ach-

terliggende polder onder vrij verval worden afgevoerd naar het gemaal Nieuw Ulsda, welke het 

water uitslaat op de Westerwoldse Aa. Hiervoor zal ter hoogte van de Hamsterweg (aan de 

westkant van het gebied) in de kade direct ten noorden van het fietspad en aan de buitenzijde 

van de kade een afsluitbare duiker en stuw worden geplaatst. Deze stuw en duiker vormen on-

der normale omstandigheden tevens de reguliere afvoer van het gebied.  

 

Hoewel onder normale omstandigheden de wateraanvoer van het gebied via de centrale water-

as vanuit de Hamdijk kan worden geregeld, wordt ten behoeve van natuurbeheer ook in de  

kade langs het B.L. Tijdenskanaal een extra waterinlaatpunt gecreëerd. Indien gewenst kan 

hiermee het waterbeheer onafhankelijk van het waterbeheer in het natuurgebied van de Ham-

dijk worden geregeld. Deze extra inlaat komt ter hoogte van de waterinlaat en de geplande vis-

passage naar het B.L. Tijdenskanaal (zie ook aanleg vispassages). 

 

Realiseren vispassage B.L. Tijdenskanaal 

Om het gebied te kunnen laten functioneren als kraamkamer voor vis wordt in de kade langs 

het B.L. Tijdenskanaal een vispassage gerealiseerd. Deze vispassage brengt een voor vis pas-

seerbare verbinding tot stand tussen de boezem (i.c. het B.L. Tijdenskanaal) en het te realise-

ren natuurgebied (i.c. de centrale wateras  met hieraan gekoppelde waterpartijen). Omdat het 

waterpeil in het B.L. Tijdenskanaal hoger ligt dan in het natuurgebied kan geen gebruik worden 

gemaakt van een vrij-verval-vispassage zoals in het tussengebied zal worden toegepast. Ten 

behoeve van het creëren van een lokstroom naar de boezem zal van een pomp gebruik moeten 

worden gemaakt.  

 

De vispassage zal worden uitgevoerd als een vissluis welke in een duiker door de kade zal 

worden aangebracht. Naast de inlaat van vis kan deze constructie door vissen in omgekeerde 

richting tevens worden gebruikt voor het weer veilig terugzwemmen naar de boezem.  
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Hiermee wordt voorkomen dat eenmaal in het gebied aanwezige vis via de achterliggende pol-

der uiteindelijk via het gemaal weer worden uitgeslagen naar de boezem. Vooral bij wat grotere 

vis als schieraal kan hierbij namelijk aanzienlijke vissterfte optreden. 

 

Aanleg fauna-uittreedplaatsen (FUP’s) 

Langs het B.L. Tijdenskanaal wordt over de volledige lengte van de stapsteen een viertal kleine-

re faunauittreedplaatsen gerealiseerd. Deze hebben vooral tot doel om in het water geraakte 

dieren als reeën van de verdrinkingsdood te redden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht op kade langs het BLTijdenskanaal 

 

 

Fietspad (Booneschansweg) 

Om de rust in het gebied te kunnen waarborgen zal de Booneschansweg (fietspad) door het 

gebied worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Naast wandelaars, ruiters en fietsers zal 

de weg nog wel als onderhoudspad toegankelijk blijven. Het bestaande fietspad door het gebied 

zal overigens niet worden beschermd tegen hoog water. Dit betekent dat het fietspad bij inzet 

van het gebied ten behoeve van waterberging volledig inundeert en tijdelijk wordt afgesloten.  

 

Graven natuurplassen 

Zowel ten noorden als ten zuiden van het fietspad (Booneschansweg) worden enkele te graven 

natuurplassen in de centrale wateras opgenomen. De waterplassen hebben mede ten behoeve 

van overwinteringsgebied voor vis, maar ook ten behoeve van een goede waterkwaliteit een 

waterdiepte van ca. 1 meter (zomerpeil). Hierdoor blijven de plassen open en raken deze op 

den duur niet geheel begroeid met riet. Ten behoeve van plas-drassituaties worden de plassen 

rondom afgewerkt met flauwe oevers. Net als bij de centrale wateras worden aangesneden 

veenlagen ten behoeve van rietgroei afgedekt met een laag klei.  

 

De kruising met het fietspad zelf wordt als een fiets/wandelbrug uitgevoerd. In de zuidhoek van 

het gebied krijgt de wateras een afsplitsing in oostelijke en westelijke richting ten behoeve van 

resp. de noodwaterinlaat en vispassage en de uitlaat via achterliggende polder. 

 

Bescherming hoogspanningsleiding 

Door het gebied loopt vanaf de zuidwesthoek een hoogspanningsleiding in oostelijke richting 

welke direct ten zuiden van de geplande noodwaterinlaat het B.L.T.-kanaal oversteekt. Met 

Tennet (beheerder) is overleg gevoerd over eventueel te nemen maatregelen ter bescherming 

van de leiding en masten in het gebied. Rondom de mastvoeten zal een grondplateau van ca. 

30 x 30 m worden aangebracht op dezelfde hoogte als de kaden in het gebied (NAP +2,00 m).  

Vanuit de eis dat de masten te allen tijde per as bereikbaar moeten zijn, zal daarnaast vanaf de 

Hamsterweg een (onderhouds)pad naar de mast in het midden van het gebied worden aange-

legd. Dit onderhoudspad loopt (deels) door en langs de hier te realiseren rietlanden en komt op 

vergelijkbare hoogte als de bestaande Boonenschansweg (fietspad). Het pad zal worden afge-

sloten en is niet toegankelijk voor publiek.  Ook de meer oostelijk langs het BLTkanaal gelegen 

mastvoet zal door middel van een grondlichaam worden beschermd. Deze mastvoet blijft be-

reikbaar vanaf de hier op te hogen en te verbreden kade.  





  Uitvoeringsaspecten 

 

  

  

  

  

  

Pagina 43 van 51

 

 

4 Uitvoeringsaspecten 

4.1 Grondverwerving 

Het plan heeft betrekking op in totaal ca. 225 ha grond (zie tabel 2). De benodigde grond ten 

behoeve van de inrichting als noodbergingsgebied in Kuurbos is reeds in eigendom van Staats-

bosbeheer. De benodigde gronden ten behoeve van de inrichting van Hamdijk en Bovenlanden 

als (nood)bergingsgebied en stapsteen binnen de robuuste verbinding zijn inmiddels verworven 

en pachtvrij. Langs de Benedenloop van de Westerwoldse Aa zijn nog niet alle benodigde per-

celen in eigendom verworven (ca. 21 ha). Met de betreffende eigenaren wordt overlegd. Deze 

percelen zullen zoveel mogelijk op basis van vrijwilligheid worden verworven. Indien nodig zul-

len de benodigde gronden ten behoeve van waterberging via een onteigeningsprocedure wor-

den verworven. 

 

Tabel 2: Overzicht reeds verworven en nog te verwerven gronden per deelgebied 

Gebied 

 

Benodigde gronden 

(ha’s) 

Reeds in eigendom  

(ha’s) 

Nog te verwerven 

(ha’s) 

Benedenloop Westerwoldse Aa 

 

46 25 21 

Kuurbos 

 

82 82 0 

Hamdijk  

 

32 32 0 

Bovenlanden (incl. tussengebied) 

 

76 76 0 

Totaal 

 

236 215 21 

 

 
4.2 Grondbalans 

Voor de realisatie van het plan is veel grondverzet benodigd. Uitgangspunt is het zoveel moge-

lijk werken met een gesloten grondbalans. De grond die bij graafwerkzaamheden vrijkomt zal 

zoveel mogelijk ter plekke worden hergebruikt ten behoeve van ophogen en aanleg van kaden 

in het gebied. Hiervoor ongeschikte grond als veen (Bovenlanden) zal zoveel mogelijk in het 

terrein worden verwerkt (op buitentaluds van kaden) en worden afgedekt met een laag teelaar-

de en/of klei. Resterende grond zal worden afgevoerd. 

 

In tabel 3 is voor de verschillende deelgebieden een globale grondbalans weergegeven. In deze 

balans zijn de grootste posten qua grondverzet opgenomen. Onderstaand volgt een korte toe-

lichting per gebied. 
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Benedenloop Westerwoldse Aa  

Vanwege de (deels) hoge gronden komt met name bij het afgraven van de oeverlanden langs 

de benedenloop van de Westerwoldse Aa (incl. aanleg poelen, paaibaaien, strangen en laag-

tes) een grote hoeveelheid grond vrij (ca. 275.000 m
3
)
 2
. Een deel van deze grond zal ter plekke 

worden hergebruikt voor het ophogen en de aanleg van kaden en het herstel van oorspronkelij-

ke zeedijken en batterijen in het gebied. Vanwege de nog benodigde grondverwerving langs de 

Benedenloop Westerwoldse Aa en de hiervoor benodigde proceduretijd van een eventuele ont-

eigening, zal een deel van de af te graven grond pas over een jaar of 4 a 5 beschikbaar komen 

(ca. 100.000 m
3
). Deze grond zal dan aangewend worden voor versteviging van de zeedijk aan 

de Dollard. Ook Duitsland lijkt belangstelling te hebben voor afname van deze klei over een jaar 

of 4 à 5 voor versteviging van de zeedijk. De in eerste fase vrijkomende grond (uitvoering 

2009/2010) zal worden gebruikt voor het ophogen van kaden rond het Kuurbos (ca. 25.000 m
3
). 

 

Kuurbos (Bos op Houwingaham) 

De grond die vrijkomt bij het graven van de nieuwe sloot langs de Hamdijk zal ter plekke wor-

den hergebruikt voor de aanleg van kaden langs dit tracé. De resterende hiervoor benodigde 

grond komt eveneens uit het gebied in de vorm van de af te graven interne kaden en wordt 

deels aangevoerd vanuit de Benedenloop van de Westerwoldse Aa (ca. 25.000 m
3
). 

 

Hamdijk en Bovenlanden 

Binnen Hamdijk en Bovenlanden zal worden gewerkt met een gesloten grondbalans. De grond 

die vrij komt bij de inrichting van natuur (o.a. centrale wateras en hieraan gekoppelde waterpar-

tijen en plas-drassituaties) zal worden hergebruikt voor de aanleg en het ophogen van kaden 

rondom het gebied.  

 

Ten behoeve van natuurontwikkeling zullen de in de Bovenlanden aangesneden veenlagen 

worden afgedekt met een laag klei. Het bij de graafwerkzaamheden vrijkomende veen is in 

principe ongeschikt als specie voor de kade. Het binnen het gebied vrijkomende veen zal zo-

veel mogelijk worden verwerkt op het binnentalud van de aan te leggen kaden. 

 

Tabel 3: Globale grondbalans per deelgebied 

Gebied/onderdeel 

 

Benodigd  

(m
3
) 

Vrijkomend 

(m
3
) 

Aanvoer/afvoer 

(m
3
) 

Opmerking/bijzonderheden 

Bovenlanden 

 

105.000 87.500 -17.700 Aanvoer grond Hamdijk en Tussenge-

bied. 

Tussengebied 

 

 4.700 +4.700  

Hamdijk 

 

46.600 64.000 +17.700 Grond vervoeren naar Bovenlanden. 

Kuurbos 

 

95.500 71.500 -24.000 Aanvoer grond vanuit Benedenloop 

Westerwoldse Aa 

Benedenloop Wester-

woldse Aa 

151.000 275.000 +124.000 Deels grond vervoeren naar Kuurbos 

Afzet tegen zeedijk langs Dollard 

Totaal (afgerond) 

 

375.800 498.000 +100.000 Deels afzet tegen zeedijk Dollard 

 
4.3 Planning 

De uitvoering van het plan zal vanaf 2009 ter hand worden genomen en in twee fasen worden 

uitgevoerd. De planning is voor een klein deel afhankelijk van de verdere mogelijkheden voor 

grondverwerving. Als eerste zullen de noodzakelijke maatregelen ten behoeve van 

(nood)waterberging, natuurontwikkeling (robuuste verbindingszone) en recreatie worden uitge-

voerd op de reeds beschikbare gronden.  

                                                                  
2
 Bij de berekeningen van het benodigde grondverzet langs de Westerwoldse Aa is conform planbeschrijving uitgegaan 

van een gemiddelde te ontgraven diepte tot +NAP 0,20 m. Ten behoeve van de verdere planuitwerking zal per deelge-

bied een meer nauwkeurige grondbalans worden opgesteld.  
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Deze werkzaamheden betreffen onder meer de aanleg, het ophogen en afgraven van kaden, de 

realisering van noodwaterinlaten, het graven van de centrale wateras en hieraan gekoppelde 

waterpartijen en het graven en dempen van sloten en watergangen in het gebied. Beoogd wordt 

deze werkzaamheden in 2010 af te kunnen ronden, zodat de gebieden vanaf dat moment ope-

rationeel zijn ten behoeve van (nood)waterberging en natuur. Waar mogelijk zullen de hieraan 

gekoppelde maatregelen op het gebied van recreatie, cultuurhistorie en landschap(sherstel) 

meteen worden meegenomen.  

 

Fase 1: Inrichting reeds in eigendom zijnde gronden (2009/2010);  

Fase 2: Inrichting nog te verwerven gronden (vanaf 2012, afhankelijk van grondverwer-

ving/onteigening); 

 

Fase 1 betreft Kuurbos (Bos op Houwingaham), Hamdijk/Bovenlanden en de benedenloop van 

de Westerwoldse Aa voor zover in eigendom. Fase 2 heeft betrekking op de overige percelen 

en planonderdelen. 

Bij de verdere planuitwerking op besteksniveau zal een meer gedetailleerde planning worden 

opgesteld. 

 
4.4 Beheer en onderhoud 

Na inrichting van het gebied gaat het eigendom en beheer over naar een natuurbeherende in-

stantie, voor zover deze is begrensd als robuuste verbinding. Voor de oeverlanden van de be-

nedenloop van de Westerwoldse Aa betreft dit de Stichting Het Groninger Landschap. Voor de 

gebieden ten zuiden van Nieuweschans (Bovenlanden en Hamdijk) betreft dit Staatbosbeheer, 

welke ook het Kuurbos reeds in eigendom en beheer heeft.  

 

Ook het dagelijks peilbeheer voor zover betrekking hebben op de in te stellen natuurpeilen van 

Kuurbos, Hamdijk en Bovenlanden komt in beheer bij bovengenoemde organisaties. Water-

schap Hunze en Aa’s blijft verantwoordelijk voor de bestaande en nieuw aan te leggen hoofd-

watergangen in en rondom de in te richten gebieden. Dit geldt ook voor de kleinere waterlopen 

in het tussengebied rond de Hamdijk (incl. Kuurbos), welke op het huidige peil blijven gehand-

haafd en van belang zijn voor de drooglegging van de hierlangs gelegen bebouwing. 

Ook de bestaande en nieuw aan te leggen (waterkerende) kaden in het gebied (incl. de te her-

stellen zeedijk) blijven in beheer bij waterschap Hunze en Aa’s. In geval een verhard pad over 

de kade loopt komt deze in eigendom en beheer bij de gemeente (boezemkade blijft eigendom 

waterschap).  

 

Bij de verdere uitwerking zullen nadere afspraken worden gemaakt over het beheer en eigen-

dom van bestaande en nieuw aan te leggen objecten in het gebied. 

 
4.5 Kabels en leidingen 

Door het gebied lopen zowel bovengronds als ondergronds een groot aantal kabels en leidin-

gen. Bij het opstellen van het plan is zo veel mogelijk rekening gehouden met de ligging hier-

van. In overleg met de betrokken instanties en nutsbedrijven is bekeken in hoeverre aanvullen-

de maatregelen noodzakelijk zijn ter bescherming van kabels en leidingen. Waar nodig zullen 

kabels en leidingen worden omgelegd of worden plaatselijk (op kruisingen met kaden) techni-

sche maatregelen getroffen ter voorkoming van schade aan leidingen.  
 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden zullen in samenspraak met de betrokken instanties de 

bekende veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. 

 
4.6 Procedures en vergunningen 

Het inrichtingsplan kan worden uitgevoerd na definitieve vaststelling door provincie en water-

schap, tenzij een vergunning of bestemmingsplanaanpassing eerst benodigd is.  

 

Mer 

Voor de realisatie van (onderdelen van) het inrichtingsplan zijn bestemmingsplanherzieningen 

en een ontgrondingsvergunning nodig. Ten behoeve van de bestemmingsplanherzieningen en 

ontgrondingsvergunning wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld.  
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In het MER worden alternatieven ontwikkeld. Eén van de alternatieven in het MER is gebaseerd 

op de inrichting van de gebieden conform dit inrichtingsplan. De alternatieven worden in het 

MER beoordeeld op hun milieueffecten. De milieu-informatie die is opgenomen in het MER zal 

worden gebruikt in de besluitvorming over de bestemmingsplanherzieningen en ontgrondings-

vergunning. 

 

Bij het opstellen van het inrichtingsplan is rekening gehouden met de aanbevelingen van de 

commissie mer in het kader van de planmer voor de partiële herziening POP-uitwerking.  

 

 

Voorkomen nadelige grondwatereffecten op omliggende percelen 

 

Aan de uitvoering van het inrichtingsplan wordt de voorwaarde gesteld dat er geen significant nade-

lige grondwatereffecten mogen optreden voor de rond het plangebied gelegen percelen. 

 

Op basis van een hydrologisch model van de gebieden Kuurbos/Bos op Houwingaham, Hamdijk en 

Bovenlanden en hun omgeving worden grondwatereffecten van de inrichting voor natuur en water-

berging door het adviesbureau Grontmij berekend. Aan de hand van de modelberekeningen worden 

zonodig aanvullende inrichtingsmaatregelen genomen zodanig dat significante nadelige grondwa-

tereffecten worden voorkomen. 

 

Rond het plangebied zullen, voordat met de inrichting wordt begonnen, peilbuizen worden geplaatst 

om de grondwatersituatie zoals die zich in de praktijk voordoet  te kunnen meten en eventuele effec-

ten van de inrichting te kunnen monitoren. Hierover zal ook in contact worden getreden met eigena-

ren van omliggende percelen. 

Wanneer uit de monitoring mocht blijken dat er na de inrichting van het plangebied toch significant 

nadelige effecten in de grondwatersituatie optreden, dan zal het waterschap onverwijld aanvullende 

maatregelen nemen zodanig dat de significant nadelige effecten worden opgeheven. 

 

Als er ondanks betrachte omzichtigheid, als gevolg van de inrichting van het plangebied, toch scha-

de mocht ontstaan door verandering in optredende grondwaterniveaus in omliggende percelen is 

daarop de Nadeelcompensatieverordening Hunze en Aa’s 2004 van toepassing zoals deze is vast-

gesteld door het Algemeen Bestuur op 18 februari 2004. 

In Artikel 1, lid 1 van deze verordening wordt het doel van de nadeelcompensatieverordening als 

volgt samengevat: 

Het dagelijks bestuur kent aan degene die schade lijdt of zal lijden als gevolg van rechtma-

tige publiekrechtelijke besluiten of handelingen van het waterschap op verzoek een naar bil-

lijkheid te bepalen schadevergoeding toe, voor zover de schade redelijkerwijs niet of niet 

geheel ten laste van belanghebbende behoort te blijven en de vergoeding van die schade 

niet of niet voldoende anderszins is verzekerd. 

 

De tekst van de Nadeelcompensatieverordening Hunze en Aa’s 2004 en de bijbehorende toelichting 

is beschikbaar op de website van het waterschap: www.hunzeenaas.nl. 
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Ontgrondingen 

Ten behoeve van de inrichting van het gebied is deels een ontgrondingsvergunning noodzake-

lijk. De procedure hiervoor is opgestart.  

 

Peilbesluit 

Voor de nieuw in te stellen waterpeilen in het Kuurbos, Bovenlanden en Hamdijk is een nieuw 

peilbesluit noodzakelijk.  

 

Ontheffing Keur 

Voor het ontgraven en verleggen van watergangen en kaden in het gebied is een ontheffing van 

de Keur van het Waterschap Hunze en Aa’s noodzakelijk.  

 

Archeologie 
Vanwege in het gebied voorkomende archeologische waarden is in dit plan zoveel mogelijk re-
kening gehouden met de bodemopbouw. Uitgangspunt is dat in principe niet in de zand- en 
veenondergrond wordt gegraven. Waar veenlagen worden aangesneden zullen deze ten be-
hoeve van natuurontwikkeling worden afgedekt met een laag klei. Niet voorkomen kan echter 
worden dat op enkele plekken toch door het veen en zelfs tot in de zandondergrond moet wor-
den gegraven.  

 

Ten behoeve van de verdere planuitwerking en realisatie zal op deze plekken nader onderzoek 

plaatsvinden. Het onderzoek zich hierbij zowel op de eventuele aanwezigheid van archeologi-

sche sporen uit de prehistorie (zandondergrond) als middeleeuwen (veengrond). Op het hoog-

ste deel van de in de Bovenlanden aanwezige hoge zandkop (op de kruising Hamdijk en Ham-

sterweg) zullen een aantal megaboringen worden uitgevoerd. Indien hier sporen (vuursteen en 

resten houtskool) worden aangetroffen, zal ook de rand van dit gebied verder worden onder-

zocht en zullen tijdens de uitvoeringen opgravingen plaatsvinden. Indien geen sporen worden 

aangetroffen mag worden aangenomen dat zich hier in het verleden geen bewoning heeft voor-

gedaan.  

 

Daarnaast zullen in het veen enkele proefsleuven worden uitgegraven. Indien hier middeleeuw-

se sporen worden aangetroffen, zal de uitvoering onder deskundige begeleiding plaatsvinden. 

Op deze plekken zal een ongeroerde laag klei van tenminste 30 cm aanwezig blijven.   

 

Natuurtoets 

In het kader van de bestemmingsplan procedure zijn reeds natuurtoetsen Flora- en faunawet 

uitgevoerd voor de betreffende gebieden. De resultaten hiervan zijn beschreven in het bestem-

mingsplan en hebben niet geleid tot planaanpassingen of mitigerende maatregelen.  

 

 
4.7 Mogelijkheid van een convenant van goed nabuurschap 

Tijdens de inspraakperiode op het ontwerpinrichtingsplan zal door de provincie en het water-

schap de belangstelling worden gepolst voor een eventuele nadere regeling van "goed nabuur-

schap". Het Convenant Blauwe Stad zou als vertrekpunt kunnen dienen voor een dergelijke re-

geling. De wenselijkheid van een eventueel convenant zou wel vanuit de streek gevoed en ge-

trokken moeten worden. Het Convenant is niet bedoeld om in de plaats te treden van wettelijke 

regelingen van nabuurschap, maar om als platform voor de verschillende partijen en belangen 

te kunnen dienen. Naast de provincie Groningen, het waterschap, agrarische grondeigenaren 

en andere burgers in de streek zijn ook gemeenten, Staatsbosbeheer, het Groninger Land-

schap en LTO als mogelijke partners in beeld.  
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5 Kosten en financiering 

5.1 Kosten 

De totale kosten voor de inrichting van het gebied ten behoeve van waterberging en natuur (ro-

buuste verbindingszone) zoals in dit plan beschreven worden, inclusief kosten voor planvoorbe-

reiding, geraamd op een totaalbedrag van ca. € 9,0 miljoen (incl. BTW). Dit bedrag is exclusief 

de benodigde grondaankoop.  

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de inrichtingskosten per deelgebied en toegespitst 

op de hoofd- en nevenfuncties. 

 

Tabel 4: Inrichtingskosten per deelgebied (incl. BTW) 

Deelgebied Waterberging en natuur (RV) 

(in € x 10
6
) 

Plan voorbereiding 

 

0,5 

Fase 1  

Kuurbos 

 

1,7 

Hamdijk  

 

1,4 

Bovenlanden (incl. tussengebied) 

 

2,7 

Benedenloop Westerwoldse Aa 

 

0,7 

Fase 2  

Benedenloop Westerwoldse Aa 

 

2,0 

Totaal 

 

9,0 

 
5.2 Financieringsmogelijkheden 

De kosten voor de inrichting ten behoeve van waterberging en natuur (robuuste verbindingszo-

ne) worden gedekt door de hiervoor beschikbare subsidies en de middelen die de provincie en 

het waterschap hiervoor hebben vrijgemaakt.  

 

De financiering van de in dit plan genoemde aanvullende inrichtingsmaatregelen voor recreatie, 

cultuurhistorie en landschap maken geen deel uit van het voorliggende inrichtingsplan. De pro-

vincie Groningen, de gemeente Reiderland, het Staatsbosbeheer, de Stichting het Groninger 

Landschap en het waterschap Hunze en Aa's zullen zich inzetten voor het zekerstellen van vol-

doende financiering (o.a. Waddenfonds). Uiterlijk ten tijde van het vaststellen van het inrich-

tingsplan heeft besluitvorming plaatsgevonden over de financiële bijdragen van provincie, ge-

meente Reiderland en Staatsbosbeheer ten behoeve van de aanvullende inrichtingsmaatrege-

len. 
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