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4.2	 CONCEPT

Er is van de volgende ontwerpuitgangspunten uitgegaan:
•	 Verplaatsing watergangen conform afspraken met 

waterschap; 
•	 Veiligheidszones rondom de zandwinningsplas;
•	 Het werkgebied afgesloten tot einde zandwinning;
•	 Gefaseerde aanpak waarbij de landschappelijke inpassing 

gelijktijdig plaatsvindt met de zandwinning;
•	 Toevoegen natuurwaarde en biodiversiteit;
•	 Fiets- en wandelpaden omgeving zandwinning;
•	 Beperkte toegankelijkheid gebied;
•	 Open landschap met boomsingels en bosjes;
•	 Afwisselende oevers. STAP 0 -  UITGANGSPUNTEN

•	 Op de tekening zijn aangeduid de contouren van de 
zandwinning. Van binnen naar buiten:
•	 De contour met de insteek van de zandwinningsplas 

(technische limietlijn).
•	 Het werkgebied: Het werkgebied is de zone die tijdens de 

zandwinningsfase wordt afgesloten vanwege veiligheid en 
bedrijfsvoering. 

•	 Aangehouden zijn de veiligheidszones van 25 (oost), 35 
(west) en 50 meter (noord en zuid).

•	 Het plangebied: De zone waarvoor de landschappelijke 
inpassing wordt opgesteld.

•	 Fasering:
•	 Keuze uit twee scenario’s: starten in zuidoosthoek (1) of 

starten zuidwesthoek (2);
•	 Fase 1: circa 2026 tot circa 2036;
•	 Fase 2: circa 2037 tot circa 2043;
•	 Fase 3a en 3b: circa 2044 tot circa 2056.

•	 Voor meer gedetailleerde uitleg paragraaf 4.4.

Het concept geeft in een aantal duidelijke stappen de 
hoofdkeuzes voor de ontwerpopgave weer en vormt de basis 
van het schetsontwerp. Het concept is gemaakt op basis van:
•	 De landschappelijke analyse;
•	 Afspraken met het waterschap;
•	 De participatie met omwonenden;
•	 Bedrijfsvoering zandwinning (veiligheidszones, opbouw 

bodemlijn zandwinning, fasering). 

De gemaakt keuzes zijn nog onder voorbehoud van:
•	 De beoordeling Commissie-mer;
•	 De vaststelling van het omgevingsplan;
•	 Bedrijfsvoering zandwinning (fasering, technisch plan, 

verwervingen).
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STAP 1 -  LANDSCHAPPELIJKE ZONERING

Doelstelling: Het versterken van de aanwezige 
karakterstieken van het landschap met oog voor de historie en 
de ontwikkelingsgeschiedenis. Het gebied heeft de volgende 
zonering:
•	 Historisch ontginningslint (1A):

•	 Aansluiting op de historische karakteristieken van het 
lint van de Oshaarseweg met zijn erven met opgaande 
beplanting.

•	 Het toevoegen van een halfopen cultuurlandschap 
bestaande uit houtsingels met natuurlijk grasland achter 
het lint tot aan de waterlijn.

•	 Waarborgen van de openheid naar het achterliggende 
landschap door middel van de doorzichten.

•	 Weids veenweidegebied (1B):
•	 De bestaande weidsheid en openheid van het 

veengebied waarborgen.
•	 Natuurlijk grasland met enkele verkavelingsbosjes 

(bosschages).
•	 Inzetten op natuur en ecologische waarden.

STAP 1A - ZONERING: HISTORISCH ONTGINNINGSLINT

Doelstelling: Het realiseren van een kleinschalig 
cultuurlandschap met diverse landschapselementen zoals 
houtsingels en grasland:
•	 Bestaande houtsingels versterken en nieuwe toevoegen.
•	 Inzetten op de natuurwaarde van het grasland door een 

passend beheer, het doeltype is kruidenrijk grasland.
•	 Toepassen van natuurvriendelijke oevers en 

rietkragen zodat er variatie komt in de waterlijn en het 
landschappelijker oogt.

•	 Bewoners:
•	 Uitzichten naar de waterplas voor de bewoners borgen 

door open grasland, als bewoners geen doorzicht 
wensen dan afblokken met een houtsingel.

•	 Een struinpad op afstand van de kavels (nabij waterlijn) 
dat alleen toegankelijk is voor de direct aanwonenden. 

•	 Het afsluiten met een hekwerk en landschappelijke 
aanleidingen (sloot) zodat gebied niet toegankelijk is.

STAP 1B -  ZONERING: WEIDS VEENWEIDEGEBIED

Doelstelling: De weidsheid en het open karakter van het gebied 
behouden:
•	 Behouden, compenseren en toevoegen van 

verkavelingsbosjes.
•	 Inzetten op natuurwaarde van het grasland door een passend 

beheer, het doeltype is kruidenrijk grasland.
•	 Toepassen van natuurvriendelijke oevers en rietkragen zodat 

er variatie komt in de waterlijn en het landschappelijker oogt.
•	 Landschap:

•	 Naar het westen toe een ruimtelijke relatie met het 
open veenlandschap met de verkavelingsbosjes. Vanaf 
Koekangerweg zichten het gebied in waarborgen.

•	 Naar het oosten toe een halfopen landschap door de 
bosschages en houtsingels rondom de gaswinningslocatie.

•	 Beperkte ruimte voor extensieve recreatieve activiteiten.
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STAP 4 -  BEHEER

Doelstelling: Ontwikkeling van een gebiedseigen landschap met 
natuur- en ecologische waarde:
•	 Een aandachtspunt is het beheer om het gewenste natuurtype 

(natuurwaarde en biodiversiteit) te laten ontwikkelen en de 
openheid van het gebied te behouden.

•	 De basisprincipes beheer meenemen in ontwerpproces:
•	 rekening houden met eisen rondom toegankelijkheid voor 

machines, aandacht voor de driehoek die ontstaat tussen 
perceel Oshaarseweg 61 en 63 en de nieuwe A-watergang;

•	 afstemmen op natuurtypen en beheervormen;
•	 aan weerszijden van de nieuwe A-watergang ligt een	

2,5 meter brede onderhoudsstrook.
•	 Beheersfase:

•	 Later in het proces dient de beheervorm nader afgestemd 
te worden met de partij die het gebied gaat beheren.

•	 Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor beheer 
met grazers of het maaisel gebruiken voor lokaal gebruik 
(omwonenden met dieren, lokale boer, biovergister etc).

•	 Het opstellen van een beheersplan.

STAP 2 -  NATUURLIJKE SYSTEMEN

Doelstelling: Het versterken van het natuurlijke systeem door 
de ecologische waarde van het gebied te versterken:
•	 Het lint Oshaarseweg (cultuurland met 

landschapselementen) met de bijhorende soorten.
•	 De waterrijke natuurzone met de bijhorende soorten.
•	 De twee dwarsverbindingen over de westelijke en 

oostelijke oevers van de zandwinning.
•	 De gehele landschappelijke inpassing zorgt voor een 

ecologische plus.
•	 	Rekening houden met de geomorfologische opbouw, 

maaiveldhoogte, waterpeil: 
•	 	keileembult Oshaar;
•	 centrale laagte in veenweidegebied;
•	 waterpeil zandwinningsplas 2,65 meter NAP.

•	 Het verleggen van de A-watergangen zoals afgestemd met 
het waterschap. 

•	 De aanleg van de zandwinningsplas met de 
landschappelijke inpassing rondom heeft een positief effect 
op de natuurwaarde van de Veeningerplas.

STAP 3 -  ROUTES

Doelstelling: Het gebied beleefbaar maken voor de mens met 
respect voor privacy van omwonenden en rust voor de natuur:
•	 Nader onderzoeken de mogelijkheid voor:

•	 het realiseren van een wandelpad (te gebruiken met 
een fiets) langs de Koekangerweg. Dit kan tussen de 
bestaande sloot van de Koekangerweg en de nieuwe 
A-watergang (ruimte is circa 5 meter).

•	 het wandelpad langs gaswinlocatie tussen de 
Oshaarseweg en de kanaaldijk.

•	 Het openbare struinpad op de oever aan de zijde van de 
Koekangerweg. Daarvoor zijn twee overgangen over de 
A-watergang noodzakelijk.

•	 Een verblijfsplek (bankje, ruimte voor honden in water) aan 
de zuidoostzijde gekoppeld aan de wandelroutes.

•	 Geen nieuwe parkeerplaatsen in de omgeving.
•	 Creëren van niet-toegankelijke gebieden:

•	 noordzijde: alleen voor aanwonenden in verband met 
privacy.

•	 zuidzijde: natuur en rust.
•	 afzetten met hekwerk (paal en draad) en afschermende 

landschappelijke elementen.
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4.3	 ONTWERP
De plankaart betreft de situatie na 
oplevering.

Legenda

Plangebied 

Bestaande bebouwing met erf

Zandwinningsplas

Bestaande watergang

Nieuwe A-watergang

Bestaande laanbeplanting

Bestaand bosjes / bosschages

Bestaande houtsingel

Natuurlijke ruigtes

Nieuw bosje 

Nieuwe houtsingel

Grasland (beheer: gecultiveerd)

Grasland (beheer: ruigtes)

Bestaand fietspad

Bestaand pad

Nieuw wandelpad

Nieuw struinpad

Overgang over A-watergang

Verblijfsplek aan het water

Niet toegankelijke gebieden

Zichtlijnen



5 6

Indicatief  prof iel  noordzi jde
•	 De veiligheidszone wordt bepaald door twee punten:

•	 Punt 1: De insteek van de zandwinningsplas (=technische 
limietlijn), een natuurvriendelijke oever heeft hier geen 
invloed op.

•	 Punt 2: De kadastrale grens van het perceel aan de 
Oshaarseweg (kadastrale grens) of de insteek van de 
nieuwe watergang.

•	 De veiligheidszone is hier 50 meter.
•	 Als grens voor het werkgebied wordt de kadastrale grens 

(afzetten paal en draad) of de watergang (goede fysieke 
barrière) aangehouden.

•	 Aan weerszijden van de watergang ligt een beheerspad 
van 2,5 meter.

•	 De houtsingel (haaks op Oshaarseweg) loopt zo ver 
mogelijk door tot het water. Op enkele plekken komt 
er ook een houtsingel parallel op de Oshaarseweg 
(niet ingetekend). Er wordt uitgegaan van een mix van 
gebiedseigen beplanting, waaronder de voor de streek 
kenmerkende elzen.

•	 De oever krijgt een natuurvriendelijke oever of rietkraag. 
Hier is de natuurvriendelijke oever ingetekend. Daarvoor 
wordt uitgegaan van een knik in taludlijn op 1,5 meter diep 
met een helling van minimaal 1:7. Bij natuurvriendelijke 
oevers is er meer zicht op het water dan bij de rietkragen.

•	 Het overige terrein wordt ingericht met kruidenrijk grasland 
met een passend beheer gericht op ecologische waarde.

•	 Tussen de houtsingel en water van de zandwinplas 
komt ruimte voor een onderhoudspad (5,0 meter breed, 
voldoende hoog boven waterpeil) op een tussenplateau in 
het talud.

•	 Het struinpad wordt aangelegd op het onderhoudspad 
zodat het enigszins verdiept ligt waardoor een wandelaar 
minder zichtbaar is.

Uitwerking indicatief profiel noordzijde (profiel B2 op bladzijde 44).
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Indicatief  prof iel  Koekangerweg
•	 De veiligheidszone wordt bepaald door twee punten:

•	 Punt 1: De insteek van de zandwinningsplas (=technische 
limietlijn), een natuurvriendelijke oever heeft hier geen 
invloed op.

•	 Punt 2: De insteek van de nieuwe watergang.
•	 De veiligheidszone is hier 35 meter.
•	 Als grens voor het werkgebied wordt de watergang (goede 

fysieke barrière) aangehouden.
•	 Aan weerszijden van de watergang ligt een beheerspad 

van 2,5 meter.

•	 Voor het talud kan gekozen worden voor een regulier talud 
(1:3, ingetekend) of een natuurvriendelijke talud (minimaal 
1:7).

•	 Bij een rietkraag wordt uitgegaan van een plateau net 
onder het waterniveau waar het riet kan groeien. Nabij 
de rietkraag komt een onderhoudspad (5,0 meter breed, 
voldoende hoog boven waterpeil) op een tussenplateau in 
het talud.

•	 Het overige terrein wordt ingericht met kruidenrijk grasland 
met een passend beheer gericht op ecologische waarde.

•	 Het struinpad wordt afwisselend aangelegd op het 
onderhoudspad of het bestaande maaiveld zodat het een 
afwisselend en natuurlijk ogend geheel vormt.

•	 Het wandelpad (fietsen is altijd mogelijk, maar het is geen 
officieel fietspad) moet nader afgestemd worden met 
de gemeente. In dit profiel is indicatief het wandelpad 
ingetekend in de ruimte tussen de bestaande sloot langs 
de Koekangerweg en de nieuwe watergang. Tussen beide 
watergangen is circa 5 meter ruimte.  Het wandelpad is 
circa 2,50 breed en bestaat uit een halfverharding.

Uitwerking indicatief profiel Koekangerweg (profiel C1 op bladzijde 44).
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4.4	 FASERING

Scenario’s
Er zijn twee scenario’s voor de fasering:
•	 Scenario 1: starten in zuidoosthoek (fase 1) en daarna de 

zuidwesthoek (fase 2);
•	 Scenario 2: starten in zuidwesthoek (fase 1) en daarna de 

zuidoosthoek (fase 2).
De schema’s die hiernaast zijn afgebeeld zijn gebaseerd op 
scenario 2 en zijn indicatief volgens de huidige inzichten en 
kunnen nog wijzigen gedurende de verdere uitwerking. 

Tijdsperiode
De jaartallen zijn indicatief en zijn afhankelijk van startmoment 
(vergunningen gereed) en de marktvraag voor zand. Er wordt 
uitgegaan van:
•	 Fase 1: circa 2026 tot circa 2036;
•	 Fase 2: circa 2037 tot circa 2043;
•	 Fase 3a en 3b: circa 2044 tot circa 2056.

•	 Natuurvriendelijke oevers:
De natuurvriendelijke oevers worden pas gemodelleerd als 
de zandwinning klaar is voor die fase. Tijdelijke oevers krijgen 
geen natuurvriendelijke oevers, uitgezonderd de tijdelijke 
rietkraag uit het vorige punt. 

•	 Grasland:
Het grasland wordt wordt voorzien van het juiste maaibeheer 
voor het gewenste type grasland vanaf start van de fase.

•	 Toegankelijkheid:
•	 Pas bij oplevering vervalt het werkterrein en kunnen delen 

toegankelijk gemaakt worden voor privaat gebruik of 
openbaar gebruik.

•	 Bij oplevering worden de definitieve terreinafscheidingen 
aangelegd en worden op plaatsen de tijdelijke paal en 
draad terreinafscheidingen verwijderd.

•	 De paden worden ook pas anagelegd naar het openbaar 
maken van het werkterrein.

Per fase worden in de bladzijden hierna de maatregelen 
benoemd en aangepijld.

Gefaseerde aanleg landschappelijke inpassing
De landschappelijke inpassing wordt gefaseerd aangelegd 
gelijktijdig met de zandwinning in de fase. Gelijktijdig kan zijn 
in het begin van de fase of gelijktijdig met de werkzaamheden. 

Het betreft:
•	 Bosschages en houtsingels:

•	 De aanplant van bosschages en houtsingels wordt 
vroeg in een fase gedaan zodat beplanting snel tot 
wasdom kan komen. 

•	 Een deel van de houtsingel aansluitend op de 
bebouwing van de Oshaarseweg (fase 3a en 3b) 
wordt bij de start van fase 2 aangelegd. Het betreft de 
houtsingels direct grenzend aan de percelen en die 
niet uitsteken in het agrarische perceel (inefficiënt voor 
productie boer). Voor uitvoering dient afstemming plaats 
te vinden met perceeleigenaar en boer.

•	 Tijdelijke rietkraag:
•	 Tijdens fase 1 en 2 wordt er van zuid naar noord 

gewerkt. De oever verschuift dus regelmatig. Deze 
tijdelijke oevers zijn van korte duur, dus riet krijgt geen 
kans om daar te groeien. 

•	 Daarom wordt bij de start van de fase aan de noordrand 
een brede sleuf (8,0 à 12,0 meter) gegraven die ca. 20 
centimeter onder het toekomstige waterpeil van de 
zandwinning ligt. Vanaf de start van de fase kan zich dan 
hier een tijdelijke rietkraag ontwikkelen. 

•	 De rietkraag (hoogte 2 à 3 meter) ontneemt deels het 
zicht op de werkzaamheden op de zandwinningsplas. 
Zowel in de zomer als de winter werkt riet afschermend.

•	 Wanneer de zandwinning bij de tijdelijke rietkraag is, is 
hier een tijdelijke natuurvriendelijke oever. Bij de start van 
fase 3a en 3b wordt de tijdelijke rietkraag verwijderd.
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Fase 1
•	 Circa 2026 tot circa 2036.
•	 Starten met 10 hectare, daarna circa 2 hectare per jaar.

De elementen in fase 1 zijn:
1.	 Het werkterrein (indicatief aangeduid met een rode 

stippellijn in tekening) wordt afgesloten met paal en draad 
(veiligheid).

2.	 De aanleg van de nieuwe watergang langs de 
Koekangerweg vanaf de inlaat naar de bestaande 
watergang aan de westzijde. 

3.	 Bij de start van fase 1 wordt aan de noordzijde een 
tijdelijke rietkraag aangelegd die zorgt voor de tijdelijke 
landschappelijke inpassing.

4.	 Aanleg nieuwe bosschage aan de westzijde.
5.	 Het aanleggen van het wandelpad tussen watergang 

Koekangerweg en nieuwe watergang voor deel fase 1. 
Bij de hellingbaan in de Koekangerweg richting de sluis 
komt het wandelpad in de berm te liggen. Onderzoeken of 
mogelijk is ook alvast in fase 2 het voetpad aan te leggen. 

6.	 Aanleg transportleiding naar het depot van de bestaande 
zandwinningsplas over de Kanaaldijk.

7.	 De aansluitende landschappelijke inpassing (west- en 
zuidzijde) bestaat uit grasland (maaibeheer tijdens 
zandwinning) en natuurvriendelijke oevers (aanleg na 
afronding voor deze fase van zandwinning).

Fase 1 van de zandwinning.

2 Aanleg watergang

1 Afzetten werkterrein

5 Aanleg wandelpad

3 Aanleg tijdelijke rietkraag

6 Transportleiding 
naar depot

4 Aanleg bosschage

7 Aanleg 
landschappelijk 

inpassing
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Fase 2
•	 Circa 2037 tot circa 2043.
•	 Circa 2 hectare per jaar.

In de periode tot 2037 wordt toegewerkt naar een alternatief 
voor de das middels mitigerende maatregelen zodat in 2037 
gestart kan worden met de zandwinning in fase 2. 

De elementen in fase 2 zijn:
1.	 Het werkterrein (indicatief aangeduid met een rode 

stippellijn in tekening) wordt afgesloten met paal en draad 
(veiligheid).

2.	 Het dempen van bestaande watergang. 
3.	 Bij de start van fase 1 wordt aan de noordzijde een 

tijdelijke rietkraag aangelegd die zorgt voor de tijdelijke 
landschappelijke inpassing.

4.	 Eventueel aanleggen van het wandelpad langs de 
gaswinningslocatie.

5.	 Aanleg nieuwe bosschage aan de zuidzijde.
6.	 Aanleg van een deel van de houtsingels uit fase 3a en 3b. 

Het betreft houtsingels direct tegen de percelen en die 
niet uitsteken in het landschap (inefficiënt voor boer). Het 
grasland blijft nog productieland voor de boer.

7.	 Aanleg aansluitpunt op transportleiding naar het depot van 
de bestaande zandwinningsplas over de Kanaaldijk.

8.	 De aansluitende landschappelijke inpassing (zuid- en 
oostzijde) bestaat uit grasland (maaibeheer tijdens 
zandwinning) en natuurvriendelijke oevers (aanleg na 
afronding voor deze fase van zandwinning).

Fase 2 van de zandwinning.

2 Dempen watergang

1 Afzetten werkterrein
6 Aanleg houtsingels 

uit fase 3a

3 Aanleg tijdelijke rietkraag

7 Aansluitng op 
transportleiding

5 Aanleg bosschage

8 Aanleg landschappelijk 
inpassing

4 Eventueel 
   wandelpad

6 Aanleg houtsingel 
uit fase 3b
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Fase 3A
•	 Circa 2044 tot circa 2056.

De elementen in fase 3a zijn:
1.	 Het werkterrein (indicatief aangeduid met een rode 

stippellijn in tekening) wordt afgesloten met paal en draad 
(veiligheid).

2.	 De aanleg van de nieuwe watergang aan noordzijde naar 
de bestaande watergang aan de westzijde.

3.	 Het dempen van bestaande watergang. 
4.	 Verwijderen van de tijdelijke rietkraag.
5.	 Het aanleg van het wandelpad tussen watergang 

Koekangerweg en nieuwe watergang voor deel fase 2 
(indien niet in fase 1 aangelegd is).

6.	 De aanleg van de houtsingels achter en langs de 
woonpercelen verder het gebied in tot aan de 
natuurvriendelijke oever.

7.	 De aansluitende landschappelijke inpassing (west- en 
noordzijde) bestaat uit grasland (maaibeheer tijdens 
zandwinning) en natuurvriendelijke oevers (aanleg na 
afronding voor deze fase van zandwinning).

Fase 3a van de zandwinning.

1 Afzetten werkterrein

5 Aanleg wandelpad

4 Verwijderen tijdelijke rietkraag

2 Aanleg watergang
7 Aanleg landschappelijk 
   inpassing

3 Dempen watergang

6 Aanleg houtsingels
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Fase 3B
•	 Circa 2044 tot circa 2056.

De elementen in fase 3b zijn:
1.	 Het werkterrein (indicatief aangeduid met een rode 

stippellijn in tekening) wordt afgesloten met paal en draad 
(veiligheid).

2.	 Verwijderen van de tijdelijke rietkraag.
3.	 De aanleg van de houtsingels achter en langs de 

woonpercelen verder het gebied in tot aan de 
natuurvriendelijke oever.

4.	 Aanleg nieuwe bosschage aan de noordoostzijde.
5.	 De aansluitende landschappelijke inpassing (west- en 

noordzijde) bestaat uit grasland (maaibeheer tijdens 
zandwinning) en natuurvriendelijke oevers (aanleg na 
afronding voor deze fase van zandwinning).

Fase 3b van de zandwinning.

1 Afzetten 
  werkterrein

2 Verwijderen tijdelijke rietkraag

3 Aanleg houtsingels

4 Aanleg bosschage

7 Aanleg landschappelijk 
   inpassing
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Oplevering
•	 Na afronding zandwinning vervalt het veiligheidsaspect van  

werkterrein en kan het terrein toegankelijk worden.

Voor oplevering wordt aangepast:
1.	 Openbaar toegankelijk maken van het westelijke en 

oostelijk deel van het terrein door het weghalen van de 
paal en draad.

2.	 Het toevoegen van paal en draad om het alleen voor 
aanwonenden toegankelijke deel aan de noordzijde af te 
sluiten.

3.	 Het toevoegen van paal en draad om de niet-toegankelijke 
delen aan de zuidzijde af te sluiten.

4.	 In deze fase worden pas de openbare paden in het 
werkgebied aangelegd. Het betreft het struinpad aan de 
westzijde en het wandelpad langs de gaswinningslocatie 
(indien niet in fase 2 aangelegd).

5.	 Aanleg van een verblijfsplek aan het water. 
6.	 Nabij de noordelijke oever wordt een struinpad aangelegd. 

Vervolgens is het aan de aanwonenden zelf om hun 
verbinding te maken tussen hun perceel en de zone met 
alleen toegankelijkheid voor aanwonenden en/of het 
struinpad.

Na oplevering.

1 Openbaar
  toegankelijk 
  maken 

1 Openbaar
  toegankelijk 
  maken

6 Aanleg struinpad

3 Niet toegankelijk

5 Aanleg verblijfsplek

4 Aanleg openbaar 
   wandelpad

4 Aanleg openbaar 
   wandelpad

2 Alleen toegankelijk 
   voor aanwonenden
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B1.1 		 METHODIEK KEUKENTAFELGESPREK

Het principe van het keukentafelgesprek is een persoonlijke 
kennismaking met bewoners waarbij ruimte is voor een gesprek 
over de toekomstige ontwikkeling en waar geluisterd wordt 
naar de wensen van de bewoners. Het doel is om informatie te 
verzamelen voor het verdere ontwerp.

Uitgenodigde bewoners
Uitgenodigd voor een keukentafelgesprek zijn de bewoners van:
•	 Ossesluis 2, 6 en 8;
•	 Oshaarseweg even: 48, 50, 56, 58, 62 t/m 70;
•	 Oshaarseweg oneven: 39 t/m 71 (behalve 45).

Met de bewoners van de woningen met een groene stip is 
een keukentafelgesprek gehouden, met de bewoners van 
de woningen met een rode stip is geen keukentafelgesprek 
gehouden.
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Het keukentafelgesprek
De opzet van het keukentafelgesprek is als volgt:
•	 De gesprekken worden bij de bewoners thuis gehouden.
•	 Remond Baselmans (stedenbouwkundige en 

landschapsontwerper bij CB5) en Arnold Nijland 
(projectmanager bij Zandwinning VOF Echten) voeren het 
keukentafelgesprek.

•	 Het gesprek duurt ongeveer 1 uur. 
•	 Samen wordt buiten gekeken naar de situatie, indien akkoord 

worden enkele foto’s gemaakt. 
•	 Tijdens het keukentafelgesprek geven wij een korte 

presentatie van de door ons gemaakte analyse, daarbij wordt 
toegespitst op de omgeving van hun kavel. Er is er ruimte 
voor vragen van bewoners.

•	 In het gesprek kunnen bewoners aangeven wat ze 
momenteel sterk en zwak aan de omgeving vinden, en wat ze 
als risico’s of kansen zien. De resultaten worden verwerkt in 
een SWOT-analyse.

•	 Tijdens de keukentafelgesprekken worden de wensen van 
bewoners voor de landschappelijke inpassing opgehaald. Dat 
wordt interactief gedaan aan de hand van een overzichtkaart 
en een detailkaart van het perceel. 

•	 Met een maquettekit wordt het wensbeeld gemaakt. Deze 
informatie wordt gebruikt voor het verdere ontwerp van de 
landschappelijke inpassing.

•	 De informatie uit de keukentafelgesprekken wordt op 
hoofdlijnen samengevat en gebundeld in ‘resultaat 
keukentafelgesprekken’.

•	 De verslagen (tekstdocument met enkele foto’s) van de 
individuele keukentafelgesprekken worden opgenomen in het 
participatiedocument. 

Voor de keukentafelgesprekken zijn aanwezig een set kaarten, 
de maquettekit (1:1000), schetsrol en stiften.
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Overzichtskaart van de ontwikkeling (schaal 1:3000 / A1)

tekeningdatum TEK-XXXXXX-1A

22-11-2023

Ondergrond - bestaande situatie

formaat

schaal

1:2500ISO A3

Beneluxweg 125 4904SJ Oosterhout
Wim Duisenbergplantsoen 21 6221SE Maastricht

www.cb5.nl
info@cb5.nl
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Plattegrond perceel in omgeving (schaal 1:1000 / A3)

Maquette kit (schaal 1:1000)
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•	 Natuurlandschap:
•	 voorbeeld de Veeningerplas;
•	 (zeer) beperkt toegankelijk met struinpaden;
•	 voor natuurliefhebbers;
•	 zeer extensief gebruik.

B1.2	 DE LEGENDAEENHEDEN
Vanuit de landschapsanalyse is er een lijst van legenda-
eenheden gemaakt die tijdens de sessie gebruikt zijn. Hier zijn 
de legendaeenheden in beeld gebracht die overgebleven zijn.

Natuurtype
Bij natuurtypes gaat het over grotere aaneengesloten zones 
langs de zandwinningsplas.

•	 Combinatie natuur- en cultuurlandschap
•	 voorbeeld Milligerplas (Zwolle);
•	 recreatieve routes met zicht op waterplas;
•	 voor rustzoekende recreanten;
•	 matig extensief gebruik.
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•	 Houtsingel:
Opgaande en dichte beplanting van een inheemse soort 
(bomen met onderbeplanting) met een hoogte van circa 20 
meter en breedte van circa 15 meter.

•	 Struweel:
Opgaande en dichte landschapselementen met inheemse 
struiken met een hoogte van circa 4-5 meter en breedte van 
circa 3-6 meter.

Open zones
In het omringende landschap zijn er open ruimtes tussen 
de opgaande landschapselementen met graslanden. Deze 
kunnen een natuurlijke of meer gecultiveerde uitstraling 
krijgen. De vorm van beheer is hiervoor van belang.

•	 Extensief beheerde graslanden:
Graslanden met een meer natuurlijke uitstraling. Het beheer 
vindt plaats door periodiek machinaal maaien of extensieve 
grazers (grote grazers, schapen).

•	 Kruidenrijk grasland:
Het beheer zodanig inrichten dat er meer bloemrijke en 
kruidenrijke vegetaties ontstaan. Daarbij wordt aangesloten 
op de aanwezige natuurdoeltypen.

Opgaande landschapselementen
De opgaande landschapselementen kunnen al vroeg worden 
aangeplant en hebben daarmee veel effect op een eventuele 
visuele hinder of de verhoging van de natuurwaarde. Bepaalde 
soorten opgaande landschapselementen kunnen ook tijdelijk 
ergens neergezet worden voor visuele afscherming.

•	 (Hak)bosje:
Aanplant met kleine bosjes die in het verleden gebruikt 
werden voor brandhout. Afmetingen minimaal 20 x 25 
meter (500m2).

•	 Bomenrijen:
 Aanplant van begeleidende bomenrijen langs de open 
plattelandswegen. Onder de bomen door blijft er zicht op 
het landschap.
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•	 Struinpad:

Struinpaden zijn hele basic paden door de natuur. Door sturing met 

aanplant, beheer (maaien), watergangen en gebruik ontstaan de 

struinpaden in de grasvegetatie.

Oevers waterplas en watergang
De oevers van de waterplas kunnen pas aangelegd worden 
wanneer de contour van de waterplas de definitieve grens 
heeft bereikt. 

•	 Oevers met rietkragen:
Door aanpassingen in de taluds rondom de waterlijn kan 
rietvegetatie ontstaan. De rietkragen zorgen er voor dat oevers 
minder toegankelijk zijn en nemen het (gedeeltelijk) zicht op 
de waterplas weg.

•	 Natuurvriendelijke oevers (waterplas en watergang):
Op de waterlijn kunnen natuurvriendelijke oevers worden 
aangelegd. Ze zorgen voor een langere gradiënt tussen 
nat en droog wat de ecologie ten goede komt. De 
natuurvriendelijke oever heeft een minimale helling van 1:7.

Recreatieve functies en routes
Het toevoegen van recreatie aan de waterplas biedt ruimte voor de 

mens aan de waterplas. Recreatieve functies zorgen voor activiteiten 

en dynamiek in het gebied.

•	 Zitelementen (bankje):

Een rustplek direct aanliggend aan de wandelroute met een 

mooi uitzicht over de plas. De rustplek wordt niet in de buurt 

van wegen of parkeerlocaties aangelegd in verband met een 

aantrekkende werking en overlast als gevolg.

•	 Halfverhard struinpad

Halfverharde paden beperken de toegankelijkheid voor 

bepaalde doelgroepen (bromfietsen en fietsen) vanwege de 

draagkracht, maar hebben wel een natuurlijke uitstraling.
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B1.3	 RESULTAAT KEUKENTAFELGESPREKKEN

SWOT-analyse
De resultaten van de SWOT-analyse die gemaakt is tijdens de 
keukentafelgesprekken zijn hieronder weergegeven. 

Sterkten (Strengths)
•	 Grote diversiteit van landschappen in de omgeving.
•	 De combinatie van open en besloten delen in het 

landschap.
•	 Het landelijke / landschappelijke wonen met vrij / open / 

weids uitzicht over het landschap.
•	 Het wonen met ruimte, rust en relaxen.
•	 Het aanwezige groen op de (woon)percelen.
•	 Het landelijk karakter met ruimte (buitengebied).
•	 De ruimte om dieren te houden en mogelijkheid voor grote 

hobbyschuur.
•	 De mogelijkheid voor agrarische en landelijke levensstijl.
•	 De aanwezige bosjes in gebied.
•	 De wilde dieren in het gebied zien lopen (reeën en das).
•	 veiligheid fietspad langs Oshaarseweg.
•	 Het bestaande depot aan de Traandijk wordt gebruikt, geen 

werkverkeer zandwinning bij nieuwe plas.
•	 De zorgvuldige aanpak van het proces met professionals.

Kansen (Oppertunities)
•	 Landschappelijke inpassing: 

•	 De natuurlijke uitstraling van de landschappelijke 
inpassing.

•	 De boomsingels terugbrengen voor de natuurwaarde, als 
windsingel en historisch element.

•	 De toegankelijkheid van het gebied verhogen door 
rondom de plas een wandelpad aan te leggen.

•	 Aanleg van een fietspad langs de Koekangerweg.
•	 Een langzaamverkeers-/ ruiterroute vanaf Oshaarseweg 

langs de gaswinningslocatie naar de Vaart. 

•	 Planologie en techniek:
•	 De landschappelijke inpassing wordt gelijktijdig aangelegd 

met de zandwinning.
•	 De zandwinning is een kans voor natuurontwikkeling,  

biodiversiteit en natuurwaarde te verhogen.
•	 Het uitgeven en toekennen stukken grond voor gebruik 

door aangrenzende bewoners.
•	 Een energiehub inzetten om energieneutraal te worden of 

als lokaal netwerk.

Zwakten (Weaknesses)
•	 De openheid van het gebied en de bijhorende wind.
•	 De dichte begroeiing die het zicht afblokt.
•	 Het ontbreken fietspad Koekangerweg.
•	 Er is geen circuit van veilige wandelroutes, of deels over 

wegen of te grote ronde.
•	 Het huidige agrarische gebruik van het gebied gericht op 

rendement.
•	 Het agrarische land heeft geen landschapelementen of 

natuurwaarde.
•	 Er leeft niets op de agrarische percelen en de sloten zijn 

dood.
•	 De verlichting van de zandwinning in de nacht.
•	 Het geluid en het licht van snelweg.
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Bedreigingen (Threats)
•	 Landschappelijke inpassing:

•	 De toegankelijkheid van het gebied rondom de waterplas 
met een wandelpad brengt ook zorgen. Er zijn zorgen over 
ongewenste activiteiten, gespuis, vuilstort en hondenpoep.

•	 Een wandelpad te dicht achter de percelen is niet 
gewenst.

•	 Vormen van intensieve recreatie rondom de plas in 
toekomst zijn niet wenselijk.

•	 Zorgen dat de landschappelijke inpassing Natura 2000 
gebied wordt.

•	 Zorgen over afsluitend groen rondom de waterplas dat 
zicht op de waterplas ontneemt.

•	 De huidige natuurwaarde van het raaigras.
•	 Het beheer en onderhoud van het groen moet wel 

gebeuren, niet zo als Veeningerplas.

•	 Planologie:
•	 De onzekerheid over de planning en wat er komt.
•	 Negatieve waardeontwikkeling van de woning;
•	 Aantasting van het woongenot.
•	 Een te kleine afstand van kavel tot de zandwinning (de 

insteek plas).
•	 Verzakkingen in de funderingen als gevolg van dalende 

grondwaterspiegel.
•	 Het vervallen van de watertoevoerende functie van vaart in 

het gebied.
•	 De toename van geluid van snelweg door het nieuwe 

wateroppervlakte.

B1.4	 WENSEN LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

De belangrijkste wensen benoemd voor de landschappelijke 
inpassing zijn:
•	 Toevoegen van ecologische waarde door natuurvriendelijke 

oevers, bloemrijk / kruidenrijk grasland, historische 
landschapselementen en inheemse plantsoorten. Daarmee 
een betere leefomgeving voor dieren, insecten en vogels.

•	 Een open landschap bestaande uit verwilderd en ruig gras, 
(niet strak gemaaid) met opgaande (half dichte) elementen 
zoals houtsingels, bosschages en bomen, eventueel 
aangevuld met een amfibieënpoel of een boomgaard

•	 Een ontwerp met doorzichten, uitzichten en weidsheid vanaf 
de omringende percelen en routes (wegen en paden).

•	 De opgaande elementen inzetten voor het waarborgen van de 
privacy naar bewoners, om ongewenste zichten af te blokken en 
het verminderen van de overlast (geluid / licht) van de snelweg.

•	 Afwisselend natuurvriendelijke oevers en rietoevers met een  
glooiende oeverlijn, op enkele plaatsen ruimte voor honden 
om in het water te gaan.

•	 Een beperkte en selectieve (bijvoorbeeld delen alleen voor 
bewoners, ontoegankelijk) toegankelijkheid van het gebied

•	 Een struinpad (geen wandelpad) op afstand van de kavels 
(privacy).

•	 Geen elementen die (ongewenste) activiteiten aantrekken 
zoals bankjes, picknickplaatsen, parkeerplaatsen, de 
mogelijkheid tot zwemmen, etcetera.

•	 Een afscheidend hekwerk tussen de tuin en het werkgebied 
zandwinning, eventueel met landschapselement oplossen

•	 Graag volwassen groen aanplanten, of groen vroegtijdig 
aanleggen zodat het tijd heeft om te groeien en tot 
volwassendom te komen. 

•	 Dieren inzetten voor beheer (extensieve grazers).
•	 Ruimte voor het houden van dieren.

•	 Aanleg en techniek:
•	 Het geluid en de verlichting van zandzuiger.
•	 De veiligheid van de zandwinningsplas tijdens de 

aanlegfase.
•	 Het verdwijnen van het bosje.
•	 De komst van zonnepanelen op het water of in de 

overhoeken.
•	 De komst van windmolens of hoogspanningsleidingen.
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B I J L A G E  2  -  T W E E D E   R O N D E  P A R T I C I P A T I E 
W E R K G R O E P O V E R L E G G E N ,  K E U K E N T A F E L G E S P R E K K E N  E N  I N F O R M A T I E A V O N D
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B2.2	 PARTICIPATIE:  WERKGROEPOVERLEGGEN

In de werkgroep is gediscussieerd over de volgende punten:
•	 De toegankelijkheid van de zone tussen de woningen aan 

de Oshaarseweg en de plas: omwonenden vinden het vanuit 
privacy en veiligheid niet wenselijk dat deze zone openbaar 
toegankelijk is. Het volgende is verwerkt in het concept:
•	 deze zone wordt alleen toegankelijk voor omwonenden 

die met hun tuin direct aan de zone grenzen;
•	 het struinpad komt zover mogelijk richting waterplas te 

liggen;
•	 de verbinding/doorgang tussen de tuin en de zone 

wordt zelf door de bewoners bepaald en aangelegd.
•	 Het uitgangspunt van de zandwinning is dat per fase het 

groen aan wordt gelegd. De bewoners willen graag dat de 
aanleg van groen op punten naar voren wordt getrokken. 
Er is in de fasering verwerkt dat:
•	 het opgaande groen in fase 3a en 3b eerder wordt 

aangelegd, het betreft de delen die aansluiten op de 
kavel, niet delen die het weiland insteken (in verband 
met ineffcient gebruik grond van boer);

•	 er bij fase 1 en 2 een tijdelijke groen inpassing 
(rietkraag) wordt aangelegd om het zicht op fase 1 en 2 
in de werkfase te verminderen.

•	 De afstand tussen de percelen en de insteek van de 
zandwinning (technische limietlijn):
•	 Afgesproken is dat aan de noordzijde minimaal 40 meter 

wordt aangehouden.
•	 Aan de overige zijden wordt de afstand bepaald aan de 

hand van de daarvoor geldende technische eisen.
•	 Om verwarring te voorkomen; dit is niet de afstand tot 

het water. Bij het toepassen van de gewenste rietkragen 
en natuurvriendelijke oevers komt het water juist 
dichterbij (zie paragraaf 4.3). 

B2.1	 EERSTE CONCEPT LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

Op basis van de landschappelijke analyse, randvoorwaarden 
vanuit zandwinning en de opgehaalde informatie is een eerste 
ruimtelijk en functioneel concept van de landschappelijke 
inpassing opgesteld. Het concept is toegelicht in een aantal 
stappen, te weten: de uitgangspunten, de landschappelijke 
zonering, natuurlijke systemen, routes en beheer.

Het concept heeft dienst gedaan in verschillende 
gesprekken en is gaandeweg het proces aangepast 
tot het concept in paragraaf 4.2. Het betrof interne 
gesprekken, de werkgroepoverleggen, de tweede ronde 
keukentafelgesprekken en de publieke infoavond.
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Over de fasering zijn de volgende opmerkingen gemaakt:
•	 Meerdere bewoners hebben als voorkeur te starten aan de 

westzijde (scenario 2).
•	 Eén partij geeft als voorkeur starten aan de oostzijde 

(scenario 1). Als er westelijk gestart wordt, dan het 
opgaande groen achter de woningen aan die zijde van de 
Oshaarseweg al aanplanten in fase 1.

Over de landschappelijke inrichting aansluitend op de 
woningen zijn de volgende opmerkingen gemaakt:
•	 Het betreft met name het benoemen van een voorkeur 

voor wel of geen zicht naar de zandwinningsplas, 
kortom een zicht borgen of afblokken. Dit kan aan de 
hand van een houtsingel of rietkragen. Hierin zijn geen 
tegenstrijdigheden tussen buren en al de opmerkingen 
worden meegenomen:
•	 De houtsingels worden nog op het niveau van het 

concept aangepast.
•	 In de vervolgstap (DO, najaar) worden de houtsingels 

meer gedetailleerd (exacte positie, breedte, 
soorten) meegenomen, evenals de rietkragen en 
natuurvriendelijke oevers.

•	 Meerdere partijen (direct-aanwonenden) hebben 
nogmaals hun zorg geuit dat het deel achter hun perceel 
niet openbaar toegankelijk wordt (veiligheid, privacy). 
Het gebied aan de noordzijde blijft alleen toegankelijk 
voor de direct aanwonenden zoals benoemd in de 
werkgroepoverleggen.

de mogelijkheid van het pad duidelijk als uitgangspunt 
benoemen dat er geen openbare parkeerplaatsen of ruimte 
voor parkeren in bermen komt. Zo wordt overlast en te 
intensief gebruik voorkomen en blijft het pad meer voor 
de omwonenden. De verblijfsplek krijgt een zeer beperkte 
invulling. Het belangrijkste is dat er een plek aan het water 
bereikbaar is in deze hoek.

•	 Duidelijkheid over de verlegging van de bestaande 
A-watergang (aan- en afvoer van water): Het betreft zowel 
de omwonenden waarbij de mogelijkheid ontstaat dat 
de watergang achterlangs hun perceel komt en de boer 
die afhankelijk is van het water. Nader uitzoeken met het 
waterschap.

•	 Aandacht voor beplantingen die veel overlast geven 
door allergische reacties: Er wordt gebruik gemaakt 
van de beplantingslijst van de gemeente (gebiedseigen 
soorten), binnen deze lijst wordt gekeken wat de beste 
passende soorten zijn. Helemaal vermijden kan niet, denk 
bijvoorbeeld aan de grassen.

•	 Eén partij benadruk het belang van een pad achter de 
bomen van Oshaarseweg langs zodat ook hun kavel 
een veilige aansluiting heeft op het fietspad van de 
Oshaarseweg: In de huidige situatie moeten zij in een 
beperkt overzichtelijke bocht over de Oshaarseweg naar 
het recentelijk aangelegde fietspad. Er wordt een minimaal 
pad (halfverharding, beperkte breedte) meegenomen. De 
vraag is in welke fase het kan worden aangelegd, heeft te 
maken met de verwervingen.

B2.2	 PARTICIPATIE:  TWEEDE RONDE 
KEUKENTAFELGESPREKKEN

De bewoners uit de eerste ronde keukentafelgesprekken 
(bewoners van 22 adressen) zijn opnieuw uitgenodigd. 
Daarvan hebben bewoners van 12 adressen een tweede 
gesprek aangevraagd:
•	 Het gesprek is gevoerd door Remond Baselmans (CB5).
•	 Er is teruggekoppeld wat opgehaald is in de eerste 

ronde van de keukentafelgesprekken aan zorgen, 
bedreigingen, kansen van het project en de wensen 
voor landschappelijke inpassing. Daarna zijn het concept 
landschappelijke inpassing en de fasering toegelicht. 

•	 Voor de direct aanwonenden is aansluitend nog ingegaan 
op de woning.

De bewoners is ook ruimte gegeven om te reflecteren op het 
eerste gesprek. Het eerste gesprek is als positief ervaren. 
Enkele keren benoemd zijn:
•	 Compensatie middels stukje grond: Het gesprek wordt door 

VOF Echten met deze bewoners gaande gehouden.
•	 Zorgen dat het geluid van de snelweg meer wordt als 

gevolg van waterplas (geluid draagt verder over water). Het 
aspect wordt opgepakt bij het geluidonderzoek.

Over het algemeen wordt er positieve gereageerd op het 
concept. Er zijn enkele aandachtspunten benoemd en 
opmerkingen gemaakt op de concept landschappelijke 
inpassingen. Het betreft: 
•	 Er zijn zorgen om overlast als gevolg van het 

langzaamverkeerspad langs de gaswinlocatie (verbinding 
tussen Oshaarseweg en dijk langs kanaal) en de 
verblijfsplek in de zuidoosthoek: Bij het onderzoeken van 
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Indicatief profiel noordzijde

Indicatief profiel Koekangerweg

Schetsontwerp  (16 jul i  2024) B2.2	 PARTICIPATIE:  INFORMATIEAVOND

Het plan is in een openbaar toegankelijke informatieavond 
gepresenteerd (16 juli 2024). Het meerendeel van het publiek 
bestond uit omwonenden die reeds waren ingelicht tijdens de 
keukentafelgesprekken.

Tijdens de informatieavond is gepresenteerd een concept 
landschappelijke inpassing (= schetsontwerp):
•	 de fasering vanuit de zandwinning en de contour van 40 

meter;
•	 het technisch profiel;
•	 ontwerpuitgangspunten landschappelijke inpassing;
•	 toelichting van conceptuele stappen (vergelijkbaar als 6.2);
•	 het schetsontwerp met twee inidcatieve profielen 

(vergelijkbaar als 6.3);
•	 de fasering per fase toegelicht (vergelijkbaar als 6.4).

Na afloop waren er vragen over de aanleg van de 
landschappelijke inpassing of deze niet in één keer 
kan worden aangelegd. Daarop is toegelicht dat de 
landschappelijke inrichting rondom de zandwinningsplas 
fasegewijs met de ontwikkeling van de zandwinning mee 
wordt aangelegd, dat in tussensituaties een tijdelijke 
landschappelijke inpassing wordt getroffen en dat er 
incidenteel opgaande beplanting achter de woningen aan de 
Oshaarseweg wordt aangeplant.
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