Bouwmanagers
en Vastgoedadviseurs

Bouwmanagement
Vastgoedadvies
Planontwikkeling
Bouwkostenadvies

Huisvestingsmanagement
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Coolsingel toren
Coolsingelblok

Hofplein toren
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Weenablok
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gebouwhoogte / | bouwveiligheids- | gebouwhoogte / | bouwveilighei
hijslasthoogte (m) zone (m) hijslasthoogte (m) | ds-zone (m)
3 1,5 140 16
6 2 150 17
9 2,5 160 19
12 3 170 20
15 3,5 180 21
20 4 190 22
30 5 200 23
40 6 210 24
50 7 220 25
60 8 230 26
70 9 240 27
80 10 250 28
90 11 260 30
100 12 270 31
110 13 280 32
120 14 290 33
130 15 300 34

Tabel 1: De relatie tussen gebouwhoogte / hijslasthoogte en bouwveiligheidszone, tot een
gebouwhoogte van 300 meter. Tot 150m is dit in Nederland beproeft. Boven de 150m moet hier ervaring

mee worden opgedaan.
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Deel A
Fase 0:

- Sloop bestaande bebouwing deel A tot

- Sloop parkeergarage.

- Bewoners grenzend aan te siopen deel A pompenburg gebouw tideljk uitplaatsen

- Knip maken tussen

- Sloop Pompenburg deel A
- Sloop Coolsingel gebouw
- Sloop gebounw hoek Hofplein

pompenburg deel A en B
- Aanbrengen tidelijke gevel voorzieningen
- Bewoners. laatsen
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Deel A
Fase 01:

- Danmwanden trillen vanaf maaiveld
e elde: 5

- Funderingspalen boren

- Ontgraven

- Maken afsiuitende plaat met ondenwaterbeton
i [

- Realiseren funderingsplaat Coolsingelplint
- Realiseren kelderlagen tot begane grondvioer

Legenda
Fase01
- Rurcermg
— Vucrtueg
o Route oeigangers
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Deel A
Fase 02:

- Start Coolsingsitoren
- Start Coolsingelpiint
- Start Hofpleintoren

Maximale boushoogte tidens deze fase is 30 meter.
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Deel A
Fase 03:

- Opleveren Coolsingettoren (143m)
- Hofpleintoren heeft tidens deze fas

ieze fase eer

n
hoogte van maximaal 107 meter.

Legenda
Fasecs
s Coirgetren
retpertoren
— Vacrtueg
— Route omgges
e Rote tesers
— Bouscnsng
Cpegias npaws:

s pstegiants ME poite (n el Van vervactte camiteten)
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Deel B
Fase 04:

- Stileggen gevelbouw Hofpleintoren

uting verwideren/ openbaar gebied inrichten
- Bouwhekken th.v. sloop plaatsen

- Verhuizen bewoners Pompenburg naar Coolsingetoren
- Opbouwen transportvoorziening (railsysteem)
- Herstart gevelbouw Hofpieintoren

- Opetepaats ME poe (n eval van versacrte caamtenen)
o som

- Roueoueneer

. Zone Kene vatence veormerpenbaUREIgnEGEENe

D rersororzenng s o gerd
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Deel B
Fase 05

- Damwanden trillen vanaf maaiveld

- Funderingspalen boren

- Ontgraven

- Hetmaken van een afsiuitende plaat met onderwaterbeton
- Hetrealiseren van de poer onder de Weenatoren

- Het realiseren van de fundeningsplaat onder de Weenaplint
- Opleveren Hofpleintoren.
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Deel B
Fase 06:

- Start realisatie Weenatoren

De Weenatoren heeft tidens deze fase een hoogte van maximaal 75 meter.

Fase 05







































